

## **Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1399 Budapest Pf.:677  
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.  
Aláírásra jogosult képviselője: Lasch Tímea igazgató  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 598338-000  
Adószám/adóazonosító jel: 15598330-1-41

másrészről

Enying Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8130 Enying Pf.:21  
Székhely: 8130 Enying, Kossuth L. utca 26.  
Azonosító szám (törzs-szám): 362830  
Adószám: 15362838-2-07  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11500092-11110000  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Pintér György polgármester  
Szörfi István Zoltán jegyző

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### **1. Előzmények**

A Támogató Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: OP) keretén belül KEOP-2010-1.2.0/B „Szennyvízelvezetés és tisztítás című egyfordulós pályázati konstrukcióhoz” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006.** azonosító számon regisztrált, 2010.08.05. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2010. december 21-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

## **2. Szerződés tárgya**

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya a „**Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása**” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

## **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne**

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: **2011.03.11.**

-Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2006.12.20.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt megvalósulásának napja: **2013.10.25.**

A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat (bért, járulékot és az összesítőben szereplő tételeket is) szállítói kifizetés esetén a támogatáson felüli részét a szállítók részére - kiegyenlítette.

A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. Záró beszámoló

Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított 30. nap.

3.3.3. A Projekt befejezése

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek (Ámr. 152§.), ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák

kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

Ha nem merül fel hiánypótlás, vagy olyan probléma, amely miatt a záró kifizetési kérelem támogatástartalmának kifizetését fel kell függeszteni, akkor a támogatás folyósítására a záró beszámoló beérkezésétől számított 45 – szállítói finanszírozás esetén 30 – nap áll rendelkezésre.

#### 3.3.4. A projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, (Ámr. 152.§) ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró-jegyzőkönyv elkészült.

3.4 Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet csatornahálózat tekintetében Enying belterületén, szennyvíztisztító telep tekintetében Enying külterület, 0115/1 hrsz-on megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

### 4. A Támogatás összege, forrása és kifizetése (nettó támogatás esetén)

A Kedvezményezett a pályázati adatlapban az alábbi nyilatkozatot tette:

„Pályázó *alanya az ÁFA-nak, van levonási joga (nettó)*”, mely alapján a támogatás *nettó* módon kerül kifizetésre.

#### 4.1 A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége és elszámolható nettó összköltsége

A Megvalósítási Munkák nettó összköltsége **2 949 743 730 Ft**, azaz kétmilliárd – kilencszáznegyvenkilencmillió – hétszáznegyvenháromezer – hétszázharminc forint.

A Megvalósítási Munkák elszámolható nettó összköltsége **2 886 228 515 Ft**, azaz kétmilliárd – nyolcszáznyolcvanhatmillió – kettőszázhuszonnyolcezer – ötszázötvenöt forint.

Ha a Megvalósítási Munkák összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell. A megvalósítást célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően vagy - amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták - bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Megvalósítási Munkák céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Megvalósítási Munkák során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

#### 4.2 A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Megvalósítási Munkák elszámolható összköltségének **83,960172 %-a, de legfeljebb 2.423.282.426 Ft**, azaz kettőmilliárd – négyszázhuszonhárommillió – kettőszáznyolcvankettőezer – négyszázhuszonhat forint.

A jelen Szerződés szerint a Kedvezményezettet megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Megvalósítási Munkákhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.



#### 4.3 A Megvalósítási Munkákhoz felhasználásra kerülő források

A Megvalósítási Munkákhoz felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

#### 4.4 A támogatás kifizetése

A Megvalósítási Munkák tekintetében szállítói kifizetésre az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Terület előkészítés, területrendezés
- Építési munkák
- Projektmenedzsment
- Közbeszerzés
- Mérnöki feladatok
- Tájékoztatás és nyilvánosság
- Egyéb projektelem
- Tartalék

A Megvalósítási Munkák tekintetében utófinanszírozásra az alábbi projektelemek kerültek meghatározásra:

- Tanulmányok, vizsgálatok költségei (RMT/MT/CBA)
- Tervezés költségei

A kifizetés igénylésének szabályait az ÁSZF tartalmazza.

### 5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Megvalósítási Munkák során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető eredmények, mutatók, indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles, beleértve az esélyegyenlőségi és a fenntartható fejlődés érdekében vállalt céljait is.

### 6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint - amennyiben biztosíték adására köteles - a jelen Szerződés 7. sz. számú mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 7. sz. számú melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásától válik a jelen Szerződés részévé.

### 7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 41 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 11 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.



7.2. Ha a Projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és a kedvezményezettek közti viszonyokat a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza.

7.3. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 16/2006 (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletet a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletet és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.4. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződésből fakadó valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

7.5. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30 naptári napon belül tájékoztatják egymást.

7.6. A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg, kivéve a 7.4. pontban szerinti kommunikációt. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 130. §-okban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7.7. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát veszti.

7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.10. Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a projekt adatlaphoz becsatolt valamennyi nyilatkozata a jelen Szerződés hatálya alatt változatlan formában hatályban marad és az abban foglaltak a jelen Szerződés hatálya alatt rá nézve kötelező érvényűek.

7.11. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k)






részeről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

#### Záradék

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 42-29/21/2011 iktatószámú határozata szerint a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 15. § (2) bekezdés g) pontja alapján Kedvezményezettnek az Enying külterület 0123/1, Enying 2447/1, Enying 2255/1 és Enying 2255/4 hrsz. ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást legkésőbb az első kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtania. Amíg az előírt mellékletek és igazoló dokumentumok nem kerülnek benyújtásra, addig támogatás kifizetésére nem kerülhet sor.

<p>Kedvezményezett Enying Város Önkormányzata</p> <p> ..... Dr. Pintér György polgármester</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2011. március 11. napján.</p>	<p>Közreműködő Szervezet Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság</p> <p> ..... Lasch Timea igazgató</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2011. március 10. napján.</p>
<p>Ellenjegyezte:</p> <p> ..... Szörfi István Zoltán jegyző</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2011. március 11. napján.</p>	

#### Kötelezően csatolandó mellékletek:

1. sz. melléklet – Projektelemek költségvetési táblája
2. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
3. sz. melléklet – A projekt elszámolható költségeinek forrásai
4. sz. melléklet – A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve
5. sz. melléklet – A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.
6. sz. melléklet – A projekt megvalósítás (köz)beszerzései
7. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
8. sz. melléklet – Bíráló Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások
9. sz. melléklet – Társulási/Konzorciumi megállapodás
10. sz. melléklet – A kifizetési kérelem mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátrix)
11. sz. melléklet – Eltérések listája

# 1. sz. melléklet: Projektelemekek költségvetési táblája

Kedvezményezett neve:

Az elszámolásnál figyelembe vehető összeg

Támogatás mértéke

Enying Város Önkormányzata

nettó

83,960172%

Enying Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje		Projekt előkészítés						Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés			Támogatható tevékenységek elszámolható költsége	
		nettó összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	nettó összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	nettó összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg		
költség-kategória	projekttelek											
Tárgyi eszköz	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz	Terület-előkészítés, területrendezés /beruh. / Összesen	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	31 000 000	0	31 000 000	0	
Tárgyi eszköz	Építési munkák Összesen	0	0	0	376 633 185	0	376 633 185	2 011 802 102	0	2 011 802 102	0	
Tárgyi eszköz	Eszközbeszerzés Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz	Projektmenedzsment /beruházás értékében/ Összesen	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	62 300 000	0	62 300 000	0	
Tárgyi eszköz	Közbeszerzés /beruházás értékében/ Összesen	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz	Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Összesen	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz	Tervezés /beruházás értékében/ Összesen	82 000 000	0	82 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/ Összesen	0	0	0	16 500 000	0	16 500 000	81 500 000	0	81 500 000	0	
Tárgyi eszköz	Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/ Összesen	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	10 500 000	0	10 500 000	0	
Tárgyi eszköz	Egyéb projekttelek kfg /beruházás értékében/ Összesen	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	
Tárgyi eszk. Összesen		103 500 000	0	103 500 000	410 833 185	0	410 833 185	2 197 102 102	0	2 197 102 102	0	
Végösszeg		103 500 000	0	103 500 000	410 833 185	0	410 833 185	2 197 102 102	0	2 197 102 102	0	
	Tartalék	0	0	0	21 561 366	0	21 561 366	117 231 862	0	117 231 862	0	
Végösszeg tartalékkal			0	103 500 000	432 394 551	0	432 394 551	2 314 333 964	0	2 314 333 964	0	

Kedvezményezett neve:

Enying Város Önkormányzata

Az elszámolásnál figyelembe vehető összeg

nettó

Támogatás mértéke

83,960172%

Enying Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje		Támogatható tevékenységek elszámolható költsége										Összes támogatható tevékenység elszámolható költsége				Összes támogatható tevékenység elszámolható költségeből TAMOGATÁS			
költség-kategória	projektlem	Szennyvíziszap - kezelés		le nem vonható áfával növelt összeg		nettó összeg		le nem vonható áfa		nettó összeg		le nem vonható áfával növelt összeg		nettó összeg		le nem vonható áfával növelt összeg		le nem vonható áfával növelt összeg	
Tárgyi eszköz	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz	Terület-előkészítés, területrendezés /beruh./	0	0	0	0	33 500 000	0	0	0	33 500 000	0	33 500 000	0	28 126 658	0	28 126 658	0	28 126 658	0
Tárgyi eszköz	Építési munkák Összesen	36 000 000	0	36 000 000	0	2 424 435 287	0	0	0	2 424 435 287	0	2 424 435 287	0	2 035 560 037	0	2 035 560 037	0	2 035 560 037	0
Tárgyi eszköz	Eszközbeszerzés Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz	Projektmenedzsment /beruházás értékében/	0	0	0	0	75 000 000	0	0	0	75 000 000	0	75 000 000	0	62 970 129	0	62 970 129	0	62 970 129	0
Tárgyi eszköz	Közbeszerzés /beruházás értékében/	0	0	0	0	14 000 000	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000	0	11 754 424	0	11 754 424	0	11 754 424	0
Tárgyi eszköz	Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/	0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	0	6 297 013	0	6 297 013	0	6 297 013	0
Tárgyi eszköz	Tervezés /beruházás értékében/ Összesen	0	0	0	0	82 000 000	0	0	0	82 000 000	0	82 000 000	0	68 847 341	0	68 847 341	0	68 847 341	0
Tárgyi eszköz	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/	0	0	0	0	98 000 000	0	0	0	98 000 000	0	98 000 000	0	82 280 969	0	82 280 969	0	82 280 969	0
Tárgyi eszköz	Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	0	10 495 021	0	10 495 021	0	10 495 021	0
Tárgyi eszköz	Egyéb projektlem ktg /beruházás értékében/	0	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	419 801	0	419 801	0	419 801	0
Tárgyi eszköz	Összesen	36 000 000	0	36 000 000	0	2 747 435 287	0	0	0	2 747 435 287	0	2 747 435 287	0	2 306 751 393	0	2 306 751 393	0	2 306 751 393	0
Végösszeg		36 000 000	0	36 000 000	0	2 747 435 287	0	0	0	2 747 435 287	0	2 747 435 287	0	2 306 751 393	0	2 306 751 393	0	2 306 751 393	0
	Tartalék	0	0	0	0	138 793 228	0	0	0	138 793 228	0	138 793 228	0	116 531 033	0	116 531 033	0	116 531 033	0
Végösszeg		36 000 000	0	36 000 000	0	2 886 228 515	0	0	0	2 886 228 515	0	2 886 228 515	0	2 423 282 426	0	2 423 282 426	0	2 423 282 426	0

Kedvezményezett neve: Enying Város Önkormányzata

Az elszámolásnál figyelembe vehető összeg

nettó

Támogatás mértéke

83,960172%

Támogatható tevékenységek elszámolható költsége										
Enying Város szennyvízelvezetési és tisztítási projektje		Összes támogatható tevékenység elszámolható költségeiből				Nem elszámolható költség			Összes költség	
						1. nem támogatható tev. költség			(támogatható tevékenység elszámolható költsége +nem elszámolható költség)	
						2. előírt értékhátart meghaladó ktg.				
						3.BB által nem fogadott ktg.				
						4.egyéb nem számolható ktg.				
költség-kategória	projektlem	nettó összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	nettó összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg	nettó összeg	le nem vonható áfa	le nem vonható áfával növelt összeg
Tárgyi eszköz	Ingatlan és kapcs. vagyoni értékű jog Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz	Terület-előkészítés, területrendezés /beruh./ Összesen	5 373 342	0	5 373 342	0	0	0	33 500 000	0	33 500 000
Tárgyi eszköz	Építési munkák Összesen	388 875 250	0	388 875 250	63 515 215	0	63 515 215	2 487 950 502	0	2 487 950 502
Tárgyi eszköz	Eszközbeszerzés Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz	Projektmenedzsment /beruházás értékében/ Összesen	12 029 871	0	12 029 871	0	0	0	75 000 000	0	75 000 000
Tárgyi eszköz	Közbeszerzés /beruházás értékében/ Összesen	2 245 576	0	2 245 576	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
Tárgyi eszköz	Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/ Összesen	1 202 987	0	1 202 987	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000
Tárgyi eszköz	Tervezés /beruházás értékében/ Összesen	13 152 659	0	13 152 659	0	0	0	82 000 000	0	82 000 000
Tárgyi eszköz	Mérnöki feladatok /beruházás értékében/ Összesen	15 719 031	0	15 719 031	0	0	0	98 000 000	0	98 000 000
Tárgyi eszköz	Tájékoztatás és nyilv. /beruházás értékében/ Összesen	2 004 979	0	2 004 979	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
Tárgyi eszköz	Egyéb projektelem ktg /beruházás értékében/ Összesen	80 199	0	80 199	0	0	0	500 000	0	500 000
Tárgyi eszk. Összesen		440 683 894	0	440 683 894	63 515 215		63 515 215	2 810 950 502	0	2 810 950 502
Végösszeg		440 683 894	0	440 683 894	63 515 215		63 515 215	2 810 950 502	0	2 810 950 502
	Tartalék	22 262 195	0	22 262 195	0	0	0	138 793 228	0	138 793 228
Végösszeg tartalékkal		462 946 089	0	462 946 089	63 515 215		63 515 215	2 949 743 730	0	2 949 743 730

## 2. sz. melléklet: Rövid összefoglalás a projektről

### A jelenlegi helyzet ismertetése

Enying Város ivóvízhálózat hossza 48,9 kilométer, a kiépített közüzemi csatornaközmű hálózat 2.2 kilométer, azaz 4,5%-os a város csatornázottsága. A házi bekötések száma jelenleg 161 db. A jelenlegi kis kapacitású, a lakóterület közvetlen határán lévő szennyvíztisztító (2db SZK 40), már a megépítése során is korszerűtlen volt, az előírt víztisztasági paramétereket teljesíteni nem tudja, kapacitása 100%-ban lekötött, üzeme összességében túrt állapotúnak tekinthető. Nincs meg a lakott területtől lévő védőtávolság, bővítése hely hiányában nem lehetséges. Az üzemelő tisztító berendezés rendkívül elavult technológiával működik, nem illeszthető be egy jelenleg működő technológiai sorba sem.

A keletkező szennyvizek nagyobb részét helybe szikkasztják el, vagy zárt szennyvíztárolókból elszállítják. A település területén üzemelő gazdasági társaságok tevékenységei során ún. ipari szennyvíz nem keletkezik. A keletkező szennyvíz teljes egészében kommunális jellegű. A meglévő szennyvízcsatorna hálózatot és szennyvíztisztító telepet a Fejérvíz Zrt. (Székesfehérvár, Királysor 3-15.) üzemelteti.

A zárt tárolókból a települési folyékony hulladék egy részét Enying külterületére, a 047/24. hrsz. alatti leürítő medencébe szállítják, ahol előkezelik 180 napig. Előkezelés után termőföldi hasznosítás az enyingi 047/68. hrsz. 7,0ha szántóföldön a Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat által 30464-1/2005. számon kiadott engedély alapján, érvényességi ideje 2020. április. 30.

### Megvalósítandó tevékenységek

Enying város településrészei: Enying, Alsótekeres, Balatonbozsok, Kabókapusztá és Leshegy-Ófalu. A terület lehatárolás vizsgálat alapján Alsótekeres településrész kivételével a gyűjtőhálózat kiépítése indokolt. Projektgazda a város szennyvízelvezetését két ütemben tervezi megvalósítani.

I. ütem: Enying, Enying-Balatonbozsok, Kabókapusztá településrészek

II. ütem: Enying- Alsótekeres, Leshegy.

Jelen pályázat keretében projektgazda az I. ütem szennyvízelvezetését tervezi megvalósítani, a II. ütem egy későbbi projektfejlesztési ciklusban valósulna meg.

Az eredetileg is csatornázott területekre vonatkozóan a Siki Károly utcában lévő beton csatorna rekonstrukciója lesz a elvégezve, 100m hosszban kitakarással, 920m hosszon béleléses eljárással. A csatornázatlan területeken gravitációs szennyvíz elvezetési technológia kialakítása, szerelt rendszerű csatornahálózattal tervezett. A térség geodéziai adottságai a vegyes rendszer kialakítását tette lehetővé. A település gravitációs gyűjtői műanyag csatornacsövekből és idomokból szerelt csatornarendszert alkotnak monolit beton tisztítóakknákkal és műanyag tisztítónyílásokkal. Összesen tizenegy darab központi átemelő telep elhelyezése vált szükségessé. A mélypontokon összegyűlt szennyvizeket az átemelő telepek továbbítják. Valamennyi átemelő önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg A gravitációs csatornák D400, D315, D200 átmérőjűek. A szennyvíz nyomóvezetékek D90, D110, D160, D200 átmérőjűek. A csatornahálózat megvalósítása FIDIC piros könyv alapján. Valamennyi öblözetre az 1 km vezetékhosszra eső bekötések száma > 45, az 1 km vezetékhosszra eső lakos szám < 120, tehát a 25/2002. Korm. rendelet gazdaságossági lehatárolásának megfelel.

Megvalósítandó létesítmény, eszköz	Mennyiség
Gravitációs szennyvízcsatorna gerinc	43 823m
Gravitációs bekötés	21 883m
Nyomóvezeték	12 835m
Átemelő	11 db
Házi átemelő	50 db
Szennyvíztisztító telep	800m <sup>3</sup> /d, 7500LE
Meglévő csatorna rekonstrukciója	1019m

Valamennyi tervezett átemelő és tisztító telep önkormányzati tulajdonú ingatlanon valósul meg, a gravitációs szennyvízcsatorna gerinc, illetve a nyomóvezetékek magántulajdonban lévő ingatlanokat is érintenek, melyekre a szolgalmi jogi bejegyzés a földhivatalban megtörtént.

### 3. sz. melléklet: A projekt elszámolható költségeinek forrásai

Forrás	Elszámolható (Ft)	Nem elszámolható (Ft)	Összesen (Ft)	%
I. saját forrás	462 946 089	63 515 215	526 461 304	16,039828
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0	0	
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0	0	
I/3. bankhitel, kötvénykibocsátás	0	0	0	
I/4. egyéb saját forrás: .....	462 946 089	63 515 215	526 461 304	
II. egyéb támogatás: ...	0	0	0	0,00
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (EU és hazai együttesen)	2 423 282 426		2 423 282 426	83,960172
Összesen	2 886 228 515	63 515 215	2 949 743 730	100,00%



4. számú melléklet: A projekt megvalósítás pénzügyi ütemterve

Projektnevelem	Szerződés vagy tevékenység	Szerződés vagy tevékenység kezdete [év, hónap]	2011. év [Ft]*	2012. év [Ft]*	2013. év [Ft]*	Összesen	Szerződés vagy tevékenység vége [év, hónap]
Terület előkészítés, területrendezés /beruh./	Megelőző mentő régészeti	2011. október	24.000.000	0	0	24.000.000	2011. december
	Lószermontesítés	2011. november	7.000.000	0	0	7.000.000	2011. december
	Növénytelepítés	2011. november	2.500.000	0	0	2.500.000	2011. december
	Helyreállítás, rekonstrukció	2013. január	0	0	226.097.830	226.097.830	2013. április
	Építés	2011. december	761.751.426	1.249.626.031	0	2.011.377.457	2012. december
Építési munkák	Technológiai szerelés	2012. augusztus	0	151.100.000	0	151.100.000	2012. december
	Próbautazás	2013. február	0	0	12.000.000	12.000.000	2013. július
	Kapcsolódó Infrastruktúra	2012. augusztus	0	23.860.000	0	23.860.000	2012. december
	Projektmenedzsment	2011. július	25.000.000	25.000.000	25.000.000	75.000.000	2013. szeptember
Projektmenedzsment /beruházás értékében/	Közbeszerzési tanácsadó	2010. március	9.500.000	0	0	9.500.000	2011. december
	Közbesz. dok.	2010. március	4.500.000	0	0	4.500.000	2011. július
	RMT/MT	2010. május	5.400.000	0	0	5.400.000	2010. július
	CBA	2010. május	2.100.000	0	0	2.100.000	2010. július
Tervezés /beruházás értékében /	Kiviteli terv	2011. július	82.000.000	0	0	82.000.000	2011. augusztus
	Mémők felügyelet	2011. szeptember	33.000.000	33.000.000	32.000.000	98.000.000	2013. szeptember
Tájékoztatás és nyilvánosság /beruházás értékében/	Kötelező tájékoztatás	2011. július	4.500.000	4.000.000	4.000.000	12.500.000	2013. szeptember
	Művelési ágból kivonás	2011. május	500.000	0	0	500.000	2011. szeptember
Egyéb projektnevelem kig /beruházás értékében/	Tartalék		42.798.080	95.995.148	0	138.793.228	
	Kedvezményezett által igényelt előleg		0	0	0	0	
	Kedvezményezett által igénybevetett előleg						
	elszámolása/visszafizetése		0	0	0	0	
<b>Összesen</b>			<b>1.004.549.506</b>	<b>1.582.581.179</b>	<b>299.097.830</b>	<b>2.886.228.515</b>	

## 5. sz. melléklet:

A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai, az esélyegyenlőségi intézkedések és adatok, a fenntarthatósági szempontok és indikátorok, továbbá a vállalt PR tevékenységek a projekt megvalósítása során.

### 5/A Műszaki indikátorok

A mutató megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték	Dátum	Célérték	Dátum
OUTPUT indikátorok					
Csatorna - Házi bekötések	db	161	2010.12.10.	2479	2013.11.15.
Csatorna - Gyűjtő új (gravitációs rendszerű) (DN 300 alatt)	m	2214	2010.12.10.	45021	2013.11.15.
Csatorna - Gyűjtő új (nyomott rendszerű) (DE 160 alatt)	m	140	2010.12.10.	6776	2013.11.15.
Csatorna – Gyűjtő rekonstrukció (grav. rendszerű – DN 300 alatt)	m	2214	2010.12.10.	1019	2013.11.15.
Csatorna – Főgyűjtő új (grav. rendszerű – DN300 felett)	m	0	2010.12.10.	1016	2013.11.15.
Csatorna – Főgyűjtő új (grav. rendszerű – DN 160 felett)	m	0	2010.12.10.	4768	2013.11.15.
Átemelő - Körzeti átemelő (építés, gépészet, elektronika)	db	1	2010.12.10.	12	2013.11.15.

A mutató megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték	Dátum	Célérték	Dátum
Átemelő - Házi beemelő egységek (építés, gépészet, elektronika)	db	0	2010.12.10.	50	2013.11.15.
Elsőfokú tisztítási fokozat építése	m3/nap	0	2010.12.10.	800	2013.11.15.
Másodfokú tisztítási fokozat építése	m3/nap	0	2010.12.10.	800	2013.11.15.
Harmadfokú tisztítási fokozat építése	m3/nap	0	2010.12.10.	150	2013.11.15.
Települési folyékony hulladék fogadó műtárgy	db	0	2010.12.10.	1	2013.11.15.
Kapcsolódó tevékenységek - Épületek	db	0	2010.12.10.	1	2013.11.15.
Kapcsolódó tevékenységek – Kiegészítő Berendezések és eszközök	db	0	2010.12.10.	16	2013.11.15.
Kapcsolódó tevékenységek – Projekt használatba vételéhez, őrzéséhez szükséges beruházások	db	0	2010.12.10.	1	2013.11.15.
Kapcsolódó tevékenységek – Bekötő út (új szennyvíztisztítóhoz, vagy iszapkezelő létesítményhez)	m	0	2010.12.10.	50	2013.11.15.
Izapsűrítés (építés)	m3/nap	0	2010.12.10.	12	2013.11.15.
Izlap víztelenítés (építés)	m3/nap	0	2010.12.10.	1,8	2013.11.15.

A mutató megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték	Dátum	Célérték	Dátum
Eredmény indikátorok					
A projektterület településeiben szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma	db	161	2010.12.10	2479	2013.11.15.
A projektterület településeiben szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek arány	%	6	2010.12.10.	95	2013.11.15.
Előre kötési arány a megépülő szennyvízcsatorna hálózaton	%	6	2010.12.10.	75	2013.11.15.
Rákötési arány a szennyvízcsatorna megépülését követő 5 év múlva	%	75	2013.11.15.	92	2018.11.15.

5./B Esélyegyenlőségi és fenntartható fejlődési indikátorok

Esélyegyenlőség: Választott esélyegyenlőségi intézkedések	Mérték- egység	Kiinduló érték (2010)	Projekt befejezésekor várható érték (2013)	Célérték a fenntartás éveiben
Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása folyamatosan a TSz aláírásától Kedvezményezetténél	I/N	I	I	I
Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási-munkahelyi ET) meglétének elvárása partnereitől (összes KEOP beszállítótól)*	I/N	I	I	n.r.
A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van	I/N	N	I	n.r.
Kötelező intézkedések alkalmazása: Közbeszerzésben a nők-férfiak esélyegyenlősége, esélytudos kommunikáció és beszerzések., a projekt honlap infokommunikációs akadálymentesítése, építmények akadálymentesítése, álláskeresőök alkalmazásának lehetőségei/feltételei (kivételi tenderben, önkormányzatnál)	I	I	I	n.r.

Fenntartható fejlődés: Választott fenntarthatósági szempontok	Mérték- egység	Kiinduló érték	Projekt befejezésekor várható érték	Projekt fenntartás végén várható érték
Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését a TSz aláírását követő 12. hónaptól folyamatosan	I/N	N	I	I
Partnerség építése a projekttervezés és a végrehajtás során	I/N	I	I	n.r.
A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történtek.	I/N	N	I	n.r.
Kötelező szempontok: zöld közbeszerzés az összes beszerzés esetében, KEOP-os rendezvények környezettudatos kommunikációjának megvalósítása, az építés ideiglenes helyigényének minimalizálása másodnyersanyag felhasználásának vizsgálata	I	I	I	n.r.

5./C A Kedvezményezett által vállalt kommunikációs tevékenységek

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök		✓		Célérték (db)	Tervezett határidő	Eredményt igazoló dokumentum
Igen	Nem					
A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs csomagok közül melyiket valósítja meg?	I. kommunikációs csomag		x			
	II. kommunikációs csomag	x				
	III. kommunikációs csomag		x			
	IV. kommunikációs csomag		x			
	V. kommunikációs csomag		x			
„A” típusú hirdetőtábla			x			
„B” típusú hirdetőtábla		x		2	2011.09.31.	tábla
Tájékoztatósi tábla „C” típus			x			
Emléktábla „D” típus		x		2	2013.09.30.	tábla
Társadalmi felelősségvállalást erősítő kommunikációs vállalat (közjót szolgáló, helyben megvalósítandó PR akció)			x			
Nyomatott sajtó (cikkek, interjúk) (fizetett média megjelenés; cikkek, interjúk)		x		2	2013.09.30.	cikkek másolata, újságok
Televízió (fizetett megjelenés)		x		2	2013.09.30.	TV felvétel, TV nyilatkozata
Rádió (fizetett megjelenés)		x		2	2013.09.30.	Rádió felvétel, rádió nyilatkozata
Internet (fizetett megjelenés)		x		2	2013.09.30.	lementett honlap
Nyitórendezvény		x		1	2011.09.30.	meghívók, jegyzőkönyv
Zárórarendezvény		x		1	2013.09.30.	meghívók, jegyzőkönyv
Egyéb rendezvény, konferencia			x			
Sajtótájékoztató		x		4	2013.09.30.	meghívók, jegyzőkönyv
Sajtóközlemény		x		8	2013.09.30.	cikkek másolata, újságok
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		x		2000	2013.09.30.	szórólap, nyomdai megrendelés
PR-film			x			
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap vagy oldal)		x		1	2011.12.31	lementett honlap
Zöld szám, információs központ (ügyszolgálat)		x			2011.12.31	önkormányzati nyilatkozat
DM-levelekampány			x			
Telemarketing			x			
Közzvélemény-kutatás			x			
Válságkommunikációs terv, krízismenedzsment		x		1	2011.12.31	tervdokumentáció

Médiaelemzés és egyéb analízis	x		1	2012.12.31	elemzési dokumentáció
Kommunikációs és cselekvési terv		x			
Kommunikációs tréning		x			
Reklámtárgy	x		250	2013.09.30.	minta, megrendelés
Fotódokumentáció	x		5	2013.09.30.	fotók
Egyéb: ..... (megnevezés)		x			





## 6. sz. melléklet: A projekt megvalósítás (köz)beszerzései

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás tárgya (Várható szerződés vagy tevékenység megnevezése)	Rész- ajánlat (Név/ n.a)	Közbeszerzési /beszerzési eljárás típusa	A közbeszerzéshez / beszerzéshez kapcsolódó projekt megvalósítás elszámolható költsége(i)	Ütemezés [év.hó]				
					Közbeszerzési /beszerzési dokumentáció kidolgozása	KSz jóváhagyás	Ajánlati felhívás megjelenése	Ajánlatok értékelése	Szerződés- kötés
1.	Terület- előkészítés, rendezés (megelőző mentő régészeti)	nincs	Nem releváns (KÖH kizárólagos jog alapján)	24 000 000	n.r.	n.r.	2011. augusztus	2011. szeptember	2011. október
2.	Terület- előkészítés, rendezés (növénytelepítés)	nincs	Közbeszerzési értékhatar alatti beszerzés 3 ajánlat bekérésével	2 500 000	n.r.	n.r.	2011. szeptember	2011.október	2011. november
3.	Terület- előkészítés, rendezés (Ló szentermentesítés)	nincs	Közbeszerzési értékhatar alatti beszerzés 3 ajánlat bekérésével	7 000 000	n.r.	n.r.	2011. szeptember	2011.október	2011. november
4.	Csatornahálózat kivitelezése	nincs	Kbt. II. fejezete szerinti közösségi értékhattárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás	2 070 990 502	2011. augusztus	2011. szeptember	2011. szeptember	2011. november	2011 december
5.	Szennyvíztelep kivitelezése	nincs	Kbt. II. fejezete szerinti közösségi értékhattárt elérő közbeszerzési eljárás	416 960 000	2011. augusztus	2011. szeptember	2011. szeptember	2011. november	2011 december
6.	Projektmenedzsment	nincs	Kbt. II. fejezete szerinti közösségi értékhattárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás	75 000 000	2011. március	2011. április	2011. április	2011. június	2011. július
7.	Közbeszerzési szakértő kiválasztása, közbeszerzési eljárások lebonyolítására	nincs	3 ajánlat bekérésével	14 000 000	n.r.	n.r.	2010. március	2010. március	2010. március
8.	Tervezési szolgáltatás (kiviteli tervek)	nincs	Kbt. II. fejezete szerinti közösségi értékhattárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás	82 000 000	2011. április	2011. május	2011. május	2011. július	2011. július

9.	Mérnöki feladatok ellátása (FIDIC szakértő)	nincs	Kbt. II. fejezete szerint lefolytatott közösségi értékhátart elérő nyílt közbeszerzési eljárás	98 000 000	2011. május	2011. június	2011. július	2011. szeptember	2011. szeptember
10.	PR (tájékoztatás, nyilvánosság) szolgáztatás	nincs	Kbt. 251. § (2). § bekezdés szerint lefolytatott nemzeti értékhátart elérő általánosan egyszerű közbeszerzési eljárás	12 500 000	2011. április	n.r.	2011. április	2011. június	2011. július
11.	Tanulmányok (CBA készítés)	nincs	Közbeszerzési értékhátart alatti beszerzés 3 ajánlat bekérésével	2 100 000	n.r.	n.r.	2010. április	2010. május	2010. május
12.	Tanulmányok (RMT/MT készítés)	nincs	Közbeszerzési értékhátart alatti beszerzés 3 ajánlat bekérésével	5 400 000	n.r.	n.r.	2010. április	2010. május	2010. május
13.	Egyéb projektelem (művelési ágból kivonás)	nincs	Közbeszerzési értékhátart alatti beszerzés 3 ajánlat bekérésével	500 000	n.r.	n.r.	2011. április	2011. április	2011. május

**7. sz. melléklet**  
**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

*(Jelen projekt biztosítékadásra nem kötelezett)*



**8. sz. melléklet**  
**Bíráló Bizottság által a megvalósítási szakaszra megfogalmazott ajánlások**

- Aktualizált kötelező érvényű hitel ígérvény: Teljesült
- Aktualizált költségátalá és projekt adatlap: Teljesült



**9. sz. melléklet**  
**Társulási/Konzorciumi megállapodás**

*(Jelen projekt esetében nem releváns)*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by a cursive 'S'.

**10. sz. melléklet**  
**dokumentum mátrix**

<b>Költségkategóriák / benyújtandó dokumentumok</b>		<b>Általános dokumentumalapú ellenőrzés</b>
<b>1. Építés</b>		
Kivitelezői szerződés (melléklet: fizetési ütemezés)		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Hatósági engedélyek		X
2003. évi CXXIX. törvény, illetve FIDIC szabályok szerinti (vagy azzal egyenértékű) mérnökjelentés - 250 millió Ft támogatási összeg fölött		X
Mérnöki /műszaki ellenőr igazolása - 5-250 millió Ft támogatási összeg között		X
Vállalkozó nyilatkozata a teljesítésről - 5 millió Ft támogatási összeg alatt		X
Engedélyköteles építési beruházásnál, felújításnál építési napló		Egyszer, az 1. elszámoláskor
Nem engedélyköteles építési beruházásnál kivitelező nyilatkozata a kezdésről		X
<b>2. Eszközbeszerzés</b>		
Szállítói szerződés / Írásos megrendelő / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést		X
Számlaösszesítő		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Szállítólevél		csak devizában kiállított számla esetén
Átadás-átvételi jegyzőkönyv		X
Üzembe helyezési okmányok		X
Eredetigazolás az eladótól (használt eszközök esetén)		X
Vámárú nyilatkozat és vámhatározat		X
Használt eszköz esetén: nyilatkozat, hogy az eszköz korábbi beszerzése az előző hét év során nem nemzeti vagy közösségi támogatás igénybevételével történt		X
<b>3. Szolgáltatás</b>		
Szerződés / Nyilatkozat, hogy nem kötött szerződést		X
Számla		X
Számlaösszesítő		X
Kifizetés bizonylata		X
Teljesítésigazolás az elvégzett szolgáltatásról / Minta a tárgyiasult szolgáltatásról (elektronikusan)		X
<b>4. Általános (rezi) költségek</b>		
<b>Rezi költségek - átalány esetén</b>		
Nyilatkozat - reziköltség		X
<b>Rezi költségek - arányosítás esetén</b>		
Összesítő - reziköltség		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Arányosítási módszer leírása		Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
<b>5. Bérleti díjak (föld, ingatlan)</b>		
Bérleti szerződés		X
Számlaösszesítő		X
Számla		X
Kifizetés bizonylata		X
Arányosítási módszer leírása		Egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén
<b>6. Lízing díjak</b>		
Lízing szerződés (szerződés melléklete: lízing díjak ütemezése)		X
Számlaösszesítő		X
Számla		Egyszer az 1. elszámoláskor
Kifizetés bizonylata		X
Pénzügyi értesítő (lízing)		X
ÁFA bekérő (lízing)		X
Lízingcég nyilatkozata a tulajdonjog átszállásáról		Egyszer

<b>7. Személyi jellegű költségek</b>		
Osszesítő - személyi jellegű költségek (bér és járulékal, étkezési hozzájárulás)		X
Munkaszerződés / Megbízási szerződés	bruttó 50eFt adott személyre elszámolt összeg felett egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén	
Kifizetés bizonylata		X
Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére)		X
Munkaköri leírás	projekt megvalósítók esetén egyszer, az 1. elszámoláskor, ill. változás esetén	
<b>8. Útiköltség, kiküldetés (napidíj és szállás) költsége</b>		
Osszesítő - útiköltség és kiküldetés		X
Kifizetés bizonylata		X
<b>9. Értékcsökkenés</b>		
Osszesítő az elszámolni kívánt értékcsökkenésről		X
<b>10. Saját teljesítés</b>		
Osszesítő - a belső teljesítés alapján elszámolni kívánt összegekről		X
Saját teljesítéshez kapcsolódó számlák, számviteli bizonylatok, kimutatások		X
Nyilatkozat saját teljesítésről		X
Annak igazolása, hogy a saját teljesítésbe bevont eszköz a Kedvezményezett tulajdonát képezi		X
<b>11. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok</b>		
Közbeszerzési ütemterv		X
Ajánlati felhívás		X
Ajánlati dokumentáció		X
Eredmény összesítő		X
<b>12. Egyéb -költségkategóriától függetlenül- ellenőrizendő dokumentumok</b>		
Könyvvizsgálói igazolás		X





## 11. sz. melléklet Eltérések listája

Költségvetés változása:

Oszlop/sor megnevezése	Eredeti összeg (Ft)	Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő összeg (Ft)	Változás indoklás
Támogatás	2 426 276 850	2 423 282 426	A KEOP-1.2.0/B/10-2010-006 azonosító számú pályázat támogató döntése értelmében a megítélt támogatás összege nettó 2 423 282 428 forint, ez pedig 6 tizedesjegyig történő kerekítés miatt 2 Ft-tal csökkent.

Közbeszerzések/ beszerzések változása:

Oszlop/sor megnevezése	Eredeti eljárás tipusa	Szerződés 6. sz. mellékletében szereplő eljárás	Eredeti összeg (Ft)	Szerződés 1. sz. mellékletében szereplő összeg (Ft)	Változás indoklása
2. Terület- előkészítés, rendezés (növénytelepítés)	Nem releváns	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés 3 ajánlat bekérésével	2 500 000	2 500 000	E tevékenység tekintetében nem érvényesül a KÖH kizárólagos joga
3. Terület- előkészítés, rendezés (Lőszermentesítés)	Nem releváns	Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés 3 ajánlat bekérésével	7 000 000	7 000 000	E tevékenység tekintetében nem érvényesül a KÖH kizárólagos joga



## **Általános Szerződési Feltételek**

a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program **Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukcióhoz tárgyú** felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

### **1. Általános rendelkezések**

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a II. Nemzeti Fejlesztési Terv **Környezet és Energia Operatív Program Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukcióhoz tárgyú** felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre/támogató okiratra (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett jelen támogatási szerződés aláírásával/Támogatói Okirat esetén a pályázat benyújtásával elfogad.

Amennyiben az ÁSZF/Támogatói Okirat és a Szerződés Különös Feltételeinek (Szerződés) azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók. Az ÁSZF és a Szerződés/Támogatói Okirat együttesen minősül a projekt Támogatási Szerződésének/Támogatói Okiratának.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban foglaltak szerint értelmezendők.

A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a projekt adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlapához benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.

A Kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés teljesítésével összefüggő adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 30 naptári nap. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

### **2. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/ jelentéstételi kötelezettségek**

Kizárólag támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében a Kedvezményezett köteles havonta a hónapot követő időszakra vonatkozóan, havi részletezettséggel, a megkötött, és a tervezett vállalkozói szerződések bontásában a Közreműködő Szervezet részére kifizetési ütemtervet benyújtani. Az ütemtervet a Kedvezményezett az első ütemezett hónapot megelőzően 15 nappal köteles benyújtani.

Amennyiben a Kedvezményezett a havi felülvizsgálatok során a kifizetési ütemtervét módosítja az előző ütemtervhez képest, a módosítást a KSZ felé indokolni köteles.

A kedvezményezett a támogatás igénybevitelére irányuló kifizetési igényléssel egyidejűleg időszakos beszámolót köteles benyújtani. Támogatás kizárólag a KSZ által jóváhagyott beszámolóval számolható el.

Fentieken túl a Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hathavonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan / és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a

jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap. Az előrehaladási jelentés formanyomtatványa a Támogató illetve a KSZ honlapjáról letölthető ([www.nfu.hu](http://www.nfu.hu)).

A projekt előrehaladási jelentéshez az alábbi, az előrehaladást igazoló dokumentumokat kell csatolni:

- Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívását, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslat esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint, amennyiben a Kbt. azt előírta, a hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételenek igazolását, ha azokat az előrehaladási jelentés benyújtását megelőzően még nem nyújtotta be.
- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.),
- további – a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott – dokumentumokat.

Amennyiben a kedvezményezett a fent rögzített - a projekt életciklusához kapcsolódó releváns - előrehaladásról már korábban beszámolt, azt nem szükséges ismételten becsatolnia, elegendő a féléves jelentésében ezen tényre hivatkozni.

A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult – a fenntartási időszak tartama alatt is - a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt, dokumentumot bekérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt az erre vonatkozó bekéréstől számított napon belül megadni, a Közreműködő Szervezet által megjelölt formában.

A Kedvezményezett a Szerződésben/Támogatói Okiratban megjelölt időpontban zárójelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

Beruházási projektek esetében a befejezési határidőt követően 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig. A Kedvezményezettnek **projekt fenntartási jelentésben** kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről. A projekt fenntartási jelentés formanyomtatványa a KSZ honlapjáról letölthető.<sup>1</sup>

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a befejezési határidőtől számítva évente egyszer köteles a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10 munkanapon belül.

<sup>1</sup> Fenntartási időszak az előkészítésre irányuló konstrukciókra nem vonatkozik.

### 3. Biztosítékok, Nyilatkozatok

3.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával /projekt adatlap benyújtásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékkadását korlátozza.

3.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával/Támogatói Okirat befogadásával kijelenti, hogy a Projekt részben vagy egészben megghiúsulása illetve a támogatás szabálytalan felhasználása esetén a támogatást visszafizeti az NFÜ vagy a KSZ döntésében foglaltak szerint, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege

- a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányába
- a központi költségvetésből biztosított támogatásból - ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult - levonásra kerül

3.3. A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak, valamint a kifizetési kérelemhez a Kedvezményezett a jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti.

3.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával/Támogatói Okirat befogadásával kijelenti, hogy nem áll az Áht. 122/A. § (1) bekezdésének hatálya alatt.

3.5. Amennyiben a Kedvezményezett a 281/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 58. § - 59. § alapján biztosíték adására köteles, a biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint. Ha az adott biztosíték a vonatkozó jogszabályok szerint valamely nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, a támogatás folyósításához a nyilvántartásba való bejegyzésre van szükség.

3.6. Amennyiben a Szerződés módosítására kerül sor, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is azzal összhangban – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.

3.7. A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján, a fenntartási kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk a 281/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott szabályok szerint.

### 4. Támogatás kifizetése

#### 4.1. Támogatási Előleg

A Közreműködő Szervezet az utófinanszírozott projektelemekhez kötődően (az Ámr.-ben nevesített mértékben) a **megítélt támogatás 25 %-ig, de legfeljebb 300 millió Ft-ig támogatói előleg formájában** előleget biztosít a Projekt elindításához. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, ahol utófinanszírozást választott a Kedvezményezett.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a támogatási szerződés megkötése után, az előlegigénylés Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg(részlet) folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább az igényelt előlegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, és az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát igazolja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig időközi kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

A Kedvezményezett a kifizetett előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal növelten köteles visszafizetni, ha

- legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított előleggel, vagy a
- az előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszafizeti.

#### 4.2. Fordított ÁFA

A szállítói finanszírozású projektelemekre előleg akkor vehető igénybe, ha a Kedvezményezett bruttó támogatásra jogosult államháztartási szerv és az ÁFA tv. 142. §-ban foglalt feltételek teljesülnek (fordított ÁFA)

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg igénylésére a fordított áfával érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg kerülhet sor.

Az előleg igénylés folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett fordított áfa-előleg nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett fordított áfa-előleget visszafizetni.

#### 4.3. A támogatás folyósítása, a beszámoló

A Kedvezményezett kifizetési igénylést - az előleget kivéve - az időszakos vagy a záró beszámolóval együttesen nyújthat be.

A beszámolónak a következő információkat kell tartalmaznia:

- a) a célokhoz mért előrehaladást, különösen a számszerűsített célok mutatóit, továbbá - megfelelő indokolással és a célok aktualizálásával - a céloktól való jelentős eltérést
- b) a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését
- c) a helyszíni szemlék/ ellenőrzések nyomán a Kedvezményezett által készített intézkedési terveket és a megtett intézkedéseket

#### 4.4. A támogatás folyósításának formája

- a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek - illetve engedményezés esetén az engedményesnek - a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;
- b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel - illetve engedményezés esetén az engedményesnek - történik a Kedvezményezett terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett;

Ha a támogatás kifizetése utófinanszírozásban történik, közbenso kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatási összeg meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 100.000- Ft. összeget.



#### 4.5. A kifizetés igénylése

A kifizetés igényléshez a Kedvezményezettnek a következőket kell mellékelnie:

- a) az eredeti számlák hitelesített másolatát,
- b) a számlák - a szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén a támogatáson felüli összeg- kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát, és
- c) az NFÜ által meghatározott formátumú összesítőt
- d) nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel.
- e) olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla) esetében, amelyek alapján igényelhető támogatás 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetében 100.000 Ft-nál nagyobb, legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetében 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,
- f) olyan számlák esetében, amelyek alapján igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel (500.000 Ft alatti támogatástartalmú számlák számlaösszesítője, letölthető a Támogató honlapjáról),
- g) utófinanszírozású fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát,
- h) szállítói finanszírozású fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,
- i) 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát (a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a független mérnök kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy a mérnöknek a FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződéseket kell ellenőriznie),
- j) olyan számlák esetében, ahol a számlán feltüntetett teljesítés időpontja az adott vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő utáni dátumú, igazolást arra vonatkozóan, hogy a késedelmes teljesítés esetére érvényesíthető szerződéses biztosítékot igénybe vette vagy indoklást, ha szerződéses biztosítékot nem vett igénybe,
- k) a támogató által a pénzügyi elszámolásban meghatározott egyéb dokumentumokat.

A kifizetés-igénylés, illetve a beszámoló mellékleteit a Kedvezményezett papír alapon vagy elektronikus adathordozóra másolva nyújtja be az alkalmazás kitöltését követően haladéktalanul. A kifizetési határidőt a papír alapon vagy elektronikus adathordozón benyújtott dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől kell számítani.

Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének további feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozó szerződés a Közreműködő Szervezet rendelkezésére álljon, ezért a Kedvezményezett a felelős.

#### 4.6. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
- a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát;
- idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell

#### 4.7. **Hiánypótlás és a hiba kijavítása**

A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 - *szállítói finanszírozás esetén 15* - napon belül legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével, valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, jogosult hiánypótlásra és a hiba javítására felhívni a Kedvezményezettet. Ha a felhívásnak a Kedvezményezett a határidő elteltétől számított 7 napon belül sem tesz eleget, további hiánypótlásnak nincs helye, a kifizetési igénylés érintett része elutasításra kerül.

#### 4.8. **A kifizetés határideje**

A közreműködő szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 - *szállítói finanszírozás esetén 30* - napon belül kifizeti. A szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylés esetében is biztosított a szállító részére 30 napon belül történő kifizetés.

Nem számítanak bele a hiánypótlási időtartamba illetve a kifizetés határidejébe:

- a Kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam
- rendkívüli helyszíni ellenőrzés,
- a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések,
- az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok időtartama.

#### 4.9. **Költségnövekmény**

A projekt költségnövekményét a Kedvezményezett finanszírozza.

#### 4.10. **Pénzügyi zárás**

A záró beszámoló benyújtása és ellenőrzése után a Közreműködő Szervezet elvégzi a szerződés pénzügyi zárását, azaz megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett adólevonási jogában történt változás, vagy a támogatási intenzitás-változás miatt nem keletkezett-e kifizetendő támogatás, vagy követelés.

Az 1000 Ft-ot meg nem haladó kifizetendő támogatást ilyen esetben a Közreműködő Szervezet nem fizeti ki.

### 5. **Szerződésmódosítása / Projekt módosítása**

5.1. A Támogatói Okirattal rendelkező projektek esetében a Támogatási Szerződés módosításán a Projekt módosítását kell érteni.

5.2. A Kedvezményezett a Projekt műszaki dokumentációját, műszaki tartalmát érintő változtatást köteles a Közreműködő Szervezetnek, hozzájárulása céljából bejelenteni.

A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a Kedvezményezettnek egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet 5 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

5.3. A Kedvezményezett legkésőbb a változást követő 30 napon belül tájékoztatja a közreműködő szervezetet, ha a Támogatási Szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a projekt jellemzői a 5.4 pontokban - Támogatási Szerződés módosítása - meghatározott mértéket el nem érő mértékben megváltoznak. A tájékoztatás KSZ általi elfogadása a támogatási szerződés módosítását



eredményezi. A fenti adatokban történt változás-bejelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadásával a Támogatási Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

- 5.4. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha
- a) a Projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
  - b) a Projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;
  - c) - amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot - a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 4. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;
  - d) tíz százalékot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok értéke a Szerződés 5. sz. mellékletében rögzített célértékekhez képest;
  - e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

5.5. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Támogatási Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a módosításra irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni. A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

5.6. A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

5.7. Támogatási Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a módosítás - a vis maior helyzetek kivételével - nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetésből nyújtott támogatás biztosítására. Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

5.8. Átalakulás esetén a jogutód akkor léphet be a támogatási jogviszonyba, ha a felhívásban foglalt feltételeknek megfelel és ahhoz az NFÜ előzetesen hozzájárul.

5.9. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFA-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFA-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

5.10. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a



nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

5.11. A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a módosításra jogszabály alapján, vagy ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség.

## **6. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok**

6.1. Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás feltételei fennállnak, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. Ezért a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.

6.2. A Kedvezményezett köteles a Kbt. rendelkezéseinek alkalmazása mellett a közbeszerzéseinek lefolytatása és az azokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége során a vonatkozó jogszabályok valamint a pályázati útmutató rendelkezései szerint eljárni.

6.3. A Közreműködő Szervezet jogosult megismerni a Kedvezményezett mindenkorai közbeszerzési szabályzatát.

6.4. Kedvezményezett a Kbt. szerinti bontási eljárás időpontjáról legalább 10 munkanappal korábban köteles a KSZ-t értesíteni. A KSZ az értesítés alapján a bontásra, és az azt követő értékelési eljárásra jogosult megfigyelőt delegálni.

6.5. A KEOP által támogatott szerződésekben ki kell kötni, hogy a létrejövő szerzői jogi védelem alá eső műveknek, alkotásoknak a Kedvezményezett tulajdonába kell kerülniük. A Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. Ezen kikötés elmulasztásából eredő többletköltség a Kedvezményezettet terheli.

6.6. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a gondos gazda eljárásának, és az ésszerű gazdálkodás követelményének betartását – hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság – ellenőrzés során igazolni szükséges.

## **7. A projekt befejezése, a pénzügyi elszámolás végső határideje, üzemeltetés**

### **7.1. A projekt befejezése**

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, (Ámr. 152§.) ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

A záró beszámoló elfogadásának feltétele az alábbiak teljesülése:

- eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés vagy használatba vétel,
- ingatlanfejlesztés esetén
  - építési engedély-köteles tevékenység esetén jogerős használatba vételi engedély,
  - olyan létesítmények esetén, melynek használata üzemeltetési engedélyhez kötött, a jogerős üzemeltetési engedély;

- egyéb projektelem esetén a Támogatási Szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerű teljesülése.

A Környezet és Energia Operatív Program szintjén a záró elszámolási csomag benyújtásának legkésőbbi időpontja 2015. június 30. Az ezt követően mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja.

## 7.2. A projekt lezárása

A Projekt akkor tekinthető lezártnak, (Ámr. 152§) ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően<sup>2</sup> - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró-jegyzőkönyv elkészült.

Amennyiben nincs fenntartási időszak, abban az esetben a projekt befejezésének és lezárásnak időpontja megegyezik.

A projekt-lezáró ellenőrzésre a Támogatási Szerződésben kötelezettségként vállalt fenntartási időszak lejártát követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 31. napjáig kerülhet sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül a projekt keretében megvalósított beruházás rendeltetésszerű használata, az üzemeltetési/fenntartási kötelezettség teljesülését igazoló jegyzőkönyv alapján.

## 7.3. Üzemeltetés

Közműberuházások esetében a projekt befejezése előtt legkésőbb 6 hónappal a Kedvezményezett igazolni köteles, hogy rendelkezik jogszabály alapján kijelölt közszolgáltatóval, vagy a közszolgáltató kiválasztása érdekében a nyílt pályáztatást megkezdte.

## 8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességu, meg nem fizetett köztartozása van;
- és a szabálytalanság megállapítása esetén;
- a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-módosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre; és a Közreműködő Szervezet az időszakos vagy záró beszámolót elutasítja
- rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján.
- a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti szükségessé

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását, ha a Kedvezményezett ellen bármely, a támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

<sup>2</sup> Ha a hatósági engedély nem releváns (pl. ESZA foglalkoztatási projektek), a hatósági engedélyekre vonatkozó hivatkozást törölni kell.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül és a továbbiakban a 9. pontban részletezettek szerint kell eljárni.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

## **9. Szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei**

### **9.1. Szerződésszegés<sup>3</sup> esetei**

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve céllellenesen használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, vagy elmulasztja azok teljesítését, továbbá, ha a Szerződés, annak melléklete vagy az ÁSZF teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, így különösen, ha:

- a) a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve céllellenesen használja fel,
- b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a pályázati dokumentációban illetve a Projekt megvalósítása során a pályázat, vagy a Projekt szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot közölt/szolgáltatót, bármelyik nyilatkozata valótlanak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja,
- c) a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek (pl.: a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt)
- d) a Kedvezményezett a Szerződésben/Támogatói Okiratban rögzített kezdő időponttól számított 12 hónapon belül nem kezdődik meg a teljesítés, és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendel meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg.
- e) a támogatott tevékenység megvalósításának befejezése a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik.
- f) a Kedvezményezett a Szerződésben/Támogatói Okiratban rögzített kezdő időponttól számított 12 hónapon belül a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, kifizetési kérelem benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja, késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki
- g) A Kedvezményezett nem tesz eleget illetve határidőben nem tesz eleget jelentéstételi, bejelentési, nyilatkozattételi, információnyújtási, ellenőrzés-tűrés, és a tájékoztatásra, nyilvánosságra közbeszerzési eljárásra – különös tekintettel a vonatkozó jogszabályi előírásokra - - vonatkozó kötelezettségének, továbbá ha ezen kötelezettségének a hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget.
- h) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti,
- i) a Kedvezményezett a szerződésmódosítási kötelezettségét – határidőben - elmulasztja

<sup>3</sup> Szerződésszegésen a továbbiakban a Különös szerződési feltételekben, az Általános szerződési feltételekben, a Támogatói Okiratban rögzített, illetve a Pályázatban vállalt kötelezettség megszegését is érteni kell.

- j) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb – jogszabályban, a Szerződésben, annak mellékletében vagy a jelen ÁSZF-ben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen ÁSZF szerződésszegésnek minősítenek.

## 9.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei

### 9.2.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben a Kedvezményezett

- a.) jelentés-tételi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan, hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül nem tesz eleget, vagy
- b.) ellenőrzés-tűrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
- c.) a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik, a Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér alapja az a.) és b.) pont esetében a jelentés benyújtásának esedékességéig, illetve az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c.) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

A kötbérfizetés kezdő időpontja

- a.) pont esetében a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a projekt jelentés benyújtását megelőző naptári nap;
- b.) pont esetében az ellenőrzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;
- c.) pont esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, az ellenőrzéstűrési, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.

### 9.2.2. Elállás a Támogatási Szerződéstől/Támogatói Okirattól

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni

Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

- a) A fenti pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;
- b) ha a Kedvezményezett a Szerződésből, az ÁSZF-ből, valamint a vonatkozó jogszabályokból fakadó bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik;
- c) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó felszólításának az abban megjelölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a Szerződés, valamint az ÁSZF alapján fennálló kötelezettségét;
- d) a Kedvezményezett ellen a Céglözlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ szerinti összeférhetetlenség fennáll;
- f) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor;

- g) a Kedvezményezett részéről, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról az NFÜ által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás (beleértve az előleget is) összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 30 napon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

#### 9.2.3. Támogatási rész visszakövetelése bevétel miatt

A Projektben keletkezett bevétel miatt, a Közreműködő Szervezet elrendelheti a támogatás részleges visszafizetését. Ilyen esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, a Közreműködő Szervezet által meghatározott határidőn belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a költségvetésből nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.

#### 9.2.4. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályban meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését felfüggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

### 10. Támogatások ellenőrzése, nyilatkozatok fenntartása

Kedvezményezett visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a pályázatához becsatolt valamennyi nyilatkozata, és egyéb az alkalmasságot hitelesen igazoló dokumentum a jelen Szerződés aláírásakor/Támogatói Okirat befogadásakor és hatálya alatt változatlan formában fennáll és hatályban marad, valamint az abban foglaltakat fenntartja, és az azokban meghatározott nyilatkozatok, és tények rá nézve kötelező érvényűek. Kedvezményezett jelen nyilatkozatára tekintettel kijelenti, hogy a projekt javaslat és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum egyben a jelen Szerződés/Támogatói Okirat mellékletét is képezi, függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával/Támogatói Okirat befogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.



Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

Adók és más befizetések ellenőrzése:

Az ellenőrzés során az adóhatóság, illetve más bevételek beszedéséért felelős hatóság az államháztartást illető fizetési kötelezettségek vonatkozásában ellenőrzi az adózással és más befizetésekkel, továbbá a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok betartását.

Az ellenőrzéssel összefüggő kötelezettségek megszégése szerződésszegésnek minősül, és az ehhez kapcsolódó szankciót vonja maga után.

#### **11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése**

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is, amennyiben külső projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

#### **12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok**


A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

A Projekt befejezéséig a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenntartási időszak alatt csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási, Költséghaszon elemzésben vállalt, és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A korlátozás megszegése esetén a kedvezményezettnek – a jogszabályban és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – vissza kell fizetnie a támogatást a támogató részére. Nem minősül elidegenítésnek az önkormányzati társulás felől a tag önkormányzatok, valamint a Magyar Állam megbízottjaként eljáró szervezet felől a Magyar Állam részére történő vagyonátadás.

Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpontjától/idepontját követő naptári év első napjától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezményezettnek a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet.



A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

A jelen Szerződés/Támogatói Okirat hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

Amennyiben jelen Szerződés/Támogatói Okirat alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

### **13. Tájékoztatás és nyilvánosság és a Felek közötti kommunikáció**

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával/Támogatói Okirat befogadásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.

Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.





#### **14. A Szerződés megszűnése, megszüntetése**

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően csak vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg.

KSz a szerződést/támogatói okiratot egyedi mérlegelés alapján vis maior, és lehetetlenülés esetén felmondhatja.

Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől/Támogatói Okirattól, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést/támogatói okirat befogadását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés/támogatói Okirat ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt időpontban visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak egyes részletei - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

