



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. július 13-án (hétfő)

16:00 kezdettel **rendkívüli, nyílt ülést** tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

I. Polgármesteri, alpolgármesteri előterjesztések

1. „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése” támogatással kapcsolatos döntések
2. Ligeti óvoda, Vas Gereben Művelődési ház és könyvtár épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése
3. Tájékoztatás VK-3 követelésről
4. Telepített játszótéri játékok használatbavétele
5. Tájékoztató az enyingi 2437 hrsz-on található vályogház használatbavételéről
6. EVSE támogatási szerződés 2. módosítása

Előadó: Viplak Tibor polgármester, Buza Krisztina alpolgármester

II. Jegyzői, aljegyzői előterjesztések

1. Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs épületeire

Előadó: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Dr. Komáromi Eszter aljegyző

III. Sürgősségi- és egyéni képviselői indítványok, előterjesztések, kérdések

1. A 1413/2. hrsz. alatt található ingatlan művelési ágának módosítása

2. „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése” elnevezésű beruházás projektmenedzsmenti feladatainak lebonyolítása

Enying, 2015. július 13.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s.k.
polgármester



ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2015. július 13-án (hétfő)

16:00 kezdettel **rendkívüli, nyílt ülést** tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

I. Polgármesteri, alpolgármesteri előterjesztések

1. „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése” támogatással kapcsolatos döntések
2. Ligeti óvoda, Vas Gereben Művelődési ház és könyvtár épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése
3. Tájékoztatás VK-3 követelésről
4. Telepített játszótéri játékok használatbavétele
5. Tájékoztató az enyingi 2437 hrsz-on található vályogház használatbavételéről
6. EVSE támogatási szerződés 2. módosítása

Előadó: Viplak Tibor polgármester, Buza Krisztina alpolgármester

II. Jegyzői, aljegyzői előterjesztések

1. Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs épületeire

Előadó: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Dr. Komáromi Eszter aljegyző

III. Sürgősségi- és egyéni képviselői indítványok, előterjesztések, kérdések

1. A 1413/2. hrsz. alatt található ingatlan művelési ágának módosítása

2. „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése” elnevezésű beruházás projektmenedzsmenti feladatainak lebonyolítása

Enying, 2015. július 13.

Tisztelettel:


Viplak Tibor s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 13. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése” támogatással kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 274/2015. (VI. 24.) számú határozatával a Gázmodul-Weisz Kft-t választotta ki a tárgyban szereplő közbeszerzési eljárás nyertesének.

Tájékoztatom t. Képviselő-testületet, hogy a Gázmodul-Weisz Kft-vel történő vállalkozási szerződés aláírása a műszaki ellenőr kiválasztását követően történhet meg, mert a szerződésben a műszaki ellenőr adatait is szükséges rögzíteni.

Felhívom t. Képviselő-testület figyelmét, hogy a Magyar Közlöny 62. számában megjelent a Kormány 1290/2015. (V. 5.) határozatában, hogy „a támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy az irányító hatóság egyoldalúan eláll a támogatási szerződéstől, ha

- a) a projekt megvalósításához szükséges vállalkozói szerződések **2015. július 15-ig** nem lépnek hatályba, vagy
- b) a projekt záró elszámolási csomagjának benyújtása nem történik meg **2015. október 31-ig**.

Fentieken túl – a vagyonnal való rendelkezés keretében - szükséges döntést hozni a tekintetben, hogy az önkormányzat igényt tart-e a bontásból származó ablakokra.

Kérem a T. Testületet a határozati javaslat elfogadására.

1. Előzmények

A Magyar Közlöny 62. számában (2015. május 5.) jelent meg, hogy Enying Város Önkormányzata a Kormány 1290/2015. (V. 5.) számú határozata értelmében a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében 150 millió forintban részesült a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, ténylegesen az enyingi 1304 hrsz-on, valóságban Enying, Kossuth u. 55. alatt található általános iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítésére vonatkozóan.

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: -

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

6. melléklet

- vállalkozási szerződés

- árajánlatok

Enying, 2015. július 9.



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII. 13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. megbízza műszaki ellenőr szervezetet a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítés műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével, melyre bruttó,-Ft összeget megelőlegez a tartalék keretből, melyet a pályázat terhére irányoz elő,
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő szerződés aláírásával.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: 2015. július 15.

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII. 13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítésének bontásból származó építőanyagait tartalékként elkülöníti és megbízza a Városgondnokságot annak előírások szerinti tárolásával.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Takács Károly intézményvezető

Határidő: azonnal

ajánlatadó: MAGYAR-TÓTH MÉRNÖKIRODA BT
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 24
tel: 06 30-396-5821

1/1.
Kics.

ajánlatkérő: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8130 ENYING, KOSSUTH U. 26

ÁRAJÁNLAT

Tárgy:
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola (Enying, Kossuth u. 55)
energiatakarékos korszerűsítésének magasépítési műszaki ellenőrzése.

Tisztelt Viplak Tibor Polgármester Úr!

Megkeresésére a fent nevezett ingatlanon létesülő energiatkarékos korszerűsítés
magasépítési műszaki ellenőrzésére az alábbi ajánlatot teszem:

Magasépítési műszaki ellenőrzés: 490.000,- Ft + 0% áfa(alanyi mentes)

Az árajánlat a 191/2009 korm. rendelet szerinti műszaki ellenőri tevékenységet
tartalmazza, benne foglaltatik a műszaki ellenőrzéshez szükséges egyéb költségek:
utazás stb, de nem tartalmaz esetleges szakértői és tervezési feladatokat.


Műszaki ellenőr: Tóth Attila (8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 24)
névjegyzékszám: ME-ÉI-07/50965/2020

Az árajánlat 2015 okt. 31-ig elvégzett munkálatokra érvényes.

Remélem ajánlatom elnyeri az Önök tetszését.

tisztelettel:

Székesfehérvár, 2015-07-13



Tóth Attila
okl. építőmérnök

Enying Város Önkormányzata
Enying
Kossuth u. 26.
8130

Viplak Tibor
polgármester Úr részére!

Tárgy:

***Enying, Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének
energiatahatékonyági korszerűsítési kiviteli munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
ÁRAJÁNLAT***

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérésének megfelelően az alábbiak szerint küldjük tárgy szerinti munkálatok elvégzésével kapcsolatos
áránlatunkat:

Műszaki ellenőri tevékenységet ellátó személy: Tóth Lajos
Névjegyzék szám: 0158588

Műszaki ellenőrzés díja: 765.000 Ft + 206.550 Ft ÁFA = 971.550 Ft bruttó

Reméljük áránlatunk megnyeri tetszését, a további sikeres együttműködés reményében várjuk mielőbbi
megtisztelő választ!

Budapest, 2015-07-13.

Tisztelettel:

4.

1047 Budapest, Baross u. 74.
Adószám: 13915475-2-41
10400023-50526276-0021007

Mihály Csaba
vezérigazgató

Enying Város Önkormányzata
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság, Beruházási Iroda

Farkas Renáta Úrhölgy részére

Tárgy: Műszaki ellenőri ajánlat az enyingi, Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, iskola és udvari épület energiahatékonysági korszerűséhez..

Dátum: 2015.07.13.

Tisztelt Hölgym!

A fent említett munkára megadjuk ajánlatunkat az alábbi műszaki tartalommal:

Műszaki ellenőri munka,

Tartalmazza: Építési műszaki ellenőrzés a projekt megvalósulásáig.

620.000Ft+27% Áfa = 787.400.-Ft bruttó

Az az hatszázhuszezer forint + százhatvanhétezer-négyszáz forint ÁFA, Összesen Hétszáznyolcvanhétezer-négyszáz Forint

Műszaki ellenőr: Zámbo József, a cégben alkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

Reg. száma: ME-É-I-MÉK 07-20140

Reméljük ajánlatunk elnyerte tetszésüket. Amennyiben ajánlatunkkal kapcsolatban kérdés merül fel, úgy szívesen állunk az Önök rendelkezésére.

Tisztelettel:

Füzy Barna

1/2.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. július 13. napján tartandó rendes nyílt ülésére

Tárgy: Ligeti óvoda, Vas Gereben Művelődési ház és könyvtár épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy **Ligeti óvoda, Vas Gereben Művelődési ház és könyvtár épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése (továbbiakban: Energetika 3)** megvalósítására van lehetőség.

Épületek:

- a) Ligeti óvoda (2259 hrsz., valóságban Enying, Rákóczi u. 33.)
- b) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár (1413/3 hrsz., valóságban Enying, Bocskai u.)
- c) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár (1313 hrsz., valóságban Enying, Kossuth u. 45.)

A Képviselő-testület részéről szükséges egy döntés, hogy a tárgyban szereplő épületek energiahatékonysági korszerűsítését támogatja. A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítása is.

Enying Város Önkormányzata az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására 33.075.000,-Ft összeg támogatást nyert, melynek feltétele, hogy 2015. szeptember 30-ig jogerős engedélyezési terv megléte és feltöltése. A terv engedélyeztetése folyamatban van.

A megnyert pályázat figyelembevételével javaslom, hogy a megnyert pályázat munkáinak kivitelezője és a tárgyi energiahatékonysági korszerűsítés munkáinak kivitelezője egy közbeszerzési eljárás keretein belül kerüljön kiválasztásra.

Kérem a t. Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására!

1. Előzmények

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta.

3. Jogsabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

4. Költségkhatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

6. melléklet

Enying, 2015. július 10.


Viplak Tibor
Polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII. 13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete

1. úgy határozott, hogy pályázatot ad be a **Ligeti óvoda, Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek energiahatékonysági korszerűsítésére** az alábbi épületekre vonatkozóan:
 - a) Ligeti óvoda (2259 hrsz., valóságban Enying, Rákóczi u. 33.),
 - b) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár (1413/3 hrsz., valóságban Enying, Bocskai u.),
 - c) Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár (1313 hrsz., valóságban Enying, Kossuth u. 45.)
2. az 1. pontban meghatározott korszerűsítésekre vonatkozóan feltételes közbeszerzési eljárást indít.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

II. HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII.13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete

1. megbízza a Sárvíz Nonprofit Kft.-t (8127 Aba, Rákóczi u. 12.) a **Ligeti óvoda, Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár épületeinek energiahatékonysági korszerűsítésére, valamint az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításával,**
2. az 1. pontban lévő közbeszerzési eljárás lebonyolításához bruttóFt összeget megelőlegez a tartalék keretből, melyet a pályázat terhére irányoz elő,
3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal

1/3.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 13. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztatás VK-3 követelésről
Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / **minősített**
nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

2015.06.25. napján Fördös Jenő az Enying 2012 Mérnök Konzorcium Mérnök képviselője levelében tájékoztatja az Önkormányzatot az Enying 2013 Konzorcium (a továbbiakban: kivitelező) VK-3. számú követeléséről.

A Kivitelező a FIDIC 20.1 pontja alapján előre nem látható helyszíni körülmények miatt 67 nap határidő hosszabbítás és 14.673.182,-Ft + áfa, azaz 18.634.941,-Ft. többletköltség kifizetését kéri. A határidő hosszabbításra vonatkozó követeléssel kapcsolatban Fördös Jenő döntésében elutasította a Kivitelező követelését, azonban támogatja a felmerült többletköltség kifizetését.

A Projektmenedzsmentet ellátó EUROUT Kft szintén egyetért a felmerült többletköltség kifizetésével.

A Kivitelező a követelésében részletesen kifejtette az említett akadály körülményeit, illetve a többletköltségek kimutatását. A követeléshez mellékelte az építési napló kivonatát és a módosított tervdokumentációt.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat és a kivitelező követelését – figyelemmel a Mérnök és a Projektmenedzsment állásfoglalására – megtárgyalni szíveskedjenek. Jelen előterjesztéshez mellékelem a Kivitelező követelését és a Mérnök döntését, valamint a PM állásfoglalását.

1. Előzmények

„Enying 2013” Konzorcium (Kivitelező: KESZ, BAU TEAM, SIGNUMALFA) 2014.11.27.-án kelt levelében felkereste az Enying 2012 Mérnök Konzorciumot, melyben kéri a határidő módosítást hosszabbítását, valamint a többletköltség biztosítását. A többletköltség az I. számú és a IV. számú átemelők kivitelezése során előre nem látható akadály finanszírozásához szükséges.

2015.03.25. napján kelt levelében a kivitelező tájékoztatja Fördös Jenő urat a felmerült problémákról, valamint részletezi a probléma megoldásának a költségét, mely 14.673.182,-+áfa összeg, azaz 18.634.941,-Ft.

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet


- mellékletben

6. melléklet

- levelek

Enying, 2015. július 8.




Viplak Tibor
Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII.13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. az Enying Város Önkormányzat szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint csatornahálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése tárgyú vállalkozói szerződéssel kapcsolatos VK-3 jelű kivitelezői követelésben foglaltakat – a mérnökszervezet szakvéleménye alapján – részben elfogadja,
2. a szerződés határidejét nem kívánja módosítani,
3. egyetért az Enying 2012 Mérnök Konzorcium által mellékelt szakvélemények és tervek alapján kidolgozott 14.673.182,-Ft + áfa, azaz 18.634.941,-Ft. többletköltség megfizetésével, melynek fedezetét szennyvízberuházás tartalékkerete és az önerőalap biztosítja,
4. kijelenti, hogy a szerződésmódosítás további feltétele, hogy az Irányító Hatóság és a Közbeszerzési Hatóság a szerződésmódosítással kapcsolatban nem támaszt kifogást és azt szabályosnak ítéli meg,
5. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy készítsék elő az 1. pontban említett kivitelezői szerződés módosítását, melynek előkészítéséhez kérjenek fel közbeszerzési szaktanácsadót,
6. felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásához az önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltak alapján – szükség esetén – kérjenek be három árajánlatot, tekintettel a rendelkezésre álló idő rövidségére elektronikus eljárási formában.

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: azonnal



ORSZÁGOS VÍZÜGYI BERUHÁZÁSI
MÉRNÖKI KONZULENS ÉS TERVEZŐ KFT.

H-1054 Budapest, Nagysándor J. u. 06.
Telefon: (1) 312-8300 Fax: 312-9793
E-mail: oviber@mail.datanet.hu

2015. JÚN. 25.



ISO 9001

ISO 14001

FR.

Enying Város Önkormányzata
8130 Enying,
Kossuth u 26.

Viplak Tibor Úr
Polgármester részére.

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
KÖZPONTI IKTATÓ		
Iktatva: 2015. JÚN. 26.	Erkezeti szám: 4807	
0114142-1 (2015)		
Előszám:	Előadó: FR	Utószám:

Tárgy: Enying Város Önkormányzat „(KEOP – 1.2.2/B/10-201-0006) azonosító számú projekt” szennyvíztisztító telepének, FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezés, VK-3 követelés kidolgozására válasz.

Az „Enying 2013.” Konzorcium, (tagjai: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., BAU-TEAM Kft., Signum Alfa Team Kft.) 2014. november 27.-én bejelentette a VK-3 számú követelését, a I. és a IV jelű átemelők kivitelezése során jelentkezett, előre nem látható akadályoztatás miatt. Jelezte, hogy a követelése hosszantartó hatású. A kidolgozáshoz, előzetes mérések, talajmechanikai vizsgálatok, statikai méretezések, tervezések szükségesek, majd részletes követelést nyújt be, és határidő hosszabbításra, valamint többletköltségre tart igényt. A VK-3 számú 2014. november 27.-én beadott változtatási követelését, 2014. december 24.-én, 2015. január 20.-án, 2015. február 17.-én, 2015. március 13.-án írásban továbbra is fenntartotta.

2015. március 25.-i dátummal a részletes követelését kidolgozta, és a mellékletekkel együtt benyújtotta.

A Enying 2012 Mérnök Konzorciumnak, a kivitelezést akadályozó VK – 3 számú követelés bejelentését 2014. november 28.-án, átvette, a VK-3 számú változtatási kérelem fenntartásokat, folyamatosan átvette, és iktatta.

A 2015. március 25-i dátummal ellátott VK-3 számú követelés mellékletekkel ellátott kidolgozott változatát, 2015. március 25.-i naptári nappal átvette.

A VK-3 számú követelés mellékleteinek, és a kidolgozott indoklásának átvizsgálását követően, az Enying 2012 Mérnök Konzorcium, 2015. április 15.-vel a bejelentés hiánypótlását kérte. Az „Enying 2013.” Konzorcium, a hiánypótlást 2015. április 17.-vel teljesítette. 2015. május 15. határidővel, a 2012 Mérnök Konzorcium kérte, hogy a VK-3. számú követelést, a Vállalkozó, elkészített átemelők kiviteli terv szerinti állapotáról, vagyis az áttervezés kiindulási állapotáról készült fotókkal egészítse ki.

A 2012 Mérnök Konzorcium, a VK-3 számú követelést, a hiánypótlásokkal és kiegészítésekkel együtt ismételtén átvizsgálta, és a következő Mérnök határozatot hozta:

INDOKLÁS

- 1.) Az Enying Város Önkormányzat „(KEOP – 1.2.2/B/10-201-0006) azonosító számú projekt” szennyvíztisztító telepének, FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti

kivitelezése, a Támogatási Szerződésben megfogalmazott és módosított határidők figyelembevételével, tovább már nem növelhetők. A módosított feladatot a módosított határidőn belül el lehet, és el kell készíteni.

A Vállalkozó, VK-3. számú követelésében megfogalmazott, az előre nem látható helyszíni körülmények miatti, határidő hosszabbításra vonatkozó, 67 napos követelését, a Mérnök elutasítja.

- 2.) A szennyvízcsatorna hálózat kiviteli terv készítését, majd kivitelezését követő időszakban, a talajvíz esetében jelentős változások következtek be. Továbbá nem lehetett számolni, az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségű csapadék hatásaként, az átemelőknél jelentkező, a terepszíntet meghaladó nyomású rétegvizek megjelenésével.

Enying Város Önkormányzat megbízásából, a szennyvízcsatorna hálózat tervdokumentációit a VENTURI Mérnök Vállalkozás Kft. készítette. A „Kiviteli tervek” 2011. évben készültek 323 munkaszám alatt. A kivitelező Vállalkozó munkaterület átadás-átvételét követően, a Tervező, a szerzői jog lemondását követően, minden további tervezési feladat elkészítésétől elhatárolódott. A fentiek miatt, az Enying 2012 Mérnök Konzorcium javaslata, Enying Város Önkormányzatának, hogy az Enyingi Szennyvízcsatorna –építő Víziközmű Társulat bízza meg és finanszírozza, az átemelőknél adódó problémák vizsgálatával, szakvéleményezésével, és tervezésével az M.I. 98. Bt.-t, Török Miklós tervezőt. A megbízás szerint, az I. jelű főátemelő, valamint a IV jelű átemelő felúszás-elleni vizsgálata, továbbá ezen átemelők esetleges süllyedésének ellenőrzése és az új fedlap szint megállapítása volt a feladat. A Tervező megbízása alapján, az AQUATIC-GEO Kft. a tervezéshez szükséges „Geodéziai és talajmechanikai szakvéleményt” elkészítette.

A szennyvízcsatorna hálózat működése, és az elkészült szennyvíztelep próbauzeméhez szükséges szennyvíz mennyiségének továbbítása, illetve a végleges üzembe helyezését követően a biztonságos üzemeltetés feltételit elemezve, a szennyvíz továbbítás szempontjából, stratégiailag fontos átemelőkről van szó.

A vonatkozó szakvélemények alapján, az I jelű átemelőnél, átemelő magasztásra és vasbeton gallér kiépítésére van szükség. A IV. jelű átemelő vonatkozásában, 0,8 m magas előre gyártott plusz 1db elem biztosítja a felúszás elleni védelmet, és a Cinca patakon levonuló árhullám elöntés elleni védelmét. (A vonatkozó szakvélemények a mellékletekben találhatók.)

***A Vállalkozó által, a mellékelt szakvélemények és tervek alapján kidolgozott többletköltséget, azaz 14.673.182,- Ft + ÁFA összeget, a 2012 Enying Mérnök Konzorcium elfogadta, a tartalékkeret terhére történő kifizetését Megrendelőnek elfogadásra javasolja.
Ez a Mérnök határozata.***

*Enying Város Önkormányzat „(KEOP – 1.2.2/B/10-201-0006) azonosító számú projekt” szennyvíztisztító telepének, **FIDIC SÁRGA** könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint szennyvízcsatorna hálózatának **FIDIC PIROS** könyv szerinti kivitelezés, határidőre történő befejezése, valamint a szennyvíztisztító telep sikeres próbaüzemének biztosítása érdekében, a Vállalkozó a feladatot elkészítette, az átemelők mozgását ellenőrizte. A mérések alapján, a fenti átemelők, nyugalmi állapotba kerültek.*

Enying, 2015. június 18.


Fördös Jenő
Enying 2012 Mérnök Konzorcium
Mérnök képviselője

- Melléklet: 1. VK- 3 bejelentés 2014.11.27.
2. VK-3 Változtatási kérelem fenntartása 2014.12.24.
 3. VK-3 Változtatási kérelem fenntartása 2015.01.20.
 4. VK-3 Változtatási kérelem fenntartása 2015.02.17.
 5. VK-3 Változtatási kérelem fenntartása 2015.03.13.
 6. VK-3 Követelés 2015.03.25.
 7. VK-3 Geodéziai és Talajmechanikai adatszolgáltatás
 8. VK-3 Leterhelő vb gallér kiviteli terve 1.1
 9. VK-3 Leterhelő vb gallér kiviteli terve 1.2
 10. VK-3 Leterhelő vb gallér kiviteli terve 1.3
 11. VK-3 Leterhelő vb gallér kiviteli terve 1.4
 12. VK-3 Leterhelő vb gallér kiviteli terve 1.5
 13. VK-3 Leterhelő vb gallér kiviteli terve 1.6
 14. VK-3 Kapcsolódó tervezési munkák műszaki leírás
 15. VK-3 Tervezői nyilatkozat
 16. VK-3 Követelés bejelentés hiánypótlás 2015.04.15.
 17. VK-3 Követelés hiánypótlás 2015.04.17.
 18. VK-3 Követelés bejelentés hiánypótlás 2015.05.15.
 19. VK-3 Fotó dokumentációk.

Tárgy: Fwd: Enying, VK-3 követelés, Mérnök határozat
Feladó: Mérnöki Iroda Enying <enyinq.mernok@gmail.com>
Dátum: 2015.07.08. 15:07
Címzett: muszaki.pmhiv@enyinq.eu

----- Továbbított levél -----

Feladó: Kovács László <Kovacs.Laszlo@eurout.hu>
Dátum: 2015. június 25. 15:02
Tárgy: Enying, VK-3 követelés, Mérnök határozat
Címzett: "polgarmester.pmhiv@enyinq.eu" <polgarmester.pmhiv@enyinq.eu>
Másolatot kap: Sárdi Zoltán <Sardi.Zoltan@eurout.hu>, Farkas Norbert <Farkas.Norbert@eurout.hu>, "jegyzo.pmhiv@enyinq.eu" <jegyzo.pmhiv@enyinq.eu>, Mérnöki Iroda Enying <enyinq.mernok@gmail.com>

Tisztelt Polgármester Úr, kedves Tibor!

A Mérnök által megküldött dokumentumok alapján tárgyi követelés Mérnök határozatának Megbízó általi elfogadását a PM részéről javasoljuk.

Természetesen nem bírálati szempont, de kiegészítő információ, hogy az EMIR rendszer adatai alapján a megítélt 135.352.706.- Ft önerő alap támogatás a tartalékkeret önerejét is tartalmazza, tehát a követelés önereje nem terheli az Önkormányzatot.

Üdvözlettel:

Kovács László

EUROUT Kft.

1143 Budapest, Zászlós u. 18.

Tel: +36 1 887 2680

Fax: +36 1 252 5159

Mobil: +36 30 639 7235

kovacs.laszlo@eurout.hu

Mellékletek:

VK-3 Mérnök határozat Viplak Tibor polgármester részére.pdf

1,0 MB

Enying 2012 Mérnök Konzorcium

Fördős Jenő Úr részére

Tárgy: *Enying Város Önkormányzat „(KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006) azonosító számú projekt” szennyvíztisztító telepének, FIDIC SÁRAGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint szennyvízcsatorna hálózatának FIDIC PIROS könyv szerinti kivitelezése-VK-3 bejelentés*

Tisztelt Mérnök Úr!


Az „Enying 2013” Konzorcium (tagjai: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., BAU-TEAM Kft., Signum Alfa Team Kft.) ezúton bejelenti, hogy az I. és IV átemelő kivitelezése során előre nem látható akadályba ütköztünk.

Az akadályoztatás miatt FIDIC 20.1 pontja alapján követeléssel kívánunk élni.
4.12 alcikkelyre való hivatkozás alapján az előre nem látható helyszíni körülmények miatt többletköltség kifizetésére és a határidő hosszabítására részletes követelésünket elkészítjük.

Részletesen kidolgozott követelésünket összeállítjuk és átadjuk a Mérnök részére.

Budapest, 2014.11.27.

„Enying 2013” Konzorcium



2015. 03. 25. Hüttelike.



Enying 2012 Mérnök Konzorcium

Fördös Jenő Úr részére

Tárgy: Enying Város Önkormányzat „(KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006) azonosító számú projekt” szennyvíztisztító telepének, **FIDIC SÁRAGA** könyv szerinti tervezése és kivitelezése, valamint szennyvízcsatorna hálózatának **FIDIC PIROS** könyv szerinti kivitelezése-VK-3 követelés

Tisztelt Mérnök Úr!

Az „Enying 2013” Konzorcium (tagjai: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., BAU-TEAM Kft., Signum Alfa Team Kft.) részletesen kidolgozott követelését az I. és IV átemelő kivitelezése során előre nem látható akadályoztatása miatt az alábbiak szerint adja meg.

Az akadályoztatás miatt FIDIC 20.1 pontja alapján követeléssel kívánunk élni.
4.12 alcikkelyre való hivatkozás alapján az előre nem látható helyszíni körülmények miatt többletköltség kifizetésére és a határidő hosszabítására vonatkozóan.

A VENTURI Mérnöki Vállalkozás Kft. által 2011-ben készített tervekben megadottaktól az építés során jelentősen eltérő talajmechanikai paraméterek és talajvízállások adódtak, ezért szükségessé vált az átemelők méretezésének ellenőrzése.

A vizsgálatok kiterjedtek az átemelők süllyedésének és felúszás elleni védelmének ellenőrzésére, valamint a talajmechanikai vizsgálatokra. (Részletesen az M.I. 98. Bt. által készített tervben.)

A számításokból adódik, hogy az eredeti tervben lévő kialakítás nem megfelelő, nem biztosítja a műtárgy felúszás elleni leterhelését.

Az I. és IV-es átemelők esetében a Mérnök kérte a lesüllyesztett átemelők 1 héten át történő magassági ellenőrzését.

Az I. és IV. jelű átemelőnél a mérések alapján megállapításra került, hogy további süllyedések nem következtek be.

Az átemelő magasságának változása miatt a szivattyúk kábeleit cserélni szükséges, hogy az elektromos hálózatba beköthető legyen.

Az I. jelű átemelő vonatkozásában az aktualizált terv 2 javaslatot ad a végleges kialakításra, a nagyobb biztonság miatt, a Kivitelező az 1. jelű kialakítást javasolja és követelésünk arra a

változatra is vonatkozik. Az 1. jelű kialakítás a várható legmagasabb vízállásoknak is megfelel, valamint a jelenlegi terepszintekhez is igazodik.

I. sz. átemelő költségkimutatás:

1. Felső vb. aknagyűrű visszabontása	3 db	792.000,- Ft
2. \varnothing 3,0 m leterhelő gyűrű készítése, elhelyezése, szállítása (h=0,8m)	1 db	1.272.000,- Ft
3. Vasbeton koszorú készítése, vasalása, zsaluzása C25/30	1 db	
4. Leterhelő vasbeton és szerelőbeton beépítése, vasszereléssel (h=1,6m)	16,5 m3	2.062.500,- Ft
5. Leterhelő vasbeton gallér készítése 0,3 m vtg-ban	1 db	564.000,- Ft
6. Terület feltöltése, tömörítése	538 m3	3.550.800,- Ft
7. Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, öblítővezeték szerelése és bontása, vákuumkutas víztelenítéshez (1671 Ft/db)	40 db	66.840,- Ft
8. Talajvízszint-süllyesztés előkészítése vákuumkutaknál, kútépítés öblítéssel (2233 Ft/db)	40 db	89.320,- Ft
9. Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, gyűjtő -vagy nyomócsőszerelés -és elbontás, karimás csövekből, víztelenítéshez, DN 100 öblítővezeték szerelése és bontása, vákuumkutas víztelenítéshez (1198 Ft/m)	40 m	47.920,- Ft
10. Vákuumkutas berendezés üzemelése (955 Ft/h)	408 óra	389.640,- Ft
11. Szivattyú kábelek cseréje	3 db	421.821,- Ft
12. <u>Geodéziai bemérések</u>	7 nap	581.000,- Ft
Összesen:		9.837.841,- Ft

IV. sz. átemelő költségkimutatás:

1. Felső vb. aknagyűrű visszabontása	1 db	264.000,- Ft
2. \varnothing 3,0 m leterhelő gyűrű készítése, elhelyezése, szállítása (h=0,8m)	1 db	1.272.000,- Ft
3. Terület feltöltése, tömörítése	258 m3	1.702.800,- Ft
4. Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, öblítővezeték szerelése és bontása, vákuumkutas víztelenítéshez (1671 Ft/db)	40 db	66.840,- Ft
5. Talajvízszint-süllyesztés előkészítése vákuumkutaknál, kútépítés öblítéssel (2233 Ft/db)	40 db	89.320,- Ft
6. Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, gyűjtő -vagy nyomócsőszerelés -és elbontás, karimás csövekből, víztelenítéshez, DN 100 öblítővezeték szerelése és bontása, vákuumkutas víztelenítéshez (1198 Ft/m)	40 m	47.920,- Ft
7. Vákuumkutas berendezés üzemelése (955 Ft/h)	408 óra	389.640,- Ft
8. Szivattyú kábelek cseréje	3 db	421.821,- Ft

9. Geodéziai bemérések	7 nap	581.000,- Ft
Összesen:		4.835.341,- Ft
I., és IV. sz. átemelő többletköltsége mindösszesen (nettó):		14.673.182,- Ft

Akadályoztatás felmerülésének ideje: 2014.11.11.

Akadályoztatás megszűnésének ideje: 2015. január 17.

Akadályoztatás átfutási ideje: 67 nap

Az előre nem látható helyszíni körülmények miatt többletköltség kifizetésére és a határidő hosszabítására vonatkozóan a követelésünk:

- Határidő módosítás kért időtartama: **67 nap**
- többletköltség (ÁFA nélkül): **14.673.182,- Ft**

Kérjük T. Megrendelőt és Mérnököt, hogy a fentiekben leírtak szerint a kivitelezési szerződés kerüljön módosításra.

Mellékletek:


Építési Napló másolat

Átvételi igazolás

I. és IV-es átemelő módosított tervdokumentáció

Budapest, 2015.03.25.

„Enying 2013” Konzorcium



Az építmény megnevezése:

Szentgyörgy vízcsatorna építés

Sorszám: L

2026103

címe:

Szentgyörgy

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

X.

A napló oldalszáma:

3.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.11.11. Pétek.	64 ut 6-6-0 csatorna utolsó 300 m - en ideiglenes arzfalt és végleges arzfalt nyomvonal helyreállítás bevezetése.
	Adóidő: napos 5-17-12°C
	Létszám: 3 fő műszaki
	Csév víz Kft: 2 műszaki
	23 csatornaépítő
	8 gépterelő
	2 sofőr
	Domus víz és gép Kft: 1 műszaki
	4 csatornaépítő
	VAEP ZED Kft: 1 műszaki
	4 vízszivattyú
	1 gépterelő
	KAS GY Kft: 1 műszaki
	2 csatornaépítő
	3 gépterelő
	1 sofőr
	BAV Kft: 1 műszaki
	4 átemelő építő
	1 gépterelő
	Port Ép Kft: 1 műszaki
	9 csatornaépítő
	2 gépterelő
	1 sofőr
	Holavics Kft: 1 műszaki
	4 csatornaépítő
	2 gépész
	STRABAG: 1 műszaki
	12 útepítő
	4 gépterelő
	4 sofőr
	Úrvös Marketing: 1 műszaki

Az építmény megnevezése:

címe:

Sorszám: L

2026104

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: X.

A napló oldalszáma: 4.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	4 csatornaépítő
	1 gépterelő
	MERCADO BAN Kft: 1 műrasi
	8 csatornaépítő
	— 1 gépterelő
	0:
	Végzett munka:
	11-2-0 árnyékos területre
	8-1-3; 1-0-3 gerinc építés
	7-1-1; 4-0-0 vízvezeték
	1. átmeneti kútészakozás
	7-1-0; 7-0-0; 7-1-1; 1-8-0
	1-6-0; 6-4-0; 4-0-0
	gerinc és vízvezeték építése
	64 db ideiglenes úthelyreállítás
	Kivitelezői bejegyzés
	Az 1. átmeneti kútészakozás
	helyén új kútészakozást, a
	korábbi kútészakozás az átmeneti
	új kútészakozás helyén. Kétféle a
	műrasi megvalósítás.
	Az ebből jelentkező károsodás
	met a károsodásról kétféle
	felhasználásra van.
2014.11.12.	Időjárás: felhős 5-18-120
Szélirány	Levegő: 5-10 m/s
	Városi Művelődési Kft: 1 műrasi
	4 csatornaépítő
	1 gépterelő
	MERCADO BAN Kft: 1 műrasi
	8 csatornaépítő
	1 gépterelő

Az építmény megnevezése:

címe:

Sorszám: L

2026110

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: X.

A napló oldalszáma: 10.

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.11.18. Kedd	<p>Időpáros: Dorus 5-17- C^o</p> <p>Létezem 5/ö műszaki.</p> <p>Daninié Kft: műszaki</p> <p>csatornaépítő</p> <p>gépész</p> <p>Cser Víz Kft: műszaki</p> <p>gépész</p> <p>csatornaépítő</p> <p>Sajtó</p> <p>Vörös Marketing Kft: műszaki</p> <p>8 csatornaépítő</p> <p>1 gépész</p> <p>Mercado Bau Kft: 1 műszaki</p> <p>8 csatornaépítő</p> <p>1 gépész</p> <p>Holovics Kft: 5 csatornaépítő</p> <p>2 gépész</p> <p>LAS 94 Kft: műszaki</p> <p>csatornaépítő</p> <p>gépész</p> <p>VAEPSZIER Kft: 2 db vákuum gépész</p> <p>Port Ép Kft: műszaki</p> <p>gépész</p> <p>csatornaépítő</p> <p>— Sajtó</p> <p>O:</p> <p>Végzett munka:</p>
2014. 11. 18. Kedd	<p>Ménök Monexium Bejegyzése!</p> <p>A Tisztelt Kivitelező 2014. 11. 11. napján</p> <p>keint Kivitelező Bejegyzése valóban</p> <p>14) A lezárított ötemelő 16 gyűrűinek</p> <p>a tervezési mélységben történő nyugalmi</p> <p>állapotát követően/ amelyet geodéziai</p> <p>méréssel igazolni kell/ az ötemelő föld</p> <p>felvétel föltételei alapján addig kell</p>

Az építési napló

ezése:

Selymúrkabona építés

címe:

Egying

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

8.

A napló oldalszáma:

11

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	<p>ni, amíg a megmunkált ártérség megvalósul helyzetbe nem kerül. Ezután kerülhet be a vizsgált első ártérség funkcionális beto- mozása.</p> <p>1.2. Az 1. sz. ártérség tervezett területe felüli magasságát meg kell emelni 100 cm-es magassággal, azaz 0,8m-rel.</p> <p>1.3. Szakértői véleményre kerül, kárta- rakkal ártérségbe, hogy a megmunkált munkát követően van-e fel- térrel az 1. sz. ártérség monst- rosodása. Ha van, és plusz építvány- kiegészítést kell kiegészíteni, akkor a szakértői véleményre ártérségbe, fel- térrel kiegészített ártérségbe.</p> <p>1.4. A T. Vállalkozás kérésére kiad- ott "Változtatási Követelés" alapján a PIROS FIDIC előírásai alapján.</p> <p>2. A Vállalkozás 2014. 11. 12.-én kelt, kiegészít- ési Bejegyzése" alapján, a 6404. számú út 0+650 km helyére és a 0+900 km helyére kiegészítéssel, az az 1+4+1 ill az 1-6-6 felüli területe- munka kiegészítéssel kiegészítéssel, az a CKT elvárásai engedélyt megadom.</p> <p>3. A 6-0 számú ártérséggel kapcsolatosan, a kiegészítést követően, a kiegészítés ideje alatt keletkezett problémák kö- vetkezményeit, illetve ezzel kapcsola- tos felelősséget kiegészítéssel az ártérségbe ill. alapján Önkö- höz kiegészíteni. Ez a megmunkált nem következik meg. Az egyetemes 2014. november 26-án 14:30-ra kiegészítéssel meg- Egying, 2014. november 18. <i>(FORDÁS JENŐ)</i></p>



"Enying 2013" Konzorcium

2015.01.17

Átvevő Enying 2013 konzorcium
Horváth Csaba

2004

Horváth Csaba

1/4.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 13. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Telepített játszótéri játékok használatbavétele

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatam a t. Képviselő-testületet, hogy a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 3. § (3) bekezdése alapján szükséges a játszótéri eszközök **telepítését követően használatba venni**. A 8. § (3) bekezdése alapján az üzemeltetőnek kötelezettsége a változásokat 30 napon belül bejelenteni a területileg illetékes, fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

Enying Város Önkormányzata két árajánlatot kért be három játszótér eszközeinek használatbavételére vonatkozóan.

Helyszín	Megnevezés	Mennyiség (db)
Kabókapusztza	Dzsungel kétülékes hinta	1
	Dzsungel Torony 2,4 m-es csúszdával	1
	Dzsungel homokozó	1
	Dzsungel mérleghinta	2
	Sharky-Hdpe rugós állatfigura	2

Enying, Hősök tere	Dzsungel vár, csúszda, kettes torony	1
	Dzsungel homokozó	1

Balatonbozsok, park	Kétülékes hinta	1
	Dzsungel vár, csúszda, kettes torony	1
	Dzsungel homokozó	1

Informálok a tisztelt képviselő-testületet, hogy Enying Hősök terén 2012-ben 3 játék (hinta, csúszda és mókuserék) felülvizsgálata megtörtént. A következő időszakos ellenőrzés 2016.08.30. napján szükséges.

2014-ben a Hősök terén lévő játékok bővítése egy dzsungel várral és homokozóval, valamint Balatonbozsokon a parkban új 3 játék telepítésével valósult meg.

A 2014-ben vásárolt és telepített játékok használatbavétele még nem történt meg.

1. Előzmények

Enying Város Képviselő-testülete a 230/2015. (V. 27.) számú határozata alapján elfogadta a NaturaKert árajánlatát a játszótéri játékokra vonatkozóan. A játékok megrendelése megtörtént és várhatóan a jövő héten megtörténik a játékok telepítése is.

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- a) Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- b) A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
- c) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

89.916,- Ft a tartalék terhére, illetve a 230/2015. (V. 27.) számú határozat maradványösszegéből.

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

6. melléklet

- árajánlatok
- fényképek
- képviselő-testületi határozat
- számla
- GKM rendelet

Enying, 2015. július 9.



Viplak Tibor
polgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII. 13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. megbízza a Tisza Park Kft.-t (5435 Martfű, Gesztenye sor 1.) Enying Város Önkormányzat tulajdonában lévő:
 - a) 7722 hrsz-on, valóságban Kabókapusztá, Művelődési ház mögötti területre telepített játszótér,
 - b) 2009 hrsz-on, valóságban Enying, Hősök terén található játszótér,
 - c) 86/2 hrsz-on, valóságban Enying-Balatonbozsok, parkban lévő játszótér, játékainak használatbavételéhez szükséges dokumentáció elkészítésével.
2. az 1. pontban szereplő dokumentáció elkészítéséhez bruttó 89.916,- Ft összeget biztosít az alábbiak szerint:
 - a) bruttó 35.775,- Ft összeget a 230/2015.(V. 27.) számú határozat maradványösszegéből
 - b) bruttó 54.141,- Ft összeget a tartalék terhére.
3. megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt a játszóterek telepítésének az illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalhoz történő bejelentésével.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: azonnal

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2015. május 27. napján megtartott
soron következő (rendes) nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2015. (V. 27.) számú
határozata:**

A képviselő-testület

1. úgy határozott, hogy a mellékletben szereplő Natura Kert (8600 Siófok, Aradi Vértanúk útja 125.) játszótéri játékokra vonatkozó árajánlatát elfogadja
2. a bruttó 400.000,- forint összeget Enying Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.19.) számú rendeletének 9. melléklete alapján biztosítja
3. Buza Krisztina alpolgármester lemondott tiszteletdíjából biztosítja
 - a) a fennmaradó bruttó 164.705,- forint összeget a mellékletben található játékok beszerzésére,
 - b) a bruttó 65.000,- Ft összeget homok lefektetésére a játékok alá, valamint a megrendelt játékok helyszínre történő szállítására,
 - c) a fennmaradó 107.980,- Ft összeg padok és további játékok vásárlására legyen fordítva,
4. megbízza az enyingi Városgondnokságot a Kabókapusztán történő, a Natura Kerttől megrendelt játszótér játékok helyszínre történő szállításával, kivitelezési munkálataival.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet

Enying, 2015. május 27.

Viplak Tibor s.k.
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.
jegyző

Vörös Gyula s.k.
hitelesítő

Méreg János s.k.
hitelesítő

A kivonat hitelesül:

NaturaKert

Természeti Termékek

SZÁMLA

Jungle Gym

Kiállító: **Domokos Andrea/Natura Kert EV.**
8600 Siófok
Aradi Vt. u. 125.
Adószám: 57103343-2-34 Ny.sz.509190
Bankszámla: **12086005-01023194-00100003**
Telefon: 06-84/311-081 Fax: 06-84/311-081
Web: www.naturakert.hu

Vevő: **Enying Város Önkormányzata**
8130 Enying
Kossuth L. u. 26.
Adószám: 15727385-2-07
Bankszámla:

A bizonylat sorszáma: **SZ/891/2015** A bizonylat kelte: **2015. 06. 22.** A fizetés módja: **Átutalás** Fizetési határidő: **2015. 06. 30.**

Nr.	Megnevezés / Cikkszám	VTSZ / SZJ	Mennyiség	Össz súly	Egységár	Eng.	Nettó	ÁFA	ÁFA	Bruttó
1.	Dzsungel Kétüléses hinta, 2 db hintaülőkével 3005	95069990	1 db	0,00 kg	143.307,08	10,0%	128.976	27%	34.824	163.800
2.	Dzsungel Torony 2,4 m-es csúszdával 3001	95069990	1 db	0,00 kg	181.889,76	10,0%	163.701	27%	44.199	207.900
3.	Dzsungel homokozó 240x240cm 3020	95069990	1 db	0,00 kg	48.818,89	10,0%	43.937	27%	11.863	55.800
4.	Dzsungel mérleghinta 3006	95069990	2 db	0,00 kg	56.692,91	10,0%	102.047	27%	27.553	129.600
5.	SHARKY - HDPE műanyag rugós állatfigura "Ló" (840003) 3PU09-02A1.00	95030099	2 db	16,00 kg	63.346,46	10,0%	114.024	27%	30.786	144.810

ÁFA kulcs: 27% Adó alap: 552.685 ÁFA érték: 149.225

Nettó érték összesen: 552.685 Ft.
ÁFA érték összesen: 149.225 Ft.
Bruttó érték összesen: 701.910 Ft.
Kerekítés összesen: 0 Ft.
FIZETENDŐ: 701.910 Ft.
hétsházegyzezer-kilencszáztíz Ft.

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
KÖZPONTI IKTATÓ		
Iktatva: 2015 JÚN 26.	Érkeztető szám: 7067	
C/3742-E/2605 Melléklet:		
Előszám: (Előadó: FR	Utószám:

(Handwritten signature)

A vételár teljes kifizetéséig a számlán szereplő termékek tulajdonjogát fenntartjuk!
A bizonylaton szereplő tételek súlya összesen: 16,00 kg

(2015. 06. 22. 15:29:51)

Kiállító

Átvevő

Másolati példány

Példányszám: 3

Lap: 1.

A számla olyan programmal készült, mely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak, a 34/1999.(XII.26) és a módosított 24/1995.(XI.22) PM rendeleteknek. (Balla Software Kft.)

Balatonbozsok (Park)

**Nem rendelkezik használatbavétellel
(2014-ben telepített játékok)**



Hősök tere

**Nem rendelkezik használatbavétellel
(2014-ben telepített játékok)**



**Rendelkezik felülvizsgálattal
(2012.08.17-én, érvényes: 2016.08.30-ig)**





Tisza Park Kft



Székhely: 5435 Martfű Gesztenye sor 1.
Telefon: 56 - 450 943
www.tiszapark.hu
Adószám: 11504845-2-16

☒ 5435 Martfű Pf. 77.
Fax: 56 - 450 629
E-mail: info@tiszapark.hu
Bankszámlaszám: OTP Martfű 11745169-20034553

Jelünk: 1380/2015
Ügyintéző: Kalmár Kata
Telefon: 56 - 450 943
E-mail: info@tiszapark.hu

TÁRGY: Ajánlat játszótéri eszközök biztonságosságának
- 78/2003.(XI.27.)GKM rendelet szerinti - ellenőrzésére

KELT: Martfű, 2015. július 7.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

VIPLAK TIBOR
POLGÁRMESTER
részére

ENYING
KOSSUTH U. 26.
8130

E-MAIL: MUSZAKI.PMHIV@ENYING.EU;

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ		
2015 JÚL 08.		Erkezeti szám:
Iktatva:		
01/4144-3/2015	szám	Melléklet:
Előszám:	Előadó:	Utószám:
	F. L.	

Tisztelt Polgármester Úr!

Megtisztelő ajánlatkérésük alapján az Önök által üzemeltetett játszótéri eszközök ellenőrzésére az alábbiak szerint vállalkozunk:

- Játszóterek száma: 1 / Kabókapusztá
- Játszótéri eszközök száma: 7 db
 - Az eszköz ellenőrzési díja: 1 900 Ft + áfa / eszköz
 - Adminisztrációs díj (kiszállás, dokumentáció): 16 000 Ft + áfa
 - Vállalási díj várható összege¹: (7* 1 900 + 16 000=) 29 300 Ft + áfa = 37 211 Ft
- Játszóterek száma: 1 / Enying, Hősök tere
- Játszótéri eszközök száma: 2 db
 - Az eszköz ellenőrzési díja: 1 900 Ft + áfa / eszköz
 - Adminisztrációs díj (kiszállás, dokumentáció): 16 000 Ft + áfa
 - Vállalási díj várható összege¹: (2* 1 900 + 16 000=) 19 800 Ft + áfa = 25 146 Ft
- Játszóterek száma: 1 / Balatonbozsok
- Játszótéri eszközök száma: 3 db
 - Az eszköz ellenőrzési díja: 1 900 Ft + áfa / eszköz
 - Adminisztrációs díj (kiszállás, dokumentáció): 16 000 Ft + áfa
 - Vállalási díj várható összege¹: (3* 1 900 + 16 000=) 21 700 Ft + áfa = 27 559 Ft

2. b. 59.916

¹ A számla a teljesítés során leigazolt tényleges eszköz száma alapján kerül kiállításra

- Vállalási határidő: a megrendeléstől számított 20 munkanapon belül
- Fizetés: a teljesítést követően kiállított számlánk alapján 8 napos fizetési határidővel

A vállalási díj tartalmazza:

1. a játszótéri eszközök helyszíni vizsgálatát és megfelelőség megállapítását a vonatkozó – MSZ EN 1176 1-7, 10-11:2008 - szabványsorozat és szakmai értéktélet alapján,
2. a megfelelőségi tanúsítványok, egyedi megfelelőségi bizonyítványok illetve gyártói megfelelőségi nyilatkozatok², valamint az előírt nyilvántartások dokumentációinak vizsgálatát,
3. az ellenőrzési jegyzőkönyvek 1-1 példányának elkészítését, igény szerint elektronikus formában is
4. a megfelelőknek ítélt, tanúsítvánnyal még nem rendelkező játszótéri eszköz egyedi megfelelőségi igazolásának² kiállítását.

Várjuk megtisztelő válaszukat.

Üdvözlettel:


Dénes Márta

vállalkozási igazgató
Tisza Park Kft



Tisza Park Kft
5435 Márta
Gesztenve sor 1.
1130 Budapest-113

Melléklet:

- Visszaigazoló lap

² A vonatkozó rendelet 2014. január 17-étől hatályos módosításának megfelelően

Ajánlatunk elfogadása esetén kérjük, töltsék ki az alábbi adatokat, és a lapot szíveskedjenek
visszaküldeni.
(Fax: 56 – 450 629 / e-mail: info@tiszapark.hu)

A 1380 / 2015. számú ajánlatot elfogadom.

dátum

aláírás

Megbízó neve	
Megbízó székhelye	
Megbízó aláírásra jogosult képviselője, beosztása	
Megbízó adószáma	
Megbízó azonosítója (KSH szám, OM szám, cégjegyzékszám)	
A játszótér üzemeltetője ³	
Csatolandó melléklet	A vonatkozó rendelet 9.§.(3) bekezdés szerinti adatlap másolata – játszóterenként

³ Akkor kell megadni, ha nem egyezik meg a megbízóval

Tisza Park Kft – A játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzésére kijelölt szervezet

Kijelölve a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2012. október 24.-én kelt MKEH-KEPIH-37/72012 számú végzése
alapján



Tisza Park Kft
5400 Mogyó
Becsületi út 501. I.
1150-210-2-11

MEGRENDELÉS

AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző ZRt.
1211 Budapest, Központi út 24-26.
Levelezési cím: 1751 Budapest, Pf.: 114.
e-mail: minoseg@agmi.hu

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
KÖZPONTI IKTATÓ		
Iktatva: 2015 JÚL 08	Érkeztető szám:	
01/4144-2/2015	szám	Melléklet:
Előszám:	Előadó: F. R.	Utószám:

Tisztelt Horváth László!

Megbízottjakkal történt egyeztetés alapján, a Kohelka Bt. közreműködésével megrendeljük az alábbiakban szereplő helyszínen telepített játszótéri eszközök 78/2003. (XI.27.) GKM 3 § szerinti időszakos ellenőrzését.

Helyszín megnevezése:	
Helyszín címe:	
Játszóeszközök száma:	

Az ellenőrzés elfogadott díja:

- 120,- Ft/km/alkalom
- 6.900,- Ft/játszóeszköz
- 15.000,- Ft/Egyedi Megfelelőségi Tanúsítvány kiállítása.
- **Minimum ellenőrzési díj: 65.000,- Ft** (a minimum díj abban az esetben fizetendő, ha az útiköltség és az ellenőrzés díja nem éri el a nettó 65.000,- Ft-t. Ezen díj nem tartalmazza az Egyedi Megfelelőségi Tanúsítvány árát.)

A fenti árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, viszont, tartalmazzák a Fogyasztóvédelmi Hatóság felé való eljárás díját is.

A teljesítésigazolás alapján kiállított számlát, a jegyzőkönyvek átvételét követő 10 munkanapon belül átutalással egyenlítjük ki.

	MEGRENDELŐ	ÜZEMELTETŐ
Név:		
Cím:		
Adószám:		-
Bankszámlaszám:		-
Kapcsolattartó személy		-
Elérhetősége: telefon/e-mail		-

Kelt:

.....
Megrendelő
ph.

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. július 13. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Tájékoztató az enyingi 2437 hrsz-on található vályogház használatbavételéről

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Előzmények

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 2433/2, 2435 és 2436 hrsz-on, természetben Enying, dr. Belák Sándor utcában található 3 darab vályogház használatbavételi engedélye megérkezett.

Az enyingi **2437 hrsz-on**, természetben Enying, dr. Belák Sándor utcában található vályogház **használatbavételét a hatóság megtagadta**. Az érintett ház az Enying 2438 hrsz.-ú ingatlan oldalhatárától az engedély szerinti 1,5 m helyett cca. 5,5 m-re került megépítésre. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 54. § (6) bekezdésének c) pontja kimondja, hogy a használatbavételt meg kell a hatóságnak tagadnia, ha az építési engedélytől eltértek és az eltérés hatósági engedélyhez kötött. A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés ab) pontja szerint az építmény helyét csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével lehet megváltoztatni.

Az építmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez ún. „fennmaradási terv” elkészítése szükséges, mely elfogadását követően az adott vályogházra is megkapja az önkormányzat a használatbavételi engedélyt.

A fennmaradási terv elkészíttetése már folyamatban van.

Felhívom a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a 2014. szeptember 15-én jogerőre emelkedett építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól való eltérés miatt az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatot várhatóan bírsággal fogják súlytani. A bírság alaphírságból és a számított építményérték meghatározott értékének az összegéből áll. Az alaphírság mértéke építési engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően végzett építési tevékenység esetén: 200 000 forint. A bírság meghatározásakor az engedélytől eltérő építés esetén a számított építményérték 40%-át kell figyelembe venni. Az építményérték a „lakó, üdülő, kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre szolgáló épület, épületrész” esetén 140 000 forint nettó alapterület m²-enként.

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta az előterjesztést.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

-

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

Mellékletben csatolva.

6. melléklet

- határozati javaslat
- Székesfehérvári Járási Hivatal határozata

Enying, 2015. július 9.



Viplak Tibor
polgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII. 13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Fejér Megyei Kormányhivatal FE-09D/ÉPÍT/1418-4/2015. számú határozatában foglaltakat megismerte és tudomásul vette,
2. felkéri a Polgármesteri Hivatal műszaki csoportját, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást indítsa el.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Határidő: azonnal



**Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala**

Ügyiratszám: FE-09D/ÉPÍT/ 1418-4 /2015
Ügyintéző: Kissné Salamon Rita
(Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály)
Telefon: 22 510-861
ÉTDR ügyazonosító: 201500034023
ÉTDR iratazonosító: IR-000319899/2015
*Kérjük, válaszában hivatkozzon
ügyiratszámunkra!*

Tárgy: Enying, 2437, hrsz alatti ingatlanon
épült családi ház használatbavétel
tudomásulvételének megtagadása

H A T Á R O Z A T

Az Enying 2437 hrsz.-ú ingatlanon a FE-09D/ÉPÍT/2265-9/2014 számú építési engedélytől (kelt: 2014. augusztus 22-én, jogerős: 2014. szeptember 15-én) és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltérően megépült családi ház

használatbavétel tudomásulvételét megtagadom.

Ezzel egyidejűleg az Enying 2437 hrsz.-ú családi ház használatát megtiltom.

Felhívom Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth u. 26.) Építető figyelmét, hogy engedély nélküli épülethasználat esetén ismételten kiszabható eljárás bírsággal kell sújtanom, melynek összege természetes személy esetén ötezer forintról ötszázezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forintig terjedhet.

Döntésem ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni, melynek illetéke 30.000,-Ft.

A fellebbezési illeték személyesen papíralapon benyújtott fellebbezés esetében a fellebbezési iraton feltüntetve illetékbélyeg formájában vagy az erre rendszeresített ÉTDR formanyomtatványon kell megfizetni. A teljesítésre lehetőség van továbbá a Magyar Államkincstár 10032000 – 01012107 számú illeték bevételi számlájára történő átutalással, a megfellebbezett döntés ÉTDR iratazonosítójára történő hivatkozással.

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.

Ha a fellebbező fellebbezése benyújtásakor már rendelkezik az ÉTDR rendszerben elektronikus tárhellyel, akkor fellebbezésében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket mellékeli fellebbezéséhez és hozzáférést kell biztosítania az első- és másodfokon eljáró hatóságnak az általa megjelölt dokumentumokhoz.

Az ügyfél fellebbezését a Hivatalomnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújthatja be.

INDOKOLÁS

Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth u. 26.) ügyfél használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet nyújtott be Enying Város Jegyzőjéhez (a továbbiakban: Jegyző) az Enying 2437 hrsz.-ú ingatlanon családi ház használatbavétel tudomásulvétele ügyében.

A Jegyző tárgyi ügyben kizárási okot jelentett be a felettes szervéhez. A Fejér Megyei Kormányhivatal 2015. június 3-án kelt, FED/02/298-2/2015 számú végzésében a Jegyző bejelentését megalapozottnak találta és az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (2) bekezdés f) pontjára történő hivatkozással a kérelmet megküldte Hivatalom részére az eljárás lefolytatására.

A rendelkezésemre álló iratok és a 2015. június 19-én tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy az Enying 2437 hrsz alatti ingatlanon létesült családi ház a: 2014. augusztus 22-én kelt, 2014. szeptember 15-én jogerőre emelkedett FE-09D/ÉPÍT/2265-9/2014 számú építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól az abban szereplő helyszínrajzi elhelyezésben eltért. A családi ház az Enying 2438 hrsz.-ú ingatlan oldalhatárától az engedély szerinti 1,5 m helyett cca 5,5 m -re került megépítésre. Megállapítottam, hogy a családi ház kivitelezési munkáit 2014. szeptember 29-én kezdték meg.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 54. § (6) bekezdés c) pontja értelmében az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított tíz napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött.

Az R 22. § (1) bekezdés ab) pontja kimondja, hogy a

„(2) bekezdésben foglaltak kivételével jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit.”

A kivitelezés megkezdésekor és jelenleg is hatályban lévő, R. 17. § (1) bekezdése kimondja, hogy az építési tevékenység végzésére – az 1. mellékletben felsoroltak kivételével – jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.

Fent leírtak alapján megállapítottam, hogy a családi ház létesítése építési engedélyhez kötött.

Fent leírtakra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem jogalapja a R. 54. § (6) bekezdés c) pontja, valamint a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése, 72. § (1) bekezdése.

Az engedély nélküli épülethasználat esetén az eljárási bírság kiszabását a R. 54. § (10) bek. c) pontja és a

Ket. 61. §-a, alapján helyeztem kilátásba.

Kérelmező illetékmentes, az eljárás során egyéb költség nem merült fel.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 96. §, 98. § (1) és (4) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján adtam meg. A fellebbezés benyújtásának módjáról az R. 70. § (2) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés tartalmára vonatkozó előírásokat a R. 70. § (3) bekezdése értelmében és a Ket. 98. § (1a) bekezdése alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 53/C. § (12) bekezdésére tekintettel tettem.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 29. § (2) bekezdése értelmében a XV. sz. melléklet III. pontja alapján állapítottam meg.

Hatóságom hatáskörét a Kr. 1. § (2) bekezdés f) pontja, illetékességét a Kr. 1. § (2) bekezdés f) pontja alapján az 1. számú melléklet II. rész 6. pontja alapján állapítottam meg.

Székesfehérvár, 2015. június 29.

Dancs Norbert
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

Bartus Tamás
osztályvezető

Kapják:

1. építtető Enying Város Önkormányzata (8130 Enying Kossuth u. 26.)
2. építtető meghatalmazottja: Szőke Miklós ÉTDR-en keresztül
3. Irattár

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. július 13. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: EVSE támogatási szerződés 2. számú módosítása

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző

Iktatószám: 01/2669-____/2015.

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a T. Képviselő-testület elé megvitatásra az Enyingi Városi Sportegyesület (továbbiakban EVSE) támogatási szerződésének 2. számú módosítását.

1. Előzmények

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 264/2015. (VI. 15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a támogatási szerződésben szereplő feltételt – mely szerint a sportegyesület labdarúgó szakosztálya abban az esetben részesül 1.900.000,- Ft többlettámogatásban, amennyiben a 2015/2016. évben feljutó helyen szerepel – akként módosította, hogy a fenti feltétel teljesülése nélkül is a szakosztály rendelkezésére bocsátja idén a többlettámogatás összegét, viszont feltételként tűzi, hogy a 2016/2017. évben a Fejér megyei II. osztályban, feljutó helyen szerepeljen.

A Képviselő testület a 323/2015. (VI. 24.) számú határozatával úgy döntött, hogy az alpolgármester csecsemőgondozási díj igénybe vételéről szóló nyilatkozata következtében felszabaduló forrásból 660.943,- Ft további támogatásban részesíti az EVSE labdarúgó szakosztályát.

A fenti két döntés következtében szükségessé vált a támogatási szerződés ismételt módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot és a támogatási szerződés 2. számú módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt szerződést elfogadni szíveskedjenek.

2. Jogszabályi hivatkozások

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

3. Költségkiadások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése
1.900.000,- Ft az EVSE részére elkülönített tartalékból, 660.943,- Ft a felszabaduló tiszteletdíjból.

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet

Mellékletben csatolva.

5. Bizottsági vélemények

A PTFB részben tárgyalta az előterjesztést a 2015. június 15-i ülésén tárgyalta és elfogadásra javasolta a támogatási szerződés módosítását.

6. melléklet

Határozati javaslat, támogatási szerződés 2. számú módosításának tervezete, támogatási szerződés egységes szerkezetben, PTFB 264/2015. (VI. 15.) határozata, KT 323/2015. (VI. 24.) számú határozata.

Enying, 2015. július 10.

Tisztelettel:



HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (VII. 13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a jelen előterjesztés mellékletét képező szerződéseket megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja,
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő szerződések aláírására,
3. felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási összegek határidőre történő átutalására.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Határidő: 1-2. pont tekintetében azonnal, 3. pont tekintetében a szerződés szerint

Támogatási szerződés

2. számú módosításának tervezete

amely létrejött egyrészről Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26., adószám: 15727385-2-07, képviseli Viplak Tibor polgármester), mint Támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészről Enyingi Városi Sportegyesület (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26., adószám: 19094003-1-07, képviseli: Reiber Attila), mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott),

továbbiakban együtt Felek között az alábbi helyen és időben a következő feltételekkel:

Előzmények

1. A Felek 2015 áprilisában a 2015. évre vonatkozóan 4.200.000,- Ft összegre támogatási szerződést kötöttek. A támogatási összegből 1.900.000,- Ft utalását az önkormányzat feltételhez kötötten engedélyezte. A feltétel szerinti az Enyingi VSE labdarúgó szakosztálya a 2015/2016. évet a Fejér megyei II. osztályban, úgynevezett feljutó helyen fejezte be.
2. Támogató úgy határozott, hogy az alapszerződésben szereplő összeghez képest további 660.943,- Ft többlettámogatásban részesíti Támogatott labdarúgó szakosztálya részére.

Módosítás

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 1.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.) Támogató – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontjában rögzített feladatra – az Enying Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete alapján vállalja, hogy az e szerződésben rögzített feltételek mellett összesen

4.860.943,- Ft, azaz négymillió-nyolcszázhatvanezer-kilencszáznegyvenhárom forint

támogatást nyújt Támogatott számára, oly módon, hogy ebből 3.660.943,- eFt-ot, azaz hárommillió-hatszázhatvanezer-kilencszáznegyvenhárom forintot a labdarúgó szakosztály, 1.200 eFt-ot a többi szakosztály részére céltámogatásként folyósít. Támogató a labdarúgó szakosztály részére nyújtott támogatás összegéből 1.900.000,- Ft-ot, azaz egymillió-kilencszázezer forintot azzal a feltétellel utalja át, hogy az Enyingi VSE labdarúgó szakosztálya a 2016/2017. évet a Fejér megyei II. osztályban, úgynevezett feljutó helyen fejezi be.

Támogatott tudomásul veszi, hogy e feltétel elmaradása esetén köteles az 1.900.000,- Ft visszafizetésére legkésőbb 2017. december 31. napjáig.”

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.) Támogató vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott összeget a következő határidőkkel, részletekben fizeti meg (utalja át) a Támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736075-27722992 számú számlájára:

- I. részlet	2015. június 1-ig	1.000.000,- Ft,
- II. részlet	2015. augusztus 1-ig	2.560.943,- Ft,
- III. részlet	2015. szeptember 01-ig	700.000,- Ft,
- IV. részlet	2015. december 01-ig	600.000,- Ft.

Támogató kijelenti, hogy a II. részlet jogosultja kizárólag Támogatott labdarúgó szakosztálya."

5. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.) pontjának elszámolási határidejét az alábbiak szerint módosítják:

„Az elszámolás határideje:

- az I. részösszeg (részlet) tekintetében 2015. július 31.; a TAO pályázati önrész biztosítására felhasználható 1.000.000,- Ft tekintetében a TAO pályázat elszámolásának lezárultáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig,*
- a II. részösszeg (részlet) tekintetében 2015. szeptember 30.,*
- a III. részösszeg (részlet) tekintetében 2015. október 31.,*
- a IV. részösszeg (részlet) tekintetében 2016. április 30."*

6. A támogatási szerződésnek a jelen megállapodással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírják.

Enying, 2015. július

Viplak Tibor
polgármester

Enying Város Önkormányzata
Támogató

Reiber Attila
elnök

Enyingi Városi Sportegyesület
Támogatott

T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S

Amely létrejött egyrészről

Enying Város Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26., adószám: 15727385-2-07, törzsszám: 727387) képviselőjében Viplak Tibor polgármester, mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat, illetve Támogató)

másrészről

az **Enyingi Városi Sportegyesület** (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26., adószám: 19094003-1-07) képviselőjében Reiber Attila elnök, mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott)

(együttesen: Felek) között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.) Támogató – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontjában rögzített feladatra – az Enying Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete alapján vállalja, hogy az e szerződésben rögzített feltételek mellett összesen

4.860.943,- Ft, azaz négymillió-nyolcszázhatvanezer-kilencszáznegyvenhárom forint

támogatást nyújt Támogatott számára, oly módon, hogy ebből 3.660.943,- eFt-ot, azaz hárommillió-hatszázhatvanezer-kilencszáznegyvenhárom forintot a labdarúgó szakosztály, 1.200 eFt-ot a többi szakosztály részére céltámogatásként folyósít. Támogató a labdarúgó szakosztály részére nyújtott támogatás összegéből 1.900.000,- Ft-ot, azaz egymillió-kilencszázezer forintot azzal a feltétellel utalja át, hogy az Enyingi VSE labdarúgó szakosztálya a 2016/2017. évet a Fejér megyei II. osztályban, úgynevezett feljutó helyen fejezi be.

Támogatott tudomásul veszi, hogy e feltétel elmaradása esetén köteles az 1.900.000,- Ft visszafizetésére legkésőbb 2017. december 31. napjáig.

2.) Támogató vállalja, hogy az 1.) pontban meghatározott összeget a következő határidőkkel, részletekben fizeti meg (utalja át) a Támogatott OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736075-27722992 számú számlájára:

- I. részlet	2015. június 1-ig	1.000.000,- Ft,
- II. részlet	2015. augusztus 1-ig	2.560.943,- Ft,
- III. részlet	2015. szeptember 01-ig	700.000,- Ft,
- IV. részlet	2015. december 01-ig	600.000,- Ft.

Támogató kijelenti, hogy a II. részlet jogosultja kizárólag Támogatott labdarúgó szakosztálya.

3.) A Támogatott a támogatást 2016. március 31. napjáig és kizárólag az alábbi kiadások fedezésére használhatja fel: sporteszközök vásárlása, kiküldetési költség, utaztatás, bírói díjak, verseny- és nevezési díjak, sportorvosi költségek, pályázati önrész biztosítása. Megvalósítás helye (Támogatott székhelye): Enying.

4.) A támogatásról szöveges és számszaki részből álló beszámolóval kell elszámolni. A beszámoló szöveges része a támogatási célok megvalósulásáról szóló 1-2 gépelt oldal terjedelmű írásos dokumentum. A beszámoló számszaki része a támogatásból kifizetett számlákról készült kimutatás, amely minimálisan tartalmazza: a kifizetés dátumát, a számla számát, a szállító megnevezését, a számla tartalmát, a célt, feladatot aminek érdekében felmerült a kifizetés, valamint a számla összegét, a számla hiteles másolatát. A számlák eredeti példányán fel kell tüntetni a támogatási szerződés számát.

Az elszámolás határideje:

- az I. részösszeg (részlet) tekintetében 2015. július 31.; a TAO pályázati önrész biztosítására felhasználható 1.000.000,- Ft tekintetében a TAO pályázat elszámolásának lezárultáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig,

- a II. részösszeg (részlet) tekintetében 2015. szeptember 30.,

- a III. részösszeg (részlet) tekintetében 2015. október 31.,

- a IV. részösszeg (részlet) tekintetében 2016. április 30.

Támogatott tudomásul veszi, hogy támogatás nem folyósítható addig, míg az előző támogatásról készült beszámolót a Támogató el nem fogadta. A támogatás elfogadása, az elszámolás jóváhagyásával történik. A jóváhagyás megtételére – egyben a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozat-tételre – az polgármester jogosult. Az elszámolás hiánypótlására 15 nap áll rendelkezésre.

4/A.) Támogatott tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az általa benyújtandó "látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (TAO) pályázattal kapcsolatban probléma merül fel, a Támogató a kötelemeért a jelzőjog erejéig helytáll azzal, hogy a Támogatott támogatását ugyanezen összeg erejéig megvonja.

5.) Amennyiben Támogatott a 4.) pontban megjelölt határidőn belül a támogatási összeggel nem számol el, és azt a hiánypótlásban megállapított határidőre sem teljesíti, köteles az el nem számolt támogatás összegét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatokkal növelt összegben Támogató részére visszautalni, annak Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél vezetett 11500092-11110000 számú költségvetési elszámolási számlájára.

Amennyiben Támogatott a támogatási összeget csak részben használta fel, köteles a támogatási összeg fel nem használt részét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogónak a fenti bankszámlájára visszautalni.

6.) Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során az ellenőrzéshez szükséges adatokat bekérni, illetve helyszíni ellenőrzést tartani. Támogatott köteles az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, valamint az ellenőrzésben közreműködni, a vonatkozó pénzügyi, számviteli, leltári, valamint a felhasználásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat betekintés céljából az ellenőrzést végző személy részére a vizsgálat céljából bemutatni. Támogatott köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges bizonylatokat és nyilvántartásokat a jelen szerződésben rögzített utolsó elszámolási határidő lejártát követő 5 évig megőrizni.

7.) Felek jelen szerződés tekintetében kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki:

Támogató részéről: Viplak Tibor polgármester

Támogatott részéről: Reiber Attila EVSE elnök

8.) Támogatott tudomással bír arról, hogy jelen szerződés Támogató önkormányzati minőségére tekintettel jogszabályban meghatározottak szerint nyilvános.

9.) Támogatott jelen okirat aláírásával is kijelenti, hogy nem esik *a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról* szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt kizáró okok hatálya alá, illetve kijelenti azt is, hogy az *államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül.

10.) Támogatott kijelenti, hogy köztartozása, a Támogatóval szemben lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége semmilyen címen nincsen. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási összeg esedékességekor Támogatóval, vagy Támogató bármely intézményével szemben bármilyen tartozása lesz, kifizetésre ezen tartozás és járulécai erejéig nem kerül sor, a támogatási összeg a tartozás kiegyenlítésére átvezetésre kerül.

11.) A jelen szerződésből eredő esetleges vitát a felek egymás között békés úton kísérlik meg rendezni; ennek sikertelensége esetén kikötik a hatáskörébe tartozó esetekre a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint *a számvitelről és az államháztartás működéséről* szóló jogszabályok, különösen az *államháztartásról* szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá az annak végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Ezen szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány Támogatót, 1 példány Támogatottat illeti meg.

Enying, 2015. július

.....
Enying Város Önkormányzata
képv.: Viplak Tibor polgármester
Támogató

.....
Enyingi Városi Sportegyesület
képv.: Reiber Attila elnök
Támogatott

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Záradék: A támogatási szerződést Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2015. (VII. 13.) számú határozatával hagyta jóvá.

K i v o n a t

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2015. június 15. napján megtartott
soron következő (rendes) nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
264/2015.(VI.15.) számú határozata:

1. Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága egyetért az Enying Városi Sportegyesülettel kötött megállapodás Labdarugó Szakosztályára vonatkozó többlettámogatással kapcsolatos kötelezettség módosításával,
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a képviselő-testület soron következő, augusztusi ülésére készítse elő a támogatási szerződés módosítását, oly módon, hogy a Labdarugó Szakosztály részére folyósítandó külön feltétel teljesítéséhez kötött összeg e feltétel teljesülését megelőzően kerüljön folyósításra – a feltétel teljesülésének elmaradása esetén – visszafizetési kötelezettséggel,
3. egyetért azzal, hogy a 2. pontban említett feltétel teljesítésére csak a 2016/2017. szezonban kerüljön sor.

Felelős: jegyző

Határidő: soron következő – augusztusi – testületi ülés

Melléklet

Enying, 2015. június 21.

Dely Tünde
bizottsági tag

Vörös Gyula
bizottsági tag

A kivonat hitelül:



**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2015. június 24. napján megtartott
soron következő (rendes) nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 323/2015. (VI. 24.) számú
határozata:**

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. elfogadja Buza Krisztina alpolgármester 2015. június 15. napjától 2015. október 15. napja közötti időszakot érintő tiszteletdíjáról történő – alábbiak szerinti – lemondását és tudomásul veszi, hogy a kérdéses időszakban nevezett sem tiszteletdíjra, sem költségtérítésre nem jogosult,
2. a képviselő-testület támogatja, hogy az így felszabaduló – járulékokkal növelt – összeg az alpolgármester javaslatára a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár és az EVSE labdarúgó szakosztály között kerüljön felhasználásra oly módon, hogy a Művelődési Ház 240.000,- Ft-ban, a labdarúgó szakosztály 660.943,- Ft-ban részesüljön,
3. felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat-módosítást az önkormányzat előirányzat-nyilvántartásban szerepeltesse és a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat-módosítást vezesse át.

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

Enying, 2015. június 24.

Viplak Tibor s.k.
polgármester

Méreg János s.k.
hitelesítő

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.
jegyző

Buza Krisztina s.k.
hitelesítő

A kivonat hitelélül:



ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. július 13. napján tartandó rendes nyílt ülésére

11/1

Tárgy: Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs épületeire

Előterjesztő: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Testület!

Tájékoztatam a t. Képviselő-testületet, hogy árajánlat kértünk az önkormányzat tulajdonában lévő Enyingi Polgármesteri Hivatal (8130 Enying, Kossuth u. 26. és a 8130 Enying, Kossuth u. 22. szám alatti), továbbá az Enyingi Rendőrőrs (8130 Enying, Kossuth u. 26. szám alatti) épületeire, mely kiterjed az érintésvédelmi szabványossági (ÉVÉ), erősáramú berendezések időszakos (tűzvédelmi), valamint a villámvédelmi felülvizsgálatra. A felhívásunkra Zádeczki László az alábbi ajánlatot adta:

Megnevezés	ÉVÉ (Ft)	VV (Ft)	EBF (Ft)	Összesen Nettó (Ft)
Enyingi Polgármesteri Hivatal (főépület)	32 000	20 000	44 800	96 800
Enyingi Polgármesteri Hivatal (Kossuth utca 22.)	19 000	15 000	26 600	60 600
Enyingi Rendőrőrs	25 000	20 000	35 000	80 000
Összesen:				237 400

(alanyi adómentes: áfa 0 %)

1. Előzmények

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

6. melléklet

- árajánlat

Enying, 2015. július 10.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII.13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete

1. megbízza Zádeczki Lászlót (8600 Siófok, Jegenye sor 80.) a mellékelt árajánlatban lévő villamos biztonságtechnikai felülvizsgálattal, mely kiterjed az érintésvédelmi szabványossági (ÉVÉ), erősáramú berendezések időszakos (tűzvédelmi), valamint a villámvédelmi felülvizsgálatra az Enyingi Polgármesteri Hivatal (8130 Enying, Kossuth u. 26. és Kossuth utca 22. szám alatti épületek), továbbá az Enyingi Rendőrőrs (8130 Enying, Kossuth u. 26.) épületeire vonatkozóan,
2. az 1. pont szerinti megbízás költségeire összesen 237 400 forint összeget biztosít a tartalék terhére.

Felelős: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

ZÁDECZKI LÁSZLÓ
érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi
szabványossági felülvizsgálatok
E-mail: laszlo.zadeczki@gmail.com

8600 Siófok, Jegenye sor 80.
Tel: 30/229-0535
Tel: 30/347-0508
Tel: 84/322-759

Enyingi Polgármesteri Hivatal
8130 Enying, Kossuth u. 26.
email: muszaki.pmhiv@enyiing.eu

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ		
Iktatva:	2015 JÜN 29.	Érkeztető szám:
01/4024-2/2015		
Előszám:	Előadó:	Utószám:
	FD	

Tárgy: Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok

Készült, a T. Cím használatában lévő épületek esedékes-villamos-biztonságtechnikai felülvizsgálatainak elvégzésére, két-két példány minősítő irat dokumentáció elkészítésére.

Vonatkozó jogszabályok, szabványok:

- 1./ Érintésvédelmi szabványossági (ÉVÉ), valamint villamos kéziszerszámok felülvizsgálata (KSZ) az MSZ 2364 szabvány előírása, valamint a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§ alapján.
- 2./ Erősáramú berendezések időszakos (tűzvédelmi) (EBF) felülvizsgálata a új OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján.
- 3./ Villámvédelmi (VV) felülvizsgálat a új OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján.

	Helyszín	Vizs. p. db	ÉVÉ Ft	VV Ft	EBF Ft	Összesen Ft
1	Polgármesteri Hivatal Enying, Kossuth u. 26.	220	32 000	20 000	44 800	96 800
2	Szociális Igazgatás, Építésügyi Hatóság Enying, Kossuth u. 22.	90	19 000	15 000	26 600	60 600
3	Enyingi Rendőrőrs Enying, Kossuth u. 26.	150	25 000	20 000	35 000	80 000
	Áfa 0%, alanyi adómentes					0
	Árajánlat összesen:					237 400
	Azaz, kétszázharminchétezer-négyszáz forint					

Az esedékes felülvizsgálatok elvégzésére várom szíves megrendelésüket.

S i ó f o k, 2015. június 26.



ZÁDECZKI LÁSZLÓ

8600 Siófok, Jegenye sor 80.

Tel.: (30) 229-05-35; (84) 322-759

Adószám: 51182937-1-34

Ü.sz.: 11600006-00000000-13529411

Vállalatszám: EV-649008

Tisztelettel:



Enying Város Polgármestere

8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.

pmhiv@enying.eu

06-22-372-002

11/1.

Sürgősségi Indítvány

Ügyszám: 01/____ - ____/2015.

Hivatkozási szám: -

Tárgy: a 1413/2. hrsz. alatt található ingatlan
művelési ágának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyban a következő sürgősségi indítványt terjesztem elő.

Mint ismeretes a tisztelt Képviselő-testület a 289/2015. (VI. 24.) határozatával döntött arról, hogy a 1413/2. hrsz. alatt található ingatlant „*Szentgyörgyi Dezső tér*” néven kívánja elnevezni.

Az ingatlan tulajdoni lapja szerint annak művelési ága: „Kivett beépítetlen terület”

A közterület elnevezéséhez szükséges az ingatlan művelési ágát módosítani „Kivett közterületre”.

Tekintettel arra, hogy a közeljövőben ünnepélyes keretek között kívánjuk a teret felavatni, így szükséges a döntést mielőbb meghozni, hogy a földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban is át lehessen a művelési ágot minősíteni.

Kérem, hogy az előzőekre tekintettel a t. Képviselő-testület szíveskedjen a jelen előterjesztést sürgősséggel megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni.

Enying, 2015. július 13.

Tisztelettel:


Viplak Tibor
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT

A képviselő-testület

1. a 1413/2. hrsz. alatt található „kivett beépítetlen terület” ingatlan művelési ágát meg kívánja változtatni „kivett közterület” művelési ágra,
2. felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg az 1. pontban foglalt döntésnek megfelelően – különös tekintettel a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéssel kapcsolatban,
3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat képviselőjében az illetékes földhivatalnál eljárjon.

határidő: azonnal

felelős: polgármester

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2015. június 24. napján megtartott
soron következő (rendes) nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 289/2015. (VI. 24.) számú
határozata:**

A képviselő-testület

1. egyetért azzal, hogy a 1413/2. hrsz. alatt található terület „*Szentgyörgyi Dezső tér*” névvel és közterület jelleggel kerüljön elnevezésre,
2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy készítse elő a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás és az emléktábla elhelyezés szabályairól szóló 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) alapján a terület elnevezéséhez szükséges előterjesztést,
3. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy gondoskodjon az ÖR. 4. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményi közzétételről.

Felelős: dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: ÖR. rendelkezései szerint

Enying, 2015. június 24.

Viplak Tibor s.k.
polgármester

Méreg János s.k.
hitelesítő



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.
jegyző

Buza Krisztina s.k.
hitelesítő

A kivonat hitelül:

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem h

Nem hiteles tulajdoni lap

Fejér Megyei Köormányhivatal Sárboárdi Járási Hivatala
Sárboárd Hősök tere 17. Pf. 24.

Oldal: 1

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/11851/2015

2015.07.06

ENYING

Szektor : 53

Belterület 1413/2 helyrajzi szám

8130 ENYING Bocskai utca 1. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

Földrészlet területe változás előtt: 1045 (m2) törölő határozat: 54427/2000.09.21
Földrészlet területe változás előtt: 1255 (m2) törölő határozat: 45854-2/2000.05.26

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály adat
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fili. ter. kat.j
		ha m2	ha m2 k.fi
Kivett beépítetlen terület	0	1045	0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1 törölő határozat: 54427/2000.09.21
bejegyző határozat, érkezési idő: 61126/1994.12.27

törölő határozat: 54427/2000.

jogcím: eredeti felvétel tulajdoni hányad: 0/1 36003/1991.04.10

jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 0/1 61126/1994.12.27

jogállás: tulajdonos

név: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8130 ENYING Kossuth utca 26

2. tulajdoni hányad: 1045/1255

bejegyző határozat, érkezési idő: 54427/2000.09.21

eredeti határozat: 61126/1994.12.27

jogcím: eredeti felvétel tulajdoni hányad: 0/1 36003/1991.04.10

jogcím: adásvétel tulajdoni hányad: 0/1 61126/1994.12.27

jogállás: tulajdonos

név: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8130 ENYING Kossuth utca 26

3. tulajdoni hányad: 210/1255

bejegyző határozat, érkezési idő: 54427/2000.09.21

jogcím: adásvétel

jogállás: tulajdonos

név: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8130 ENYING Kossuth Lajos utca 26

törzsszám: 15362938

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 61126/1994.12.27

Önálló szöveges bejegyzés 409 m2. és 636 m2-rel növekedett.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 54427/2000.09.21

Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan területe 210 m2-rel nőtt az 1431/2 hrsz-ú ingatlan területének rovására.

Folytatás a következő lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

es tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem h

Nem hiteles tulajdoni lap

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala
Sárbogárd Hősök tere 17. Pf. 24.

Oldal: 2

Nem hiteles tulajdoni lap - Teljes másolat

Megrendelés szám:30005/11851/2015

2015.07.06

Szektor : 53

ENYING

Belterület 1413/2 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. RÉSZ

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 45854-2/2009.05.26

Önálló szöveges bejegyzés az enyingi 1413/2 hrsz-ú területe 210 m²-rel csökkent és beolva az enyingi 1431/2 hrsz-ú ingatlan területébe.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 35933/2013.09.17

Önálló szöveges bejegyzés a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről szóló 149/2012. (XII. 28.) VM rendelet alapján az ingatlan átcsatolva a Székesfehérvári Járási Földhivaltól a Sárbogárdi Járási Földhivatalhoz.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



14/2.

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNY

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. július 13. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Energetika 1- Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése elnevezésű beruházás projektmenedzsment feladatainak lebonyolítása

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése” elnevezésű beruházás menedzsment feladatainak lebonyolítására vonatkozóan három árajánlat érkezett az önkormányzat részére a következők.

Ajánlattevő	Nettó ár	Bruttó ár
Sárvíz Nonprofit Kft.	7.500.000	9.525.000
Safe Tender Consulting Kft.	7.650.000	9.715.500
Install-Plan Kft.	7.800.000	9.906.000

A legjobb (legolcsóbb) ajánlatot a Sárvíz Nonprofit Kft. adta. A beruházás sikeres lefolytatás érdekében rendkívül gyorsan meg kell kezdeni a kivitelezési munkákat, mivel a támogatási szerződés értelmében a vállalkozói szerződésnek 2015. július 15-ig hatályba kell lépnie, a projektet 2015. október 31-ig le kell zárni, és be kell nyújtani a projekt záró elszámolását.

Kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés sürgősséggel történő megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

1. Előzmények

2. Bizottsági vélemények

A bizottság nem tárgyalta.

3. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

4. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:

5. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

6. melléklet

-árajánlatok

Enying, 2015. július 13.


Viplak Tibor
Polgármester



I. HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (VII.13.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának képviselő-testülete

1. megbízza a Sárvíz Nonprofit Kft.-t (8127 Aba, Rákóczi u. 12.) a **„Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése”** elnevezésű beruházás projektmenedzsment feladatainak lebonyolításával,
2. az 1. pontban lévő projektmenedzsment feladatok lebonyolításához bruttó 9.525.000,-Ft összeget biztosít, melyet a pályázat terhére irányoz elő,
3. a 2. pontban meghatározott összeg az 1. pontban lévő beruházás kivitelezésének befejezése és a hozzá tartozó számlák rendezését követően egyenlíthető ki,
4. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

"SÁRVÍZ" Önkormányzati Település-és Térségfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

8127 Aba, Rákóczi u. 12.

adószám:21793235-2-07

ENYINGI POLGÁRMESTERI HIVATAL		
KÖZPONTI IKTATÓ		
Iktatva: 21. 7. 2015 9:02	Erkezeti szám: 5063	
01/4360-1/2015		
Előszám:	Csoport:	Melléklet:
	PR	Utószám:

Enying Város Önkormányzata

Enying

Kossuth u. 26.

8130

Tárgy: Árajánlat projektmenedzsment feladatok
ellátására.

Tisztelt Polgármester Úr!

A „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének
energiahatékonysági korszerűsítése.” elnevezésű, KEOP pályázati konstrukció keretében,
megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok lebonyolítására az
alábbi ajánlatot adjuk:

Ajánlati ár: 7.500.000,-Ft +ÁFA azaz bruttó 9.525.000,- Ft.

Amennyiben ajánlatunkat megfelelőnek tartják, úgy kérem azt jelezzék számunkra.

Bizva kedvező döntésükben, üdvözléssel:

SÁRVÍZ NONPROFIT KFT.
8127 Aba, Rákóczi utca 12.
Adószám: 21793235-2-07

Szolga Péter
ügyvezető

Aba, 2015. július 9.

SAFE TENDER CONSULTING

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

6300 Kalocsa, Meszesi út 4/A

adószám:11721796-2-03

Enying Város Önkormányzata

Enying

Kossuth u. 26.

Tárgy: Ajánlat projektmenedzsment
feladatok ellátására.


Tisztelt Polgármester Úr!

A „Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése.” elnevezésű KEOP pályázathoz kapcsolódó megvalósulás során felmerülő projektmenedzsment feladatok ellátására az alábbi ajánlatot adjuk:

Projektmenedzsment feladatok a projekt megvalósítása során: **7.650.000,-Ft +ÁFA.**

Bízva ajánlatunk kedvező elfogadásában, üdvözlettel:

Kalocsa, 2015. július 10.

SAFE TENDER CONSULTING KFT.
6300 Kalocsa, Meszesi út 4/A
Adószám: 11721796-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-119439

dr. Hajdú Gergely
ügyvezető

INSTALL-PLAN Kft.

8000 Székesfehérvár, Balatoni utca 49.

cégjegyzékszám: 07 09 009183

adószám: 12975390-2-07

Enying Város Önkormányzata

Enying

Kossuth u. 26.

Tárgy: Árajánlat projektmenedzsment feladatok ellátására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Köszönjük megkeresésüket a "Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonyági korszerűsítése." elnevezésű KEOP pályázat kapcsán, amelynek menedzsment feladatainak lebonyolítására az alábbi ajánlatot adjuk:

7.800.000,- Ft+ ÁFA, azaz 9.906.000,- Ft

Székesfehérvár, 2015.07.10.

Üdvözlettel:


Lengyel Attila
ügyvezető

Install

Tervező és Fővállalkozó Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Balatoni út 49.
Adószám: 12975390-2-07
OTP: 11736006-20355948 ⑤