



ENYINGI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT

HÍREK

Tisztelt Enyingi Lakosok!

Tavaly májusban optimistán, de nem felelőtlenül 2012. szeptemberi kivitelezői szerződés aláírást feltételeztünk a csatornahálózat és tisztítómű építésben. Az ajánlati felhívás ennek megfelelően 2012. 06.08.-án ki is ment, az ajánlattevők részére pedig egy 07.24.-i ajánlattételi határidő volt megszabva. Az első kérés itt következett be: több potenciális kivitelező jelölt vásárolt ugyan a tender tervekől, de kb. 200 db tisztázó kérdés is érkezett be tőlük a nyár folyamán, melyek zöme tervezési anomáliák miatt a terv adattartalmát is érintette. A nagyszámú kérdésre adandó egzakt válaszok kimunkálása, más közműkezelők bevonása, tenderterv átdolgozásának időigénye miatt jelentős csúszás következett be, a július 24.-i dátum október 15.-re helyeződött át. Erre az október 15.-i határidőre egy ajánlat érkezett be a Szabadics Kft. részéről, ám ez az ajánlat 352 millió Ft-tal haladta meg a rendelkezésre álló forrás összegét. Az ajánlat értékelését, minőségbiztosítását le kellett folytatni, ez másfél hónapot vett igénybe. Ezt követően az Önkormányzat megpróbálta ezt a többletköltség igényt állami irányító szerveken keresztül bevonni, de nem járt eredménnyel. Új eljárást kellett kezdeményezni. Az új eljárás során, a jogszabály változások figyelembevételével átdolgozásra kerültek az ajánlati dokumentáció megfelelő fejezetei, aktualizálásra került a költségvetés, illetve az előző eljárás tapasztalatai alapján mérséklésre kerültek a műszaki szakmai alkalmassági feltételek. Enying Város Képviselő-testülete 97/2013. (IV. 4.) sz. Határozatával jóváhagyta az indítandó új közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat. A kivitelezési tender benyújtása műszaki-szakmai minőségbiztosítás céljából az EMIR felületre április 8-án feltöltésre került. Az eljárás műszaki-szakmai minőségbiztosítási jóváhagyása a KSz részéről április 16-án egyes feltételekkel megtörtént. A KSz által kért kiegészítések és javítások

megtételét követően a dokumentáció közbeszerzési-jogi minőségbiztosítás céljából 2013. május 2-án az EMIR felületen keresztül került benyújtásra az NFÜ KFF-hez. A Hatóság egy május 15-i, formai hiánypótlást követően május 29-én küldte meg tartalmi hiánypótlási felhívását a Kedvezményezettnek. A hiánypótlás aznap feltöltésre került az EMIR rendszerre. Az NFÜ KFF a minőségtanúsítványt június 21-én adta meg Kedvezményezett részére, NFÜ/13A-6-920 EMIR, azonosító: 2013/05/É/03804 sz. levelében. Az ebben rögzített feltételek felhívásba és dokumentációba történt átvezetését követően, a hirdetmény TED- adatbankban, illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételére irányuló kérelem június 28-án a közbeszerzési lebonyolító részéről feladásra került. Az ajánlati felhívás július 3.-án, 2013/S 127-217046 számon megjelent az EU hivatalos lapjában, az ajánlattételi határidő 2013. augusztus 16. 10.00 óra. Már érkeztek újabb tisztázó kérdések, melyek megválaszolása folyamatban van. Fentiek alapján, amennyiben kezelhető lesz a tisztázó kérdések mennyisége és nem lesznek jogi akadályoztatások az eljárás végén, a szerződéskötés legkorábbi várható időpontja 2013. október elejére prognosztizálható.

Varga Gyula s.k.
VKT elnöke

Enying, 2013. július 24.