

A közbeszerzés tárgya és mennyisége		Tervezett eljárási típus	Eljárás tervezett megindítása
<b>I. Árubeszerzés</b>		-	-
<b>II. Építési beruházás</b>		-	-
	Család és Gyermekjóléti Központ épületének felújítása	Kbt. 113. §	2017. április 15.
	Marosi út vízellátása	Kbt. 115.§	2017. április 30.
	Enyingi Szirombontogató óvoda tetőfelújítása és fűtőkorszerűsítése	Kbt. 113. §	2017. július 25.
	Az enyingi 0141 hrsz.-ú külterületi út felújítása	Kbt. 113. §	2017. június 30.
	Tornyos iskola külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,	Kbt. 113. §	2017. április 15.
	Zöld város kialakítása	Kbt. 113. §	2017. augusztus 15.
	Iparterület kialakítása	Kbt. 113. §	2017. szeptember 15.
	Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása	Kbt. 113. §	2017. április 15.
	Kerékpárút létesítése	Kbt. 113. §	2017. április 15.
	Belterületi csapadék- vízelvezetés	Kbt. 113. §	2017. április 15.

<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>			
<b>IV. Építési koncesszió</b>		-	-
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>		-	-

Enying, 2017. március „\_\_\_\_”.

**Viplak Tibor**  
polgármester