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Targy: ISPA-KA Dél-Balaton Hulladékgazdalkodasi Tarsulés megalakitasa

Kedves Polgarmester Kollégam!

A De¢l-Balaton és Si6 Vélgye Hulladékgazdalkodési Konzorcium felépitette az ISPA-KA
tamogatott beruhdzast, amelyre vallalkozott, s jelenleg,- reményeink szerint ez év kozepéig -
sor keriil a hidnypotlasok és hibajavitasok teljes kori elvégeztetésére. Ezzel parhuzamosan
zajlanak a hasznalatba vételi eljarasok, melynek révén az egyes miivek a Konzorcium altal
palyaztatott vagy kijelolt lizemeltetd tizemeltetésébe, hasznalataba keriilnek.

Mindezen folyamatokrol részletesen beszamol a Konzorcium Munkaszervezete ltal készitett
éves beszdmolo anyag, melyet levelemhez mellékelek.

Itt az ideje, hogy meghozzuk az elodazhatatlan, fontos déntéseket. A mitksdé Konzorcium
keretein beliil a cikdi leraké korzetében a szolgaltatast szervezd onkormanyzatok hosszu
vajudds utdn egyezségre jutottak. Célszeriinek latszik, hogy tevékenységiinket Ordacsehi és
Som kérzetében is megszervezziik.

Ennek érdekében mar médositottuk a Konzorciumi Megéllapodast és lehetévé tettik a
fejlesztést megalapoz6 vj tarsulas alapjainak lerakasat. Allaspontunk szerint ezen folyamatot
tovabb folytatva kellene felépiteni egy ujfajta megallapodast, ami azonban figyelembe kell,
hogy vegye a projekt-eldzmények alapjan ad6ds kotelezettségeinket.

2009 évben megkezdtik az egyeztetést az 4 megéllapodés tartalmi kévetelményeirél a
tamogatasokat nyujto Fejlesztési Igazgatosaggal.

A Témogatdsi Szerzédésben foglaltak szerint, az ISPA/KA vagyont, annak aktivaldsatdl
szamitott 5 éven keresztiil, teljes egészében egyben kell tartani, és az alabbi klauzula
értelmében kezelni:

»A  kedvezményezettnek a projekt befejezésétél szdamitott 5 évig, - a tdmogatds
visszafizetésének terhe mellett - biztositani kell, hogy a tdmogatdsbol megépitett, felijitott
ingatlan  rendeltetésében és az ingatlan/ beszerzett projekteszkozzel  kapesolatos
tulajdonjogviszonyban vdltozds nem térténik, haszndlatdbol bdarmely szervezetnek jogtalan
elénye nem szdrmazik.”

Az iranyité hatésaggal lefolytatott egyeztetésiink alapjén, csak olyan tarsulds hozhaté létre,
amely a Konzorcium szerzett jogait és a ra vonatkozé kotelezettségeket egyértelmiien és
Joghézagok nélkiil rogziti. Amig a Gesztor Onkormdnyzat le nem zérta az aktivalasokat és a
koltségelszamolasokat, illetve a konzorciumi tagok nem rendezték tartozasaikat, az azt
részben vagy egészben megeldlegez$ Gesztor irdnyaba, addig- a folyamatokat tovabbra is
feliigyel6 - Fejlesztési Igazgatésag nem fog hozzdiarulni semmiféle. az iizemeltetést és
tovdbbi feladatok elldtdsat felvallalo tarsulds megalakitisdhoz, 1évén, hogy az is
szabalytalansagot von maga utan, ha valaki nem teljesiti a Konzorciummal szemben vallalt
kotelezettségeit.
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Ugyanugy szabalytalansag Kkévetkezhet abbél, ha tobb rész-tarsulas olyan médon jon létre a
tertileten, hogy azok nem tudjak teljes koriien lefedni a projekt-teriiletet, megosztozni a
vagyonon, -ami egyébként kozos és 5 évig csak elvi alapokon oszhat6 fel-, valamint ha
egymassal torténd szembehelyezkedések miatt a teljes projektteriileten, vagy annak egy
részén un. ,ex-lex” allapotok jénnek létre. Bizunk benne, hogy a folyamatok nem ilyen
iranyba mennek majd el, hanem egy vagy kettd életképes tarsulds jon létre az Eszaki
Projektteriileten.

Ennek a tarsulasnak lesz a feladata a létrejott kozos ISPA/KA vagyon iizemeltetése €s
fenntartasa, fejlesztése. Hangsulyozni kivanjuk, hogy a projekt utolagos ellenérzése az EU-
TAF részérdl rovidesen megkezdodik, s a KvVM FI jogutédja, a Kornyezetvédelmi
Fejlesztési [gazgatosag jelezte, hogy ezt kovetden tobb tematikus ellendrzés is varhato.

Mindezek okan szeretnénk felhivni szives figyelmiiket, hogy célszerlien, s a kozremiikodo
szervezet 4ltal is preferaltan - olyan szervezetet kell létrehozni a Konzorcium tigyeivel
kapcsolatos  feladatok tovabb-vitelére, amely jogfolvtonossagot e€s igyvitelileg 1s
folytonosségot tud biztositani a feltétleniil adodo feladatok ellatasara. Ezek kozé tartozik az
ellendrzés-tiirés, garancialis felillvizsgalatok éves megtartasa, s a szerzOdéses {izemeltetd
partnerekkel tortén6 kapcsolattartas is.

Fentiekbdl kovetkezéen hangstilyozni kivanjuk, hogy Siofok, a gesztori szerep letételét
kovetden is helyt kivan allni a feladatok koordinalasaban, s az erre vonatkozo tarsulds
szervezésének elékészitését megkezdte. Varosunk nem kivan belépni masok altal szervezett
olyan tarsulasba, amely ezen kévetelmeény eket nem teljesiti.

Téajékoztatjuk az On altal vezetett onkormanyzatot arrdl is. hogy Siofok varosa nem tarsul
olyan o6nkormanyzattal, amelyik a tobbi tag rovésdra, sajat szerz8désben vallalt
kotelezettségét nem  teljesitette. (Lasd: KOFI. figyelmeztetése a tdrsulés rendezett
jogviszonyaira, mint alapkovetelményre.)

Si6fok varosa nyitott minden dnkormanyzattal torténd egyiittmitkddésre. Ennek érdekében
Tab Varos — mint a Konzorciumi Tandcs hatdrozata alapjan a kotelezettségeit nem teljesitd
egyetlen onkormdnyzat — képviseletében eljaro Schmidt Jen6 Polgarmester Urral 2011.
marcius 25- én pénteken 11 Orakor tartott egyeztetd megbeszélésen sikeriilt elvi
megallapodasra jutnom minden, a Konzorcium és Tab kozott fennalls, az egytittmiikddest
akadalyozo kérdésben. Ennek ellenére az egyezséget sem a tabi képviseldtestiilet, sem a
Tabon szolgaltaté Saubermacher-Marcali K{ft nem hagyta jova.

Az iigy elézményéhez annyit kivanok hozzatenni, hogy Tab véros polgarmesterével
mindaddig semmilyen nézeteltérésiink nem volt, amig sajat varosi hulladékszolgaltatasat
felszamolva 4t nem adta a tisztan kiilfoldi magantulajdonban lévo Saubermacher-Marcali
Kft.-nek a hulladékkezelési kozszolgaltatast. (Meg kivanom jegyezni, hogy ezek utan teljes
mértékben hiteltelen, hogy egy olyan onkormanyzat akarja sajat kézbe venni a vagyon
kezelését, amely a sajat kezében levod kozszolgaltatast — olyan kozbeszerzési kiirds alapjdn,
amelyet a Konzorciumi Szerzédésben rogzitett kifejezett kotelezettsége ellenére a Konzorciumi
Tandccsal nem egyeztetett - dtadta a Saubermacher-Marcali Kft.-nek.)

Ezt kévetben valtak vitatotta azon dontések is, amelyeket kifejezetten megszavazott, sot azok
is, amelyeket egy kiilén bizottsag elndkekeént Schmidt Jené polgarmester 0r a konzorciumnak
személyesen ajanlott, mint példaul, hogy az egyes onkorményzatok altal fizetett dijakban

legyen eltérés a szallitasi tavolsag szerint.



Ismétlem, a vitatott kérdések tisztizasara mindig nyitott marad Siéfok Véaros Onkormanyzata.

A munkaszervezet beszamol6jidban nem szerepelt, gesztorként viszont az aldbbi lényeges
informacidkat kérem a képviselotestiilet tagjaival sziveskedjen k6zo6lni:

-- A projekt lezarasaként létrejott cca 13,5 millidrd forint értékli vagyont a tamogatas
cimzettjének. gesztoranak Siéfok Véros Onkormanyzatanak kell aktivalnia. Jelenleg 229
millié forint hasznalati dij befizetést tartunk nyilvan, amelyet kiilon szdmlén kezel a gesztor.
A pénz lekotésre keriilt, eddig semmilyen kifizetés nem tértént beléle.

- Ezen ©6sszeg kizarolag a projekt északi (balatoni) részén hasznalhato fel, az
dnkormanyzatok kozos dontése alapjan.

A rendszer tovabbfejlesztésérol, az dsszeg felhasznalasarol a Konzorciumi Tanacs dontott.
Elséként a somi telep MBH miivét épiti meg. Ezzel lehetévé valt a telepek élettartaméanak
megnovelése, az elszamolandé amortizacié csokkentése, a tervezetthez képest. Siéfok Varos
Onkorményzata megkotétte a timogatasi szerzodést a somi telep bovitésére,- mechanikai,
biolégiai hulladékvalogaté létesitésére. Elvi megallapodast kotsttink az ordacsehi
hulladékleraké hasonld fejlesztésére és a kikeriilé anyag hasznosité miivére. Mindezen
fejlesztések az Onkorményzati koltségvetéseket nem terhelhetik, a rendszer onfenntartéva
alakul.

A somi MBH fejlesztés Siofok Varos Onkormanyzata. mint Gesztor altal keriilt meginditasra,
igy a tamogatasi szerz6dés kedvezményezettjeként Siéfok Varos Onkormanyzatanak is kell
azt végigvinnie. Az MBH fejlesztés nem csupan a somi hulladéklerako élettartamanak
meghosszabbitdsa miatt fontos, hanem azért is, mert ezen fejlesztés nélkil a leraké — a
hatalyos jogszabalyi és szakmai eléirasok szerint — nem iizemeltethetd, igy nemhogy hosszabb
tdavon, de mdr néhdny év tavlatdban is mikodésképtelen.

Az MBH fejlesztés végigvitele tehat a jelen ISPA/KA projekt keretében megvalositott
létesitmények mukddtethetdségének €s hosszl tavi hasznositasanak eléfeltétele. Amennyiben
ez tamogatott formaban barmely okbol nem val6sulhat meg, az ISPA/KA Iétesitmények
muikodése kerill veszélybe. (Egyébirdnt a tdrgyi ISPA/KA projektet kovetden indult
beruhdzdsok esetén mdr eldirdsként szerepel, hogy MBH-t is tartalmazzon a kialakitasra
keriil6, tamogatdssal megvalosuld rendszer.)

--- A tabi tarsulasi kezdeményezés kapcsan felhivom szives figyelmiiket, hogy 2007.03.08.
napjan a Konzorcium Dél-Balatoni projektteriiletéhez tartozé 104 énkorményzat 2018.10.31.
napjaig tarté hatdrozott idére szold iizemeltetési szerzodést kotott az AVE Zoldfok Zrt.
izemeltetdvel, mint a tdrgyban kiirt kdzbeszerzési eljaras nyertesével. Azon tul, hogy az
érvényes és hatdlyban levd lizemeltetési szerz6dés barmiféle megszegésének polgari jogi
kovetkezményei vannak, a tdmogatasi szerz6désben foglaltak szerint a kedvezményezett a
beruhazas soran létrejovd létesitményeket. beszerezett eszkozoket a beruhdzas befejezésétél
szamitott legaldbb 5 évig kételes az elfogadott tamogatasi kérelemben rogzitett funkcionak €s
miszaki tartalomnak megfeleléen lizemeltetni. (22.4. pont) A tdmogatasi szerzédés 22.5.
pontja szerint pedig az lizemeltetést érint6 hatdlyban levd szerz6dések modositdsa is csak a
K6zremitkodd Szervezet jovahagyasaval lenne lehetséges az tizembe helyezéstdl szamitott 10
évig.

--- A fentieken tal felhivom szives figyelmiiket arra is, hogy az ordacsehi lerakén
megvalositott létesitmények ugyan a konzorciumot alkoté onkormanyzatok tulajdondba
keriilnek, azonban az ingatlan, amelyen a projekt megvalosult (és amely ingatlan nem képezi
az ISPA/KA vagyon részét), Siéfok Varos Onkormanyzata tulajdondban 4ll, és azon 2050.



november 1. napjaig az AVE Zoldfok Zrt. hasznalati joga all fenn. Ebbél eredéen a projekt
rendeltetésszerli  megvalosuldséhoz  ¢€s milkodéséhez  elengedhetetlen mind  az
ingatlantulajdonossal (Siofok Varos Onkorméanyzataval), mind pedig a hasznalati jog
jogosultjaval (az AVE Zoldfok Zrt.-vel) torténd megallapodas.

——- A tobbi hasonl6 beruhézashoz képest a Dél-Balatoni régidban (projektteriiletiink északi
részén) megvalésult ISPA/KA projekt lényegesen alacsonyabb iizemeltetési koltséggel
biztositja a szolgaltatasokat,- a koltségek mas iizemeltetési szerkezet esetén sem lehetnének
alacsonyabbak.

Elég ehhez példaként a déli projektteriiletet sszehasonlitani a miénkkel: a déli teriileteken a
lerakasi dij csaknem kétszerese a nalunk jelenleg alkalmazott, hasznalati dijjal egyiitt
szamitott artalmatlanitasi dijnak. (Eppen ez bizonyitja azt is, hogy a tabi javaslatban foglalt -
a déli projektteriiletrdl dtvett — tdrsuldsi szerzédésmintu a gyakorlatban nem mitkodoképes,
illetve joval magasabb dijak alkalmazdsdhoz vezeme.) Ugyanakkor szamos hasonlo projekt
van a kornyezd terileteken is, ahol €ppugy probléméakat okoz az ISPA/KA projektek
megvalositasaval és lizembe helyezésével egylitt jaro dijemelkedés, és amelyekhez
viszonyitva az altalunk elfogadott és alkalmazott dijak kifejezetten alacsonynak tekinthetdek.
A Konzorcium a projekt megvalositasa sordn minden ellendrzést elvégzett, szakmai-szakértol
véleményekkel aldtamasztott kontroll alatt tartotia, mind a dijakat, mind a be€pitett
koltségeket, és maga az Onkormanyzatok képviseldibdl 4116 Konzorciumi Tandcs volt az,
amely elfogadott valamennyi dijat. kéltségelemet. Vilagosan kell latni azt, hogy barki is
tizemeltet, a koltség az koltség, az ellenbrzest pedig ugyanugy kell elvégezni, ahogyan az
jelenleg is torténik.

Szeretnénk megévni minden nkorményzatot attol, hogy olyan helyzetbe keriiljon, hogy a
telepiilésén egy kizarolagos kilfoldi magéantulajdonban 4llé cég nytjtson olyan szolgaltatast,
ahol a lakossagnak nincs lehetdsége sporoldsra. Ugyanis a sporolési lehetéség alapy etoen
abbol adédik, hogy a lakossdgnak van lehet6scge arra, hogy a szelektiv rendszer hasznalataval
kevesebb haztartdsi vegyes hulladékot termeljen és van lehetdsége arra is, hogy kisebb
edényméret valasszon. Jelenleg Tabon a lakossag szamara egyik lehetéség sem biztositott,
Tab Véaros Onkormanyzata ugyanis sem az edénymeéret megvélasztasara, sem pedig a
szelektiv hulladékgyijtésre nem biztosit lehetdséget.

Végezetill felhivom szives figyelmét. hogy a projekt északi (balatoni) teriiletének
onkormanyzati tarsulassa alakuldsa érdekeben a Kornyezetvédelmi Fejlesztési [gaz atosaggal
egyeztetett el6készités utan az egyes onkormanyzatokat szakmailag m&ﬁ\mﬁ:oﬁ yaggal
idében megkeressiik. ! . /
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Tisztelt Képvisels-testiilet!

Siofok Véaros Onkormanyzata 2002. marcius 21—én alapitotta kiemelkedéen kézhasznii
tarsasdgként a Balaton és Si¢ Kht-t, amely 2009. juniusba Nonprofit Kft.-vé alakult,
koryezetvédelmi és teriiletfejlesztési feladatok ellatasdra. 2010. mércius 1-t8] Varga Gyula
Istvan a Kft. igyvezetbje.

Fotevékenysége a Dél-balatoni és Sio-volgyi Nagytérség hulladékgazdalkodasanak
megszervezése, a nagytérséget alkoté 204 tagot szamllé Onkorményzati Konzorcium
munkaszervezeti feladatainak ellatésa.

A Dél-Balaton és Si6-volgye hulladékgazdalkodasi projekt megvaldsitasa

A Balaton és Si6 Nonprofit Kft, mint a Dél-Balaton és Sié-volgye hulladékgazdalkodasi
projekt megvaldsitisara létrehozott konzorcium munkaszervezete minden feladatot ellat,
amely a projekt megvalositdsat szolgalja.

Keépviseli és irdnyitja a projekt megvaldsitasanak teljes menetét szakértsi segitségével.
Gondoskodik a projekt fenntarthat6sagarol, mely érdekében el6késziileteket tett a Somban
megepitett  hulladékkezelési  technolégia ~ MBH-val (Mechanikai  és  Biolégia
Hulladékvélogatd) valé tovabbfejlesztésére. Ehhez a KEOP paly4zat benyujtasaval talalt
timogatast. A projekt el8készitésre elnyert timogatasi szerzédés aldirasira (KEOP-
7.1.1.1./09-2010-0001 szdmon) 2011. januér 21-én keriilt sor. Jelenleg folynak a beszerzések
a projekt-elokészitési és tervezési munkdk vallalkozéinak kivélasztasara.

Létesitmények iizemeltetése

A projekt teriilete lizemeltetési szempontbél két részre oszthats. Az un. ,, északi” teriileten a
AVE ZOLDFOK Zrt. nyilt kozbeszerzési eljards keretében nyerte el az ISPA/KA eszkozok
vonatkozdsiban az {izemeltetés jogat. Az illetékességi teriiletére juté és sikeres miiszaki
atadas-atvételen 4tesett vagyontargyakat a AVE ZOLDFOK Zrt. iizemeltetésre atvette. Az

eszkdz0k utdn hasznalati dfjat fizet gesztor onkorményzat felé, melyet az elkiilonitett szamldn
kezel. Ennek felhasznalasarél csakis a konzorciumi tagi tandcs dénthet.

Azun, ,déli” teriileten t6bbszori egyeztetés utdn a kovetkezd koncepci6 alakult ki

Az érintett 6nkormdnyzatok létrehoztik a Cikéi Hulladékgazdalkodasi Tarsulast, amivel
Siéfok Véros dnkorményzata, mint gesztor 2009. szeptemberben vagyonkezelési szerzddést
kotott. A tarsulds a Kohézids Alap tamogatasaval létrejstt vagyonelemek iizemeltetésére
2009. oktéberben a Re-Kom Nonprofit Kft-t jelslte ki. A kijel5lés mddja/formaja: kozfeladat
ellatasi szerz6dés. E szerzédés keretében végezheti a hatdlyos jogszabalyok, valamint a
szerzGdésben foglaltak betartasa mellett az iizemeltetési feladatokat.
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1. Janudr-februdr ho

1.1.Mérnok

A Kedvezményezett, a Kézremiikod6 Szervezet, Mémok és a Tervezé bevonasaval
t5bbszéri informalis belsd értekezletet tartottunk a rekultivacios épitési

tenderre beérkezett kérdések megvalaszoldsa targydban. Az informalis

értekezleteken tilmenden kéthetente kooperacios egyeztetések voltak az Epitési

Kivitelez6 Somi Projektiroddjaban, a Mémok szervezésében.

A Mémék ebben az iddszakban is rendszeresen 4tnézte, ellendrizte a szitkséges
tervrajzokat és vallalkozok szdmlait, tovabba az épitési helyszineket

ellendrizte. Ezek tilkrében Mémok Utasitasokat adott ki, és Valtoztatasi

javaslatokat kért be kivitelez6tdl. (Részletezve: Vallalkoz6i kovetelések, utasitas

kérések, munkakezdés bejelentések, cimi, irattdri dokumentumokban.)

1.2.Epitési munkdk

Az épitési feladatok tekintetében a legjelentsebb esemény volt a két elkésziilt
hulladékvélogaté mil {izemprobainak sikeres lebonyolitasa €s prébaiizembe
helyezésitk Somban és Ordacsehiben. Jelentés erék bevetésével folytak a munkak a
Bonyh4ad-Ciké hulladékkezel6 miinél €s Mohacson, melyeknél a legnagyobb
problémat a bekotd utak engedélyeztetése jelentette. Beruhazo kérte a Vallalkozot,
hogy az elektromos bekotések iigyében is tegyen meg mindent az iigymenetek
felgyorsitasa érdekében.

1.3.Rekultivdcio épités

A ,Dél-Balaton és Sié-vilgye regionilis szilird hulladék gazdilkodasi rendszer
projekt rekultiviciés munka Kiviteli tervezésének és kivitelezésének elvégzése”
targyban (TED-2009/S 177-254940) 2009.09.23-an jelent meg Ajénlati felhivas.
Szerzddéskstésre azonban nem Keriilt sor, mivel a kihirdetett eredményt egy Palyazo
megtimadta, a Kozbeszerzések DontSbizottsaga pedig vj eljaras lefolytatasara
utasitotta Kiirot.

Az elézmények miatt a médositott Ajanlati felhivas 2009. december 29-én feladott
masodik ajanlati felhivdssal indult kozbeszerzési eljaras (KE-29790/2009)
dokumentacidjanak 4rusitdsa folyt targyi idészakban. Kiegészitd tajékoztatast
megkiildtiik az ajanlati dokumentaciét dtvevok részére, €s az ajanlattételi hatarid6t
pedig 2010. 02. 25-re meghosszabbitdsa. A beérkezett hat ajanlat bontésa, €s az
értékelési eljaras is megkezd6dott februarban.

1.4.Technikai segitségnyiijtis a rekultivaciohoz
A rekultivaciés kiviteli munkakra kiirt tender nyertesével 2010. aprilis 12-én alairdsra
keriilt a szerzédést, igy IMSYS Kft. jogosultta valt végszamlajanak benyujtdsara. A
végszamlat IMSYS Kft. 2010.04.28-4n kidllitotta.

1.5.A nyilvinossdg tdjékoztatdsa (PR)
A projekt elhtizoddsa miatt a sziikséges kommunikéciés feladatok elvégzésének
nagymértékii atiitemezése tortént, ezért ezekben a negyedévekben kommunikacioval



Osszefliggésben koltség nem mertilt fel, csupan a weboldal aktualizalasa, karbantartasa
volt feladat.

2. Mdrcius-mdjus ho

2.1. Mérnik

Tovabb folytak a kivitelezési munkék, melynek keretében Mérndk sorra helyezte
probatizembe a mar elkésziilt miiveket, illetve tartotta meg a sziikséges lizemprobakat,
ahol ezt a technolégiai eléirdsok sziikségessé tették.

A kéthetente valtozé helyszinen (Som, illetve Bonyhad) megtartott kooperécios
ertekezletek kiboviiltek a rekultivacié elvégzéséhez sziikséges kooperaciékkal,
melyeket ugyanaz nap 12 6ratél tartottak meg, hogy a gyakran szomszédos
munkateriileten dolgozé épitési és rekultivaciés kivitelezdk is tudjanak egyeztetni

egymassal, a kdz6s projekt mémok és projekt-menedzsment irdnyitasaval.

2.2.Epitési munkik
A legjelentésebb problémat a rendkiviili id&jérasi viszonyok jelentették, amely fizikai
koriilmény sok munkateriileten akadélyozta az épitési munkik elvégzését, sét tobb
helyen kifejezett karokat okozott.(A mai napig tart a vita pld. a tobblet csurgalék-vizek
elszallitdsanak koltségviselése trgyaban.)

2.3. Rekultivicio épités
A kozbeszerzési eljaras eredményhirdetésére 2010. marcius 24-én kertilt sor. A nyertes
ajénlatot a KSG- 2010 Konzorcium (1239 Budapest, Haraszti 1t 44.) a Ko6zgép,
Strabag €s a Green Network Konzorciuma adta. ( Egyosszegii netté ar: 6 525 391
EUR)

A nyertes ajanlattevovel 2010. dprilis 12-én keriilt al4irisra a szerzddés. 2010.
aprilis 27-4n kiadott 1. sz. Mémok Utasitas alapjan Vallalkozé 2010. majus 06-an
megkezdte a Szerz6dés szerinti teljesitést. A Mémaok 2010. majus 10-én megkezdte
Villalkoz6 részére a projekt munkateriileteinek 4taddsat. A munkateriiletek dtadasa —
Miszla és Szekszard kivételével — méjus 31-ig sikeresen megtortént. Ehhez
szitkségessé valt, hogy Megrendels képviseldje elvégeztesse a munkateriiletek alap-
kitlizési munkalatait.

A tervezés alatt 4116 Tolna hulladékleraks rekultivicidja kivételével
valamennyi benyujtott kiviteli terv jovahagydsra keriilt. Az el6készitési munkdk a
szerz0dés szerint folytatodtak.

2.4.Technikai segitségnyijtis a rekultivicichoz
Hosszas palyaztatas utdn, az Imsys Kft. —mint az engedélyes tervek készitdje- a
Mémoék szaktanicsadéjaként keriilhetett be a projektbe, biztositva ezéltal a szakszerii
munkavégzéshez, illetve a kiviteli és megvalésulési tervdokumentaciékhoz sziikséges
szaktervezdi tdmogatést.

2.5.A4 nyilvdnossig tdjékoztatisa (PR)
A projekt elhiizéd4sa miatt a sziikséges kommunikaciés feladatok elvégzésének
nagymertékii atlitemezése tortént, ezért a weboldal aktualizalasa, karbantartdsa mellett
a PR a Balatoni Polgér és a Siéfoki Hirekben kommunikalta a projekt elére haladasat
€s a rekultivacio megkezdését. A rekultivacio szerz6désének aldirasat kdvetden a

projekt vezetje nyilatkozott az MTI tudésitdjdnak, mely révén az irott és elektronikus



sajtd egyarant részletesen, szdm- és koltségadatokkal egyiitt ismertette a projektet a
kézvéleménnyel.

3. Junius-augusztus

3.1.Mérnok
Mérmok szerzbdésének 2. sz. modositasa 2010. augusztus 19-én keriilt aldirasra.
Indoka egyrészt a projektzarasi hataridd 2010. december 31-re valtozasa, amely
320 325 EUR t6bbletkoltséget eredményez. fgy a szerzédés végosszege 158 24 EUR+
AFA-ra modosult.

3.2.Epitési munkdk
Mémok sorra adta 4t probaiizemre az elkésziilt létesitményeket, igy tobbek kozott
majus hénapban a cikéi hulladékvalogatot is-sikeres izemprobak utan- prébaiizembe
allitotta. A somi és ordacsehi hulladékvalogaték probaiizemeit — azok legaldbb 60
napos, folyamatos és sikeres probaiizemét figyelembe véve- befejezettnek
nyilvéanitotta.

3.3.Technikai segitségnyiijtds a rekultivaciohoz
A nyéri idészakban zajlott a munka legfontosabb része a rekultivalando hulladék-
lerakokon. Kiillondsen az egymésba érd épitési és rekultivaciés munkateriiletek
tekintetében (Enying, Ordacsehi, Komlo, Balatonkeresztir) volt fontos a szaktervezd
technikai segitség-nytjtisa, mely nem egy esetben tervezdi miivezetés keretében
torténd terv- 6sszehangoldsokat is jelentett.

3.4. A nyilvdnossdg tdjékoztatdsa (PR)
A projekt elhtizéddsa miatt a sziikséges kommunikacios feladatok elvégzésének
nagymértékii atiitemezése tortént, ezért ezekben a negyedévekben kommunikécidval
osszefliggésben koltség nem meriilt fel, csupdn a weboldal aktualizalasa,
karbantartasa volt feladat.

3.5.Egyéb
A ,Balaton és Si6” Nonprofit Kft. Javadalmazasi Szabalyzatédnak elkészitése, és
Cégbirosagi letétbe helyezése.
MBH -palyazat kozbeszerzojének kivalasztasa egyszeriisitett eljarassal, harom
ajanlat bekérésével. A paly4zat nyertese a budapesti székhelyli PROVITAL Fejleszto
Kft. lett.
Mivel id6k6zben a kedvezményezettel szemben szabalytalanségi eljaras indult, egyik
tizemeltetési vallalkozoja allitélagos szabalytalan hulladék-szallitasai miatt,- igy az
tigy tisztazodasaig a szerz6dés megkstését a nyertes vallalkozoval, valamint értelem
szerlien a projekt inditasat- el kellett halasztani.

4. Szeptember-november

4.1. Mérnok
Mémok legfontosabb feladata a munkak id6ben torténd lezarhatésaga érdekében, a
benytijtott véltoztatasi javaslatok és véllalkozdi kivetelésekben foglaltak mérlegelése
és a jogosnak és elfogadhaténak itélt javaslatok tovabbvitele volt.



4.2. Epitési és rekultivicids munkdk

Az épitési €s rekultivicios feladatok - hianypétlasokkal és részletes, a javitand®
hibakat teljes mértékben tartalmazé — hibalistdkkal ugyan, de elkésziiltek a kért
hatéridére, melynek alapjan Mémok kiadta a teljesités igazolasokat, minden
munkavégzési helyszin tekintetében. A végelszamolas elétt a tamogatd szervezet
elbiralta a Véllalkozok &ltal benytjtott, s a Mémdk, illetve a Megrendel6é altal
valamilyen szinten timogatott Vallalkozéi Koveteléseket, illetve Valtoztatasi
Javaslatokat.

A MEKR Siéfok Konzorcium szerzédésének médositasa 2010. oktober 29. tértént
meg. A Kkivitelezés hatarideje 2010. oktober 31-re moédosult. Megvalositas
idétartamanak, a teljesités hataridejének moédositdsa az  alibb felsorolt
dokumentumokban részletezett okok miatt valt sziikségessé:

> 19.sz. Valtoztatasi Javaslat: Balatonkeresztir Hulladékkezels Telep, javasolt
rétegrendek és miiszaki kialakitas a hulladéktestre épiilé 1étesitmények alapozasara

> 38. sz. Villalkozdi Kovetelés: Elére nem lathaté fizikai koriilmények, Tamasi
Lakossdgi Hulladékgytijté Udvar és Komposzttelep

> 39. sz. Villalkoz6i Kovetelés: Mohacs Hulladékkezels Telep, Bonyhad-Ciko
Regionalis Hulladékkezeld Kozpont 2010. majus 15-17. kézotti idészakban tortént
viharok, elére nem lathaté id6jarasi kortilmények”.

A szerz0dés 6sszege 26 391 267,24 EUR+AFA-ra médosult.

Kiegésziilt a szerz6dés uj rendelkezésekkel a miiszaki tartalom valtozasa miatt:
> Tolnai hulladékkezel® telep létesitményei az alabbi bontdsban és helyszinekre
keriilnek: ~ Komposztalé => Szekszard Szennyviztelep, hrsz. 4077
Atrak6 => Szekszard Epreskert u., hrsz. 4038/4
Tolna hulladékudvar => Tolna hrsz. 967/3

» Szekszard Bogyiszl6i u. Lakossagi hulladékgytijté udvar II. vj helyszinre,
Szekszard Damjanich u. hrsz 6008/16 ala kertilt

A7

Szekszard Alkony u. Lakossagi hulladékgyiijté udvar 4j helyszinre, Szekszard
Epreskert u. hrsz. 4038/4 ala, az 4traké allomasra kertil

> »Cik6 hulladékkezelé koézpont vizellatdsanak és szennyvizelvezetésének
miiszaki kialakitdsa” alapjan a telepi vizellatdsra és szennyvizelvezetésre a
projekt el6készitése sordn a vizkdzmi lizemeltetdje az altala megadott
csatlakozasi pontokat — az id6kézben elvégzett fejlesztések és az ebbdl eredd
fogyasztéi igényndvekedés miatt - visszavonta &s Uj csatlakozasi pontokat
Jelolt ki. A lerak vizellatasa v csatlakozasi pontrél (Bonyhdd Vizmii) DM 100

atmérdjii vezeték kiépitésével, a szennyviz elhelyezés 20 m? szennyviztartaly
leraké teriiletén beliili kiépitésével keriil megoldasra.

» »Si6fok Lakossagi Hulladékgytijté Udvar csapadékviz elvezetés mddositdsa”
alapjan a  Siéfoki Lakossagi Hulladékgyiijtd  Udvar létesitmény
hasznélatbavételi eljarasa sordn a szakhatésagként résztvevé Kozép-Dunantili
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség nem adta meg

ez

hozzdjéruldsat a hasznalatbavételhez. A K6Du-KoFe eldirisainak figyelembe



vételével a telepen Osszegyilld csapadékviz szikkasztdsa nem megengedett,
helyette burkolt arok épitése szilkséges az bsszegyiild csapadékviz
elvezetésére.

4.3. Rekultivdcio épités
A KSG-2010 Konzorciummal 2010. oktéber 29-én szerzédésmoédositasra keriilt

sor, mivel a Villalkozoi Kovetelésekben a kivitelezés soran elére nem lathatd
koriilmények meriiltek fel. A majus és jinius hénapokban eléforduld rendkiviil
csapadékos id6jaras t6bb hétre ellehetetlenitette a munkavégzest, igy a rendkiviil
sziik kivitelezési hataridére tekintettel a lényegesen jelentdsebb gépi és személyi
erdforras bevonasaval, illetve hosszitott miiszakokkal kellett biztositani a EEE&&
munkaid6szakok potlasat. A szerz8dés végdsszege 9138 910 EUR+AFA-ra
modosult.

4.4. A nyilvdnossdg tdjékoztatdsa (PR)
A Balatoni Polgar (4 oldalas cikk) és a Régié Start jsagban (2 oldalas cikk) jelentek
meg az idészakra vonatkozé hirdetések szeptember honapban. Leforgatasra keriilt a
projekt aktualis filmes dokumentacija és elkésziilt a bemutaté filmet a projekt
legnagyobb beruhdzasair6l, a somi hulladékkezeldrol.

2010. szeptember 28-4n keriilt sor az atadds és projektzarasi rendezvényre, a somi
hulladékkezeld kozpont diszatadasa, amelyen Illés Zoltdn Komyezetvédelmi
allamtitkar mikodott kozre. A 200 f8s esemény teljes korli lebonyolitasa a meghivok
elkészitése, kikiildése, az ajandéktargyak, informacios kiadvanyok biztositdsa, a 200
6 befogadésara alkalmas rendezvénysator és a catering kapcsan sziikséges egyeb
eszkdzok (asztalok, konyoklék, abroszok), a szinpad, vetités és hangtechnika
biztositasa tartozott a Megbizott feladatai kozé. A rendezvényrél film és fotéd

dokumentacid is elkésziilt.

2010. oktdberben kdzvélemény 1000 f8s zaré kozvélemény kutatas késziilt ,,4 Dél-
Balatoni Hulladékgazddlkoddsi  Projekt  kommunikdcidjdnak  hatdsvizsgdlata”
targyban, mellyel tobbek kdzott a projekt ismertségét és a szelektiv hulladékgyiijtési
szokésok lettek mérve.

A projektzaré kiadvany, szérélapok a szolgaltatokkal kozosen az egyik szdmla levél
mellékleteként keriilt kikiildésre a 204 teleptilés lakosainak.

A déli szolgaltatési teriileten a hulladékelszallitasi szolgaltatast végzé Re-Kom Kft.
szamara elkésziilt az a 60 db autématrica auté matrica csomag, amelyet a teriileten
dolgoz6 és a projekthez kapcsolédd beruhdzasokban megszerzett gépjarmiivekre
helyeznek fel a szolgaltatd szakemberei.

Folyamatos rendelkezésre allis a www.balatonkht.hu weboldal tizemeltetés: {rissités
és tarolas kapcsan



5. 2010. december — 2011. februdr

5.1. Mérnok
A Meémok szokdsos mddon kéthetente megtartia Somban a Hidnypoétlasi és
Hibajavitési kooperacids iiléseket, melyen az épités és a rekultivicié feladatainak
elldtdsa egyarant sorra keriil. Elsésorban a Hasznslatba vételi Engedélyezési eljaras
soran felmeriild problémék és hidnyossagok pétlasa szerepel a napirenden, de a
hibas, vagy nem teljes értéki teljesitések potlasainak nyomon kovetése is e forum
keretében torténik, a miiszaki ellendr és az iizemeltetdk beszamoldi alapjén.

5.2. Epitési és rekultivicids munkik
Részletes hibalista és hidnypoétlasi lista lapjdn torténik a mélg nem teljes értéki
munkak késziiltségi szintje megfeleléségnek elfogadésa, vagy tovéabbi hibajavitisra
térténd visszautaldsa, a Mémok és a Megrendel6 részérdl, az tizemeltetdkkel térténd
egyetértésben.

5.3. A nyilvdnossdg tijékoztatisa (PR)
A Siofoki Hirekben a somi MBH fejlesztésrol jelent meg cikk, amely részletesen
ismerteti az elérendd célt és a hozza elvezetd projekt-utat.

6. 2010. évben lezajlott ellenériések

6.1. Monitoring Bizottsdg (KAMB)
2010. oktober 28-an a Kohéziés Alap Monitoring Bizottsag {ilésein beszamoltak a
projekt megvalositasanak elérehaladasarol, illetve a kifizetett szamldkrol.

6.2. Kozremitkidé Szervezet
A projekt szakmai koordinitora az év soran t&bb alakalommal személyesen
ellendrizte a kivitelezési munkékat, illetve részt vett a kooperacios értekezleteken,
miszaki 4taddsokon és iizembe helyezéseken. Az elkésziilt munka mindségével
kapcsolatban negativ észrevétele nem volt, azokat rendben talalta.

6.3. KVVM FI Pénziigyi Ondlls Osztily
A kbzremiikddd szervezet 2010. februar-marcius hénapban pénziigyi ellendrzést végzett a
Konzorcium EU-tdmogatassal kapcsolatos szamlai és pénziigyi bizonylatai vonatkozasaban.
Minden részletezé kimutatést és bizonylatolast rendben talaltak.

6.4. CBA - (Kéltség-Haszon elemzés) elkészitése (COWI-Magyarorszig. a KvVM-FI.-
megbizottiaként
A projekt tamogatasi jogosultsigat és a fenntarthatdsagat vizsgalé elemzésben a
szakérté a projekt alapadatainak és pénziigyi-miiszaki indik4torainak, illetve eddig
Osszegyljthetd lizemeltetési adatainak ismeretében megdllapitotta, hogy a projekt az
ugynevezett Danuta Hiibner-Index alapjan a megelSlegezett tAmogatasokat jogosan
haszndlta fel, illetve, hogy tamogatds nélkiil az nem lett volna létrehozhatd és

fenntarthaté. Az anyagot csatolték a projekt hivatalos zaréjelentéséhez.
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6.5 Konzorcium megsziinése kapcsdn létrehozando ij tdrsulds megszervezése:

A Gesztor, Si6fok Vidros Onkormdnyzata megbizdsabdl a Balaton és Sié Np. Kft.
megkezdte az vj tdrsulds megszervezésének és megalakitdsanak elkészitését, melynek
feladatai  kozé tartozik majd a létrejott rendszer iizemeltetése és részben a
tovdbbfejlesztése is. Jelenleg az alapszabdly és egyéb dokumentumok eldzetes

asszedllitdsa van folyamatban.
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