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1 Osszefoglalé

1. tablazat: Fobb adatok

A projekt cime: Dél-Balaton és Siovolgy Nagytérségi
Szilardhulladék Kezelési Konzorcium
mUikodési terliletén a Somi Regionalis

HulladékkezelGtelep fejlesztése

Projektgazda neve: Dél-Balatoni Regionalis
Hulladékgazdalkoddsi Onkormanyzati
Tarsulas

Projektgazda székhelye: Siofok 8601. FO tér 1.

A projektgazda AFA visszaigénylési jogosultsdga AFA visszaigénylésre jogosult

Erintett telepiilések szdma (db) 47

Erintett lakossag (ezer f6) 81,708

A projekt megvaldsitas tervezett kezdete (év, ho) 2013.03.

A projekt megvalositas tervezett befejezése (év, ho) 2014.10.

Varhato teljes beruhazasi koltség (Ft)* 3117 500 000

* Csak a palyazat keretében elszamolandd koltségek, beleértve az onrészt is.

Jelen pdlydzatban bemutatdsra keril6é projekt a Dél-Balaton és Sidvolgy Nagytérségi
Szilardhulladék Kezelési Konzorcium teriletén taladlhaté 47 db teleplilésen kerl
megvaldsitasra. A projekt természeti és gazdasagi hattere a 2. fejezetben kerlil bemutatasra.
A projektterilleten ISPA/KA program keretében épllt ki a jelenlegi hulladékgazdalkodasi
rendszer.

Mint Konzorcium a KEOP-1.1.1./2F palyazati konstrukcidban nem adhat be palyazatot, ennek
megfeleléen Palyazd Szervezet a Konzorciumi tagok kozil a KEOP projektben résztvevé 47
érintett telepilés részvételével 6nallé jogi személyiségli Tarsulast hozott létre. (Palyazé
szervezet bemutatasat Id. 7.1.2. fejezet)

1) A megoldando6 probléma rovid leirasa

A projektterileten mar Uzemelnek az ISPA/KA projekt keretében épilt létesitmények (kivéve
Enying, Tab, Tamasi hulladékudvarok és Tamasi komposztald). Az ISPA/KA altal létrehozott Uj
hulladékgazdalkodasi rendszer lizemeltetése mar megoldott, az AVE Zoldfok Zrt. latja el a
kozszolgaltatoi feladatokat. A probléma, hogy az ISPA rendszer tervezése soran a szelektiv
hulladék gy(ijtését csak szigetek és hulladékudvarok segitségével képzelték el, amivel nem
teljesithetéek az EU és a hazai jogszabalyok elGirasai. A szerves hulladék lerakdtol torténd
eltéritése a szigorodd jogszabalyok mellett nem teljesithetd, mint a hulladék lerakotdl torténd
eltéritése sem (Id. KEOP célok).

Megoldand6 probléma, hogy a szelektiv hulladékbegyiijtés fejlesztésre keriiljon, az
ellatast gazdasagilag hatékonyabba és gyorsabba valjon a projektterileten.

Cél a projektteriileten a szelektiv hazhoz mené gyljtés kialakitasa, valamint a
Mechanikai hulladékkezel6ben magasflitdértékl hulladék frakcio levalasztasa, ezzel csékkentve
a lerakéra keril6 kezeletlen szerves hulladék mennyiségét, valamint a lerakdssal
artalmatlanitott ¢sszes hulladék mennyiségét. Tovabbi cél az (j rendszer (zemeltetéséhez
szlkséges jarmlvek beszerzése.



2) A valtozatelemzés fobb kovetkeztetései (4. pont alapjan)
A kitlzott célok teljesitése érdekében az aldbbi valtozatok kerliltek meghatarozasra:

A" valtozat: A szelektiven gyUjtend6 hulladékok legalabb 22%-ban torténd begyljtése
az 6sszes keletkez6 hulladékhoz képest. A szelektiv hulladékgyljtés a meglévé szigeten
és udvarokon torténd gylijtés mellett hazhoz mend szelektiv gydjtéssel bovil a
csomagolasi hulladékokra (papir, mlanyag, fém). A vegyes gyUjtési hulladék 100%-
ban mechanikai hulladék el6kezel6be keril, ahol anyagaban hasznosithaté és magas
fltéértékd hulladék keril levalasztasra és hasznositasra. A maradék hulladék bioldgiai
stabilizalds nélkll kerll a hulladéklerakén artalmatlanitdsra. A mechanikai el6kezeld
képes a papir és milanyag (PE film, PET) anyagaban hasznosithatd frakciéjanak
levalasztasara. A levalaszthatd hulladékok aranya 40% a beérkezd vegyes gy(ijtési
hulladékbdl.

- ,B” valtozat: A szelektiven gy(jtendd hulladékok legalabb 22%-ban térténé begylijtése
az 6sszes keletkez6 hulladékhoz képest. A szelektiv hulladékgyljtés a meglévé szigeten
és udvarokon torténd gylijtés mellett hazhoz mend szelektiv gydjtéssel bovil a
csomagolasi hulladékokra (papir, mlanyag, fém). A vegyes gyUjtési hulladék 100%-
ban mechanikai hulladék el6kezel6be keril, ahol anyagaban hasznosithaté és magas
fltéértékd hulladék keril levdlasztasra és hasznositasra. A maradék hulladék bioldgiai
stabilizalds nélkll kerl a hulladéklerakén artalmatlanitdsra. A mechanikai el6kezeld
képes a papir és milanyag (PE film, PET atlatsz6 és szines, PE) anyagaban
hasznosithatd frakcidjanak levalasztasara. A levalaszthaté hulladékok aranya 40% a
beérkez6 vegyes gyljtésl hulladékbdl. A valtozat az A valtozathoz képest a szeparacios
megoldasokban tér el.

- ,C" valtozat: A szelektiven gy(jtendd hulladékok legalabb 22%-ban torténd begylijtése
az 6sszes keletkez6 hulladékhoz képest. A szelektiv hulladékgyljtés a meglévé szigeten
és udvarokon torténd gylijtés mellett hazhoz mend szelektiv gydjtéssel bovil a
csomagolasi hulladékokra (papir, mlanyag, fém). A vegyes gyUjtési hulladék 100%-
ban mechanikai hulladék el6kezeldbe keriil, ahol csak magas flitéértékl hulladék kertil
levalasztasra és hasznositdsra. A maradék hulladék bioldgiai stabilizalas nélkal kertl a
hulladéklerakén artalmatlanitasra. A levalaszthatd hulladékok aranya 30% a beérkezd
vegyes gyUjtésd hulladékbal.

A projekt esetében a valtozatelemzés alkalmazott modszere: koltség-hatékonysag elemzés. Az
alkalmazott kivalasztasi kritérium: legkisebb koltség.

A koltség-hatékonysagi elemzés eredményei alapjan a projekt esetében az ,A” valtozat a
kedvez6bb, tehat a kivalasztott valtozat: ,,A” projektvaltozat.

Indoklas: Az ,A” valtozat koltségeinek értékesitési bevételekkel maddositott
jelenértéke alacsonyabb, mint a ,B” és ,C” valtozat koéltségeinek jelenértéke.

1.-1. tablazat: A valtozatelemzés eredménye (Id. Sablon 32. tablazat)
”AII ”BII ”cll
valtozat valtozat valtozat

3753879 5732447 3788458

Ertékelési szempontok

1. Koltséghatékonysag (Osszes kdzgazdasagi
koltség kilonbozet jelenértéke), eFt




3) Kidolgozasra javasolt valtozat miiszaki szempontbol torténé bemutatasa

A megvalositand6 valtozatra vonatkozd célokat a 2. tablazatban, a megvaldsitani tervezett
|étesitményeket pedig a 3. tablazatban mutatjuk be.

2. tablazat: A projekt hulladékkezelési célkitiizései 2016-ban

Hulladékaram Projekt Tamogatasi
célkitiizése stratégia
célkitiizése
Szelektiven gyUjtott hulladék aranya a keletkez6 31% 22 %
hulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakotdl torténd eltéritésének aranya | 32% 38 %*

a keletkez6 hulladékhoz képest
Lerakott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz

képest
Els6dlegesen lerakott 0% 38 %
Masodlagosan lerakott 42% 21 %

* - teljesitése kapcsan lasd RMT utmutatoé 3.3.2 pont

3. tablazat: A projektben megvaldsitani tervezett Iétesitmények, eszkézo6k

Létesitmény, eszkoz Darab | Kapacitas | Kapacitas | Telepités Egységar
mértékeg | helyszine (Ft/db)
ysége
Hézi komposztald 5.000 1.000 t/év 2000__1’6, alatti 12.000
telepulések
. . i 4 n.r. n.r. Enying, Siéfok, 4.000.000
Ujrahasznalat kézpont Som, Tamasi
Mechanikai el6kezel6 1 30.000 t/év Som 2.622.000.000
Ontémoéritds 4 20 m3/jarmu Som-Sidfok 32.000.000
hulladékgyijts jarmi 35.000.000
(hazhoz mend szelektiv
gyljtéshez)
Nagykanalas 1 n.r. n.r. Som 40.000.000
homlokrakoddgép
(Mechanikai
el6kezel6hoz)

4) A koltség-haszon elemzés eredményének osszefoglalasa (6. pont alapjan)

A projekt jogosult tdmogatasra, mert teljesliinek a tdAmogathatdsagi kovetelmények. A projekt
mutatdinak értékét zardjelben kozoljik:

e a kozgazdasagi koltség-haszon elemzés (6.3. fejezet) alapjan a tarsadalmi
hasznossag igazolhaté (ENPV: 1.177 MFt).

e a pénzligyi elemzés alapjan igazolhatd, hogy csak a megvaldsulashoz szilikséges
mértékld tamogatast kapja a projekt, tul-tdamogatas nem torténik.

o a pénzlgyi nettd jelenérték (FNPV/K: -806 MFt) negativ,
o a pénzigyi bels6 megtérilési arany (FRR/K: -0,84%) alacsonyabb, mint az
alkalmazott 5%-0s pénzligyi diszkontrata;

e a pénzlgyi elemzés pénzaram elemzése alapjan igazolhatdé, hogy a projekt
keretében létrehozott eszk6zok miikddtetése, a szolgdltatdsi szinvonal pénzigyileg
fenntarthato.

o a halmozott m(ikodési pénzaram egyik vizsgalt évben sem negativ.

A projekt pénzigyi nett6 jelenértéke negativ, mind EU tdmogatds nélkil, mind EU tdmogatas
mellett.

A beruhazas pénzigyileg fenntarthatd, mert a sziikséges forrasok tdamogatdsokbdl és sajat
forrasbdl (tagonkormanyzatok koltségvetési forrasai) rendelkezésre fognak allni.

A m(ikodés pénzlgyileg fenntarthaté, mert a miikddési bevételek fedezik a felmerilé 6sszes
mkodési koltséget a vizsgalt teljes idGszakban.
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A szamitasok szerint a projekt pénzligyileg fenntarthatd, mivel a halmozott pénzaram egyik
évben sem negativ.

A projekt bevétele szolgadltatasi hulladék kozszolgaltatasi dijbevételbdl és értékesitési
bevételbdl all. Egyéb bevételek nincsenek.

A projekt megvaldsitasa esetén sziikséges kozszolgaltatasi dijak meghatarozasa soran azt a
szlikséges dijtobbletet, ill. dijat hataroztuk meg, ami a projekt tobbletkoltségeinek és a
hulladékgazdalkodasi rendszer koltségeinek fedezéséhez sziikséges, a dijpolitika alapjan,
figyelembe véve a dijak megfizethetdségét és a fokozatos dijemelés elvét is.

A projekt mikodtetéséhez - azaz a milkodési koltségek fedezéséhez - egyszeri 2,65%-0s
(inflacion fellili) dijemelés szilkséges a projekt induldsakor, mert a masodnyersanyag
értékesitésbdl szarmazd bevételek a koltségnovekedésre jorészt fedezetet nyujtanak. A késébb
esedékes potlasok finanszirozasi szlikséglete azonban csak a kozszolgaltatasi dij tovabbi
emelésével biztosithatd, tehat a 2015-2029. évek kozotti idészakban évi kb. 0,77-0,77%-0s
realértékl dijemelés sziikséges. A dijemelések utan a hulladék kozszolgaltatasi dij 0sszege
varhatdan nettd 27 132 Ft/haztartas/év lesz.

A dijak meghatarozasa soran a fentiek alapjan tehat a pénzligyi fenntarthatésagot tartottuk
szem elGtt, és olyan mértékl dijemeléseket alkalmaztunk, melyekkel a fenntarthatdsag
biztosithatd. A dijemelés meghatarozasakor ugyanakkor arra is tekintettel kellett lenni, hogy
egyes kistérségekben mar a jelenleg érvényben Iévé dijak is meghaladjak a KHE Utmutatéban
lefektetett megfizethet6ségi fels6 hatart, ezért dijemelésként csak a minimalisan szlikséges
0sszegek voltak beépithetdk.

A teherviselOképességi vizsgalat eredménye a kovetkezd: A hulladék kiadasok és az atlagos
nettd jovedelmek aradnya a projekt hatasara a projekt mikodésének kezdetén (2014-ben) az
egyes kistérségekben 1,18-1,52% kozott alakul, a minimalis dijemelés ellenére. A kiadasok és
jovedelmek aranya fokozatosan emelkedik 2029-ig, 1,33-1,71% ko6zé, azutan stagnal.

A KHE Utmutatd alapjan a hulladék kiadasok és az atlagos nettd jovedelmek aranya 0,7-1,3%
kozott lehet. A projekt megvaldsulasaval a hulladék kiadasok és a jovedelmek aranya
mindegyik kistérségben kismértékben meghaladja az uUtmutatdk altal meghatdrozott felsé
korlatot. Ennek f6 oka, hogy mar a jelenlegi dijszint is fels6 korlatot elérdé, vagy meghaladd
hulladékos kiadas vs. jovedelem arannyal jar.

A tervezett projekt, mint jellemz6en az infrastrukturdlis fejlesztések, nagy szamu kozvetett
gazdasagi, tarsadalmi hatdssal jar. A hatdsok ko6zil a nyersanyag megtakaritds és az
Uveghazhatasli gdazok kibocsatasanak csokkenése szamszer(isitése volt lehetséges. A
vonatkozdé utmutatok kévetelményei szerint a tobbi hatds kvalitativ jellemzése térténik meg.

A projekt teljes koltség haszon elemzésében a koltségek kozott az beruhdzasi és potlasi
koltségek, valamint a mikodési és fenntartasi koltségek, a hasznok kozott az értékesitési
bevételek, a projekt maradvanyértéke és a klils6 hasznok szerepelnek.

A szamitasok soran fiskalis kiigazitasok nem voltak sziikségesek, mert a pénzlgyi adatok sem
tartalmaztak AFA-t. Arkorrekcidk nem keriiltek alkalmazéasra, mert a piaci torzuldsok csekély
volta miatt a piaci arak megfelel6en mutatjak a tarsadalmi koltséget.

A projekt klils6 gazdasagi hasznainak egy része a rendelkezésre allé informaciok alapjan nem
szamszer(isithet6. Az externdlis hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még igy
is lényeges valtozasok torténnek a vizsgalt gazdasagi mutatoknal. A projekt gazdasagi nettd
jelenértéke (ENPV) az externadlis kiigazitdasok utan pozitiv, kb. 1.177 milli6 HUF értékkel,
gazdasagi megtériilési rataja (ERR) 9,2%. A hasznok és koltségek aranya (EBCR) 1,16.

A hatdsok szambavétele alapjan kijelenthet6, hogy a projekt megvaldsitasra érdemes, ezért
tamogatasra jogosult.

A projekt esetében érzékenységvizsgalat €s kockazatelemzés készllt az MT Utmutaté és a KHE
Utmutaté 5. fejezete alapjan.

A projekt koltségvetésebe épitett miszaki tartalék Gsszege mennyiségi kockazatelemzeéssel
kerilt igazolasra, a vonatkozé KHE Utmutato eldirasai szerint.



5) A projekt lebonyolitasanak javasolt litem- és intézkedési terve (7. pont
alapjan)

A projekt lebonyolitasanak javasolt itemezése az alabbi tablazatban lathato:

4. tablazat: A megvaldsitas iitemezése

Projektelem* Elszamolhaté Kezdete Vége
koltség, Ft

1. Immaterialis javak 0

2. Targyi eszk6zok/ingatlanok, gépek, miiszaki

és egyéb berendezések, felszerelések, 3 017 000 000

jarmiivek, beruhazasok, felGjitasok

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsol6do vagyoni

értékii jog megszerzése

Teriilet elokészités, teriiletrendezés

I'Epitési munkak 2 622 000 000 | 2013.07. 2014.009.

Eszkoz beszerzések 253 000 000 | 2013.07. 2013.06.

Projektmenedzsment 40 000 000 | 2013.06. 2014.10.

Kozbeszerzés 20 000 000 | 2013.03. 2013.07.

Tanulmanyok, vizsgalatok

Tervezés

Mérnoki feladatok 72 000 000 | 2013.07. 2014.009.

Tajékoztatds, nyilvanossag 10 000 000 | 2013.07. 2014.09.
| Egyéb projektelem

3. Anyagjellegii raforditas 80 500 000

Projektmenedzsment

PR, ismeretterjesztés 80 500 000 | 2013.07. 2014.09.

Tajékoztatas és nyilvanossag

Osszes netté koltség 3 097 500 000

Nem visszaigényelheté AFA 0

Netto tartalék 20 000 000

Tartalékra esé AFA 0

Teljes beruhazasi koltség 3117 500 000

*a kategoriak tartalma a palyazati felhivas C.3. fejezetét koveti

EMT és koztes RMT kozotti kiilonbség

Az EMT-hez képest atgondolasra keriltek a kidolgozandd valtozatok. A valtozatok finomitasa
soran egyértelmivé valt, hogy az EMT-ben bemutatasra kerlil6, csak a hazhoz mené zold- és
biohulladékgy(jtés és annak komposztalasa nem megfelel6 alternativa.

Ennek megfeleléen a hulladék el6kezelésének mddja alapjan keriltek meghatarozasra az RMT-
ben bemutatott valtozatok.

Az EMT-ben a megvaldsitandonak itélt valtozat szerint a vegyesen gy(jtott hulladék teljes
mennyisége mechanikai, illetve bioldgiai kezelésen is atesik. Az RMT-hez kapott
hulladékmennyiségi és Osszetétel vizsgalati adatok alapjan 30 éves idGtartamra elkészilt a
projektterilet hulladék keletkezési és hasznositasi elGrejelzése (15. és 22. tablazat). Az
elérejelzés alapjan kerllhettek meghatarozasra az RMT-ben a projekt céljai és az azokhoz
tartoz6 megvaldsitasi valtozatok. A szamitdsok egyértelm(ien igazoljdk, hogy az EMT-ben
bemutatott, a vegyes hulladék 100%-o0s bioldgiai kezelése a szerves hulladék eltéritési célokat
magasan tulteljesiti, ezért az MBH kezelés bioldgiai kezelésének nem indokolt, bioldgiai
kezeléssel a projekt megvaldsitdsa soran nem szamolunk.

Az ISPA/KA projekt keretében kiépllt rendszer az EMT készitésekor még nem kerilt
befejezésre, a rendszer 2009-t6l kerult mikodtetésre. A 2009. és 2010. évi Uzemeltetési
tapasztalatokbdl, a begy(jtott és kezelt mennyiségekbél megallapithaté, hogy a
projektterlleten a zoldhulladék szelektiv gyljtése elérte az ISAP/KA projekt begyl(iijtési
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indikatorait, a szerves hulladék lerakétdl torténd eltéritése érdekében pedig nem indokolt tébb
zOld- vagy biohulladék begyljtés a projektterileten. Az EMT-ben még szerepelt a KEOP
projektben hazhoz mend zoldhulladék gyljtés bevezetése/fejlesztése. Ez a tétel az RMT-ben
elemzett valtozatokba mar nem kertlt bele.

CsOkkent a hazhoz mend szelektiv hulladékgy(ijté jarmlivek szama is az EMT-ben szerepld
adatokhoz képest. Mivel az EMT soran csak becsilt adatokkal valé szamitasokra volt lehetGség,
ezért a begylijtendd hulladék mennyisége tulbecslésre kertilt, a 2010-es tényadatok alapjan
kevesebb hulladék keletkezik a terileten, igy a szelektiven gy(ijtendd hulladék mennyisége is
csokkent, ezért kerllt csékkentésre a jarmivek szama is.

Koztes RMT és a masodik fordulés benyujtandé RMT kozotti eltérések

A koztes RMT és a benyujtandd RMT kozt eltelt id6szakban az aldbbi események zajlottak le,
amelyek a projektet befolyasoljak:

- Tab telepiilés nem kivan részt venni a Tarsulasban, illetve az ISPA/KA projektben
létrehozott hulladékgazdalkodasi rendszerben. A teleplilés semmilyen formaban
nem vesz részt a projekttertilet hulladékgazdalkodasaban, sem a szelektiv
hulladékgy(jtésben, sem pedig a vegyes gy(jtésl hulladék Somi lerakén torténd
artalmatlanitasaban, a telepllési szilard hulladékot egy a projektterileten kivili
lerakéba szdllitja. Ennek megfeleléen a Tab teleplilésen tervezett KEOP
fejlesztés, azaz a hulladékudvaron az (jrahasznalati kozpont kialakitasa is
elmarad, a beruhazas kimarad a projektbdl.

- A Tarsulas megalakult 2011. decemberében, jelenleg 39 tagtelepliléssel, melybdl
37 teleplilés vesz részt a KEOP-1.1.1. palyazati konstrukcioban, 2 telepiilés
pedig Tarsult, de projekten kivili tagként vesz részt. A palyazatban érintett tobbi
teleplilés részér6l a visszajelzés a Tarsulashoz vald csatlakozasrol még
folyamatban van, illetve 4 telepilés nyilatkozatban jelezte, hogy nem kivan a
Tarsuldshoz csatlakozni és a KEOP-1.1.1. projektben részt venni. Ez a 4
teleplilés az alabbi:

o Balatonszabadi
K6roshegy
Szantod
Zamardi

o O O

A Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Kézrem(ikodd
Szervezet részvételével 2012. majus 15-én tajékoztatét tartott a projektben érintett 75
teleplilés képvisel6inek szervezett féorumon, melyben az érintetteket a projekt és projekt
megvaldsitdasa nélklli lehetoségekrdl tajékoztattak, tobbek kozt a hulladékgazdalkodasi
térvény modositasanak fiiggvényében.

A fenti tajékoztatasnak, valamint a 2012.szeptember. 13-an tartott NFU-vel tértént egyeztetd
megbeszélésnek koszonhetben véglegesitésre kerllhetett a Tarsulasban részvevd telepilések
listaja.

A szeptemberi egyeztetés eredményeként a  kordbbi  Dél-Balaton  Siévolgye
Hulladékgazdalkoddsi  Konzorciumban  résztvevé 104 db  teleplilés két  kdlon
Hulladékgazdalkodasi Tarsuldst hozott létre, az egyiket a Somi gyljt6korzethez, a masikat
pedig Ordacsehi gy(ijtokorzethez tartozo telepilések adjak.

A koztes RMT elkészitésekor a tervek szerint még 76 db telepilés tartozott a Somi

gylijtékorzethez, ezaltal a megalakitandd Tarsulashoz. Hosszas egyeztetés utan végul két
Tarsulas jott létre a 1.-2.sz. tablazatban foglaltak szerint.
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1.-2.sz. tablazat Tarsult telepiilések listaja )
Dél-Balatoni Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas

Sorszam Telepiilés Sorszam Telepiilés

1. Adénd 25. Miszla
Balatonendréd 26. Mucsi

3 Balatonf6kajar 27. Nagyberény

4 Balatonféldvar 28. Nagycsepely

5. Balatonkenese 29. Nagykonyi

6. BalatonG6szod 30. Nagyszokoly

7 Balatonszarszé 31. Nyim

8 Balatonvildgos 32. Ozora

9. Balvanyos 33. Pincehely

10. Belecska 34. Pusztaszemes

11. Csajag 35. Sagvar

12. Didsberény 36. Siofok

13, Duzs 37. Sidjut

14. Enying 38. Som

15. Ertény 39. Szakadat

16. FelsGnyék 40. Szakaly

17. Flirged 41 Szantdd

19. Iregszemcse 42. Szélad

19. Kalazno 43. Tamasi

20. Kereki 44. Teleki

21. Kesz6hidegkut 45. Udvari

22. Koppanyszanto 46. Ujireg

23. Kotcse 47. Zamardi

24. Kingos

Onkormanyzati Tarsulas A Délnyugat-Balatoni Nagytérség Telepiilései Szilard
Hulladékai Kezelésének Korszerii Megoldasara

Sorszam Telepiilés Sorszam Telepiilés

1. Andocs 29. K6roshegy
Babonymegyer 30. Latrany

3 Balatonberény 31. Lengyeltoti

4 Balatonboglar 32. Lulla

5. Balatonfenyves 33. Mikldsi

6. Balatonkeresztur 34. Nagocs

7 Balatonlelle 35. Ordacsehi

8 Balatonmariafiirdd 36. Oreglak

9. Balatonszabadi 37. Sérseksz0l6s

10. Balatonszemes 38. Somogyacsa

11. Balatonszentgyorgy 39. Somogybabod

12. Balatonujlak 40. Somogydoérocske

13. Bedegkér 41 Somogyegres

14, Bonnya 42. Somogymeggyes

15. Buzsak 43. Somogytur

16. Fiad 44, Somogyvar

17. Fonydd 45. Szegerdd

18. Fonyed 46. Szorosad

19. Gamas 47. Sz616sgyorok

20. Gyugy 48. Tab

21. Hacs 49, Teng6d

22. Hollad 50. Tikos

23. Kanya 51. Torvaj

24. Kapoly 52. Toérokkoppany

25. Kara 53. Visz

26. Karad 54, Vors

27. Kisbarapati 55. Zala

28. Kisberény 56. Zics

Jelen palyazat keretében csak a Somi gyljt6korzethez, és a koré szervez6dott Tarsulashoz
tartozd teleplilések vesznek részt. A Somi hulladékkezel6 kézpontba csak ezen telepillések
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hulladéka kerill kezelésre, a tobbi teleplilés hulladéka az Ordacsehi hulladékkezeld kdzponton
kerll hasznositasra, artalmatlanitasra.

Az Ordacsehihez tartozé Dél-Nyugat Balatoni Tarsulds varhatéan november végéig kivan

palyazatot benyujtani a KEOP-1.1.1/B palyazati konstrukcié keretében a hulladékgazdalkodasi
rendszer fejlesztésére vonatkozdan.
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2 Hattér, kornyezet

2.1 Erintett foldrajzi teriilet bemutatasa

2.1.1 A teriilet kézigazgatasi lehatarolasa

A Dél-dunantuli régié északi teriletén helyezkedik el a jelen projekt javaslattal érintett 47
telepllés teriilete.

2.1.1.- 1.a8bra: A régio elhelyezkedése

Az ISPA/KA Dél-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Projekt teriletét és a jelen projekt javaslattal
érintett teleptlilések elhelyezkedését a 2.1.1.- 1.abra tartalmazza.
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2.1.1.- 2.abra Az ISPA/KA Dél-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Projekt teriilete és azon bellil a
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Jelmagyarazat:

Kék vonalon bellil - a Dél-Balatoni Hulladékgazdalkodasi ISPA/KA projekt altal érintett

terilet

Piros pontok — az ISPA/KA projekt Konzorcium 204 teleptilése
Sarga-kék vonalon belll - jelen KEOP-1.1.1 projekt javaslat altal érintett terllet
Sarga pontok — jelen KEOP-1.1.1 projekt javaslat altal érintett teleplilések

Zold pontok - az ISPA/KA projekt Konzorciumaban nem résztvevd telepilések (fehér-
folt), a KEOP-1.1.1 projektbe bevonhato telepiilések

A régié 3 (Baranya, Somogy, Tolna) megyéjébdl kettét (Somogy, Tolna) érint a projekt altal
lehatarolt terlilet. Ezen kivil Fejér megye 1 (Enying), valamint Veszprém megye 4
(BalatonfGkajar, Balatonkenese, Csajag és Kingos) teleplilés érintett.

A projekt javaslattal érintett terlileten a koOvetkez6 kistérségi szervezddések talalhatéak
(kiemeléssel jeloltlk az érintett telepliléseket):
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Balatonfoldvari kistérség (Somogy megye)

Somogy megye északi részén, a Balaton déli partjanak kozéps6 részén helyezkedik el a 255
km2 tertlet(i Balatonféldvari kistérség. A Balatonfoldvari Tobbcéll Kistérségi Tarsulas 2004.
junius 30-an alakult meg 13 teleplléssel.

A tarsulas telepiilései:

Balatonfoldvar, Balaton6szod, Balatonszarszo, Balatonszemes, Balvanyos, Kereki,
Koroshegy, Kotcse, Nagycsepely, Pusztaszemes, Szantéd, Szoélad, Teleki

Tabi kistérség (Somogy megye)

Somogy megye északkeleti részén, a Balatontdl délre taldlhaté a 24 teleplilést magaba foglald
kistérség.

A tarsulas telepiilései:

Andocs, Babonymegyer, Bedegkér, Bonnya, Fiad, Kanya, Kapoly, Kara, Kisbarapati, Lulla,
Mikldsi, Nagocs, SérsekszG6l6s, Somogyacsa, Somogydorocske, Somogyegres,
Somogymeggyes, Szorosad, Tab, Tengdd, Torvaj, Torokkoppany, Zala, Zics

Fonyodi kistérség (Somogy megye)

A tarsulas telepiilései:

Balatonboglar, Balatonfenyves, Balatonlelle, Fonyéd, Gamas, Karad, Latrany, Ordacsehi,
Somogybabod, Somogytur, Visz

Siofoki kistérség (Somogy megye)

A Siofoki kistérség Somogy megye északkeleti cslicskében helyezkedik el. Természetféldrajzi
szempontbdl a kistérség a Balaton keleti medencéjében talalhatd, kiterjedése E-D iranyban 18
km, K-Ny irdnyban 20 km. Hatarat északrdl a Balaton adja, keletrdl, fekvésébdl adéddéan Fejér
megye, mig délrdl egy roévid szakaszon Tolna megye, illetve a Tabi kistérség, nyugatrél pedig a
Balatonfoldvari kistérség a hatar. A kistérség koézpontja Siofok, mely a ,Balaton févarosa”. Itt
él a kistérség lakossaganak kozel kétharmada, 23.718 f6, mellyel ez a kistérség legnépesebb
telepllése.

A tarsulas telepiilései:

Adand, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Sagvar, Siofok, Siéjut, Som,
Zamardi

Tamasi kistérség (Tolna megye)

A tamasi kistérség Tolna megye nyugati, északnyugati hataran helyezkedik el. A kistérség
természetfoldrajzi szempontbdl a Dunantuli-dombsag természetfoldrajzi nagytaj két
kozéptajara terjed ki. A terliletnek a Kapos folyotdl nyugatra fekvé része Klils6-Somogy
természetfoldrajzi kozéptajhoz, masodik fele a Kapos és a Sarviz altal hatarolt Tolnai-hegyhat
kistajhoz tartozik.

A tarsulas telepiilései: i

Belecska, Diésberény, Duzs, Ertény, Fels6nyék, Fiirged, Gyonk, Hogyész, Iregszemcse,
Kalazné, Keszéhidegkut, Kisszékely, Koppanyszantd, Magyarkeszi, Miszla, Mucsi,
Nagykdnyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pari, Pincehely, Regdly, Simontornya,
Szakadat, Szakaly, Szarazd, Tamasi, Tolnanémedi, Udvari, Ujreg, Varsad

Balatonalmadi kistérség (Veszprém megye)

A Kelet-Balatoni Kistérség a Kozép-Dunantuli Régidban, a Balaton északkeleti csiicskében,
Veszprém megyében talalhato. Terlletfejlesztési Tarsulasahoz 12 teleplilés tartozik.

A tarsulas telepiilései:

Alsd0rs, Balatonalmadi, Balatonfékajar, Balatonf(izf6, Balatonkenese, Balatonvilagos,
Csajag, Fels6ors, Kiingos, Litér, Szentkiralyszabadja

Enyingi kistérség (Fejér megye)

A kistérség a vidéki Magyarorszag egy pici szeglete Fejér megyében, a Mez6fold nyugati
részén, mely terllet a Sarrét medencéjétdl indul, nyugati oldalat a Balaton keleti peremvidéke,
keleti részét a Sarviz volgye, déli hatarat pedig a Sio-csatorna alkotja.

A tarsulas telepiilései:

Dég, Lajoskomarom, Mez6komarom, Enying, Lepsény, MezGszentgyorgy, Kislang,
Matyasdomb, Szabadhidvég
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A tervezett beruhazas az ISPA/KA tamogatassal kiéptl6, 2010-t6l Uzemel6 Dél-Balatoni
Hulladékgazdalkodasi Rendszer Somi Regionalis Hulladékkezeld telepén valdsulna meg, az
ISPA/KA beruhazas mikodésére és a Som Gy(jtékorzet hulladékaramaira alapozottan.

A Som Gyl(jt6korzet gyakorlatilag Siofok Varos, illetve a déli és keleti agglomeracios
tertileteket jelenti, azaz a projektjavaslat a kovetkezo telepilésekre terjedne ki:

5. tablazat: A projektteriilet telepiilései

Telepiilés Régio Megye Kistérség KI('E;II'II‘E:IeItIEE Lakossagszam
Adénd DD Somogy Siéfoki DDT-KTVF 2 285
Balatonendréd DD Somogy Siofoki DDT-KTVF 1370
Balatonfékajar KD Veszprém | Balatonalméadi| KDT-KTVF 1337
Balatonfoldvar DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 2 073
Balatonkenese KD Veszprém | Balatonalmadi | KDT-KTVF 3216
BalatonG6szod DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 512
Balatonszarszé DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 1899
Balatonvildgos DD Veszprém | Balatonalmadi| DDT-KTVF 1186
Balvanyos DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 544
Belecska DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 433
Csajag KD Veszprém | Balatonalmadi | KDT-KTVF 831
Didsberény DD Tolna Tamasi DDT-KTVF 345
Duzs DD Tolna Tamasi DDT-KTVF 269
Enying KD Fejér Enyingi KDT-KTVF 6 922
Ertény DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 735
FelsGnyék DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 1025
Flrged DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 701
Iregszemcse DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 2 661
Kalazno DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 163
Kereki DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 571
Kesz6hidegkut DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 208
Koppanyszanto DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 319
Kotcse DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 501
Kilingds KD Veszprém B.almadi KDT-KTVF 521
Miszla DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 283
Mucsi DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 470
Nagyberény DD Somogy Siofoki DDT-KTVF 1 366
Nagycsepely DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 363
Nagykonyi DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 1124
Nagyszokoly DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 875
Nyim DD Somogy Siofoki DDT-KTVF 298
Ozora DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 1611
Pincehely DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 2 326
Pusztaszemes DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 377
Sagvar DD Somogy Siofoki DDT-KTVF 1851
Siofok DD Somogy Siofoki KDT-KTVF 24 279
Sidjut DD Somogy Siofoki KDT-KTVF 607
Som DD Somogy Siofoki DDT-KTVF 686
Szakadat DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 252
Szakaly DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 1536
Szantdd DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 374
Szélad DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 571
Tamasi DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 8 537
Teleki DD Somogy B.foldvari DDT-KTVF 212
Udvari DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 415
Ujireg DD Tolna Tamasi KDT-KTVF 302
Zamardi DD Somogy Siofoki DDT-KTVF 2 366
Osszesen: 81 708
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2.1.2 A teriilet természeti kornyezete

Féldtani viszonyok

Klls6-Somogyban a Tolnai-hegyhattél a Balaton-partig huzédik 16sz6s dombvidék jellemzd,
észak felé tért hoditanak a l6szpusztarétek. A Balaton-part meszes homokjan homokpusztai
novényzet toredékek és szép tengerparti szittyds (Jancus maritimus) iszapvegetacio figyelhet6
meg.

Geoldgiai viszonyok )

A mélyszerkezetet nézve a kistdj a Balaton-vonal és az Inke-Igali hat kézoétti Eszak-Somogyi-
arokhoz tartozik, melynek leginkabb jellemz6 képz6dménye a tridsz koru, tobb km vastag
mészkd és dolomit. A miocénben intenziv vulkani tevékenység: az ,alsd riolittufa” (kb. 21-22
milli6 éves) Tamasi, a 14,5 - 15 milli6 éves andezites vulkanizmus pedig Igal térségében
mutathatéd ki a mélyben. A terllet alapformai az alaphegység szerkezeti viszonyainak
tikorképeként panndniai agyag- és homokiledékekbdl formalédtak ki. A valtozo vastagsagu
pannoniai rétegek a lejték aljaban sok helyen a felszin kdzelében vannak, masutt prebalatoni
murvas folydvizi homok és 5 — 15 m vastag losztakaro fedi. A lejtékon és lejtélabakon, |épcs6s
szinteken 10sz6s-homokos talajmaradényokal és murvaval kevert lejtéuledékek helyenként
nagy vastagsagban halmozdodtak fel. A nagyobb keresztvolgyek talpain csekélyebb
mennyiségben tézeges foltok, lapi agyag és lapi mész is eléfordul. A talajviz felszin alatti
mélysége a magas loszfelszineken a 30 m-t is meghaladja, masutt 8-15 m mélységben
helyezkedik el; a mélyebb alluvidlis sikoktdl eltekintve az alacsonyabb térszineken 3-6 m.
Rétegvizek a pannodniai Uledékekbdl nyerheték 50 - 50 m kozoétt tobbszintbdl. 70 °C-nal
melegebb hévizek a teriilet DNy-i részén 1000 m-nél nagyobb mélységbdl hozhatok a felszinre.

A kistajra jellemzd 16szos liledékeken 4%-ban agagbemosoddasos barna erdétalajok, 32%-ban
barnafdldek, 9%-ban csernozjom barna erddtalajok, 47%-ban mészlepedékes csernozjomok
képzédtek. A valyog mechanikai Osszetételli, kedvez6 vizgazdalkodasi barnaféldek
foldminGségi besoroldasa az 50-85 (int.), mig a kilugozottabb, kisebb szervesnayag-tartalmu
agagbemosoddasos barna erdotalajoké a 35-65 (int.) termékenységi kategodria. A két erdGtalaj
tertilethasznositdsanak a megoszlasa kozel azonos. Felerészben szantoként, kb. 40-45%
erdéként, a fennmaradod rész pedig sz6l6ként és gyiimolcsosként hasznosulhat.

A barnafdldekéhez hasonld a csernozjom barna erd6talajok minésitése (int. 60-95) és a
tertilethasznositasi moadja is. Kllonbséget a csernozjomosodas miatti nagyobb szervesanyag-
tartalom és a kiterjedtebb szantéfoldi mivelés jelent.

A patakvolgyek talajai alluviumon képzddott ontés réti és lapos réti talajok, amelyek az
Osszterlilet 7%-at fedik. Mechanikai Gsszetétellik valyog, termekenységi besorolasuk 40-65
(int.). Altaldban rét-legel6ként hasznosulhatnak.

Vizrajz

A Balaton és vizgyljtbje kiemelt vizmindség-védelmi terlilet. A Balaton vonzerejét kellemes
homérsékletl és kémiai Osszetételli vize, kedvez6 klimatikus adottsaga, valamint a valtozatos
szépségl balatoni taj jelenti.

Eghajlat

Mérsékelten meleg, DNy-on mérsékelten nedves, mashol mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj.
Evente 2010 6ra napstités varhatd; ebbdl nydron 810, télen mintegy 190 6ran &t siit a nap. Az
évi kozéphbmérséklet 10,0 - 10,2 °C, de a Balaton partjan eléri a 10,4 °C-ot. A
tenyészid6szak kozéphdmérséklete 17,0 °C korili, a Balaton kozelében egy-két tizedfokkal
magasabb. A napi kézéphédmérséklet a td kdzelében mar apr. 2-5. korll, mashol apr. 5-8-tdl
meghaladja a 10 °C-ot. Ez az idészak 195 - 200 napon at (a Balaton kdzelében néhany nappal
még hosszabb ideig,) okt. 20-ig tart. A fagymentes id6szak E-on 200 nap folotti (apr. 5-10. és
okt. 25-28. kozétt), D-en 193 - 196 nap kordli (apr. 10-15. és okt. 25-28. kozétt). A
legmelegebb nyari nap sokévi atlaga 33,0-33,5 °C. A téli leghidegebb napok atlaga ENy-on -
15,0 °C, mashol -16,0 és -17,0 °C kozotti.
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A DNy-i tajrészek élvezik a legtébb csapadékot (680 mm évi, 380-400 mm nyari félévi).
Mashol az évi csapadék 600 - 650 mm korli, s ebbdl a tenyészidészakban 350 — 380 mm es6
esik. A legtébb mért 24 6ras csapadék 124 mm volt. A hétakards napok szama a téli félévben
altalaban 30-35, a legnagyobb atlagos hdvastagsag 20-25 cm kordili.

Az ariditasi index értéke 1,05 - 1,10 kozotti, DNy-on 1,00 kordli.

Leggyakoribb szélirdny az Eny-i, de jelentés a DNy-i szél arénya is. Az atlagos szélsebesség 3
m/s kortli, a kiemelkedé terileteken kevéssel folotte.

A hdigényes és hosszU tenyészidejl szantéfoldi és kertészeti kulturdk szamdra kedvezé az
éghajlat.

Okolégia

A terllet zonalis erdGtarsuldsai az ezlstharsas cseres-tolgyesek és a blikkosok, amelyek
fajosszetételben az illir tolgyesekkel és a blkkdsokkel mutatnak rokonsagot. A megye
terliletén nagyon jelentések a vizhez koét6do tarsuldsok is. A dombsagok volgyeiben, a folyok
mentén, a Bels6-Somogy buckakozi mélyedéseiben, a Balaton levalasztott Obleiben kiterjedt
artéri, vizi-mocsari-lapi tarsulasok jottek létre, amelyeknek mind védelmi, mind turisztikai
értéke kiemelked®d.

A régidban a legjelentésebb természetvédelmi teriletek a DUNA-DRAVA NEMZETI PARK
(DDNP) Igazgatdsag (7625 Pécs, Tettye tér 9.) (www.ddnp.hu) kezelésében taladlhatok.

A l6sz dombok kozott, a Balatonra merdlegesen hizédd volgyben helyezkedik el a Toreki
Halastavak természetvédelmi teriilet. A 300 hektaros terilet legfébb értéke a Cinege
patak - Siéfok kornyékének egyetlen Balatonba torkolld, élGvizet szallitd vizfolyasa -, valamint
a patakra éplilt, 10 tdbdl allo, 36 hektar teriletli vizrendszer. A patak forrasvidéke is védett. A
territorium jellemzdje az él6helyek nagy valtozatossaga: to, mocsar, (de kaszald, szaraz gyep
és erdG. A taj élovilaga valtozatos, vadban gazdag. Az érdekl6dbket 9 km-es tandsvény varija,
amely a jellegzetes élGhelyeket mutatja be, magyar, német és latin nyelvi tajékoztato
tablakkal. Itt lathaté peldaul két felhagyott kilszinfejtésnél a tobb szazas partifecske kolonia
és a gyurgyalagok élGhelye. Itt van az eurodpai madarfajok vonulasi Utvonala is. Osszel és
tavasszal a halastavak pihend és taplalkozd helyet biztositanak szamtalan, hazankban nem
honos madarnak, melyek vonulds idején nagy tomegben Ilepik el a kornyéket. A
természetvédelmi teriilet fenntartdja Sidfok Varos Onkormanyzata. Az &6nkormanyzat
fejlesztési elképzeléseinek megvaldsitasahoz erdételepitést finanszirozott és gondoskodott a
Cinege patak és kornyékének rendezésérdl is.

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terililetek besorolasardl szélé 7/2005.
(II1.01.) KvVM rendelettel modositott 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet alapjan a telepilések
kozigazgatasi terlileteinek besoroldsa szerint 11 teleplilés (Balatonf6kajar, Balatonfoldvar,
Balatonkenese, Balatontszdd, Balatonszabadi, Balatonszarszd, Balatonszemes, Balatonvilagos,
Regoly, Siofok és Szantdd) fokozottan érzékeny kategoridba, a tobbi 65 teleplilés az érzékeny
kategoriaba esik.

2.1.3 Jellemzé telepiilésszerkezet

A régié Somogy, Tolna, Baranya megyékre terjed ki. A megyékben az ellatasi centrumok a
megyeszékhelyek - Kaposvar, Szekszard, Pécs. A régid 970 ezer lakosabdl kb. 45-50 %
urbanus, 50-55 % pedig falusi népesség.

Mindharom megye jellemzden aprofalvas, kiilonésen Somogy és Baranya esetében - az sszes
régidé kozll itt taldlhato a legtébb teleplilés (652) és a legtobb aprofalu (500 f6 alatt - 335),
mig atlagosnak mondhaté az 500-1000 f6 kozotti kis falvak szama (146), a kozepes falvaké
(1000-5000 fGig - 148) és a nagykozségeké, ill. kisvarosoké (5-10 ezer f6 - 8 db). A megyék
teleplilésforma szerinti lakonépesség eloszlasat a 2.1.3.-1. dbra mutatja.

A Dunantul népsliriisége nagy regionalis 6sszehasonlitdsban a legalacsonyabb az orszagban,
ezen belll Dél-Dunantdl a gyengébben benépesiilt terlilet, Somogy megye pedig egyenesen az
orszag legritkabban lakott megyéje, viszonylag slr( telepiléshaldzata ellenére, melyet nagy
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kiterjedése ellensulyoz. Sajnalatos tény, hogy a régid népessége permanensen fogy, az elmult
10 évben a fogyas meghaladta a 4 %-ot (tébb mint 40 ezer f6 csOkkenés), a tendencia
mindharom megyében azonos (forras: KSH).

2.1.3.- 1.abra A lakossag telepiilésforma szerinti megoszlasa a Dél-Dunantuli Régié megyéiben

Lakossag megoszlasa telepiilésforma szerint

OKozség

B Varos

Tolna

Baranya

Somogy

6. tablazat: A telepiilések népesség kategoriak szerinti megoszlasa (2005)

Projekt teriilet Orsza
Lakossag (f0) % Lakossag (f0) %
Budapest 0 0,00% 1 698 106 16,9
100e- 0 0,00% 1152 241 11,4
50e-100e 0 0,00% 758 508 7,5
20e-50e 24279 | 29,71% 1179 169 11,7
10e-20e 0 0,00% 1132579 11,2
5e-10e 15459 18,92% 969 129 9,6
2e-5e 14927 18,27% 1475 268 14,6
le-2e 14305 17,51% 940 882 9,3
500-1e 7655 9,37% 489 353 4,9
-500 5083 6,22% 281 346 2,8
Osszes 81708| 100,00% 10 076 581 100,0
7. tablazat: A térség lakéovezeteinek, jellemzése
projekt orszag

Lakossag | arany | lakossag | arany
kiltertlet 944 1,2 214 383 2,1
Varosias beépités 11684 14,3 1372 519 13,6
lakotelepi 10050 12,3 1 959 792 19,4
Villa 1471 1,8 186 309 1,8
csaladi hazas 23568 28,8 3933673 39,0
Falusias 32520 39,8 2 312 064 22,9
Egyéb 1471 1,8 97 840 1,0
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2.2 Gazdasagi-tarsadalmi kdornyezet bemutatasa

2.2.1

8. tablazat: A demografiai helyzet alapadatai

Demografiai helyzet, tarsadalmi jellemzok

Telepiilés neve

Lakosszam (f6)

Lakasok szama (db)

Belteriileten [ Kiilteriileten | Osszesen | Belteriileten | Kiilteriileten | Osszesen
Adand 2 261 24 2 285 851 16 867
Balatonendréd 1 359 11 1 370 552 7 559
Balatonf6kajar 1329 8 1337 538 5 543
Balatonkenese 3170 46 3216 1 649 31 1 680
Balatonvildgos 1176 10 1186 594 7 601
Csajag 829 2 831 317 1 318
Enying 6 897 25 6 922 2 587 17 2 604
Kingos 521 0 521 182 0 182
Sagvar 1831 20 1851 685 13 698
Sidfok 24 069 210 24 279 11 839 140 11 979
Sidjut 597 10 607 232 7 239
Som 670 16 686 257 11 268
Nagyberény 1 335 31 1 366 583 21 604
Nyim 292 6 298 140 4 144
Zamardi 2 301 65 2 366 1015 43 1 058
Balatonfoldvar 2021 52 2 073 1146 35 1181
Balaton6szod 496 16 512 328 11 339
Balatonszarszo 1851 48 1 899 891 32 923
Balvanyos 532 12 544 258 8 266
Kereki 553 18 571 203 12 215
Kotcse 499 2 501 235 1 236
Nagycsepely 338 25 363 152 17 169
Pusztaszemes 373 4 377 180 3 183
Szantdd 368 6 374 255 4 259
Szoélad 561 10 571 293 7 300
Teleki 212 0 212 85 0 85
Belecska 428 5 433 139 3 142
Didsberény 343 2 345 178 1 179
Duzs 261 8 269 115 5 120
Ertény 715 20 735 264 13 277
Fels6nyék 1 007 18 1025 493 12 505
Furged 687 14 701 243 9 252
Iregszemcse 2 631 30 2 661 1 055 20 1075
Kalazno 160 3 163 109 2 111
Kesz6hidegkut 204 4 208 112 3 115
Koppanyszanto 317 2 319 219 1 220
Miszla 283 0 283 185 0 185
Mucsi 460 10 470 212 7 219
Nagykonyi 1106 18 1124 533 12 545
Nagyszokoly 867 8 875 429 5 434
Ozora 1 595 16 1611 751 11 762
Pincehely 2 304 22 2 326 1 055 15 1 070
Szakadat 246 6 252 142 4 146
Szakaly 1525 11 1536 620 7 627
Tamasi 8 485 52 8 537 3718 35 3753
Udvari 407 8 415 211 5 216
Ujireg 292 10 302 119 7 126
Osszesen: 80 764 944 81 708 36 949 630 37 579
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2.2.1. -1. abra Elmult 10 év lakossagszamanak valtozasa (forrés: KSH)

Lakossagszam valtozasa a projektteriileten

86000
85000 -
84000

83000

Lakosszam
Fo

82000 —#—Lakosszam

81000

80000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ev

A fenti diagramon jdél lathatd, hogy a projektteriileten a lakosszam alakulds igen valtozatos, az
utobbi években azonban gyors Utemmel csOkkenni kezdett. 10 év alatt a lakossagszam
valtozasa 4%-o0s csokkenést mutat.

9. tablazat: A projektteriilet demografiai helyzetének valtozasait bemutato
tendenciak

Természetes Vandorlas Természetes Vandorlas
szaporulat, kiilonbozete szaporulat, kiilonbozete
illetve fogyas 1990-2001 illetve fogyas 2010
1990-2001 kozott 2010
kozott
Orszag -337 726 - -33 972 -
projektterilet -5 949 2 090 -382 -384

A terlleten az élve szlletbk szamdanak cstkkenése és a lakossag elvandorldsanak
eredményeképpen a népességfogyas az orszagos atlagot meghaladja.

Az elvandorlas legfébb okat a munkahelyek szamanak elégtelen volta jelenti.

A népességcstkkenés liteme rontja a foglalkoztatasi mutatok javitasanak lehetdségét, hiszen
jellemz6en a munkaképes kord és munkat vallalni hajlandé népesség vandorol ki a régiobdl.
Kulonosen az apréfalvas terlleteken jelentkeznek a fent emlitett problémak (pl. Tabi
kistérség). Az érintett projektteriileten egyedil a Siofoki kistérség rendelkezik kedvezének
mondhaté pozitiv bevandorlasi mutatokkal.

Tovabbi demografiai jellemzé a régidé fokozott oregedése. A novekvo atlagos életkor, a
kordbban emlitett alacsony szliletésszammal parosulva a korstruktira jelent6s atalakulasat
okozza. A statisztikai kimutatdsok szerint 1980-2005 kozott a 60 évesnél idésebbek
népességbeli aranya 17,00%-rél 21,04%-ra emelkedett (forrds: Dél-Dunantuli Operativ
Program 2007-2013).

2.2.2 Gazdasagi jellemzok

A Baranya, Somogy és Tolna megyékbdl allé, Horvatorszaggal hataros Dél-Dunantili régio
valtozatos természeti adottsagai, kellemes éghajlata és kivald turisztikai adottsagai ellenére
mind orszagos, mind nemzetkdzi Osszehasonlitasban a fejletlenebb régidk koézé sorolhatd.
Ennek oka elsGsorban a régido nagy részének rossz megkozelithet6sége a kilfoldi és hazai
gazdasagi centrumokbdl, valamint a hatadrmenti fekvés, ami a toérténelem soran kialakult
elszigeteltség miatt fékezte a régio fejlodését.
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A gazdasag teljesitményt tekintve a régid az orszag terlletének 15,2 %-an fekszik és
lakossdga az orszag népességének 9,7 %-a. Az évi ipari termelésnek 6 %-at, a
beruhazasoknak 7,3 %-at, a GDP-nek 7,7 %-at adja.

A régié emlitett gazdasagi mutatdi orszagos szinten a legalacsonyabbak.

A gazdasag teljesit6képessége szempontjabdl Somogy megye a masik két megyénél jelentdsen
rosszabb adatokkal rendelkezik, ezek kozll kiemelked6en kevés a vallalkozasok és az iparban
alkalmazottak szama, alacsony a beruhazasi rata, kevés a kulfoldi befektetés, az utdbbi két
kategodria Tolna megyére is igaz.

Biztatd, hogy az elmult években a regionalis ipari termelés volumenindexe folyamatosan
novekedett, 1998-99. viszonylatdban a noOvekedés 13 %-ot meghaladott (ezt csak a
Iényegesen iparosodottabb Nyugat-Dunantul és Kézép-Dunantll szarnyalta tul), az értékesités
novekedése pedig 23 %-o0s volt, ezt csak Nyugat-Magyarorszagon volt magasabb (29,5 %).

A helyi iparfejlesztések donté tobbsége a megyeszékhelyekre koncentralédott, mindharom
megyei jogl varosban (ipari parkjaikban) ipari Uzemek léteslltek, de ennél sokkal
szembetlin6bb a szolgaltatasi szféra eldretorése, élikon a multinacionalis kereskedelmi
aruhazakkal.

Az infrastrukturalis mutatékra nézve a régio atlagosnak mondhatd (csatorna, vezetékes viz
és gaz, telefonvonal) és az elkbvetkezendb 2-3 évben tobb kisrégios beruhazas kerlil atadasra
ill. megkezdésre (els6sorban szennyviz-elvezetés és -tisztitas).

A kozlekedési infrastruktura allapota azonban az atalagosnal rosszabb allapotu.

Jovedelmi viszonyok

Az egy haztartds jutd atlagos nettd jovedelem vonatkozdsaban nincsenek rendelkezésre allo

adatok. A haztartasi jovedelmet szamitani lehet kllénb6z6 egy fére vonatkozd adatokbdl:

e SZJA alapot képez6 jovedelem — a rendelkezésre allé adat 2010. évi, tobbféle bontasban -
akar telepilléssorosan - elérhetd (forras: KSH)

e SZJA - a rendelkezésre allo adat 2010. évi, tobbféle bontasban - akar teleplléssorosan -
elérhet6 (forras: KSH)

e Tarsadalmi jovedelem - a rendelkezésre all6 adat 2010. évi, a 7 statisztikai régiéra
vonatkozo adatoknal részletesebben nem érhet6 el (forras: KSH)

e Egyéb jovedelem - a rendelkezésre all6 adat 2010. évi, a 7 statisztikai régiora vonatkozé
adatoknal részletesebben nem érheté el (forras: KSH)

A jovedelem szamitasat az Ot érintett kistérség (Balatonalmadi, stb.) vonatkozasaban végeztik
el. Az egy fore es6 jovedelem szamitdsa soran a személyi ado jovedelem alapot képezd
jovedelembdl levontuk a személyi addt. Mivel nem minden jovedelem SZJA koteles, ezért a
jovedelem tovabbi korrekcidra szorult, hozza kellett adni a tarsadalmi jovedelmeket (orszagos
atlag), valamint az egyéb jovedelmekbdl az SZJA hatdlya ala nem tartozd jovedelmeket
(orszagos atlag). A haztartasi jovedelem meghatarozasdhoz az egy fére jutd jovedelmeket
megszoroztuk a haztartasok atlagos lélekszamaval.

Az egy adofizetore jutd személyi jovedelemadd alapot képezd jovedelem a Balatonalmadi
kistérségben a legmagasabb, mig a Tamasi kistérségben a legalacsonyabb.

2.2.2 - 1. sz. tablazat: Lakossag jovedelmi viszonyai:
Balatonalmadi |Balatonféldvari Enyingi Siéfoki Tamasi Egység

SZJA alapot képezd jovedelem egy
fére, 2010. (Forras: KSH)

SZJA egy fére, 2010. (Forras: KSH) 139 000 114 000 71 000 135 000 65 000 Ft
Tarsadalmi jovedelem egy f6re
(orszagos adat), 2010. (Forras: KSH)
Nem SZJA koteles egyéb jovedelem
egy fére (orszagos adat), 2010. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Ft
(Forras: KSH)

Egy fére es6 nettd jovedelem, 2010.

814 000 674 000 601 000 780 000 531 000 Ft

367 000 367 000 367 000 367 000 367 000 Ft

for 1 057 000 942 000 912 000 1027 000 848 000 Ft
(szamitott)
Haztartas Iétszama 1,92 2,09 2,66 2,14 2,22 6
Szamitott haztartasi jovedelem, 2010. 2 033 886 1969 745 2 424 295 2 196 389 1882148 Ft
folydaron
Szamitott haztartasi jovedelem, 2010. 2 178 000 2109 000 2 596 000 2 352 000 2015000 Ft

az elemzés arszintjén
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Foglalkoztatottsag
Az érintett terlleten a munkavallalasi
kovetkezdképpen alakul:

kori lakossag korében az aktivitdsi arany a

2.2.2.- 1.tablazat Foglalkoztatottsag

A projektterilleten a munkanélkiliségi ratat tekintve kedvezOtlenebb a helyzet, mint az
orszagos érték. Az alabbi tabldzat a 2009. évi junius havi munkanélkiliségi adatokat

Erintett kistérség Aktivitasi rata (%)
Siofoki 43,8
Tabi 56,4
Tamasi 50,6
Kelet-Balatoni 48,4
Balatonfoldvari 43,7
Enyingi 57,2

tartalmazza (forras: kisterseg.afsz.hu)

2.2.2.- 2.tabladzat Munkanélkiliség

Kistérség Munkanélkiiliek szama (f0) Munkanélkiiliségi rata (%)
Siéfoki 1021 8,01
Tabi 646 11,1
Tamasi 2275 14,74
Kelet-Balatoni 798 9,41
Balatonfoldvari 324 8,34
Enyingi 1 599 17,54

Atlagosan a terileten 11,5 %-os munkanélkiliséggel szamolhatunk, mely alulmarad az
orszagos 8,17 %-os (forras: www.afsz.hu) ratahoz képest.

Foglalkoztatasi szempontbdl a région belll jelent6s kulénbségek tapasztalhatok: mig a
nagyobb varosokhoz koéthet6 centrum térségekben a munkanélkiiliség az orszagos és EU-s
atlaghoz kozelit. Kedvezébtlen jelenség a térségben a munkahelyek erGs szezonalitasa,
kildnésen a Balaton Kiemelt Udiil8korzet térségében. Magas a fiatal diplomas palyakezdék és
a magasan képzett munkanélkiiliek szama is, az 6 atképzésiik és reintegralasuk kénnyebben
megoldhatd, mint a tartésan munkanélkilieké.

Gazdasagi folyamatok

A rendszervaltast kévetben a gazdasagi szerkezet lényegesen atalakult. Az ipar hattérbe
szoruldsaval parhuzamosan erdsodoétt a szolgaltatasi szektor teljesitménye, mig a
mez6gazdasadgé enyhe ingadozasokkal, de folyamatosan csOkkend tendenciat mutat. A
nehézipar visszaszorulasat nem tudta ellensilyozni a magas hozzaadott értéket elGallito ipari
agazatok megjelenése. A szolgaltatasi szektor er6s pozicidja régidos Osszehasonlitasban is
kiemelked6, a rangsorban csak a Ko&zép-magyarorszagi régié el6zi meg. A mezOgazdasag
aranya a tobbi régiohoz képest a Dél-Dunantulon tovabbra is magasnak mondhato.

A mezOgazdasag vad-, erddgazdalkodas, halaszat orszagos teljesitményének 2002-ben
csaknem 15%-at, a villamos energidnak a 17%-at a Dél-Dunantul adta. A feldolgozdéiparon
bellil az élelmiszeripar, a gépgyartas és elektronika, illetve a textil- és bdripar jelent6sége
emelhetd ki.

Turisztika

A dél-dunantuli turisztikai régié terllete megegyezik az Dél-Dunantuli régiéval, kivéve Somogy
megye északi, Balatonmenti tertiletét, amely a Balaton turisztikai régiéhoz tartozik.

A régio kulturalis és taji-természeti adottsagai kedveznek a turizmus fejlédésének. A gazdasagi
életben ezért fontos szerepet jatszik. Az adottsagok azonban lehetnének jobban kihasznalva. A
régid turizmusa rendkivil a Balaton menti teleplilésekre koncentralt. Igy a legjellemz6bb a
viziturizmus. Azonban igen erds szezonalitdssal kell szdmolni: a féidény hossza kb. 4-6 hétre
korlatozédik.
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Hulladékgazdalkodas

A projekt altal érintett térség legjelentésebb hulladékgazdalkodasi célu fejlesztése az ISPA/KA
keretében megvaldsuld (projektkéd NFU-nél: 2002/HU/16/P/PE/018) Dél-Balaton és Si6 vélgye
Hulladékgazdalkodasi projekt.

Az ISPA projektben igy 204 telepiilési dnkormanyzat, kb. 373 000 lakos kapott tdmogatast az

Eurdpai Unidtal.

2.2.2.- 3.tablazat Hulladékgazdalkodasi célu fejlesztések

Fobb létesitmény

Erték

Kornyezetbarat hulladékleraké és kezel6
telepek (3 teleplilésen)

3 889 683 000 Ft

Hulladékgy(ijt6 jarmivek (67 db)

1 761 000 OOOFt

Hulladékudvarok (17 telepiilésen)

516 305 000 Ft

Atrakdallomasok (4 telepiilésen)

211 160 000 Ft

Valogatouzemek (3 teleplilésen)

1170 072 000 Ft

Komposztaldtelepek (8 telepilésen)

836 982 000 Ft

Rekultivacid

4 657 021 000 Ft

A Dél-Balatoni és Si6 Voélgye Hulladékgazdalkodasi Projekt Osszesen 13 millidard forintbdl
valésul meg, melynek 65%-a EU-s forrasokbdl, 25%-a kormanyzati forrasokbdl és 10%-a a

helyi 6nkormanyzatok hozzajarulasabdl szarmazik.

2.2.2.-1.sz. térkép Térképvazlat a fébb tertilethasznalatokrol.
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3 A fejlesztés sziikségszeriiségének ismertetése

3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kinalat elemzése, tervezési
alapadatok meghatarozasa

3.1.1 A keletkezé hulladék jelenlegi helyzete

A 2. fejezetben ismertetett projekt terilet klilonleges helyzetben van, mivel Magyarorszag
egyik legfébb turisztikai célpontja a balatoni térség, elsGsorban a délipart. A turizmus
els6sorban a nyari honapokban kiemelkedd, ebben az idészakban a projektterilet
lakossagszama csaknem megduplazédik.

A hulladékkeletkezés mértéke az idegenforgalomnak kodszonhetéen szezonalisan valtozik. A
nyari honapokban a keletkezett hulladék mennyisége jelent6ésen n6, megduplazdédik a téli
hénapokhoz képest. Balaton kiemelt (dll6kérzet, a magas Udilési céllal torténd latogatds
mellett tobb kiemelt rendezvénynek, fesztivalnak is otthont adnak a projektteriilet telepillései.
Ennek is kdszénhetd a magas intézményi hulladék kibocsatas.

2010-ben az idelatogatokkal egyltt mért népesség a projektterileten 155 ezer f6, mig az
allandd népesség éppen meghaladja a 100 ezret. Az (dll6kkel egyltt szamitott atlagos
lakossag szamot az alabbiak szerint szamoltuk ki:

e A Balaton kornyéki teleplilések 10. tablazatban bemutatott teleplilésenként begy(ijtott
hulladék fajlagos mennyiségeit Osszevetettilk a nem Balaton kornyéki teleplilések
fajlagos értékeivel. A nem Balaton koérnyéki telepllések atlagos fajlagos
hulladéktermelésébdl visszaszamoltuk, hogy milyen lakosszdm mellett kapnank
ugyanezen értéket a Balatoni teleplilések esetében és a kllonbézet ~40.000
lakosegyenérték lett az allandd lakonépességen felll. Ez az egy évre vonatkozo
egyenérték, tehat amennyiben az (dil6 szezont fél évnek tekintjlik, uUgy csaknem
80.000 fovel novekszik a projektterilet lakossagszama az diil6 szezonban.

o Osszességében tehdt elmondhatd, hogy az dil6 szezon féléves periddusdban
megduplazédik a hulladéktermelés. A projektteriilet ezen adottsagat a valtozatok soran
figyelembe kell venni, a tervezett létesitmények kapacitdasat hozza kell igazitani a
periodikusan megndvekedo lakossagszamhoz.

A referenciaévben keletkezett hulladékmennyiségeket, vegyesen gy(ijtott és szelektiv
hulladékra is a Szolgaltaté 2010. évi HIR bejelentésébdl (begylijtési és hasznositasi lapokat
felhaszndlva) készitettilk el, illetve szolgdltatéi adatszolgdltatdas alapjan (alvallalkozok
esetében).

A hulladékkeletkezés telepiléssoros bontasat a 10. tablazatban mutatjuk be.
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10. tablazat: A vegyesen gylijtott (maradék)hulladék mennyisége telepiiléssoros
bontasban referencia évre vonatkozéan

A
kozszolgaltatas

A

A kozszolgaltaté

b kozszolgaltatas Fajlagos . -
Kozszolgaltatasba tléleersitﬁz::naa keretében az éves féI::ISiL:;eén:sletﬁazt:
Telepiilés bevont lakosok P intézményektél | hulladék-
szama (f0) I;kosi?g"tol begyiijtott termelés ksz’el-t nem
egyujtott hulladék (kg/f8/év) telepiilési hulladék
hulladék .. 9 mennyisége (t)
. - mennyisége (t) yiseg
mennyisége (t)

Adéand 2285 320,99 23,34 150,7 n.a.
Balatonendréd 1370 236,24 0,54 172,8 n.a.
Balatonf6kajar 1337 307,88 6,47 235,1 n.a.
Balatonféldvar 2073 821,99 69,24 429,9 n.a.
Balatonkenese 3216 1 874,75 74,23 606,0 n.a.
Balatondszod 512 187,99 7,48 381,8 n.a.
Balatonszarszé 1899 1 063,89 24,32 573,0 n.a.
Balatonvildgos 1186 596,09 135,15 616,6 n.a.
Balvanyos 544 106,10 0,37 195,7 n.a.
Belecska 433 35,78 - 82,6 n.a.
Csajag 831 103,19 - 124,2 n.a.
Didsberény 345 116,03 - 336,3 n.a.
Duzs 269 59,72 - 222,0 n.a.
Enying 6922 1 269,19 13,40 185,3 n.a.
Ertény 735 116,96 - 159,1 n.a.
Fels6nyék 1025 172,09 - 167,9 n.a.
Flrged 701 141,88 - 202,4 n.a.
Iregszemcse 2661 505,00 0,73 190,1 n.a.
Kalazno 163 9,64 - 59,1 n.a.
Kereki 571 105,50 0,38 185,4 n.a.
Keszéhidegkut 208 55,28 - 265,8 n.a.
Koppanyszantd 319 37,04 - 116,1 n.a.
Kdtcse 501 102,23 1,63 207,3 n.a.
Kingo6s 521 65,70 - 126,1 n.a.
Miszla 283 18,16 - 64,2 n.a.
Mucsi 470 58,96 - 125,4 n.a.
Nagyberény 1366 191,63 23,43 157,4 n.a.
Nagycsepely 363 64,05 0,15 176,9 n.a.
Nagykonyi 1124 217,43 - 193,4 n.a.
Nagyszokoly 875 60,81 - 69,5 n.a.
Nyim 298 31,77 3,72 119,1 n.a.
Ozora 1611 263,86 - 163,8 n.a.
Pincehely 2326 469,34 - 201,8 n.a.
Pusztaszemes 377 73,45 9,10 219,0 n.a.
Sagvar 1851 349,64 4,05 191,1 n.a.
Siéfok 24279 6 724,02 6 446,58 542,5 n.a.
Siojut 607 73,40 0,50 121,7 n.a.
Som 686 287,80 7,05 429,8 n.a.
Szakadat 252 110,95 - 440,3 n.a.
Szakaly 1536 288,89 - 188,1 n.a.
Szantod 374 310,92 14,31 869,6 n.a.
Szélad 571 116,10 15,04 229,7 n.a.
Tamasi 8537 2 939,09 5,18 344,9 n.a.
Teleki 212 36,88 2,36 185,1 n.a.
Udvari 415 73,68 - 177,5 n.a.
Ujireg 302 20,61 - 68,2 n.a.
Zamardi 2366 1 186,36 293,59 625,5 n.a.
Osszesen: 81 708 22 378,95 7 182,31 361,8 0,0

A telepilésekrdl begy(jtott hulladék mennyiségét az ISPA-projektben a Somi GyUjt6korzetben
jelenleg mikod6, kézbeszerzéssel kivalasztott kdzszolgaltatd altal mért adatokkal mutatjuk be.

A fajlagos hulladék mennyiség terlileti atlaga az allandé népességgel és a lakossagtol
begy(jtott, mért hulladék mennyiséggel szamolva 350 kg/f6/év, amely megfelel az orszagos

atlagnak.
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11. tablazat: A vegyesen gyljtott (maradék)hulladék mennyisége a referenciaévben

és az azt megel6z6 4 évben

Kozszolgaltata A A Fajlagos éves A
sba bevont kozszolgaltata kozszolgaltata hulladék- kozszolgaltaté
lakosok szama s keretében a s keretében az termelés altal
(f6) telepiilésen a intézményektol (kg/f6/év) iizemeltetett
lakossagtol begylijtott létesitményekb
begylijtott hulladék en kezelt nem
hulladék mennyisége (t) telepiilési
mennyisége (t) hulladék
mennyisége (t)
2011 év 81 708* 22 379 7 182 361,8 n.a.
Referencia év
2010 év 104 677 28 620 13 703 404 n.a.
2009 év 105.673 40.143 37.777 380 n.a.
2008 év 105.673 30.751 45.612 291 n.a.
2007 év 106.706 33.506 34.453 314 n.a.

*A végleges palydzati anyagban az eredetileg szerepeltetett 76 telepiilésbél 47 db maradt, ezért mutatkozik nagy
eltérés az egyes évek adatai kdzétt. A végleges telepllés listaval kapcsolatban bévebben az 1. fejezett kdztes RMT és
végleges RMT kozti eltérések bemutatasanal.

A 12. tablazatban a szelektiven gyUjtott hulladékok telepliléssoros listaja kerlil bemutatasra.
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12. tablazat: Az elkiilonitetten gyiijtott (szelektiv) hulladék mennyisége
telepiiléssoros bontasban referencia évre vonatkozéan

Telepiilés Kozszolgaltatasba | A kodzszolgaltatas A kozszolgaltatas | Egyéb szervezetek

bevont lakosok keretében a keretében az altal elkiilonitetten
szama (f6) telepiilésen a intézményektol begylijtott

lakossagtol elkiilonitetten hulladékmennyiség

elkiilonitetten begylijtott (t)
begylijtott hulladék
hulladék mennyisége (t)
mennyisége (t)

Adand 2285 10,84 9,44 n.a.
Balatonendréd 1370 10,69 3,31 n.a.
Balatonfékajar 1337 5,90 8,96 n.a.
Balatonféldvar 2073 500,00 34,84 n.a.
Balatonkenese 3216 85,94 99,78 n.a.
Balatondszod 512 8,66 0,06 n.a.
Balatonszarszé 1899 33,55 17,18 n.a.
Balatonvilagos 1186 275,03 5,95 n.a.
Balvanyos 544 1,28 0,00 n.a.
Belecska 433 0,00 0,00 n.a.
Csajag 831 3,20 3,50 n.a.
Didsberény 345 0,00 0,00 n.a.
Duzs 269 0,00 0,00 n.a.
Enying 6922 31,36 16,77 n.a.
Ertény 735 0,00 0,00 n.a.
Fels6nyék 1025 0,00 0,00 n.a.
Flrged 701 0,00 0,00 n.a.
Iregszemcse 2661 0,00 0,00 n.a.
Kalaznd 163 0,00 0,00 n.a.
Kereki 571 2,02 3,55 n.a.
Keszdhidegkut 208 0,00 0,00 n.a.
Koppanyszantd 319 0,00 0,00 n.a.
Kdtcse 501 2,53 1,71 n.a.
Kingo6s 521 4,96 1,24 n.a.
Miszla 283 0,00 0,00 n.a.
Mucsi 470 0,00 0,00 n.a.
Nagyberény 1366 12,80 5,48 n.a.
Nagycsepely 363 2,34 0,84 n.a.
Nagykonyi 1124 0,00 0,00 n.a.
Nagyszokoly 875 0,00 0,00 n.a.
Nyim 298 3,06 0,00 n.a.
Ozora 1611 0,00 0,00 n.a.
Pincehely 2326 0,00 0,00 n.a.
Pusztaszemes 377 1,44 0,00 n.a.
Sagvar 1851 20,42 4,95 n.a.
Siéfok 24279 4906,12 1 373,52 n.a.
Siojut 607 6,16 0,29 n.a.
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Telepiilés Kozszolgaltatasba | A kodzszolgaltatas A kozszolgaltatas | Egyéb szervezetek
bevont lakosok keretében a keretében az altal elkiilonitetten
szama (f6) telepiilésen a intézményektol begylijtott
lakossagtol elkiillonitetten hulladékmennyiség
elkiilonitetten begylijtott (t)
begylijtott hulladék
hulladék mennyisége (t)
mennyisége (t)
Som 686 5,52 0,66 n.a.
Szakadat 252 0,00 0,00 n.a.
Szakaly 1536 0,00 0,00 n.a.
Szantdd 374 25,08 2,77 n.a.
Szolad 571 3,42 1,04 n.a.
Tamasi 8537 0,00 0,00 n.a.
Teleki 212 0,90 0,00 n.a.
Udvari 415 0,00 0,00 n.a.
Ujireg 302 0,00 0,00 n.a.
Zamardi 2366 939,76 28,82 n.a.
Osszesen 81 708 6 902,95 1 624,67 n.a.

Az ISPA/KA palyazatban megnyert projekt megvaldsitasara 2007-ben kertlt sor, igy 2008
eléttrél a szelektiv hulladékgy(ijtési adatok nem allnak rendelkezésre. Az ISPA/KA projektbdl
kiépitett hulladékgazdalkodasi rendszerben nyilt lehetéség a szelektiv hulladékgyUijtés
megindulasara, mikor mar rendelkezésre alltak a gy(jtGszigetek és Somi telephelyen a
valogatomd.

A projektterileten taldlhato hulladékudvarok kozil tobb még nem kerilt atadasra, jelenleg
csak a Sidfoki és a Somi hulladékudvar Gzemelhet.

1. tablazat: A elkiilonitetten gyiijtott (szelektiv) hulladék mennyisége a
referenciaévben és az azt megel6z6 4 évben

Kozszolgaltatasba A kozszolgaltatas A kozszolgaltatas Egyéb szervezetek
bevont lakosok keretében a keretében az altal elkiilonitetten
szama (f6) telepiilésen a intézményektol begylijtott
lakossagtol elkiilonitetten hulladékmennyiség
elkiilonitetten begylijtott (t)
begylijtott hulladék
hulladék mennyisége
mennyisége (t) (t)
2011 év 81 708%* 6 902,95 1 624,67
Referencia év n.a.
2010 év 104 677 3 095,42 4 570,58 n.a.
2009 ev 105.673 1 825,80 2 678,20 n.a.
2008 év 105.673 n.a. n.a. n.a.
2007 év 106.706 n.a. n.a. n.a.

*A végleges palyazati anyagban az eredetileg szerepeltetett 76 telepililésbél 47 db maradt, ezért mutatkozik nagy
eltérés az egyes évek adatai kdzétt. A végleges telepllés listaval kapcsolatban bévebben az 1. fejezett kdztes RMT és
végleges RMT kozti eltérések bemutatasanal.

A hulladék 6sszetételét tekintve a projektteriileten az atlagosnal tébb mlanyag és biohulladék
taldlhaté a begyl(ijtott hulladékban. Ennek hatterében szintén a terllet kiemelt turisztikai
vonzereje all, a latogatdok fogyasztdi szokasai nagyban eltérnek az allandé lakossag
szokasaitdl, els6sorban megnd a csomagolasi, azon belll is a mlianyag csomagolasi
hulladékok aranya (PET palack, mlanyag pohar stb.). Ugyanez vonatkozik a kilénb6zo
konyhai szerves hulladékok vonatkozasaban is. Az élelmiszer, elsGsorban készétel fokozott
fogyasztasaval indokolhatd ennek a teriletnek a magas biohulladék keletkezési aranya.

A biohulladékkeletkezés magas aranyanak hatterében allnak a nagy Kkiterjedés(i zold
kozterlletek (strandok, parkok), melyek a Balaton parti teleplléseken megtaldlhatdk, és
melyek fokozott karbantartast is igényelnek. Az idegenforgalom igy kihat a
zoldhulladékkeletkezés mértékére is.

A hulladéklerakot (zemeltet6 Szolgaltatdé negyedévente készitett hulladékanalizist. Az
analizisek soran reprezentativ mintavételre kerll sor, a varosi és falusi 6vezetekbdl egyarant.
A nagyjabdl 500 kg-os vegyes hulladékbdl vett mintak elészér 100 mm-es szitaval elsédleges
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osztalyozasra, majd a 20 mm-es szitaval masodlagos osztalyozasra kertlt sor. Az analizisek
2009-t6l allnak rendelkezésre, igy Osszesen 8 db negyedéves analizis atlagabol kertlt
meghatarozasra a 14. tablazatban bemutatott ,Szabvany szerinti mérések eredményei”. A
csomagolasi hulladékok aranyanak meghatarozasara a sablonban megadott aranyokat
hasznaltuk.

Hogy a tervezési Osszetételi adatokat megkapjuk, az egyes vegyes gylijtési frakciokhoz
hozzaadtuk a szelektiven begy(ijtétt mennyiségeket (Id. még 12. tablazat) frakcionként.

Az Osszes keletkez6 hulladék (10. és 12, tablazatban szerepl6 6sszesen mennységek 0sszege)
mennyiségével és frakcidnként korrigalt mennyiségek aranyositdasaval megkaptuk a tervezési
Osszetételi aranyokat, mellyek a 15. tablazatban bemutatott hulladékel6rejelzés szamitasanak
alapjaul szolgalnak.

A részletes hulladékOsszetételi adatokat a 14. tablazatban mutatjuk be.

14. tablazat: Hulladék 6sszetételi adatok referencia évre vonatkozéan

Szabvany szer!ntl rperesek Szelektiven I?egyu_]tott Tervezési ssszetétel adatok
eredmeényei mennyiség

Papir (80%) 8,31% , , 0

Karton (5%) 0.19% Papir 886,607 Papir 8,93%

Papir (20%) 2,08% | Csomagolasi . , 0

Karton (95%) 3.70% | papir 591,071 Csomagolasi papir 6,03%

Mlanyag (10%) 2,08% | Mlanyag 79,881 Mlanyag 1,83%
., Csomagolasi ‘o 0

Mlanyag (90%) 18,73% miianyag 461,032 Csomagolasi mldanyag | 15,75%

Uveg (25%) 0,70% | Uveg 39,296 Uveg 0,64%

Uveg (75%) 2,09% | Csomagolasi liveg | 256,283 Csomagolasi liveg 2,29%

Fém (40%) 1,36% | Fém 8,850 Fém 1,08%

Fém (60%) 2,04% | Csomagolasi fém | 34,500 Csomagolasi fém 1,67%

Szerves (100%) 24,25% | o9 iailag 6170,101 | Biolégiailag lebomlé | 35,02%

Kompozitok 2,34%

Textiliak 4,32%

Higiéniai 4,47%

hulladékok

Nem osztalyozott 3,06%

éghet6 hulladék . , 0

Nem osztalyozott 4,04% Egyeb 0,000 Egyeb 26,76%

éghetetlen

hulladék

Veszélyes 1,09%

hulladékok

Finom frakcio 15,15%
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3.1.2 A keletkezb hulladék eldrejelzése

A keletkez6 hulladék elGrejelzés a demografiai adatok alapjan, valamint az OHT II. és a jelen
palyazat RMT utmutatéjaban leirtak alapjan kerllt meghatarozasra.

A demografiai el6rejelzés alapjan (Id. 2.2.1. fejezet) a lakonépesség szama csokkenni fog a
projektteriileten. Ennek megfeleléen a lakossagszam valtozas miatt bekovetkez6
hulladékmennyiség valtozassal is szamolunk.

Fentiek alapjan 2011-ig varhatéan (MT uUtmutatdé és Szolgaltatéi tapasztalat alapjan) a
keletkez6 hulladék mennyiségének csokkenésével szamolni kell a gazdasagi folyamatok
kovetkeztében. 2011 és 2016 kOzOtt az Osszes keletkez6 hulladékmennyiség kismértékd
névekedésével, mig 2016 utan a keletkez6 hulladék mennyiségének stagnalasaval szamolunk.

A hulladék Osszetételét tekintve varhaté a papir és milanyag hulladékok részaranyanak
novekedése, ezen belil is els6sorban a csomagolasi hulladékok mennyiségében varhaté
novekedés, mig az Uveg, fém és zodldhulladékok hulladékok keletkez6 mennyiségének
stagnalasaval szamolunk.

A biohulladékok keletkezését tekintve 2016-ig folyamatos csokkenéssel szamolunk, elsGsorban
a konyhai és egyéb hulladékok terén, mivel a zoéldteriletek ardnya valtozatlan marad, igy a
keletkez6 zoldhulladék mennyiségét is valtozatlannak feltételeztiik.

Tovabbi hulladékcsokkenés az egyéb hulladékok terliletén fog jelentkezni, mivel az Gsszes
keletkez6 hulladék mennyisége csokken, de egyes hulladékok mennyisége névekedni fog, mint
a papir és milanyag, azon belll els6sorban a csomagolasi hulladékok aranya. Az egyes
hulladékfrakcidk éves valtozasat szazalékosan a 3.1.2.-1.sz. tablazatban foglaljuk Gssze.

3.1.2.-1.sz. tablazat

2012-ig 2012-2016

lakossag csokkenésbdl adodd hulladék csokkenés: -0,50% -0,50%
keletkez6 hulladék mennyiség valtozasa évente: -1,00% +1,00%
Hulladékfrakcio

biohulladék -1,00% -1,00%
ebbdl a zéldhulladék 0,00% 0,00%
papir +0,50% +0,50%
papir csomagolasi +0,60% +0,60%
muianyag +0,40% +0,40%
miianyag csomagolasi +0,50% +0,50%
lveg és fém, illetve ezek csomagolasi hulladékai 0,00% 0,00%
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15. tablazat: Keletkez6 hulladékmennyiségek el6rejelzése hulladékfrakcionként fejlesztés nélkiil, tonna - Projektben résztvevo

telepiilésekre
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
1. papir 5697,89 5726,37 5755,01 5783,78 5812,70 5841,76 5841,76 5841,76 5841,76
1.1. ebbdl csomagolasi papir 2298,18 2311,97 2325,84 2339,79 2353,83 2367,96 2367,96 2367,96 2367,96
2. muianyag 6694,18 6720,96 6747,84 6774,84 6801,93 6829,14 6829,14 6829,14 6829,14
2.1. ebbdl csomagolasi 5998,98 6028,97 6059,11 6089,41 6119,86 6150,46 6150,46 6150,46 6150,46
mdanyag
3. uveg 1118,90 1118,90 1118,90 1118,90 1118,90 1118,90 1118,90 1118,90 1118,90
3.1. ebbdl csomagolasi lveg 873,78 873,78 873,78 873,78 873,78 873,78 873,78 873,78 873,78
4, fém 1048,94 1048,94 1048,94 1048,94 1048,94 1048,94 1048,94 1048,94 1048,94
4.1. ebbll csomagolasi fém 637,85 637,85 637,85 637,85 637,85 637,85 637,85 637,85 637,85
5. biohulladék 13338,02 | 13204,64 | 13072,59 | 12941,87 | 12812,45 | 12684,32 | 12684,32 | 12684,32 | 12684,32
5.1. ebbdl a lakossagnal 8002,81 8002,81 8002,81 8002,81 8002,81 8002,81 8002,81 8002,81 8002,81
keletkez6 zoldhulladék
5.2. ebbdl kozterileten, 2000,70 2000,70 2000,70 2000,70 2000,70 2000,70 2000,70 2000,70 2000,70
intézményeknél keletkezd
z6ldhulladék
5.3. lakossagnal keletkez6 3334,50 3201,12 3069,08 2938,35 2808,93 2680,81 2680,81 2680,81 2680,81
egyéb, bioldgiailag lebomlo
hulladék
6. egyéb elkulonitetten gydjtend6 646,18 646,18 646,18 646,18 646,18 646,18 646,18 646,18 646,18
(HEEB, gumiabroncs, stb.)
7. egyéb 9544,77 9051,55 9315,67 9579,16 9842,03 | 10104,29 | 10104,29 | 10104,29 | 10104,29
8. Osszesen (1+2+3+4+5+6+7) 38088,88 | 37517,55 | 37705,14 | 37893,66 | 38083,13 | 38273,55 | 38273,55 | 38273,55 | 38273,55

* legutolsd teljes kérl adat
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3.1.3 A hulladékgazdalkodas jelenlegi helyzete

3.1.3.1 A hulladékgazdalkodas folyamatanak attekintése

A projektterilet hulladékgazdalkodasi folyamata az ISPA/KA projektben megvaldsitott
rendszernek koszonhetéen a telepilési szilard hulladék egyszerd begy(ijtésen és lerakdn
torténd artalmatlanitasa mellett megindulhatott a hulladékok szelektiv gydjtése is.

A hulladék begyljtését el6re rogzitett program szerint végzi a kodzszolgaltatd, a begydjtott
hulladékot a Som teleplilésen taldlhato lerakdra szallitjdk be, majd elGkezelés nélkul kerdl
artalmatlanitasra.

A szelektiv hulladékgylijtés a szigetes szelektiv hulladékgyljtés kovetkeztében még jelenleg is
csak kis mértékben jellemzi a terllet hulladékgazdalkodasat. A szelektiv gy(ijtés hatasa inkabb
a nagytelepiiléseken érzddik, itt hatékonyabb a szigetes gy(ijtés.

Az ISPA/KA projektekben a szelektiv hulladékgyUijtés legjobb alternativajanak még a szelektiv
hulladékgy(ijté szigeteken torténd gyljtést vélték a leghatékonyabbnak, azonban a rendszer
megéplilte és hasznalatba vétele utan gyorsan kiderilt, hogy ez a fajta gyd{jtési mod nem
fogja meghozni a vart eredményeket.

A 2007-2016 a KvVM altal kiadott Tamogatasi Stratégia szerint a szelektiv gyUjt6pontos
gylijtéssel az Osszes keletkez6 szelektiven gydjtheté hulladék 20%-a gydjtheté be
maximalisan.

A csomagolasi hulladékok mellett megkezd6dott a zéldhulladékok begy(jtése is, amely mara
elérte azt a mértéket, amely az ISPA/KA programban célként kerllt meghatarozasra. A
projektterileten els6sorban kozterlleti és kisebb mértékben lakossagi zoldhulladékbegyjtést
végez a Szolgaltatd. A zoldhulladék begyljtése a Balaton kornyéki teleplilésekrol torténik.

A projektteriilet egésze része a Dél-Balaton Sidvolgye Hulladékgazdalkodasi Konzorciumnak,
mely az ISPA pdlydzatok keretében nyert tdmogatdst hulladékgazdalkodasi rendszer
fejlesztésére.

Az ISPA/KA programnak koszonhetéen megépitésre keriltek a Somi Hulladékkezel6 Kézpont
|étesitményei, azaz a komposztald, valogatémd, a hulladéklerakd, valamint egy hulladékudvar
is helyet kapott a telephelyen. Ezen |étesitmények és a Siéfokon épilt hulladékudvar kezdhette
meg az lizemelést 2009-ben.

A tobbi ISPA/KA |étesitmény a palyazat benyujtasdig nem kerllt atadasra, még nem
lizemelnek.

A hulladékgazdalkodas folyamatanak attekintését fent ismertetett okbdl mar arra az idészakra
vonatkoztatva mutatjuk be részletesen, mikor az ISPA létesitmények atadasra és hasznalatba
vételre kerllnek.

Megel6zés

Jelenleg a projektterlileten a hulladékgazdalkodasi rendszerben a tdmogatasi stratégia szerinti
folyamatabranak megfelel6 hulladékkeletkezés megeldzési az ISPA/KA tdmogatas keretében
nem tervezett. A projektterilet egyes telepllései, példaul Balatonendréd kilon palyaztak hazi
komposztalok telepitésére.

Hulladékgyiijtés és kezelés

Vegyes hulladékgydijtés

A projekt terlletén a lakossagnal jellemz&en 110-120 I-es edényzet van telepitve, de 70-80 I-
es is el6fordul. Ezeken kivil 1100 |-es 660 I-es 770 |-es edényzet is igényelhetd, valamint az
5000 I-es gy(jtékonténer alkalmazasa is elterjedt a tervezési terileten. A mdanyag
edényzeteken kivil, a lakossag korében esetenként keletkezé hulladékok gyljtéséhez 60,
illetve 120 I-es zsakok is igényelheték.
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A szolgaltatdk a legtobb telepiilésen évente egy alkalommal végeznek lomtalanitast, de a
nagyobb telepliléseken tobbnyire altaldnos az évi kétszeri lomtalanitdas, melynek soran a
lakossag a kijelolt gyUjtéhelyekre teszi ki hulladékat.

Szelektiv hulladékgy(ijtés

Az ISPA/KA tamogatasbol megéplilt rendszer részét képezik az aladbbiak:

- a projekttertileten létesitend6 szelektiv hulladékgy(ijté szigetek kialakitasa, Gsszesen
150 db 4 frakcié (papir, mlianyag, Uveg, fém) szelektiv gy(jtésére alkalmas sziget
kihelyezésével, mely varhato kapacitasa 12 tonna/sziget/év

- hulladék udvarok kialakitdsa, melyek megfelelnek a jelenleg hatalyos rendeletben elGirt
kialakitasi feltételeknek. A projektterileten Osszesen 5 db hulladékudvar épllt az
ISPA/KA projekt keretében, amelyek kozil eddig 2 db (Som, Siéfok) kerilt atadasra, és
Uzemeltetésre

Osszesen 262 helyszinen keriiltek szelektiv gy(jtészigetek telepitésre a projektteriileten. A
szigetek teleplilésenkénti darabszamat a 3.1.3.4. fejezetben mutatjuk be.

Siéfokon mar az ISPA/KA program el6tt is kerliltek szigetek kihelyezésre, a telepilésen tobb
mint 60 db sziget talalhatd, azonban a szigetek nem egyformak, egyes helyekre csak Uiveg
gylijté helyek, mashol csak papir és mlanyag gy(jtGszigetek kertltek kihelyezésre, igy kaptuk
meg a szigetszdmot a telepiilésre. Osszesen 50 db sziget taldlhatd a varosban, amelyeken
mindharom frakcié (papir, mianyag, liveg) gy(jtheto.

A megvalositas soran a fém hulladék szigetes gy(ljtése nem valdsult meg, a hangsuly inkabb a
tobbi frakcid gydjtésére iranyul. A szigetekrdl szelektiven begyUjtott hulladék mennyisége
hozza a tervezett kapacitds adatokat, évente korllbellil 8-10 tonna hulladék kerll igy
begy(jtésre szigetenként.

A hulladékudvarokon begy(jtott hulladék mennyiségérél pontos adatok nem allnak
rendelkezésre, a szelektiven gyUjtott mennyiségek kézt a hulladékudvarok adatai is
szerepelnek. A hulladékudvaroknal feltintetett adatok becsilt mennyiségek.

A zoldhulladék begyljtésére a mar korabban bevezetett lakossagi zsakos gyl(ijtés kiterjesztése
volt a megoldas, mely elsGsorban a 2000 lakossagszama feletti, magasabb népslrliségl
telepliléseken végezhetd el gazdasagosan. A jelenlegi allapot szerint elmondhatd, hogy koézel
7000 tonna/év zoldhulladék szelektiven keril begyl(ijtésre a projekttertileten a HIR bejelent6
lapok alapjan. A komposztalok még nem, vagy csak csOkkentett izemben miikdodnek, igy a
szelektiven begyl(ijtott zéldhulladék nagyobbik része (Id. 22. tablazat) komposztalas nélkdil
keril a lerakon artalmatlanitasra.

A kozteriletekr6l zsakokban, vagy konténerben torténd gy(ijtéssel kerll elszallitasra a
z6ldhulladék.

Kezelés

A vegyesen gy(jtott hulladék nem kerll elGkezelésre, azaz sem mechanikai, sem pedig
mechanikai-bioldgiai elokezelés vagy égetés az ISPA/KA tdmogatasbol megvaldsitott rendszer
részeként nem valdsult meg a projektterileten.

Artalmatlanitas

A vegyes gyljtéssel begyljtésre kerilé hulladékok, valamint a valogatasi és komposztalasi
maradékok 2009-t6l a Somi Regionalis Hulladéklerakdn lerakassal kerlilnek artalmatlanitasra.
A projekttertleten mas hulladékleraké nem Uzemel és nem is épll. A Somi leraké m(iszaki
kialakitasa megfelel a 20/2006 (IV.5.) Korm. rendeletben meghatarozott feltételeknek.

Hasznositas
A hasznositdas az ISPA/KA tamogatasbodl épild létesitményekben valdésul meg. A rendszer
részeként az alabbi létesitmények megépitésére kerilt sor:
- valogatém({ 18.500 tonna/év kapacitdssal a szelektiven gy(jtétt hulladékok
valogatasara a Somi Hulladékkezel6 Kozpont terlletén
- 2 db komposztald, 0sszesen ~13.200 tonna/év kapacitassal, melyek kozil eddig csak a
Somi komposztald kertlt Gizembe helyezésre, a Tamasi komposztaldé még nem lizemel
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1) Valogatémd
A valogatom(i 2009-ben kerllt atadasra.

A valogatoml(iben a szelektiv hulladékgy(ijt6é szigetekrol, szliikség esetén a hulladékudvarokral
beérkezd papir, mlanyag és fém valogatasara szolgal. Az atvalogatott tiszta frakciokat
balazzak, majd fedett helyen tarolasra kerililnek. A kész balakat ezutan koordinal6 szervezetek
veszik at.

Az (veg hulladékok kulon kerlilnek tarolasra elszallitdsig a Zamardi telephelyen, az (lveg
hulladékokat nem valogatjak.

Az ISPA/KA program keretében épllt valogatdm( a lakossagtol begy(ijtott hulladék mellett a
termelGi illetve ipari szektorban gy(jtott szelektiv hulladékot is kezeli. A Szolgaltatéi adatok
szerint a valogatdml kihasznaltsdga alacsony, a KEOP-1.1.1. projekt soran kiépitendd
begy(jtési kapacitassal (hdzhoz mené gyUjtés) begyl(ijtheté hulladék mennyiség is kezelhet6
lesz, ezért bovitésre nem lesz szlikség.

A Valogatomiben kezelend6 hulladékmennyiség szamitasanal az ISPA/KA projekt soran a
szelektiv hulladékgy(ijt6 szigetek begylijtési kapacitasat jelent6sen tulbecslilték, amely tényre
orszagszerte csak a rendszerek lUzembeadllasat kovetéen derllt fény. A KvWM altal kiadott
Tamogatasi Stratégia szerint a szelektiv gy(jtépontos gyljtéssel az Osszes keletkez6
szelektiven gy(jthetd hulladék 20%-a gyljtheté be maximadlisan, mig a hazhoz mend
gyUljtéssel ez az arany 80%-ig is emelhetd.

2) Komposztald
Az EMT-ben még 6sszesen 3 db komposztald keriilt bemutatasra, mint tervezett létesitmény,

melybdl a Tamasi (~4.800 tonna/év) és a Somi (~8.400 tonna/év) komposztalok az ISPA/KA
keretb6l, mig a Zamardiban léteslil6 (~7.800 tonna/év) komposztalé az ISPA/KA palyazaton
kivil épult volna meg.

Jelenleg elmondhatd, hogy a Zamardi komposztalé, amely a bezart Zamardi hulladéklerako
tertiletén kerllt volna megépitésre, nem kerlilt és nem is fog megvaldsitasra kertlni, a
telephely végleg bezarasra kerdil.

Az ISPA/KA program keretében eddig csak a Somi komposztald kerilt dtadasra és (zembe
helyezésre. Ezért a komposztalé kapacitds a referenciaévben még alacsonyabb, mint a
begyljtésre keriul6 zoldhulladék mennyisége. Ezért a beérkez6, szelektiven gy(ijtott
z6ldhulladék nagyrésze 2010-ben még komposztalds nélkil a lerakén kerilt artalmatlanitasra.
(HIR bejelenté lapok alapjan.) 2011-t6l a komposztaldk teljes kihasznaltsdggal fognak
mUikodni.

Mivel a Balaton kiemelt tdul60vezet, ezért a keletkez6 szennyviz kezelése a projektterileten
fontos szerepet jatszik. A projektteriileten lizemeltetett szennyviztelepek folyamatos fejlesztés
alatt allnak, a keletkez6 szennyviziszap kezelésérdl is gondoskodnak (ld. DRV Zrt. honlapja
www.drv.hu Szennyvizkezelés a Balatoni régioban). Ennek megfelel6éen a Somi és Tamasi
komposztalokra nem, vagy csak kismértékben keril komposztalandd szennyviziszap kezelés
céljabdl, igy a komposztald kapacitas a beérkez6 zoldhulladék kezelésére fordithato.

A két komposztald telep Gsszes kapacitdsa képes a projektterileten szelektiven begy(ijtott
z6ldhulladék komposztalasara.

A valasztott technoldogia a GORE - vagy azzal egyenértékl - komposztalasi technoldgia,
melyben a komposztalandoé alapanyagok kezeléséhez az alabbi gépekre van sziikség:

o ElGkészités - apritogép

e Anyagmozgatas - kitolégémes homlokrakodd

e Utomunkalatok - dobrosta

A bemutatott létesitmények részletes kapacitds leirdsat és a kezelt hulladék mennyiségek
bemutatasat a 3.1.3.4 fejezetben talalhato.
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3.1.3.2 A hulladékgazdalkodasi feladatok ellatasanak intézményi kérdései

Az ISPA/KA projekt kovetkeztében kiirt Kézszolgaltatasi kdzbeszerzés nyertese az AVE Zdéldfok Zrt. mind a létesitmények lGzemeltetése, mind

pedig a begy(jtést illetéen. A 16-18. tablazatokban bemutatott tébbi Szolgaltatdk a begyljtésben alvallalkozoként vesz részt.

16. tabldzat: Onkormanyzati rendeletek a telepiilési hulladékkezelési kbzszolgaltatasra vonatkozéan

Sorszam | A kozszolgaltato A kozszolgaltato Helyi Helyi 6nkormanyzati rendelet Helyi Letolthetdség
megnevezése altal ellatott onkormanyzat megnevezése onkormanyzati (web-lap cime, ha
telepiilés PIR- rendelet szama van)
megnevezése torzsszama

1. AVE Zoldfok Zrt. Adénd 731344 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, a 12/2002. (XI1.13.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

2. AVE Zoldfok Zrt. Balatonendréd 731586 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, a 3/2003. (I1.20.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

3. AVE Zoldfok Zrt. Balatonfékajar 734026 a teleplési szil.hull. kapcs. hull.kez.helyi 14/2005. (XII.21.)
k6zszolg-rdl

4, AVE Zoldfok Zrt. Balatonféldvar 731366 a helyi hulladékkezelési 22/2010. (XII.16.)
kézszolgaltatasrol

5. AVE Zoldfok Zrt. Balatonkenese 733997 a szervezett telepulési szilard 1/2009. (1.30.)
hulladékkal kapcsolatos
kézszolgaltatasrol

6. AVE Zoldfok Zrt. Balatondszod 399465 a helyi kérnyezet védelmérdl, a 3/2002. (1.24.)
kozterlletek és ingatlanok rendjérdl, a
teleplilés tisztasagardl

7. AVE Zoldfok Zrt. Balatonszarszé 731377 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, a 18/2003. (X.30.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

8. AVE Zoldfok Zrt. Balatonvilagos 734048 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, a 1/2003. (I11.04.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

9. AVE Zoldfok Zrt. Balvanyos 400916 a helyi hulladékkezelési 6/2010. (XII.15.)
kézszolgaltatasrol

10. Dél-Kom Kft. Belecska 417842 n.a. n.a.

11. AVE Zoldfok Zrt. Csajag 428985 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, a 19/2004. (VII.15.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

12. KVG Zrt. Didsberény 417600 n.a. n.a.

13. KVG Zrt. Duzs 417677 n.a. n.a.

14. AVE Zoldfok Zrt. Enying 727387 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, a 6/2007. (II1.01.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

15. Dél-Kom Kift. Ertény 417480 n.a. n.a.

16. Dél-Kom Kift. Fels6nyék 414380 n.a. n.a.

17. KVG Zrt. Firged 414391 n.a. n.a.
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Sorszam | A kozszolgaltato A kozszolgaltato Helyi Helyi 6nkormanyzati rendelet Helyi Letolthetdség
megnevezése altal ellatott onkormanyzat megnevezése onkormanyzati (web-lap cime, ha
telepiilés PIR- rendelet szama van)
megnevezése torzsszama

19. Dél-Kom Kift. Iregszemcse 733393 n.a. n.a.

19. Alisca Terra Kft. Kalaznd 417688

20. AVE Zoldfok Zrt. Kereki 400983 a helyi hulladékkezelési 7/2010. (XII.17.)
kézszolgaltatasrol

21. KVG Zrt. Kesz6hidegkut 417853 n.a. n.a.

22. Dél-Kom Kift. Koppényszanto 417710 n.a. n.a.

23. AVE Zoldfok Zrt. Kotcse 399454 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, 11/2002. (XII.16.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

24. AVE Zoldfok Zrt. Kingos 428996 a szervezett telepulési szilard 1/2009. (1.22.)
hulladékkal kapcsolatos
kézszolgaltatasrol

25. Dél-Kom Kft. Miszla 417611 n.a. n.a.

26. KVG Zrt. Mucsi 417699 n.a. n.a.

27. AVE Zoldfok Zrt. Nagyberény 731465 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, 9/2003. (XII.16.)
kozszolg. dijanak megall-rdl és a
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl

28. AVE Zoldfok Zrt. Nagycsepely 399487 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, 12/2002. (XII.16.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

29. Dél-Kom Kift. Nagykonyi 414467 n.a. n.a.

30. Dél-Kom Kft. Nagyszokoly 414489 n.a. n.a.

31. AVE Zoldfok Zrt. Nyim 400280 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, 9/2002. (XII.06.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

32. KVG Zrt. Ozora 733403 n.a. n.a.

33. Alisca Terra Kft. Pincehely 733414 n.a. n.a.

34. AVE Zoldfok Zrt. Pusztaszemes 400895 a helyi hulladékkezelési 8/2010. (XII.21.)
kézszolgaltatasrol

35. AVE Zoldfok Zrt. Sagvar 396189 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, 6/2002. (IX.06.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

36. AVE Zoldfok Zrt. Siofok 731487 a koztisztasagrol 24/2010. (XI1.17.)

37. AVE Zoldfok Zrt. Sidjut 397285 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, 17/2003. (XII.15.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

38. AVE Zoldfok Zrt. Som 400279 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, 5/2002. (IX.05.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

39. KVG Zrt. Szakadat 417622 n.a. n.a.

40. KVG Zrt. Szakaly 414577 n.a. n.a.

41 AVE Zoldfok Zrt. Szantod 570787 a helyi hulladékkezelési 14/2010. (XI1.22.)
kézszolgaltatasrol

42. AVE Zoldfok Zrt. Szdélad 400334 a helyi hulladékkezelési 13/2010. (XII.15.)
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Sorszam | A kozszolgaltato A kozszolgaltato Helyi Helyi 6nkormanyzati rendelet Helyi Letolthetdség
megnevezése altal ellatott onkormanyzat megnevezése onkormanyzati (web-lap cime, ha
telepiilés PIR- rendelet szama van)
megnevezése torzsszama
kézszolgaltatasrol
43. Biokom Kft. Tamasi 733436 n.a. n.a.
44, AVE Zoldfok Zrt. Teleki 399476 a helyi hulladékkezelési 10/2010. (XII.27.)
kézszolgaltatasrol
45. KVG Zrt. Udvari 417644 n.a. n.a.
46. Dél-Kom Kift. Ujireg 417798 n.a. n.a.
47. AVE Zoldfok Zrt. Zamardi 731498 a helyi hull.kez. kézszolg. rendjérdl, a 1/2003. (1.28.)
tel.tisztasag egyes kérdéseirdl és a
kozszolg. dijdnak megall-rdl

17. tablazat: Telepiilési hulladékgazdalkodasi k6zszolgaltatasi szerz6dések tartalma

Sor | A kozszolgaltaté | A koézszolgaltato A szerz6dés hatalya kiterjed-e? (I/N)
szam megnevezése altal ellatott az 6nkormanyzat a telepiilési a telepiilési a begyijtéhelyek, a telepiilési
telepiilés tulajdonaba keriild, szilard hulladék | hulladékartalmatlanité eldkezeld és szilard hulladék
megnevezése jovoben megvalosulé gyljtésére és létesitmény hasznositd, valogato, szelektiv
hulladékkezel6 eszk6zok | szallitasara (Hgt. miikodtetésére (Hgt. komposztal6 telep gylijtésére (Hgt.
miikodtetésére 21.§ (3) bek.a) 21.§ (3) bek.c) pont) miikodtetésére (Hgt. 21.§ (5) bek.
pont) (I/N) 21.§ (4.) bek.
1. | AVE Zoldfok Zrt. Adénd a kozszolgaltatasi szerzédés igen a kozszolgaltatasi a kozszolgaltatasi igen
nem terjed ki, de a szerz6dés nem terjed ki, | szerz6dés nem terjed ki,
konzorcium dél balatoni de a konzorcium dél de a konzorcium dél
projektterilet 104 balatoni projektterilet balatoni projektterilet
o6nkormanyzataval kotott - 104 6nkormanyzataval 104 6nkormanyzataval
eszkozok és létesitmények kotott -eszk6zok és kotott -eszk6zok és
Gizemeltetésére vonatkozé - Iétesitmények Iétesitmények
Gizemeltetési szerz6dése lizemeltetésére vonatkozo | lizemeltetésére vonatkozd
szerint igen - Uzemeltetési szerz6dése | - lizemeltetési szerz6dése
szerint igen szerint igen
2. AVE Zoldfok Zrt. Balatonendréd -"- igen -"- -"- igen
3. | AVE Zoldfok Zrt. Balatonfékajar -"- igen -"- -"- igen
4. AVE Zoldfok Zrt. Balatonfoldvar -"- igen -"- -"- igen
5. AVE Zoldfok Zrt. Balatonkenese -"- igen -"- -"- igen
6. AVE Zoldfok Zrt. Balatondszod -"- igen -"- -"- igen
7. | AVE Zoldfok Zrt. Balatonszarszo -"- igen -"- -"- igen
8. AVE Zoldfok Zrt. Balatonvilagos -"- igen -"- -"- igen
9. | AVE Zoldfok Zrt. Balvanyos -"- igen -"- -"- igen
10. | Dél-Kom Kft. Belecska -"- igen -"- -"- igen
11. | AVE Zéldfok Zrt. Csajag -"- igen -"- -"- igen
12. | KVG Zrt. Didsberény -"- igen -"- -"- igen
13. | KVG Zrt. Duzs -"- igen -"- -"- igen
14. | AVE Zoldfok Zrt. Enying -"- igen -"- -"- igen
15. | Dél-Kom Kft. Ertény -"- igen -"- -"- igen
16. | Dél-Kom Kift. Fels6nyék -"- igen -"- -"- igen
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Sor | A kozszolgaltaté | A koézszolgaltato A szerzfédés hatalya kiterjed-e? (I/N)
szam megnevezése altal ellatott az 6nkormanyzat a telepiilési a telepiilési a begyjtéhelyek, a telepiilési
telepiilés tulajdonaba keriild, szilard hulladék | hulladékartalmatlanité eldkezeld és szilard hulladék
megnevezése jovoben megvalosulé gyljtésére és létesitmény hasznositd, valogato, szelektiv
hulladékkezel6 eszk6zok | szallitasara (Hgt. miikodtetésére (Hgt. komposztal6 telep gylijtésére (Hgt.
miikodtetésére 21.§ (3) bek.a) 21.§ (3) bek.c) pont) miikodtetésére (Hgt. 21.§ (5) bek.
pont) (I/N) 21.8 (4.) bek.

17. | KVG Zrt. Firged -"- igen -"- -"- igen
19. | Dél-Kom Kft. Iregszemcse -"- igen -"- -"- igen
19. | Alisca Terra Kft. Kalaznd -"- igen -"- -"- igen
20. | AVE Zoldfok Zrt. Kereki -"- igen -"- -"- igen
21. | KVG Zrt. Kesz6hidegkut -"- igen -"- -"- igen
22. | Dél-Kom Kft. Koppényszanto -"- igen -"- -"- igen
23. | AVE Zoldfok Zrt. Kdtcse -"- igen -"- -"- igen
24. | AVE Zoldfok Zrt. Kiing6s -"- igen -"- -"- igen
25. | Dél-Kom Kft. Miszla -"- igen -"- -"- igen
26. | KVG Zrt. Mucsi -"- igen -"- -"- igen
27. | AVE Zoldfok Zrt. Nagyberény -"- igen -"- -"- igen
28. | AVE Zoldfok Zrt. Nagycsepely -"- igen -"- -"- igen
29. | Dél-Kom Kft. Nagykonyi -"- igen -"- -"- igen
30. | Dél-Kom Kft. Nagyszokoly -"- igen -"- -"- igen
31. | AVE Zdldfok Zrt. Nyim -"- igen -"- -"- igen
32. | KVG Zrt. Ozora -"- igen -"- -"- igen
33. | Alisca Terra Kft. Pincehely -"- igen -"- -"- igen
34. | AVE Zdldfok Zrt. Pusztaszemes -"- igen -"- -"- igen
35. | AVE Zoldfok Zrt. Sagvar -"- igen -"- -"- igen
36. | AVE Zoldfok Zrt. Si6fok -"- igen -"- -"- igen
37. | AVE Zdldfok Zrt. Sidjut -"- igen -"- -"- igen
38. | AVE Zdldfok Zrt. Som -"- igen -"- -"- igen
39. | KVG Zrt. Szakadat -"- igen -"- -"- igen
40. | KVG Zrt. Szakaly -"- igen -"- -"- igen
41 | AVE Zoldfok Zrt. Szantdd -"- igen -"- -"- igen
42. | AVE Zbldfok Zrt. Szolad -"- igen -"- -"- igen
43. | Biokom Kft. Tamasi -"- igen -"- -"- igen
44. | AVE Zoldfok Zrt. Teleki -"- igen -"- -"- igen
45. | KVG Zrt. Udvari -"- igen -"- -"- igen
46. | Dél-Kom Kift. Ujireg -"- igen -"- -"- igen
47. | AVE Zbldfok Zrt. Zamardi -"- igen -"- -"- igen
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18. tablazat: Telepiilési hulladékgazdalkodasi k6zszolgaltatok

Sor- | Kozszolgaltato Képviselo Székhely Cégjegyzékszam Fo Tulajdonosok Tulajdoni A Anyavallalat,
szam | megnevezése tevékenységi arany tarsasagban vagy
kor a mogottes
megnevezése, tulajdonost tulajdonos
TEAOR-szama képviseli megnevezése
1 AVE Zoldfok Zrt. | Szabd Zoltan 8600 Sidéfok, Bajcsy- 14-10-300063 3811 AVE Magyarorszag Kft. 69,80% | Szabd Zoltan AVE
elnok- Zsilinszky u.220. Siofok Varos 25,96% elnok- Magyarorszag
vezérigazgato Onkormanyzata vezérigazgato Kft.
Kisebbségi tulajdonosok 4,24%
2 | Dél-Kom Kift. Bird Péter 7632 Pécs, Siklosi ut 02-09-064556 3811 n.a. n.a. Bir6 Péter
52.
3 KVG Zrt. Petes Tamas 7400 Kaposvar, Cseri 14-10-300008 3811 Kaposvar n.a. Petes Tamas
u. 16. M.J.V.Onkorményzata
Energie AG n.a
4 | Biokom Kft. Dr. Kiss Tibor 7090 Tamasi, 3811 n.a n.a Dr. Kiss Tibor
Szabadsag u 53.
5| Alisca Terra Kft. | Artim Andrasné | 7100 Szekszard, 17-09-004108 3811 n.a n.a Artim
Epreskert u. 9. Andrasné
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3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megel6zése, mennyiségének és
veszélyességének csdkkentése

A Dél-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Projekt 6nalld honlapot (www.balatonkht.hu) Gzemeltet,
amelyen a projektinformacidokon tul a TSZH mennyiségének csdkkentését, veszélyességének
mérséklését célzo tajékoztatd anyagok is elhelyezésre kerliltek, tovabba az oldalon keresztll
elérhetd (gyfélszolgalat szaktanacsadast is tud nyudjtani. A honlap a lakossagnak tajékoztatast
nyujt tobbek kozt a szelektiv hulladékgylijtésrol, a veszélyes hulladékokrdl, a csokkentési
lehet6ségekrdl. Az iskolaskordaknak, kalén menlpontokban, megfelel6 nyelvezetben ad
tajékoztatast, valamint végez szemléletformalast az oldal.

A tajékoztatason tul, rendszeresen szerveznek akcidkat (pl. veszélyes hulladékgy(jtés) az
onkormanyzatok és a szolgaltatdok kozosen.

3.1.3.4 A hulladék begy(ijtése

A hulladékok begyl(ijtését a 18. tablazatban bemutatott Kézszolgaltatok végzik, mind a vegyes
mind a szelektiv hulladék gy(ijtését.

A begylijtott hulladék minden esetben a Somi Hulladékkezeld Kézpontba kerill hasznositasra,
illetve artalmatlanitasra a 3.1.3.2. fejezetben bemutatott hulladékgazdalkodasi folyamatok
szerint. Tehat a szelektiven gy(jtott csomagolasi hulladékok (szigetes gy(jtés) az Ulveg
kivételével a valogatdm(iben kerilnek kezelésre, majd balazzak Oket és igy kerlilnek a
hasznositokhoz.

A zoldhulladékot a lehet6ségekhez mérten komposztaljak, mivel eddig csak a Somi
komposztald kerllt zembe helyezésre csak kisebb mennyiséget tudnak kezelni, ez az Uj
telepek atadasaval javulni fog, 2014-re a teljes begyUjtott mennyiség (z6ldhulladék) kezelésre
fog kerdlni.

A vegyesen gy(jtott hulladék jelenleg el6kezelés nélkil a hulladéklerakéra kertil.
A lomtalanitas soran begylijtésre keril6 hulladékok nem kerilnek valogatasra, vagy szelektiv

gyUlijtésre. Begyl(ijtéstik utan a hulladéklerakén kerlilnek artalmatlanitasra. A lomtalanitasbol
szarmazé begydjtott hulladék a 10. tablazat mennyiségeinek a részét képezi.
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192. tablazat: A keletkez6 hulladék begyiijtése a referencia évben, tonna

vegyes lakossagtol | intézményektél | lomtalanitas Osszes
gylijtéss | szelektiven szelektiven soran keletkezo
el gyujtott gyUjtott** gyjtott***
gyljtott*
1. papir 4020,52 482,41 995,27 199,69 5697,89
1.1. ebbdl 1507,42 192,96 398,11 199,69 2298,18
csomagolasi
papir
2. muanyag 6020,14 274,64 266,27 133,13 6694,18
2.1. ebbdl 5404,82 274,64 186,39 133,13 5998,98
csomagolasi
muianyag
3. lveg 756,76 256,28 39,30 66,56 1118,90
3.1. ebbdl 550,93 256,28 0,00 66,56 873,78
csomagolasi
uveg
4. fém 872,46 43,35 0,00 133,13 1048,94
4.1. ebbdl 470,23 34,50 0,00 133,13 637,85
csomagolasi fém
5. biohulladék 7167,92 5846,26 323,84 0,00 13338,02
5.1. ebbdl a 2156,55 5846,26 0,00 0,00 8002,81
lakossagnal
keletkez6
z6ldhulladék
5.2. ebbdl 1676,86 0,00 323,84 0,00 2000,70
kozterlleten,
intézményeknél
keletkez6
z6ldhulladék
6. egyéb elkilonitetten 406,55 0,00 0,00 239,63 646,18
gyUljtendd (HEEB,
gumiabroncs, stb.)
7. egyéb 8985,64 0,00 0,00 559,13 9544,77
8. Osszesen 28229,99 6902,95 1624,67 1331,27 38088,88
(142434445+6+7)

* az Osszetétel konverzids tablazat adatnak felhasznalasaval
** a koordinalé szervek adatainak, és a kozterlleti, intézményi szerves gy(jtés adatainak
Osszesitésével

k k%

lomtalanitasi

hulladék 0Osszetétel
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adatok hianyaban a kovetkez6 becslés
alkalmazhaté: csomagoldsi papir 15%, milanyag10%, lveg 5%, fém 10%, egyéb 60%
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Hulladékbegyiijtés Iétesitményei és eszkozei

A projektterileten az ISPA/KA projektnek koszonhetdéen jelent6s beruhazasok torténtek a
hulladékgazdalkodas teriletén. A begylijtéshez hasznalt |étesitmények és eszkdzok nagy része
is ebbdl a tdmogatasbdl keriilt beszerzésre.

A projektterilet minden teleplilésén taldlhatd szelektiv hulladékgy(ijté sziget, amelyek 3
frakcid gyljtésére alkalmasak, papir, mlanyag és Uliveg (szines és fehér). A szelektiv
hulladékgy(ijt6 szigetek telepliléssoros listdjat a 3.1.3.4.-1.sz. tabldzatban mutatjuk be.

3.1.3.4.-1.sz. tablazat Szelektiv hulladékgylijté szigetek a projektteriileten

Sor- Telepiilés Szelektiv hulladékgyiijto
szam szigetek szama (db)

1. | Adéand 5

2 Balatonendréd 3

3 Balatonfékajar 2

4 Balatonféldvar 12

5. Balatonkenese 14

6. Balatondszéd 4

7 Balatonszarszd 8

8 Balatonvilagos 12

9. Balvanyos 2

10. Belecska 1

11. | Csajag 3

12. Didsberény 2

13. Duzs 2

14. Enying 12

15. Ertény

16. | FelsGnyék

17. Firged

19. Iregszemcse
19. Kalaznd

20. Kereki

21. Keszéhidegkut
22. Koppanyszantd

23. Kotcse
24. Kingb6s
25. Miszla
26. Mucsi

27. | Nagyberény
28. Nagycsepely
29. Nagykonyi
30. Nagyszokoly
31. Nyim

32. Ozora

33. Pincehely

34. Pusztaszemes

AWWINIWININUNW[DR|WININN|IWININFWIN|INN|WINAININN

35. | Sagvar

36. Siéfok 67*

37. | Si6jut

38. Som

39. Szakadat

40. | Szakaly

41 Szantod

42. Szolad

43. Tamasi 11

44, Teleki 2

45, Udvari 2

46. | Ujireg 2

47. Zamardi 21
Osszesen 262

*Siofokon 6sszesen 159 db gyUjtéedényzet kerllt kihelyezésre szelektiv gyUjtés céljabdl a tablazatban szereplé 67
helyszinen. A szigetek tébb kombindaciéban fordulnak elé, van ahol csak tveg hulladékot gyljtenek, mig a mashol
mianyagot és papirt, esetleg mindharom frakciot egyutt.
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A szelektiv hulladékgyjtés keretében 5 db hulladékudvar épllt a projektterileten az ISPA/KA
tdmogatasbdl. Az 5 db hulladékudvar helyszinei az aldbbiak:

- Enying

- Tab

- Tamasi

- Siéfok

- Som
Fenti hulladékudvarok kozull jelenleg (2011) csak a Somi és Siéfoki hulladékudvar rendelkezik
Uzemeltetési engedéllyel.

Tab telepillés az ISPA/KA hulladékgazdalkodasi rendszerben sem kivan részt venni, a
Tarsulasba nem lépett be, illetve a Konzorciumbdl is kizarasra keriil. A szelektiv és kommunalis
hulladékgy(ijtést sajat maga szervezi meg és nem veszi igénybe az ISPA/KA projektben
kiépitett rendszert. Ennek megfeleléen a Tab teleplilésen épilt hulladékudvarral csak emlités
szintjén foglalkozunk, semmilyen szamitasba a Tabon begy(ijtott hulladék mennyiségek nem
keriltek beszamitasra.

Hulladékudvarok

1) Siéfok

Engedély szama: 27533/09

Engedélyt kiadta: Kozép-Dunantuli Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizligyi
Felligyel6ség

Telephely: 8600 Siéfok, Kertész utca 2. (hrsz. 3377/1)

A telephely mUszaki kialakitasa:
- a hulladékudvar tertilete 2.131 m2, melybdl 1.192 m2 szilard burkolattal ellatott
- porta, raktar és szocialis éplilet (44,81 m2)
fedett hulladéktarold létesitmény (80,3 m2)
szikkaszto arok (56,2 m2)
olajfogd akna
A telephelyen, a tevékenység soran hasznalt eszk6zok, berendezések:
- 1 db 200 kg méréshatarda mérleg
- 6 db a hulladékok szallitasara alkalmas tehergépjarmd
- 1 dbtargonca
- 6 db 5 m3-es térfogatu konténer
- 3 db 32 m3-es térfogatu konténer
- 15 db 0,55 m3-es térfogatl IBC merevfall konténer
- 2 db 5 m3-es savallé taroldedény
- folyékony hulladékok (olajok, zsirok) elhelyezésére alkalmas gylijtéedények
- 80,3 m3 terlletl fedett, zart betonozott aljzattal és karmentdvel a veszélyes hulladékok
elhelyezésére
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A telephelyen gy(jthet6 hulladékok EWC kdd szerint:

3.1.3.4.- 2.sz. tablazat Veszélyes hulladékok

EWC kéd

Hulladék megnevezése

13 02 05*

asvanyolaj alapu, klérvegytletet nem tartalmazé motor-,
hajtomu és kendolajok

13 02 06*

szintetikus motor-, hajtdmu és kendolajok

13 02 07*

bioldgiailag lebomld motor-, hajtdml(i és kendolajok

1501 10*

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok

1501 11*

veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo
fémbdl készilt csomagolasi hulladékok, ideértve a kitrult
hajtdgazos palackokat

20 01 19*

novényvédo szerek

20 01 21*

fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladékok

20 01 27%*

veszélyes anyagokat tartalmazoé festékek, tintak, ragasztok és
gyantak

20 01 33*

elemek és akkumulatorok, amelyek kdzétt a 16 06 01, 16 06
02 vagy a 16 06 03 kddszam alatt felsorolt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatdk

20 01 35*

veszélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek kiilonb6znek 20 01 21 és
20 01 23 kdédszamu hulladékoktdl

3.1.3.4.-3.sz. tablazat A hulladékudvaron gyljtheté nem veszélyes hulladékok

EWC kod Hulladék megnevezése

1501 csomagolasi hulladékok

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

15 01 07 liveg csomagolasi hulladékok

20 01 elkilonitetten gyljtend6 hulladékfrakciok

20 01 01 papir és karton

20 01 02 Uveg

20 01 25 étolaj és zsir

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések,
amelyek kulénboznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35
kddszamu hulladékoktdl

20 01 39 mianyagok

20 01 40 fémek

20 02 01 bioldgiailag lebomld hulladékok

20 03 07 lom hulladék
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2) Som

A Somi hulladékudvar a Hulladékkezel6 Kozpont tertletén kerllt kialakitasra,
kozpont egyéb létesitményeivel kézosen kapott.
Engedély szama: 377-4/2009
Engedélyt kiadta: Kozép-Dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
Felligyel6ség
Telephely: Som 0159 hrsz
A telephely miiszaki kialakitasa:
- 2200 m?2 terlleten kerilt kialakitasra
- fedett, zart tarold a veszélyes hulladékok szamara

A telephelyen gy(jthet6 hulladékok EWC kdd szerint:

3.1.3.4.- 4.sz. tablazat Veszélyes hulladékok

EWC kod Hulladék megnevezése
13 02 05%* asvanyolaj alapu, klérvegytletet nem tartalmazé motor-,
hajtomu és kendolajok
15 01 10%* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladékok
1501 11%* veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazoé

fémbdl készilt csomagolasi hulladékok, ideértve a kitrult
hajtdgazos palackokat

16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazoé hasznalatbdl kivont
berendezések, amelyek kiilonb6zek a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig
felsorolt tételektdl

20 01 21* fénycsévek és egyéb higanytartalmu hulladékok

20 01 23* klor-fluor-szénhidrogén tartalmu kiselejtezett berendezések
20 01 26%* olaj és zsir, amely kiilonbo6zik a 20 01 25-t6l

20 01 33% elemek és akkumulatorok, amelyek kdzétt a 16 06 01, 16 06

02 vagy a 16 06 03 kddszam alatt felsorolt elemek és
akkumulatorok is megtalalhatdk

20 01 35%* veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek kiilonb6znek 20 01 21 és
20 01 23 kédszamu hulladékoktol

3.1.3.4.-5.sz. tablazat A hulladékudvaron gy(jtheté nem veszélyes hulladékok

EWC kod Hulladék megnevezése

16 01 03 termékként tovabb nem hasznalhatdé gumiabroncsok

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladékai

16 02 14 hasznalatbdl kivont berendezések, amelyek kiilénboznek 16 02
09-t6l 16 02 13-ig felsoroltaktdl

16 02 16 hasznalatbol kivont berendezésekbdl eltavolitott anyagok,
amelyek kilénbdznek a 16 02 15-t6l

20 01 elkilonitetten gyljtend6 hulladékfrakciok

20 01 01 papir és karton

20 01 02 Uveg

20 01 25 étolaj és zsir

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések,

amelyek kilénbdznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35
kédszamu hulladékoktol

20 01 38 fa, amely kulénboézik a 20 01 37-t6l
20 01 39 mlianyagok

20 01 40 fémek

20 02 01 bioldgiailag lebomlé hulladékok

20 03 07 lom hulladék

engedélyt a

és

Vizugyi

A hulladékgy(jtés létesitményeit, eszkozeit és a begylijtésre hasznalt jarmiveket a 20.

tablazatban mutatjuk be.
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20. tablazat: Hulladékbegyiijto létesitmények, eszkdzok a referencia évben

Megnevezés, Eletkor, allapot Kapacitas Kezelt Tulajdonos, Kiszolgalt Kiszolgalt
helyszin (cim, hrsz) (t/év) hulladék tulajdoni telepiilések lakosok
mennyisége hanyad szama és neve szama
(t/év) (f6)
Szelektiv 3-8 év, allapot T ~900 Dél-Balaton és 47 teleplilés, Id. | 81.708
hulladékgy(ijté megdfeleld Siovolgye 3.1.3.4.-1.sz.
szigetek Konzorcium tablazat
262 db sziget
Hulladékudvar 2 év .a. ~100 Dél-Balaton és 2 telepuilés: 24.965
- Siofok Siovolgye Siofok, Som
-  Som Konzorcium
Hulladékudvar még nem lUzemelnek .a. - Dél-Balaton és 2 telepiilés: 15.459
- Enying Sidvolgye Enying, Tamasi
- Tamasi Konzorcium
Hulladékgy(jtd jarmivek
- T6moritos 8-16 év, megfeleld T ~30.000 AVE Zoldfok Zrt. | 47 teleplilés 81.708
gyUljtéjarmu 100%
9db
- T6moritos 1év .r. AVE Zoldfok Zrt.
gyUjtéjarmu 100%
2db
- T6moritos 4 év, megfelel6 (ISPA T Dél-Balaton és
gy(jtéjarmu tamogatasbal Sidvolgye
21 db beszerzett) Konzorcium
100%
- Onrakodds 1db 14 év, 2 db 3 év .F. AVE zéldfok Zrt.
jarmivek 100%
3db
- Konténeres 2db 14 év,2db1év, 1 .r. AVE Zoldfok Zrt.
jarmd db 6 év, 1db 3 év 100%
6 db
- Konténeres 4 év, megfeleld (ISPA T Dél-Balaton és
jarmd tamogatasbal Sidvolgye
4 db beszerzett) Konzorcium
100%
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3.1.3.5 A hulladék kezelése

A projektterileten lév6é hulladékgazdalkodasi rendszer jelenleg és a referenciaévben (2010)
hasznalt kezel6 létesitményei az ISPA/KA palyazat soran megitélt tamogatasbadl jott létre.

A tdmogatasbdl épllt létesitmények az alabbiak:
- Somi Hulladékkezel6 Koézpont, ezen beldl:
o Valogatom{
o Komposztald
o Hulladéklerakd
- Tamasi komposztalo

A Tamasiban a komposztalé megépullt, azonban még nem rendelkezik engedéllyel. A
referenciaév soran ezen a telephelyen nem kerillt hulladék komposztalasra.

Az egyes létesitmények m(iszaki paraméterei kilon-kilon kerllnek bemutatasra.

Somi Hulladékkezel6 Kézpont
- Egységes kornyezethasznalati engedély szama: 377-14/2009
- Az engedélyt kidllitd hatdsag: Dél-dunantuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizligyi FelligyelGség
- Telephely: Som 0159 hrsz-u kilterilet

1) Hulladékvalogaté és balatarolé csarnok
- kialakitasa:
foldszint: manipulacids tér, szocialis blokk, balatarold
emelet: irdnyitdé szoba, valogato kabin

- teljes beépitésre kerllt terllet: 2.909 m2
o ebbdl a manipuldids tér: 1.916 m2
o ebbdl a balatarolo: 885 m2
- max. kapacitas: 18.500 t/év

2) Komposztald
- Kapacitasa: 8345 t/év
- Terllete: 4420 m2
- Erlelési id6: 4 hét
- Mdszaki védelem (aljzatszigetelés):
o Vvizzard betonburkolat (CP 3,5/2,5-30)
o homokos kavics agyazat
o tomoritett talaj (Tr=95%)
- Részei: el6készitd tér, komposztald, utdérleld tér
- Csurgalékviz befogaddja: kommunalis lerakd csurgalékviz tarozdja

3) Hulladéklerakd

Altalanos jellemz8k
- besoroldsa: vegyes Osszetételli (jelentés szerves és szervetlen anyagtartalommal
egyarant rendelkez8), nem veszélyes hulladék lerakasara szolgald hulladéklerako (B3
alkategodria)
Lerakétér jellemzdi:
- teljes tarolokapacitas

o I. Utem : 1.350.000 tonna (1.125.000 m3)
o II. Gtem (tervezett): 3.972.000 tonna (3.310.000 m3)
- fenékszintje: 159,61-165,14 mBf

- max. hulladékfeltéltési magassag: 205,0 mBf
Zaroétoltés jellemzdi:

- koronaszélesség: 3m
- koronaszint: 163,5 mBf
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Szigetelési rend:
- aljzat szigetelés az I.-es és a Il.-es (temben egyarant:
o geotextilia eltomddés ellen védelem (200 g/m2)
30 cm fellleti szivargd (OK 16/32 kavics)
geotextilia mechanikai védelem (1200 g/m?2)
2,5 mm HDPE szigetel6 lemez
bentonit lemez (k=10 m/s)
geoelektromos monitoring rendszer
2x25 cm asvanyi agyag szigetelés (k<10 m/s)
- rézs( szigetelés az I.-es és I.-es (itemben egyarant:
o geotextilia mechanikai védelem (1200 g/m2)
o 2,5 mm HDPE szigetel6 lemez
O
O

O O O O O O

bentonit lemez (k=10 m/s)
geoelektromos monitoring rendszer

Csurgalékviz elvezetd rendszer jellemzdi:
- fellleti szivargd dréncsovel
- toloézarakndk
- csurgalékviz vezeték
- visszalocsold akna
- visszalocsolo6 rendszer
- 7400 m3-es csurgalékviz tarozo:
o aljzatszigetelés
» kavicsréteg (30 cm OK 16/32)
= geotextilia (1200 g/m2)
= 2,5 mm HDPE geomembran
= bentonit lemez (k=10"!' m/s)
»= geoelektromos monitoring
= 2x25 cm &svanyi agyag szigetelés (k<10 m/s)
o rézsl szigetelés
= 2,5 mm HDPE geomembran
= bentonit lemez (k=10"!' m/s)
= geoelektromos monitoring

Depdniagaz elvezetés jellemz6i:
- gazkutak 15 db
- gazgylijté vezeték
- kétvezetékes gazszabalyozo allomas
- kondenzviz levalaszté akna
- kompresszorhaz és faklya
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21. tablazat: Hulladékkezeld létesitmények, eszk6zbk a referencia évben

homlokrakodo, 1 db
(Tamasi)

Megnevezés, helyszin Eletkor, Kapacitas Kezelt Kiszolgalt telepiilések szama és neve Kiszolgalt
allapot (t/év) hulladék lakosok
mennyisége szama
(t/év) (f6)
Somi Hulladékkezel6 Kdzpont
- Valogatom 2, megfeleld 18.500 ~2.060 (csak 47 teleplilés 81.708
lakossagi)
- Komposztald 2, megfeleld 8.345 ~6100 12 teleplilés: 47.341
Balatonkenese, Balatonendréd, Balatonfoldvar,
BalatonGszod, Balatonszarszo, Balatonvilagos,
Enying, Sagvar, Siéfok, Som, Szantéd, Zamardi
Somi telephelyen hasznalt gépek, jarmivek
- Teleszkdpos 4 év n.r ~30.000 L,
homlokrakodé, 2 db 47 teleplles 81.708
- Torzscsuklos . L,
homlokrakodé, 1 db 4 ev n.r 47 teleplles 81.708
- Lanctalpas dozer, 1 b 4 év n.r 47 telepiilés 81.708
- Kompaktor, 1 db 4 év n.r 47 telepiilés 81.708
- Targonca, 1.db 4 év n.r 47 teleplilés 81.708
- Apritégép, 1 db . ~6100 12 teleplilés:
(komposztald) 4ev n.r Balatonkenese, Balatonendréd, Balatonfoldvar, 47.341
BalatonGszod, Balatonszarszo, Balatonvilagos,
Enying, Sagvar, Siéfok, Som, Szantdéd, Zamardi
- Dobrosta, 1 db . ~6100 12 teleplilés:
(komposztald) 4ev n.r Balatonkenese, Balatonendréd, Balatonfoldvar, 47.341
BalatonGszod, Balatonszarszo, Balatonvilagos,
Enying, Sagvar, Siéfok, Som, Szantdd, Zamardi
Komposztald, Tamasi 0 év 4.850 - - -
(tervezett)
- Teleszkdpos 4 év n.r. - - -
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3.1.4 A hulladék begyiijtésének és kezelésének elorejelzése

A projektteriileten vannak mar megépitett, de zembe még nem helyezett létesitmények, 3 db hulladékudvar és 1 db komposztald. Ezen

létesitmények atadasa a palyazat benyujtasaig nem tortént meg.

Az Uj létesitmények lGzembe helyezésének és az ISPA/KA projekt ismeretterjesztd, szemléletformalé kampanyanak kdszonhetéen a szelektiven
gyUjtott és kezelt hulladékok mennyiségének névekedésével szamolunk. A hulladékudvaroknak kdszonhet6en jelentés ndvekedés érheté el az
egyéb szelektiven gy(ijtend6 (HEEB, gumiabroncs stb.) frakcié begyUjtésében. 2011-ben és 2012-ben a papir, mlianyag és lveg hulladékok
referenciaévhez képesti 10%-0s novekedésével szamolunk évente, ezt kovetéen pedig a névekvl keletkez6 mennyiségek miatt szamitunk

kismérték( emelkedésre a papir és a m(ianyag tekintetében.

A begyjtott hulladékok kezelésének elbrejelzését a jelenlegi hulladékgazdalkodasi rendszerben a 22. tablazatok mutatjak be.

22. tablazat: Hulladékok begylijtésének és kezelésének elorejelzése hulladékfrakcionként fejlesztés nélkiil, tonna (Projektben
részt vevo teleiilések)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045

1. Hazi komposztalas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Szelektiven begyiijtott hulladék 8 527,6 8 952,9 9 440,1 9 451,6 9 463,2 9 474,9 9 474,9 9 474,9 9 474,9
2.1. papir 1477,7 16254 1 788,0 1796,9 1 805,9 1814,9 1814,9 1814,9 1814,9
2.1.1.ebbdl csomagolasi papir 591,1 650,2 715,2 719,5 723,8 728,1 728,1 728,1 728,1
2.2. mlanyag 540,9 595,0 654,5 657,1 659,8 662,4 662,4 662,4 662,4
2.2.1.ebbdl csomagoldsi mlanyag 461,0 507,1 557,8 657,1 659,8 662,4 662,4 662,4 662,4
2.3.uveg 295,6 325,1 357,7 357,7 357,7 357,7 357,7 357,7 357,7
2.3.1.ebbdl csomagolasi Gveg 256,3 281,9 310,1 310,1 310,1 310,1 310,1 310,1 310,1
2.4.fém 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4 43,4
2.4.1.ebbdl csomagolasi fém 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
2.5. biohulladék 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezd zoldhulladék 5 846,3 5 846,3 5 846,3 5 846,3 5 846,3 5 846,3 5 846,3 5 846,3 5 846,3

2.5.2.ebbdl kozterlleten, intézményeknél
keletkez6 zoldhulladék 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8

2.6. egyéb elkll6nitetten gyUjtendé (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,0 193,9 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5
3. Komposztalas 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.1. z6ldhulladék komposztalasa 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.2. egyéb, biohulladék komposztalasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Vegyes gyljtés 29 561,3 28 564,7 28 265,1 28 442,0 28 619,9 28 798,6 28 798,6 28 798,6 28 798,6
4.1. Papir 4 220,2 4 100,9 3 967,0 3 986,9 4 006,8 4 026,8 4 026,8 4 026,8 4 026,8
4.2. mlanyag 6 153,3 6 126,0 6 093,3 6117,7 6 142,2 6 166,8 6 166,8 6 166,8 6 166,8
4.3. Uveg 823,3 793,8 761,3 761,3 761,3 761,3 761,3 761,3 761,3
4.4, fém 1 005,6 1 005,6 1 005,6 1 005,6 1 005,6 1 005,6 1 005,6 1 005,6 1 005,6
4.5, biohulladék 7 167,9 7 034,5 6 902,5 6 771,8 6 642,3 6 514,2 6 514,2 6 514,2 6 514,2
4.6. egyéb 10 191,0 9 503,9 9 535,4 9 798,9 10 061,7 10 324,0 10 324,0 10 324,0 10 324,0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
5. Atrakott vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Eldkezel6obe (pl. MBH) keriilé vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Egetett vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Jogszabalynak megfeleléen kozvetleniil
lerakott vegyes hulladék 29 561,3 28 564,7 28 265,1 28 442,0 28 619,9 28 798,6 28 798,6 28 798,6 | 28 798,6
9. El6kezelés utani kimeneti anyagaramok
kezelése 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.1. stabilizalt hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2. nagy flitéértékl frakcid energetikai célu
hasznositasra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.3. fém hasznositasra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Lerakott kezelési maradékok 206,2 226,4 248,6 249,7 250,9 252,1 252,1 252,1 252,1
10.1.komposztalasi maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2.valogatasi maradék 206,2 226,4 248,6 249,7 250,9 252,1 252,1 252,1 252,1
10.2.1. papir 61,9 67,9 74,6 74,9 75,3 75,6 75,6 75,6 75,6
10.2.2. miianyag 41,2 45,3 49,7 49,9 50,2 50,4 50,4 50,4 50,4
10.2.3. fém 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2.4. egyéb 103,1 113,2 124,3 124,9 125,5 126,0 126,0 126,0 126,0
10.3.égetési maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.4.el6kezelt vegyes hulladék lerakasra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11. Osszes lerakas (8+10) 29767,5 28791,0 28513,6 28691,8 28870,8 29050,7 29050,7 29050,7 29050,7
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3.1.5 Kozszolgaltatasi dijak helyzete és elOorejelzése

A jelenlegi kdzszolgaltatasi dijak az aldbbi tablazatban lathatdk. A jovébeni dijakra vonatkozo

elérejelzéseket lasd a 6.2.2.1 fejezetben.

23. tablazat: Hulladékkezelési kbzszolgaltatasi dijak (netté Ft/haztartas)

2011 2010
Telepiilés 110 I-es kuka/év 110 I-es kuka/év
(4dulé ingatlan, (4dulé ingatlan,
110 literes kuka/év | csak 110 literes kuka/év | csak
(lakdingatlan 52 Gduldidészakban, (lakdingatlan 52 Gduléidészakban,
hét) ~26 hét) hét) ~26 hét)
Adand 20835 10818 19772 9699
Balatonendréd 20260 10130 18682 9700
Balatonfékajar 16029 8015 16041 8329
Balatonféldvar 28188 17077 23368 13408
Balatonkenese 24533 14625 22628 13055
Balatondszéd 21604 10802 25046 12523
Balatonszarszo 24796 14878 22401 13441
Balatonvilagos 27977 15854 27200 15607
Balvanyos 27130 14087 24933 12231
Belecska nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Csajag 23915 11958 23438 11719
Didsberény nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Duzs nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Enying 18659 17008
Ertény nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Felsényék nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Firged nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Iregszemcse nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Kalaznd nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Kereki 28732 14918 26712
Kesz6hidegkut nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Koppéanyszanto nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Kotcse 30,276 15138 28146 14073
Kiingés 25185 12593 26138 13069
Miszla nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Mucsi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Nagyberény 23389 26125
Nagycsepely 20123 10061 20836 10418
Nagykonyi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Nagyszokoly nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Nyim 21084 21067
Ozora nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Pincehely nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Pusztaszemes 27748 24608
Sagvar 20363 10573 17438 8884
Siofok 29470 19496 26831 17750
Siéjut 18373 18351
Som 21719 10859 20342 10562
Szakadat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Szakaly nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Szantdd 31322 19547 31289 17953
Szolad 32976 16488 32697 16348
Tamasi nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Teleki 30991 30916
Udvari nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Ujireg nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
Zamardi 38164 18549 33266 16906

3.1.6 A begyiijtés és hulladékkezelés soran képz6dé anyagok és energia

piacanak helyzete és eldrejelzése

A szelektiv

gy(ijtés,

majd megfeleld

szintd

valogatas,

kezelés

soran keletkezd

masodnyersanyagok piaca jelenleg nagyon kiszamithatatlan és gyorsan valtozd vilagpiaci
folyamatok altal vezérelt. A csomagoldéanyagok anyagaban térténd hasznositasanak érdekében
leginkabb biztosan tervezhetd bevétel forrdsa a hazai szabalyozasban hangsulyos termékdij
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rendszer, amely a csomagoldéanyagok gyartoi felelésségén alapul, és a koordinald
szervezeteken keresztil valamelyest (éves szinten) kiszamithatd bevételeket jelenthet az
onkormanyzatok illetve a szolgaltaté szamara. A koordindld szervezetek és az 6nkormanyzatok
illetve Gzemelteték minden évben sajat adottsagaikhoz mérten, k6zosen allapodnak meg a
kovetkezd évben elérend6é mennyiségekrol, illetve a hasznositasi dijbdl kifizetend6 tdmogatasi
dijtételekrél. Ez a gazdasagi szabalyozd eszkdz enyhiti a masodnyersanyag piac drasztikus
ingadozasaibdl ered6 bizonytalansagot, azonban szigorl szerzGdéses kotelezettségeket is
jelent az el6re becsilt anyagaramok begy(ijtési célszamainak elérésében.

A valtozatelemzésben figyelembe vett értékesitési és begyljtési tdAmogatasi bevételeknél a
2008. évi koordindlé szervezeti dijakat vettlik figyelembe (az Uzemeltet6 tdjékoztatadsa
alapjan).

Az anyagaban tortén6 hasznositdas mellett kézép és hosszi tavon egyre fontosabb lesz az
energetikai  hasznositds szerepe is, amelyet a 2008/98/EK szamu Uj unids
hulladékgazdalkodasi iranyelvben rogzitett hulladékgazdalkodasi hierarchia is aldtamaszt,
mivel egyértelmlen az artalmatlanitas folé helyezi az energetikai hasznositast.

A hulladékgazdalkodas hierarchidja a 2008/98/EK szamu (j hulladékgazdalkodasi iranyelv
(tovabbiakban Iranyelv) alapjan 5 lépcs6s a kovetkezok szerint:

a) megel6zés;

b) ujrahasznélatra vald el6készités;

c) ujrafeldolgozas;

d) egyéb hasznositas, példaul energetikai hasznositas; valamint

e) artalmatlanitas

3.2 A probléma meghatarozasa

A probléma meghatarozasahoz ismerni kell a vonatkozd jogszabalyokat. A jogszabalyok
alapjan konnyen meghatarozhat és szamolhatd, hogy milyen valtoztatasokra és ujitasokra van
szlkség a térség hulladékgazdalkodasaban, hogy az elGirasok teljesliljenek.

1) Jogszabalyi, hatésagi kdvetelményeknek valé megfelelés, ebbdl adddé fejlesztési feladatok
A hulladékgazdalkodasrél sz6l6 2000. évi XLIII. Torvény és annak rendeletei:

e 2000. évi XLIII. Torvény 56. § szerint ,(7) A helyi hulladékgazdalkodasi terveknek
tartalmaznia kell a telepllési hulladéklerakdéban lerakott, illetve lerakni tervezett
hulladékok - a vonatkozo szabvanyt referenciaként felhasznalva - mért Gsszetételét és
az OsszetevOk tomeg szerinti megoszlasat, ezen belll a bioldgiailag lebomlo
szervesanyag-tartalmat. A hulladéklerakéra - a telepllési szilard hulladék részeként -
kerul6 bioldgiailag lebomld szervesanyag-mennyiséget tomegben mérve az 1995-ben
orszagos szinten képzOdott - a telepllési szildrd hulladék részét képezd - bioldgiailag
lebomlé szervesanyag-mennyiséghez képest

- 2009. julius 1. napjaig 50%-ra,
- 2016. julius 1. napjaig 35%-ra kell csokkenteni.

A torvényi elGirds kovetkeztében sziikséges a keletkez6 szerves hulladéklerakotol
tortén6é nagymeértékd eltéritése. Ennek maédjai az alabbiak:
- hazi komposztalas népszer(isitésével és elterjesztésével a hulladékkeletkezés
megakadalyozasa (helyben hasznositott anyag keletkezik)
- szelektiv hulladékgy(jtés (papir és biohulladék, ezen belll is els6sorban a
z6ldhulladék) bevezetése
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-  komposztalé létesitése és (lizemeltetése, ahol a szelektiven gy(jtott
biohulladékbdl eladhaté komposzt keletkezik.

- mechanikai vagy mechanikai-bioldgiai elGkezel6vel a vegyesen gydjtott
hulladék kezelhetd, ezzel térfogat cstkkenés érhet6 el, a kezelés soran
levalasztasra kerlilnek a magnesezhet6 fémek, a jol égethetd nagy flit6értékd
frakcio, mely égetémliben hasznosithatdé. A bioldgiai el6kezel6bdl kikerld
lerakasra szant hulladék a bioldgiai kezelésnek kdszonhetden bioldgiailag stabil.
(bioldgiai kezelés a szerves hulladék eltéritési lehet6ségtél fliggben alakitando
ki)

A probléma, hogy jelenleg ezen megolddasok nem mindegyike &ll rendelkezésre a
tertileten (el6kezelés), illetve a kapacitasok kihasznalatlanok (valogatd).

e A csomagolasrdl és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szdlo
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet elGirja, hogy a ,Hgt. 8. §-a szerinti visszavételi
kotelezettség alapjan 2012. december 31. napjaig el kell érni, hogy a hulladékka valt
csomagoldéanyagok tomegének legalabb 60%-a hasznositdsra vagy hulladékéget6
m(iben energiahasznositds mellett elégetésre keriljon, valamint legalabb 55%-a, de
legfeljebb 80%-a anyagaban kertiljén hasznositasra, Ugy hogy ez az arany a hulladékot
alkotd egyes anyagok tekintetében legalabb a kovetkez6 legyen:

-liveg esetében 60%,

-papir és karton esetében 60%,

-fém esetében 50%,

-fa esetében 15%,

-mlanyag esetében 22,5%, kizardlag azokat az anyagokat figyelembe véve,
amelyeket Gjbdl mianyagokka dolgoznak fel.”

Ezt a kotelezettséget mar csak Ugy lehet teljesiteni, ha a lakossagot is bevonjak a
szelektiv hulladékgyl(ijtésbe. A jelenlegi szelektiv hulladékgyl(ijtési rendszer kiforratlan,
ezaltal nem elég hatékony, ezen felil a valogatéd kapacitds sem megfeleld ilyen
mértékl teljesitéshez. A jogszabalyi elGiras teljesitéséhez valogatd kapacitas bévitése,
a szelektiv gyljtés fejlesztése (hazhoz mendé gyljtéssel) és a lakossag megfelel
tajékoztatasa szikséges.

e A biohulladék kezelésér6l és a komposztalds mdiszaki koOvetelményeirél szold
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, a komposztalast ennek a rendeletnek
megfeleléen kell végrehajtani.

e A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrél sz6l6 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, értelmében az eldirdasoknak
nem megfelel6 hulladéklerakdt 2009. julius 16-ig be kell zarni. A projektben résztvevd
leraké (Som) a rendeletben elGirtaknak megfelel, tovabb mikodtethetd.

2) Programok, stratégiak, fejlesztési tervek altal meghatarozott fejlesztési feladatok

A III. Nemzeti Kornyezetvédelmi Program és Hulladékgazdalkodasi Akciéprogram -
96/2009. (XII. 9.) Orszaggyllési Hatarozat alapjan sziikséges a hulladékok szelektiv gy(jtési
lehet6ségének megteremtése, ismertetése a lakossag korében. Az Akcié programban
meghatarozott célok a hulladékgazdalkodassal kapcsolatban az alabbiak:

e Az évente képzddd hulladék mennyisége 20%-kal csokkenjen (2014-ben ne keletkezzen
20 millié tonnanal tobb hulladék).

e 2014-re a képz6dd hulladék legaldabb 40%-a hasznosuljon, az energetikai hasznositas
érje el a 10%-ot.

e A maradék hulladék artalmatlanitdsahoz sziikséges kapacitasok - egyes specialis
technoldgiadt igényl6é hulladékok kivételével - az orszag hatarain belldl alljanak
rendelkezésre.

Tovabbi célkit(izéseket tesz a Program a hulladékkeletkezés megel6zésére:

e A telepulési szilard hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millié tonna (500 kg/fé/év),

ezen belll a haztartasokban a napi 1 kg/fé mennyiséget.
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e A hazi és koOzosségi komposztalas elterjesztése, a zoldhulladékok helyben torténd
visszaforgatasa, valamint az Gjrahasznalati kézpontok Iétrehozasanak 6sztonzése

Hasznositasi célok:

e A szelektiv gy(jtés infrastruktirajanak biztositasa a lakossag 80%-a szamara.

e A telepulési szilard hulladék ujrafeldolgozasi aranyanak 30%, teljes hasznositasanak
40% folé emelése.

e 2014-ig a papir, uUveg, fém és milanyag hulladékok Osszességében 35%-0s
hasznositasa (2020-ig 50%).

e A biologiailag lebomld Gsszetevdk elkllonitett kezelésének megoldasa oly mddon, hogy
2016-ban legfeljebb 820 ezer tonna bioldgiailag lebomlé szervesanyag tartalmu
telepulési hulladék kertljon lerakasra.

e A maradék hulladék bioldgiailag lebomlé szervesanyag tartalmanak stabilizdldsara
mechanikai-bioldgiai hulladék el6kezelés megvaldsitasa - szlikség szerint.

e A teleplilési szilard hulladék energetikai hasznositdsanak bévitése; a mechanikai-
bioldgiai hulladék elGkezelés éghet6é frakcidjanak elklilonitése és energetikai
hasznositasa interregionalis megoldasokkal, er6mlivek, cementgyarak,

Artalmatlanitasi célok:
e A lerakassal torténé artalmatlanitads aranyanak 60% alé csokkentése.
e A lerakott hulladék bioldgiailag lebomlé szerves anyag tartalmanak csokkentése (2016-
ra ne haladja meg a 820 ezer tonnat).
e Az elkllonitetten gy(jtott vagy valogatott, hasznosithatd Osszetevék lerakasanak
megszilintetése.

A Telepiilési szilard hulladékgazdalkodas fejlesztési stratégiaja 2007-2016. A
Stratégia célja a teleplilési szilard hulladékgazdalkodas fejlesztési igényeinek azonositasa, a
koltséghatékony megvalodsitdas tamogatdsa, Magyarorszag egésze és régioi kornyezetvédelmi
felzarkdztatasanak el6segitése és EU kotelezettségeinek 2016-ig torténd teljesithetOsége
érdekében. A stratégiai célokbdl adédé fejlesztési feladatok:

Stratégia céljai:
-Megel6zés:

o a lakossagi szerves hulladékok hazi komposztaldsanak elterjesztése: a
Projektteriileten elsddleges feladat, hiszen a lakossag tobbsége kis
telepliléseken (2000 f6 alatti teleplilés) él, ahol falusi, illetve csaladi hazas
lakdovezetek talalhatok, a hazi komposztalads lehetOsége itt a legjobban
kihasznalhaté

o Ujrahasznadlat &sztonzése: az U(jrahaszndlhatd/visszavalthaté  (vegek
hasznalatan kivil nincs mas az Ujrahasznalatot tdmogatd kezdeményezés. A
hulladékgazdalkodas megreformalasa soran hangsulyt kell kapjon e probléma
kezelése.

-Hasznositas:

o a teleplilési szilard 40%-nak hasznositdsa 2009-ig, 50%-anak hasznositdsa
2013 végéig (anyagaban vagy termikus uton): a terilletnek e szempontbdl
nagy a lemaradasa, a teljesitéshez szliikséges a hulladékok elkilonitett
gylijtése és el6készitése a tovabbi hasznositasra (szelektiv gy(jtés a
csomagolasi és biohulladékokra, el6készités valogatdmld és komposztalod
alkalmazasaval). A termikus Uton torténd hasznositas a terlileten kozvetlendl
nem megoldhatd, hiszen nincs a hulladékégetésre specializalédott erémi a
kornyéken. A hulladékok energetikai hasznositdsahoz igy mechanikai
el6kezel6 fejlesztésére lenne szliikség, igy nagy fltéérték(i frakcid hozhatd
létre, melynek hasznositdsa kilénb6z6 terlleteken felhasznalhaté (pl.
cementm().

o a szelektiv gylijtés biztositdsa a lakossag legaldbb 60%-a részére 2009-re,
80%-a részére 2013 végére: ebbdl addéddan a projektterlileten sziikséges a
szelektiv gy(ijtés fejlesztése

(az egyéb hasznositasi célok azonositasa a stratégidban a hulladékgazdalkodasi jogszabalyok
alapjan tortént, igy azok mar az 1) pontban bemutatasra kertltek)
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-Artalmatlanitas

o a telepllési szilard hulladék lerakasi aranyanak 60%-ra csékkentése 2009-re,
50%-ra csokkentése 2013 végére: a meghatdrozott célok a jelenlegi
hulladékgazddlkodasi rendszer fenntartdsa mellett nem teljesitheté (nem
elégséges a szelektiv gylijtés, illetve nem hasznosithatd a mechanikailag
kezelt hulladék, ezért lerakasra kerll). A teljesités érdekében szikséges
feladatok a hulladék keletkezés megel6zése és hasznositdsa pontokban
kifejtett feladatok végrehajtasaval teljesithetd.

o egyeéb lakossagi veszélyes hulladékok elkilonitett begylijtésének fejlesztése: a
folyamatos begy(ijtés megteremtéséhez sziikséges hulladékudvarok szamanak
novelése, hogy az a lakossag minden tagja szamara elérheté legyen. A
hulladékudvarok fejlesztésével, a lakossag tajékoztatasaval elérhet6, hogy a
fenti veszélyes hulladékok a megfeleld helyen keriiljenek artalmatlanitasra.

3) Mlszaki nem megfelelésségbdl adodo fejlesztési feladatok

- A szelektiv gydjtés iranti egyre nagyobb igényt a projekttertileten fennalld rendszer
nem tudja ellatni, ezért sziilkséges hazhoz mendé hulladékgyijtés megteremtése,
ez maga utan vonja a begyljtésre hasznalt géppark fejlesztését is, Uj a szelektiv
gyUljtésre alkalmas gyljtojarmiivek beszerzésével )

- A begyl(jtott hulladék elokezelésére jelenleg nincs lehetéség a projektteriileten. Igy
hasznosithato hulladékok keriilnek lerakasra.

4) Koltség-hatékonysag novelése miatt szlikséges fejlesztési feladatok

Az ISPA/KA projektnek koOszénhet6en a projekttertilet hulladékgazdalkodasi rendszere az
orszagos atlagnal jobban felszerelt, gyakorlatilag minden létesitmény rendelkezésre all. A
hulladékkezel6 kozpontban valogatomi, komposztaldé és modern hulladékleraké kertlt
kialakitasra.

A meglévd valogatomi kapacitdsa jelenleg kihasznalatlan, mivel a projektterileten jelenleg a
szelektiv hulladékgyl(ijtés elsGsorban a szigetes és a hulladékudvarokon torténé gyljtésre
korlatozédik. A koltség-hatékonysag novelése érdekében is indokolt a hazhoz mend szelektiv
hulladékgy(ijtés bevezetése a csomagolasi és zoldhulladékokra egyarant, hogy a
valogatémivek és a komposztalok kihasznaltsaga elérje azok tervezett kapacitasat.

A mechanikai el6kezelésnek koszonhetéen levalaszthatéak masodnyersanyagok, illetve

magasfltoérték( frakcié (RDF), amely anyagok értékesithet6ek, illetve a hasznositasnak
koszonhetden jelentdsen novelhetd a hulladéklerakd élettartama is.
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24. tablazat: A kotelezettségek teljesitéséhez sziikséges kapacitasok vizsgadlata fejlesztések nélkiil

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045

1. Szelektiv gyljtés
1.1 Hasznositando, szelektiven gy(jtend6é csomagolasi
hulladék, et 3 546,9 3 562,8 3 578,7 3 594,7 3610,8 3610,8 3610,8 3610,8
1.1.1 Csomagolési hulladék begyijtd kapacitas, et 1.473,7 1617,6 1721,2 1728,2 1735,1 1735,1 1735,1 1735,1
1.1.2 Csomagolasi hulladék begyjté kapacitas hiany, et
(1.1.1-1.1.) -2 073,2 -1945,1 -1857,5 -1 866,6 -1875,7 -1875,7 -1 875,7 -1 875,7
1.2 Hasznositando, szelektiven gyUjtendd egyéb hulladék 326,8 326,8 326,8 326,8 326,8 326,8 326,8 326,8
1.2.1 Egyéb hulladék elkulonitett begyUjtést szolgald
kapacitas, et 1309,1 1652,3 1 560,3 1 565,0 1569,7 1569,7 1569,7 1569,7
1.2.2 Egyéb hulladék elkulonitett begyUjtést szolgald
kapacitas hiany, et (1.2.1-1.2.) 982,2 1 325,5 1233,5 1 238,2 1242,8 1242,8 1242,8 1242,8

2. szerves hulladék 18 931,0 18 827,6 18 725,6 18 625,1 18 526,1 18 526,1 18 526,1 18 526,1
2.1 Lerakhatd szervesanyag, et 9 546,2 9 546,2 9 546,2 9 546,2 6 682,3 6 682,3 6 682,3 6 682,3
2.2 Le nem rakhat¢ szervesanyag, et 9 384,9 9 281,4 9179,5 9 079,0 11 843,8 11 843,8 11 843,8 11 843,8
2.3 Hasznositott papir, et 16254 1788,0 1796,9 1 805,9 1814,9 1814,9 1814,9 1814,9
2.4 Hazi komposztalas, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Komposztalt mennyiség, et 6 170,1 6170,1 6 170,1 6 170,1 6 170,1 6 170,1 6 170,1 6 170,1
Komposztalé kapacitas, et 13 200,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0
2.6 Mechanikai illetve biolégiai el6kezelés szerves kezelt
része, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mechanikai illetve bioldgiai el6kezel6 kapacitas, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.7 Egetésre keriil§ szerves hulladék, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 Le nem rakott szervesanyag, et (2.3+2.4+2.54+2.6+42.7) 7 795,5 7 958,1 7 967,0 7 976,0 7 985,0 7 985,0 7 985,0 7 985,0
2.9 A nem lerakott és a kotelezettség szerint le nem rakhaté
szervesanyag kulénbsége (kapacitashiany), et (2.8-2.2) -1589,3 -1323,3 -1212,5 -1103,0 -3 858,7 -3 858,7 -3 858,7 -3 858,7

3. Maradék hulladék 28 791,0 28 513,6 28 691,8 28 870,8 29 050,7 29 050,7 29 050,7 29 050,7
3.1 Kévetkez8 6 év kapacitas igénye az adott évben, et 228 502,6 229 071,0 229 450,9 229 641,3 229 641,3 229 641,3 229 641,3 229 641,3
3.2 Leraké szabad kapacitas, et 1257707,0] 1228916,0| 1200402,3| 1171710,5| 1 142839,8 1113 789,1 881 383,5 300 369,5
3.3 Lerakd kapacitas tobblet/hiany, et 1228916,0| 1200402,3| 1171710,5| 1142839,8| 11137891 1 084 738,4 852 332,8 271 318,8
3.4 Osszes égetésre keriil6 maradék hulladék, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5 Osszes égetésre keriil6 maradék hulladék kapacitas, et 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.6 Osszes égetésre keriil6 maradék hulladék kapacitas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
tobblet/hiany, et (3.5-3.4)
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A 24. tablazat elemeinek bemutatasa

1. Szelektiv gyijtés

1.1. Hasznositandd, szelektiven gylijtendé csomagoldsi hulladék: a jogszabalyi elGirasoknak
megfeleléen 2012-t6l a csomagolasi hulladékok 60%-anak szelektiv begylijtése kotelez6
orszagos szinten, melybe beleértendé a lakossagi és a termeldi/ipari hulladékok szelektiv
gylijtése is. Mivel a 60%-os teljesitésbe nem csak a lakossagi telepilési szilard hulladék
csomagolasi hulladéka értendd bele és a termeldi, illetve ipari oldalrél a szelektiv gydljtés
hatékonysdga magasabb a lakossagi begylijtés hatékonysaganal, ezért a lakossag részérdl
torténé csomagolasi hulladékok begyljtésének mértékét a jogszabalyi 60%-nal alacsonyabb
aranyban allapitottuk meg.

El6szor a jogszabalyban elGirt szelektiven begyljtendé csomagolasi hulladék mennyiségét
hataroztuk meg, ez 2012-ben az 6sszes keletkez6 csomagolasi hulladék (9.852,6 tonna a 15.
tablazatok alapjan) 60%-a, Ezt kovet6en egy alacsonyabb begyUljtési ratat hataroztunk meg a
termelGi-lakossagi hulladék keletkezését és a begyl(ijtési hatékonysagokat figyelembe véve, ezt
az aranyt is 60%-ban hatdroztuk meg. A kozszolgaltatds keretében begy(ijtott telepulési
szilard hulladék csomagolasi hulladékainak begylijtési ratajat az ¢sszes keletkezé csomagolasi
hulladék 60%-nak a 60%-a jelenti.

Tehat a szelektiven gyljtend6 6sszes csomagolasi hulladék mennyisége 2012-ben:
9.852,6 tonna x 60% x 60% = 3.546,9 tonna

Ennek megfelel6en keriiltek szamitasra a kapacitas hianyok.

1.1.1 Csomagolasi hulladék begydijtd kapacitds: a 22. tabldzatok alapjan kerult
meghatarozasra, ez a projektterilleten a szelektiven gyljtheté csomagolasi hulladékok
mennyisége. A gy(ijtészigetes gy(ijtés és a meglévé hulladékgyljté jarmlvek mellett ez a
maximum mennyisége a szelektiven gy(jtott csomagolasi hulladékoknak a projekt
megvaldsitasa nélkdl.

1.2 Hasznositandd, szelektiven gydjtendd egyéb hulladék: lakossdagszam aranyosan kerilt
meghatarozdsra, minimum 4 kg/fé mennyiséggel.

1.2.1 Egyéb hulladék elkiilonitett begyljtést szolgalé kapacitas: a hulladékudvarokon
begy(jtott egyéb hulladék mennyisége jelenleg és a 22. tablazat alapjan a jovobeni begy(ijtés.

2. Szerves hulladék (biohulladék és papir mennyisége egyiittesen)

2.1 Lerakhatd szervesanyag: 2014-ig az 1995-ben keletkezett szerves hulladékmennyiség
50%-a, 2014 utadn a 35%-a rakhato le a lerakén. Az RMT Utmutatd 3.sz. melléklete alapjan
megadott képlettel szamolva (fajlagosan keletkez6 hulladékmennyiség kevesebb, mint 30%-
kal tér el az orszagos atlagtol, ezért a lakossdgszammal aranyos képlettel kell szamolni) az
alabbi mennyiségeket kapjuk:

ahol
P
sz - a szerves hulladék becsilt mennyisége a projektteriileten 1995-ben;

™

P
L. a projektterileten él6 lakosok szama egy adott vonatkozasi évben (2010-ben 103.286 f5)

Ao
=, az orszagban él6 lakosok szama egy adott vonatkozasi évben (2010-ben 10.014.324 f6,
a KSH adatai alapjan);

Mo
sz - g szerves hulladék becslilt orszagos mennyisége 1995-ben (2340 ezer tonna);

A fenti képletnek megfelel6en a szamitas a kovetkez6:
81.708 f6 / 10.014.324 f6 * 2.340.000 tonna = 19.092 tonna

A projektterileten tehat az 1995. évre becsllt keletkezett szerves hulladék mennyisége:
19.092 tonna.
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3.3 Célkitiizések

3.3.1 A célkitiizések meghatarozasa

A tervezett hulladékgazdalkodasi projekt alapveto céljai a kovetkezok:

- A terlleten megvaldsitandoé hulladékgazdalkodasi infrastruktlira a térség teljes teriletén
legaldbb 30 év idGtartamra biztositsa a lakossagi szilard hulladék jogszabalyi
eléirdsoknak megfeleld kornyezetkimél6 kezelését és artalmatlanitasat.

- A szlkséges lerakd kapacitas, illetve terlilet felhaszndlds csokkentése, melynek
kovetkeztében a lerakok altal okozott kdrnyezet terhelés csokkenjen.

- A kornyezettudatossag noévelése, a lakossag aktiv részvételének elérése a
hulladékgazdalkodasban, kilénos tekintettel a megel6zésre és a hazhoz mené szelektiv
gyUjtésre.

A tervezett rendszer konkrét céljai a kovetkezok:

- A vegyesen gy(jtott hulladék teljes egészében keriiljon el6kezelésre a lerakast
megel6z6en, a hasznosithatd anyagok elkllonitésével, ezaltal a lerakassal
artalmatlanitott hulladék mennyiség csékkentésével.

- A kistelepliléseken (2000 f6 alatt) a zOld- és bio hulladékok jelentds része, hazilag
keriljon komposztalasra.

A fenntarthato fejlodéshez kot6do célok:

A fenntarthatd fejlédés kornyezeti jellegl alapelveinek a tervezett rendszer konkrét céljai
megfelelnek. A fenntarthaté fejlédés biztositdsa érdekében a fentieken tulmenden
altalanossagban az alabbi célkitlizések fogalmazhatdék meg:

e Csokkenteni kell a hulladék elhelyezésre hasznalt teriiletek nagysagat, a kialakitandd
kezelési technoldgiaknal teriletkimélé megoldasokat kell valasztani.

e Legyen lehet6ésége a lakossagnak a teleplilési szildard hulladékokra nézve a
fenntarthatosagi elveket figyelembe vev6 hulladékgazdalkodasi rendszerben vald
részvételre, ennek alakitdsdhoz maguk is hozzajarulhassanak.

e Olyan rendszer alkalmazasara van sziikség, amelyben azt a telepiilési szilard hulladékka
is valhatd Osszetevot, amit a keletkezés helyén a lakossag felhasznalhat, azt érdemes
legyen megtennie (komposztalas stb.).

o A terhelések exportjat a régidk, térségek kozott kertlni kell.

o A telepllési szilard hulladékok fenntarthato kezelése és megel6zése érdekében lakossag
szamara megfeleld és hatékony tajékoztatdsra, propagandara van szlikség. A
lakossagot érint6 kdzvetlen szabalyozasoknak jo iranyu érdekeltséget kell teremtenilik.

A 25. tablazat célkitlizéseit ugy tettik meg, hogy a Tamogatasi Stratégia, valamint a
jogszabalyi, illetve EU irdnyelveknek 100%-ban megfeleljenek.

A tablazatokbdl jol latszik, hogy a minimalisan teljesitendd 22%-o0s szelektiv gyljtési arany
(keletkez6 6sszes hulladékhoz képest) teljesitésével, és hazi komposztalassal nem teljesil az
eltéritend6 szerves hulladék mennyisége (2. pont).

Valamely modon tovabbi szerves hulladékot kell kezelni, ez lehet MBH, mechanikai el6kezelés,
vagy a biohulladékok begy(ijtési aranyanak megemelése Ujabb komposztald kialakitasaval.

Mivel a valtozatok m(iszakilag jelent6sen eltérnek egymastdl, igy nem varhatd, hogy a célokat
azonos mértékben, vagy akar az alabbi tablazatnak megfelel6 szamokkal tudjak teljesiteni. Az
elemzett valtozattdl figglen, annak érdekében, hogy minden cél teljesliljén minden valtozat
esetében lesz olyan cél, mely tulteljesitésre kerlil. Ezért minden valtozat esetében kulon
megvizsgadltuk a célok teljesitését a 25. tablazat, illetve a kovetkezd fejezetben taldlhatd
indikator tablazatok alapjan. A 25. tablazat esetében csak a 2016-ra vonatkoz6 tablazatot
mutatjuk be az egyes valtozatok adatainak megfeleléen a 4.4.1. és 4.4.2. fejezetekben.
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25, tablazat: Hulladékok begyiijtési és kezelési célkitiizései 2012-ben, 2015-ben, 2016-ban (csak a 71 projekt telepiilésre)

2012

Kotelezettség
teljesitése projekt
nélkiil (Az EU iranyelv,
illetve TS %-aban)

Kotelezettség
teljesitése projekt (Az
EU iranyely, illetve TS

%-aban)

119,22%

119,22%

45,40%

45,40%

7958,1 9281,4 11123,0 85,74% 71,55% 85,74% 71,55%

136,30%

136,30%

Projekt Projekttel, | EU iranyelv | Tamogatasi
nélkiil, t t célkitiizés | stratégia
(t)* célkitiizés
1. Szelektiv hulladékgy(ijtés 9440,1 9440,1 7918,1
1.1. csomagolasi hulladék 1617,6 1617,6
1.2. biohulladék 6170,1 6170,1
1.3. egyéb hulladék 1652,3 1652,3
2. Szerves hulladék lerakotdl torténd 7958,1
eltéritése
2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv 1072,8 1072,8
gyljtése
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 715,2 715,2
gyljtése
2.3. biohulladék szelektiv gy(jtése 6170,1 6170,1
2.4. hazi komposztalas 0,0 0,0
2.5. ElGkezelés szerves kezelt része 0,0 0,0
2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0
3. Lerakasra keriil6 maradék hulladék 28513,6 28513,6
3.1. Els6dleges 28265,1 28265,1 20737,8
3.2. Masodlagos 248,6 248,6 4336,1
4, Egetésre keriil6 maradék hulladék 0,0 0,0

* Eurdpai Unids irdnyelvekben megfogalmazott orszagos hulladékgazdalkodasi kotelezettségek projektre vetitett része

5,73%

** TAmogatasi Stratégiaban megfogalmazott orszagos hulladékgazdalkodasi kotelezettségek projektre vetitett része
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2015

Kotelezettség
teljesitése projekt
nélkiil (Az EU iranyelv,
illetve TS %-aban)

Kotelezettség
teljesitése projekt (Az
EU iranyely, illetve TS

%-aban)

112,53%

100,00%

48,05%

144,70%

100,00%

11843,8 11673,4 67,42% 68,40% 100,00%| 101,46%

100,00%

Projekt Projekttel, | EU iranyelv | Tamogatasi
nélkiil, t t célkitiizés | stratégia
(t)* célkitiizés
1. Szelektiv hulladékgy(ijtés 9474,9 8420,2 8420,2
1.1. csomagolasi hulladék 1735,1 3610,8
1.2. biohulladék 6170,1 2283,3
1.3. egyéb hulladék 1569,7 2526,1
2. Szerves hulladék lerakotdl torténd 7985,0 11843,8
eltéritése
2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv 1086,8 1263,0
gyljtése
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 728,1 1083,2
gyljtése
2.3. biohulladék szelektiv gy(jtése 6170,1 2283,3
2.4. hazi komposztalas 0,0 1000,0
2.5. ElGkezelés szerves kezelt része 0,0 6214,2
2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0
3. Lerakasra keriil6 maradék hulladék 29050,7 24877,8
3.1. Els6dleges 28798,6 19902,2 19902,2
3.2. Masodlagos 252,1 4975,6 4975,6
4, Egetésre keriil6 maradék hulladék 0,0 0,0
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2016
Projekt Projekttel, | EU iranyelv | Tamogatasi Kotelezettség Kotelezettség
nélkiil, t t célkitiizés | stratégia teljesitése projekt teljesitése projekt (Az
(t)* célkitiizés | nélkiil (Az EU iranyelv, | EU iranyely, illetve TS
(t) ** illetve TS %-aban) %-aban)
1. Szelektiv hulladékgylijtés 9474,9 8420,2 8420,2 100,00%
1.1. csomagolasi hulladék 1735,1 3610,8 48,05% 100,00%
1.2. biohulladék 6170,1 2283,3
1.3. egyéb hulladék 1569,7 2526,1
2. Szerves hulladék lerakotol torténd 7985,0 11843,8 11843,8 14543,9 67,42% 54,90% 100,00% 81,43%
eltéritése
2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv 1086,8 1263,0
gyljtése
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 728,1 1083,2
gyljtése
2.3. biohulladék szelektiv gyljtése 6170,1 2283,3
2.4. hazi komposztalas 0,0 1000,0
2.5. ElGkezelés szerves kezelt része 0,0 6214,2
2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0
3. Lerakasra ker(il6 maradék hulladék 29050,7 22581,4
3.1. Els6dleges 28798,6 14543,9 14543,9 198,01% 100,00%
3.2. Masodlagos 252,1 8037,4 8037,4 3,14% 100,00%
4, Egetésre keriild maradék hulladék
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3.3.2 Indikatorok

Az indikatorok meghatarozasakor azt az altalanos célt vettlik alapul, amikor minden cél
tulteljesités nélkul teljestl (Id 25. tablazat). Mivel a kidolgozasra kertlt valtozatok alapvetéen
eltérnek egymastdl miszakilag, ezért a célokat is mas-mas l(temben teljesitik, ezért ebben a
fejezetben a minimalisan teljesitendo célok kerlltek meghatarozasra.

Az alabbi 3 db tablazatot minden ismertetett valtozatban kilén bemutatunk, a 4.4.-es
fejezetben.

A projekt indikatorait a kivalasztott valtozathoz tartozo tablazatok adjak meg. A kivalasztott
valtozathoz tartozo6 indikatorok talalhatdéak a Palyazat 1. Osszefoglald fejezetében és a kitoltott
Adatlapban is.

A projekt indikatorait természetesen csak a KEOP-1.1.1. pdlydzatban részt vevé 71 db
teleplilésre mutatjuk be, az indikatorok ezen teleplilések lakossagszamanak és
hulladékmennyiség adatainak elhasznalasaval keriltek meghatarozasra.

263. tablazat: A mutatok megnevezése

A mutato megnevezése Mérté- Kiindulasi Datum Célérték Datum
kegység érték

Eredménymutatok

Lerakassal artalmatlanitasra keril6
hulladék aranya az 6sszes keletkez6 % 78% 2011 42% 2016
hulladék mennyiségéhez képest

Hasznositott, szelektiven gydjtott
csomagolasi hulladék aranya a
keletkez6 Gsszes csomagolasi hulladék
mennyiségéhez képest

% 14% 2011 36% 2016

A lerakasra nem kerld szerves hulladék
aranya az 0sszes keletkez6 szerves % 40% 2011 66% 2016
hulladék mennyiségéhez képest

27. tablazat: A projekt indikatorai a KEOP Akciotervében meghatarozott struktiura
szerint

Kiindulasi Célérték

A mutaté megnevezése L
9 érték

2015
Eredménymutatdok: A képzddé telepiilési szildard hulladék mennyisége a kezelés modja szerint
[kg/f6/év]:

Anya,gaban hasznositott (komposztaltat is 31,73 211,35
beleértve)
Energetikailag hasznositott 0,00 55,64
Egetett 0,00 0,00
Lerakott (bioldgiai el6kezelés nélkiil) 364,32 196,94
284. tablazat: A hulladékok kezelési célkitiizései 2016-ban
Hulladékaram Projekt Tamogatasi
célkitiizése stratégia
célkitilizése
Szelekltl'ven gy,t'jjtt')tt hulladék aranya a keletkezé 31% 229
hulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakdtdl torténd eltéritésének ardnya a 320 389 *
keletkez6 hulladékhoz képest
Lerakott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz képest
Els6dlegesen lerakott 0% 38%
Masodlagosan lerakott 42% 21%

* - teljesitése kapcsan lasd RMT Utmutatd 3.3.2 pont
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4 Valtozatelemzés

4.1 Elemzések a valtozatok meghatarozasa érdekében

A valtozatok meghatarozasa soran figyelembe vettik a jelenlegi hulladékgazdalkodasi
gyakorlat, és a kulfoldon illetve Magyarorszagon elindult kisérleti rendszerek tapasztalatait,
valamint a 2010. évben kiteljesed6 gazdasagi valsag piacra gyakorolt hatasait. A fejlesztési
valtozatok meghatarozasanal olyan technoldgiai megoldast szeretnénk megvaldsitani, amely
egyrészt Magyarorszagon a legmagasabb szakmai szinvonalat képviseli, masrészt olyan
rugalmas rendszer, amely képes alkalmazkodni a piaci elvarasokhoz a masodnyersanyag
értékesitések tekintetében. Ez utdbbi feltételek szerinti valtozatokat koltséghatékonysag
szempontjabdl dsszehasonlitva kozelitettliik a végll magvaldsitasra javasolt valtozatot.

A keletkez6 hulladékok, klilonos tekintettel a csomagolasi hulladékok anyagaban torténd
hasznositasanak noévelése érdekében torténd szelektiv hulladékgyiijtés hazai és kilfoldi
tapasztalatai alapjan egyértelmien kijelenthetd, hogy a szelektiv gyUjtOszigetek szamanak
drasztikus novelésével sem érhetd el a KEOP és a EU altal eldirt visszagy(ijtési és hasznositasi
arany, emellett a koltséghatékonysag sem optimalis. Az orszagban mar korabban kiépult ISPA
és Kohézidos Alap tamogatassal megvaldsitott regionadlis projektek tapasztalatai alapjan a
gyUlijtészigetekkel sehol sem sikerll a tervezett mértékl szelektiv gy(ijtés megvaldsitasa, a
masodnyersanyagok el6készitését szolgalé valogatomivek kapacitasai kihasznalatlanok. A
gyUlijtészigetek alkalmazasa tudatformalasi szempontok miatt fontos lehet, mivel a lakos az
utcan, kozterlleteken taldlkozik a szelektiv hulladékgyljtés lehet6ségével, a s(iribben
beépitett telepiilésrészeken, témbhazas, lakoételepi Ovezetekben sokszor egyetlen lehetéség. A
kertvarosi Ovezetekben azonban az egyre tobb teleplilésen mar kisérleti jelleggel vagy
Uzemszerlen elindult ,hdzhoz mendé szelektiv gyljtés” kiemelked6 hatékonysaggal mUikodik,
nagy tisztasdgu a haszonanyagok aranya, tovabba a valogatomivek jobb kihasznaltsaggal
Uzemeltethet6k. Ezt bizonyitja, hogy a korabban szkeptikus Uzemeltetok is egyre tobb
telepllésen vezetik be a hazhoz mend rendszert sokszor nem vart sikerrel.

A fentiek miatt a vizsgdlat valtozatokban a KEOP és a Tamogatasi Stratégia céljainak elérése
érdekében a szelektiv gy(jtés fejlesztésénél nem megvaldsithaténak mindsitettiik a
kapacitashiany vizsgalatok alapjan 2016-ban szlikséges ~2750 tonna/év mennyiség kizarolag
gyljtoszigetekkel torténo szelektiv begylijtését, tekintettel arra, hogy a jelenlegi 343 db
gyUlijtészigettel a szolgaltatok tapasztalatai alapjan ~2300 t/év mennyiség begyljtése
torténhet meg 2012-ben. Ezért a szelektiv gydjtésnél a gyljtOszigetek, hulladékudvarok és a

hazhoz mené gyljtés optimalis kombinaciojat alkalmazzuk, amelybdl jelen projektben
els6sorban a ,hazhoz mend” gyljtés kapacitasat fejlesztenénk.

A fent leirt kotelezettségek teljesitésének egyik moddja a szelektiv gydjtés utani anyagaban
tortén6 hasznositas mellett a hulladék termikus hasznositasa lehet. A projektteriileten képz6do
hulladék mennyisége nem elegend6 egy 6nalld, kizardlag a Tarsulas altal létesitett termikus
hasznositd ml koltséghatékony l(zemeltetéséhez. Fenti okokbdl a telepiilési szilard hulladék
projekt keretében torténé termikus hasznositdsa nem megvaldsithatd. Azonban a projekthez
kapcsoléddéan a termikus hasznositast illetéen a palyazati fejlesztésekkel elért termikusan
hasznosithatd kivalogatott hulladék hasznosulni fog, nem kertl lerakasra.
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4.1.1 Valtozatok kivalasztasanak folyamata
Az EMT sordn két valtozat kerllt bemutatasra. Ezek az aldbbiak voltak:

- ,A” valtozat soran a szlikséges szelektiv gy(ijtési cél minimalis teljesitése mellett a
vegyes gyljtésti hulladék elGkezelésével kerlilnek teljesitésre az elérend6 célok. A
vegyesen gyUjtott hulladék mechanikai-bioldgiai kezelésen esik at, mely soran
levalasztasra kerilnek hasznosithatd frakcidk, mint a fémek, illetve magas flit6értékd
frakcid, mely energetikai hasznositasra kerdl.

- ,B” valtozatban a célok teljesitése a nagyaranyu szelektiv hulladék gy(ijtésén és
kezelésén alapszik. A célokat a biohulladék szelektiv begyljtésével és tovabbi
komposztalok épitésével éri el. A tobbi szelektiven gy(ijtétt frakcié is magasabb az ,A”
valtozaténal.

Az RMT elemzései soran, az Uj hulladékanalizisek és hulladékmennyiségi adatok tikrében (ld.
3.1. fejezet) megallapitasra kertlt, hogy az EMT soran 2. valtozatként bemutatott valtozatot a
nem megvaldsithatd valtozatok kozé kell sorolnunk, mivel a valtozat a KEOP céljaként
meghatarozott 59%-0s lerakotol torténd eltéritési aranyt csak magas, esetenként 70-80%-0s
szelektiv begyl(ijtési aranyok (csomagolasi hulladékok, biohulladék) mellett tudja teljesiteni.

Az RMT-ben az Uj, 2011. februarban kiadott KEOP utmutaténak megfelel6en készilt el a
hulladék elorejelzés (Id. 15. tabla), illetve a célok meghatarozasa és a hozzajuk kapcsolédd
indikatorok.

Az EMT-hez képest igy valtozas tortént a lerakotdl eltéritend6 szerves hulladék mennyiségben,
mivel a modositott Utmutatd alapjan elég a térvényileg is elGirt, a projektterileten 1995-ben
keletkezett szerves hulladék mennyiségéhez képest 35%-ra csokkenteni a 2014-t6l lerakasra
keril6 szerves hulladék mennyiségét, ami a Stratégia altal elGirt az Osszes keletkez6
hulladékhoz képesti 38%-kal szemben mindbssze 27% korul alakul. Ennek megfeleléen Ujra
atgondolasra kertiltek az alkalmazhaté mddszerek, technoldgiak.

Az alacsonyabb szerves hulladék eltéritési célnak kdszénhetéen az EMT-ben az ,A” valtozatban
bemutatott, a vegyesen gy(ijtétt hulladék 100%-ban torténd el6kezelése magas tulteljesitést
eredményezne mind a szerves hulladék eltéritése, mind az 59%-os lerakasi rata tekintetében.
Ennek megfeleléen az RMT-ben a vegyes gy(jtés(i hulladék kezelésével kerlltek elGallitasra a
valtozatok, hiszen a vegyes hulladék kezelése nélkili, csak a biohulladék szelektiv gyUjtése és
komposztalasa mellett torténé teljesités csak irredlis begyljtési aranyok mellett teljesitenék az
elvart célokat.

Az RMT soran az EMT-ben bemutatott ,A” valtozat, azaz a hulladék el6kezeléses valtozat kertlt
megosztasra, ebbdl a valtozatbdl alakult ki a jelen palyazatban elemzett harom muszakilag
eltérd, céljaiban nagyjabol azonos valtozat. A szamitasok alapjan a jelenleg elért
zoldhulladékgy(jtés mellett nem lesz sziikség a vegyes hulladék bioldgiai kezelésére, hogy a
szerves hulladék eltéritési célok teljesliljenek, igy csak mechanikai el6kezel6k kerilnek
bemutatasra.

Az RMT-ben bemutatott harom valtozat az alabbi:
- A szelektiv hulladékgydjtési adatok mindharom valtozatban azonosak, amelyek
természetesen teljesitik a jogszabalyi ill. KEOP kritériumokat (magyarazat lasd fent).

- ,A” valtozat: a vegyes gydjtésl hulladék mechanikai el6kezelében térténd kezelése. A
mechanikai el6kezelés soran Ujrahasznosithatd masodnyersanyag és magasflitéértékd
frakcid kertl levalasztasra. A mechanikai el6kezelés soran (jrahasznosithatd
masodnyersanyag €és magasfltéérték(i frakcid kerll levalasztasra. A levalasztas
mértéke kb. 40%-a a vegyesen gyljtott anyagnak, melynek kozel fele anyagaban
Ujrahasznosithatd. A tiszta papir és mlanyag frakcidk levalasztasaban optikai levalaszto
berendezések segitenek.
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- ,B” valtozat: az ,A” valtozattal megegyez6 elveken alapulé technoldgia, a tisztabb,
ezaltal jobban értékesithetd masodnyersanyagok levalasztasa érdekében tobb optikai
levalasztd keril beépitésre. Ezaltal a mlianyagok tovabb osztalyozhatdva valnak (fajta,
szin szerint). (EMT-ben szerepeltetett kivalasztott valtozat mechanikai el6kezel6

-7

- ,C" valtozat: ezen valtozatban az optikai levalasztok nem jatszanak szerepet, a
mechanikai el6kezeld6 csak a magasflitéérték(i hulladékfrakciét tudja levalasztani,
amelyet kizardlag termikus hasznositasra lehet tovabbadni. A gépsor levalasztasi ill.
szeparacids hatékonysaga alacsonyabb, mint az el6z6 két valtozatban bemutatott
gépesitettebb technoldgidké, ezért ez esetben a levalasztott, kizarélag A berendezés
hatékonysdga alacsonyabb, mint az el6z6 két valtozatban bemutatott gépesitettebb
technolégidké, ezért ez esetben a levalasztott, energetikailag hasznosithato
anyagmennyiség a vegyesen gy(ijtott hulladék kézel 30%-a.

4.2 A valtozatelemzés maodszere

A valtozatok elemzésének célja annak alatdmasztasa volt, hogy a projekt a megvalédsithatd
valtozatok koézul a legjobb.

Az értékelés soran alkalmazott altalanos elemzési médszer a KHE Utmutatd el6irdsainak
megfeleléen: a diszkontalt cash-flow-n alapulé mddszer a fejlesztési kiilénbdzet alapjan.

A fejlesztési kllonbdzet modszerének alkalmazdsahoz meghataroztuk a projekt nélkiili
valtozatot. Ezt nem mint redlis (pl. jogszabalyi elGirdsokat teljesitd) valtozatot, hanem mint
szamitasi segédeszkozt tekintettlik. Ez az, ami a projekt nélkil torténne. A projekt beruhazasi,
mikodési koltségeit, bevételeit és hatasait a projekt nélkili valtozathoz viszonyitva allapitottuk
meg, a teljes vizsgalt referencia idészakra.

A projekt nélkuli eset (nulla valtozat) Iényegében az elemzési idGtavra vonatkozdéan megadott
olyan részletes helyzetleirds, amely a projekt elmaradasa esetén kovetkezne be. Mivel a
koltség-haszon elemzés kizardlag a palyazatban szerepl6 projekt hatasait vizsgalja, el kell
kiléniteni azon hatasokat, amelyek a projekt elmaraddsa esetén is bekovetkeztek volna.
Ezeket mutatja be a projekt nélkili eset. A palyazati projekt beruhazasi kéltségébdl, miikodési
koltségébdl, valamint bevételébll az elemzés soran levontuk azon 0Osszegeket, amelyek
varhatdan a projekt nélkili forgatékonyv esetén is jelentkeznének.

Elemzési médszer kivalasztasa )
Az elemzési modszer kivalasztdasa a KHE Utmutatéban foglaltak szerint a projekt céljanak
meghatarozottsaga és a hatasok/hasznok jellege alapjan tortént.

A projekt céljanak meghatarozottsaga

A projekt célja meghatarozott. A projekt vagy projekt elem konkrét céljat nem kellett a
valtozat elemzés soran meghatarozni, az mar adottsdg, jogszabaly vagy stratégia
meghatarozza (ekkor a valtozatok a megoldasokban kilonboznek).

Hatasok/hasznok jellege

A projekt eredménye egyfajta hatassal leirhatd, a cél tulteljesitése nem eredményez
nagymértékl haszon novekedést, valamint a vizsgalt valtozatok hatdsai megegyeznek
(a vizsgalt valtozatok ugyanakkora hulladékmennyiség gy(ljtését-kezelését
tartalmazzak, a jogszabalyoknak megfelelé6 mddon, de eltéré6 modszerekkel).

Alkalmazand6 médszer )
Fentiek alapjan a vonatkozé6 KHE Utmutatéonak megfeleléen a valtozatelemzés
alkalmazandé moddszere: koltség-hatékonysag elemzés. Az alkalmazando
kivalasztasi kritérium: legkisebb koltség.
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Koltség-hatékonysag elemzés részletei

A koltség-hatékonysag elemzés eredményei alapjan kivalaszthaté egy adott cél
elérésére alkalmazandd legkisebb koltségli megoldas. A projekteknél a koltség-
hatékonysag elemzéshez a valtozatokat oly mdédon kell megfogalmazni, hogy mindegyik
valtozat ugyanolyan célallapot elérésére vonatkozzon. Az dsszehasonlitds iranyulhat a
legkisebb koltségli valtozat kivalasztdsara. Amennyiben a hatdsok Osszetettebbek, de
egy nevezbre hozhatdk, akkor koltség-hatékonysagi mutatdkat lehet képezni. A
hatékonysagi mutatok altalanos képlete: naturdlidban kifejezett valtozas/forintban
kifejezett koltség. Mas esetben a mutatok azt fejezik ki, hogy egységnyi hatas
elérésének mekkora a fajlagos koltsége.

A projekt esetében a valtozatok kéltség-hatékonysag elemzése soran a koltségek és az
értékesitési bevételek szambavétele folyt. A koltségek, bevételek szamszerlsitése,
forintositasa megtortént.

A dontési valtozatok osszehasonlitasa és kivalasztasa

A dontési valtozatok sorba rendezése a teljes vizsgalt id0szak Osszes koltségének és
értékesitési bevételének jelenértéke alapjan tortént, mert a vizsgalt projekt valtozatok
ugyanolyan célallapot elérésére vonatkoznak.

Az egyes valtozatok leirasanak struktiraja, jellemzési szempontjai

A valasztott valtozatelemzési modszernek megfelelen a valtozatok leirdsa, jellemzése a
valtozatok koltségei (beruhdzdsi koltségek, mlikodési koltségek (potlasi koltségekkel
egyltt), maradvanyérték) és értékesitési bevételeik alapjan torténik. A valtozatok
szolgaltatasi dijakbol szarmazd bevétele, és kiils6 gazdasagi hasznai a koltség-
hatékonysag elemzés szempontjabol nem relevansak, ezért nem keriilnek bemutatasra.

Korabbi szakmai tapasztalataink alapjan felmerlilhet az értékesitési bevételek
figyelembe vehetGségének kérdése a koltség-hatékonysag elemzésben. Ajanlasként
felmerillhet, hogy a szamitasok soran ne a mukodési koltségek ,nettdsitasa” torténjen
az értékesitési bevételekkel, hanem a bevételek figyelembe vétele helyett
o koltség-hatékonysag mutatokat képezziink (bar ez esetben felmertlhet, hogy
anyagfajtanként eltér6 hasznositasi aranyok esetén nem kell6képp informativ
egyetlen Osszesitett mennyiségre vetitett mutatd), vagy
o kiegészitd kozgazdasagi koltség-haszon- elemzést készitsink az eltéré
masodnyersanyag hasznositds tarsadalmi szintl koltségeinek/hasznainak
szamszer(isitésére (bar az els6dleges nyersanyag-megtakaritds jelentette
tarsadalmi hatds, és a tarsadalom mas szerepl6i (pl. fogyasztd) koltségeinek
szamszer(isitése nehézkes).

Az RMT-ben az értékesitési bevételek ,negativ koltségként” vald alkalmazasa mellett
dontottiink, az alabbi megfontolasok alapjan:

o Megfelel6 koltség-hatékonysdg mutaté nem képezhet6, mert az ,A” és ,B”
valtozat anyagfajtanként eltér6é aranyud masodnyersanyagot eredményez, ami
anyagfajtanként eltér6é hataskilonbséget jelent, igy nem hatarozhaté meg az az
Osszesitett naturdlis mutatd, mely a koltség-hatékonysagi mutatd szamitasakor
alkalmazhato.

o Kiegészitd koltség-haszon elemzés készitése nehézkes és ebbdl kifolydlag
pontatlan, az alkalmazott feltételezések altal erd6sen befolyasolt eredményl
lehet. Ennek alapjan a kiegészitd koltség-haszon elemzés készitésének
valdszinlleg nincs a valtozatelemzés megbizhatdsagat segité hozzaadott értéke.

o Az értékesitési bevételek piaci bevételek. A koltség-haszon elemzés altaldanos
feltételezései alapjan (Id. 6.3.1. fejezet) a projekt kozgazdasagi koltségeinek
meghatarozasakor ar korrekciék nem szilikségesek, mert a piaci torzuldsok nem
jelent8sek az orszagban, ezért a piaci arak megfeleléen jé becslései a gazdasagi
araknak. Ezen feltételezés alapjan a fiskalis korrekciok elvégzése utan (AFA
levonasa az értékesitési bevételekbdl) az értékesitési beveételek kbézgazdasagi
bevételként kezelhetok. Ugy gondoljuk, hogy ilyen min6séglikben a tarsadalmi
hasznok megfeleld kozelitéseként kezelheték, mikézben a koltségekbdl vald

68



levondsukkal - mas elképzelhet6 mddszerekkel szemben - komplexen és
egyszerl(ien tudjak kezelni és megjeleniteni a valtozatok azon eltérését, hogy
kilénb6z6é mennyiségl értékesithet6é masodnyersanyagot eredményeznek, mely
kllonbség a valtozatok beruhazasi és mikodési koltségeire is hatdssal van.

Koltségbecslés )

A valtozatelemzésben az EMT és a KHE Utmutaté alapjan kdzgazdasagi koltségeket kell
vizsgalni. A kozgazdasagi koltségek meghatarozasahoz fiskalis kiigazitasokat kell
elvégezni a valtozatelemzésben alkalmazandd koltségek becslésénél. A legjelentésebb
és legaltalanosabb fiskalis korrekcids tényezd az altalanos forgalmi adé. A kézgazdasagi
elemzéshez - beleértve a valtozatelemzést - minden koltségtétel elembdl az AFA
tartalmat le kell vonni. Ez fliggetlen attol, hogy beruhazasi vagy miikddeési koltségrél
van-e szo, illetve, hogy az AFA visszaigényelhet6-e vagy sem. A valtozatelemzés soran
az utmutatékban megfogalmazott fenti kévetelmények szerint jartunk el, tehat a
valtozatelemzésben a koltségeket, valamint az értékesitési bevételeket AFA nélkul
hasonlitottuk ossze.

Arfolyam
Az elemzés adatait forintban adtuk meg.

Inflacio
Az elemzést az inflaciétdl eltekintve, redlértéken végeztiik, 2012. évi arszinten (bazisév, a
beruhdazas kezds éve). A szamitasok elvégzéséhez sziikséges egységes arszint kialakitdsakor a
PM altal megadott inflaciés technikai indexek (2011.09.30.) kerlltek hasznalatra (2012:
1,035).

Diszkontrata

A realértéken tortend szamitasnak megfelel6en real kdzgazdasagi diszkontratat alkalmaztunk,
melynek értéke 5,5%. (A KHE Utmutaté alapjan a valtozatelemzés soran kdzgazdasagi
koltségeket kell haszndlni - legaldabb az AFA korrekciét el kell végezni. A kdzgazdasagi
koltségek diszkontalasahoz k6zgazdasagi diszkontratat kell alkalmazni.)

Vizsgalt idotav

A vizsgdlt idétav azon évek szama, amelyek tekintetében a koltség-haszon elemzés
elérejelzéseket tartalmaz, azaz a pénzigyi és a kozgazdasagi koltség-haszon elemzés soran
alkalmazott id6tav. A projekt jovObeni alakuldsara vonatkozd el6rejelzéseket a projekt
gazdasagilag hasznos élettartamanak megfelel6 és hosszabb tavu valdszinl hatasainak
felolelésére elégségesen hosszu id6szakra kell kialakitani. A hulladékgazdalkodasi projektek
elGirt vizsgalt id6tavja 30 év (amely tartalmazza a beruhdazasi id6szakot is, a palyazat
benyljtasatol), melynek megfeleléen a valtozatelemzés a 2013-2042. év kozotti idészak
adatainak figyelembe vételével készilt.

4.3 A projekt nélkiili eset

4.3.1 A projekt nélkiili eset leirasa

A projekt nélklli esetben az ISPA/KA projekt keretében kiépitett rendszer Gzemeltetése valosul
meg. A projekt nélkilili esetben is dtadasra keriilnek a még befejezetlen, vagy lUzemeltetési
engedéllyel nem rendelkezl létesitmények:

- 3 db hulladékudvar (Enying, Tab, Tamasi)

- Tamasi komposztalo

A projekt nélkilli esetben a 22. tabldzatban bemutatott hulladékkezelési el6rejelzés valosul
meg. Az atadott hulladékudvaroknak és a szemléletformalasnak koszonhetben a szelektiven
begylijtott és hasznositott hulladék mennyisége n6, elsGsorban az egyéb szelektiven gylijtend6
hulladék mennyisége n6 a hulladékudvaroknak készénhetben.
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4.3.2 Koltségek, bevételek és hasznok becslése

Beruhazasi koltség
A projekt nélklli esetben beruhazasi kéltség nem merdl fel.

Pétlasi koltség

A projekt nélkili esetben a meglévé eszkdzokhoz kapcsolodva potlasi koltségek meriilnek fel. A
potlasi koltségek meghatarozasa a megel6z6 ISPA projekt Zardjelentésének részét képez6
utolagos CBA elemzéssel 6sszhangban kerliltek meghatarozasra.

Ezek 2012. évi arszinten becsillt O0sszegét az aldbbi tabldzat mutatja be. Megjegyzés: A
potlasokat a projekt megvaldsulasa esetén is el kell elvégezni (Id. még 4.4.1.3.2 fejezet,
4.4.2.3.2 és 4.4.3.3.2 fejezet).

A meglévd eszkozok projekt megvaldsuldsa esetén is elvégzendd pétlasainak becsilt koltségét
szintén tartalmazza az alabbi tablazat.

A projekt nélklli eset potlasainak részletes lUtemterve a Mellékletben lathaté.

4.3.2.-1. tablazat

P6tlasok a projekt | Elettartam | Utolsé korabbi potlas Meglévo eszkozok potlasai a

eFt nélkiili esetben éve projekt megvaldsulasa esetén
Az ISPA/KA tdmogatas
keretében megvaldsitott
Osszesen* évente valtozd* x | rendszer 2009-ben Iépett évente valtozo*

lUzembe (Id. 1. fejezet),
azéta nem kerlltek
poétlasra eszkdzok.

*A CBA elemzés nem tartalmazza részletesen bontva a poétldsokat.

Miikodési koltség

A projekt nélkili eset netté milkddési koltségei 2012. évi aron - az Uzemeltet8k
adatszolgaltatasa alapjan - az alabbi tablazatban lathatdok. A koltségek fix és valtozd részre
kerililtek megbontéasra az Uzemeltet8k adatszolgaltatasa alapjan.

A projekt nélklli eset muUkodési koltségei a meglévé hulladék kozszolgaltatasi rendszer
multbeli koltségein alapulnak.

A projekt nélkili eset mikodési koltségének részletes titemterve a Mellékletben lathatd. Mivel
a projekt mikodése a tervek szerint 2014. julius 1-én indul, a projekt nélkili esetben is fél
éves mikodési koltség kerllt figyelembe vételre 2014-ben.

A részletes Utemtervben a fix koltségek id6ben valtozatlanok, a valtozd koltségek az alabbi
tablazatban megnevezett relevans mennyiségek alakuldsanak megfeleléen valtoznak.

4.3.2.-2. tablazat

Valtozd kéltség Relevans mennyiség
Szelektiv gy(ijtés Szelektiven begy(jtétt
Vegyes gylijtés Vegyesen gy(jtott
Valogatas Szelektiven begy(jtétt
Komposztalas Komposztaldra keriilé
El6kezelés MBH-ra keruld
Egetésre atadas Konny( frakcio
Lerakas Lerakasra kerild
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4.3.2.-3. tablazat: A projekt nélkili eset miik6dési kéltségei és a kéltségek fajlagos mutatdi
2012. évi aron (2016-ban)

eFt/év Osszesen Fix Valtozo6 sde,nt:‘r,llr-\a Faj Ialgt(;ion:‘:;ato k,
Vegyes gylijtés 203 355 142 348 61 006 28 799 7 061
Atrakas (széllitassal) 0 0 0 0 0
Gylijtésziget 116 477 34 943 81 534 2 809 41 464
Hazhoz mend szelektiv 0 0 0 0 0 24 968
Hazhoz mend biohulladék 83 729 41 864 41 864 5 846 14 322
Hulladékudvarok 28 280 16 968 11 312 496 57 048
Komposztalas 38 428 11 529 26 900 6170 6 228
Valogatas 29 506 17 704 11 802 3 305 8 928
MBH 0 0 0 0 0
Egetésre atadas (szallitassal) 0 0 0 0 0
Lerakas 255 646 178 952 76 694 29 051 8 800
Uzemi altalanos kéltségek 75 542 75 542 0 38 274 1974
Osszesen: 830 964 519 851 311113 38 274 21711
Bevétel

A projekt nélklli eset értékesitési bevétele, valamint a bevétel fajlagos mutatéi (Id. egységar)
a koordinalo szervezetektdl kapott tdmogatasokkal, 2012. évi arszinten az aldbbi tablazatban
lathaté.

A projekt nélkili eset értékesitési bevételei a meglévé hulladék kozszolgaltatasi rendszer
multbeli bevételein alapulnak.

A projekt nélklli eset értékesitési bevételeinek részletes temterve a Mellékletben lathaté.

A részletes Utemtervben a bevételek a relevans mennyiségek alakuldsanak megfeleléen
valtoznak.

4.3.2.-4. tablazat: A projekt nélkiili eset értékesitési bevételei (2016-ban)

Mésodnyers- Hasznositasi | Ertékesitesi Hulladék- .
. dij egységar . Bevétel,
anyag ar . . N mennyiség, !
(Ft/kg) tamogatas Osszesen, t eFt/év
(Ft/kg) Ft/kg
Csomagolasi papir 22 17,5 39,5 705 27 866
Egyéb papir 8 0 8 1034 8 271
Csomagolasi mlanyag (PET) 70 80 150 428 64 258
Csomagolasi miianyag (egyéb) 12 54 66 184 12 117
Egyéb mlanyag 5 0 5 0 0
Csomagolasi liveg -1 16 15 310 4 652
Egyéb lveg 1 0 1 48 48
Csomagolasi fém (alu) 240 35 275 28 7 590
Csomagolasi fém (vas) 1 6 7 7 48
Egyéb fém 15 0 15 9 133
Nagy flit6értéki frakcio 1,7 0 1,7 0 0
Osszesen: 124 981

A koltség-hatékonysagi elemzésnek a KHE Utmutatd alapjan a hulladék kozszolgaltatési
dijbevétel nem része, ezért a dijak és dijbevételek részletes vizsgalatara nem kerilt sor. A
dijak és bevételek részletes vizsgalata a kivalasztott valtozatra vonatkozd pénziigyi és koltség-
haszon elemzés keretében (Id. 6. fejezet) torténik.

Maradvanyérték
A projekt nélkili esetben - beruhazasok hijan - nincs maradvanyérték.

Jelenlegi dijpolitika

A Dél-Balaton és Sidvolgye Hulladékkezelési Onkormanyzati Tarsulds telepiilésein a
hulladékgazdalkodasi rendszer (zemeltetését az AVE Zoldfok Zrt., az Alisca Terra Kft., a
Biokom Kft., a Dél-Kom Kft. és a KVG Zrt. végzi. Az alkalmazott dijpolitika megfelel 2000. évi
XLIII. sz. Hulladékgazdalkodasi térvény, a 64/2008 (II1.28.) sz. Kormanyrendelet, illetve a
kozszolgaltatasi szerz6dések elbirasainak.
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A kozszolgaltatok a koOzszolgaltatasi dij megallapitdsa érdekében évente dijkalkulaciot
készitenek.

A jelenlegi dijak egytényez6s dijak.

A dijak fedezik a kodzszolgaltatast mikodtetsd szolgaltatok miikodéséhez szitkséges folyamatos
koltségeket és raforditasokat, valamint a meglévé eszkozok feldjitdasat, potlasat,
korszer(sitését szolgald kiadasokat és raforditdsokat, de a szolgdltatas fejlesztésére nem
nyujtanak fedezetet.

4.3.3 Egyéb relevans szempontok

Az aktuadlis tevékenység fenntarthatésagaval kapcsolatos informacidkat a 4.3.1. és 4.3.2.
fejezetben mutattuk be.

4.4 A", ,.B", ,C" projektvaltozatok

El6zetesen az alabbi tények mondhatok el a vizsgalt valtozatokkal kapcsolatosan:

- a megeldzés érdekében tett |épések mindharom vizsgalt valtozat esetében azonosak,
azaz a hazi komposztaldk kiosztasa, az Ujrahasznalati kozpontok kialakitasa, valamint a
tervezett szemléletformalasi tevékenységek is

- a szelektiv hulladékgy(ijtés mddszere, a begy(ijtésre kerlil6 hulladékmennyiségek és a
szelektiven gyl(ijtétt hulladék kezelésének és hasznositdsdnak moddja a 3 vizsgalt
valtozat esetében megegyezik

- a magas zoldhulladék begyl(ijtési aranynak koszonhet6en a vegyes hulladék bioldgiai
kezelésére egyik valtozat esetében sem lesz szliikség, mivel a 2000. évi
Hulladékgazdalkodasi torvény és a kapcsolodo jogszabalyok altal meghatarozott szerves
hulladék eltéritési célok (Id. 28. tablazat) a bioldgiai kezel6 kapacitas kiépitése nélkll is
teljesilni fognak.

Osszességében tehat elmondhatd, hogy a véltozat elemzés alapjat a vegyes hulladék
kezelésének modja adja meg, ezen belll is a mechanikai hulladék el6kezelés kerllt részletes
vizsgalat ala.

A valtozat elemzés soran figyelembe vettiik a projektterilet turisztikai szempontbdl kiilonleges
helyzetét, a terlilet lakossagszamanak szezonalis valtozasait.

A hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztésénél fontos szempontot képviselt
hulladékgazdalkodas hierarchidja, amely a 2008/98/EK szamu Uj hulladékgazdalkodasi iranyelv
(tovabbiakban Iranyelv) alapjan 5 |épcs6s a kovetkez6k szerint:

a) megel6zés;

b) ujrahasznélatra vald el6készités;

c) ujrafeldolgozas;

d) egyéb hasznositas, példaul energetikai hasznositas; valamint
e) artalmatlanitas

A vegyes gyljtésl hulladékok kezelésénél is ezt a szemléletet vettik figyelembe a technoldgia
megvalasztasanal.
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4.4.1 ,A” valtozat

4.4.1.1 A valtozat leirdsa, milszaki ismertetése

Az ,A” valtozat soran az alabbi fejlesztéseket kivanjuk megvaldsitani:
¢ hulladékkeletkezés megel6zése
e szelektiv hulladékgy(jtés fejlesztése hdzhoz mend szelektiv hulladékgy(ijtéssel
(csomagolasi hulladékra)
e vegyes gyljtési hulladék kezelése mechanikai hulladékelGkezeloben a Somi
Hulladékkezel§ Kozpont fejlesztésével

Hulladék keletkezésének megelGzése

1) A hulladék keletkezés megel6zésére a projektteriileten hazi komposztaldk kerilnek
kiosztasra a 2000 fG6 lakosszam alatti telepilléseken, ahol a zoldhulladék hazhoz mend
szelektiv gylijtése nem koltség-hatékony megoldas, a nagyobb telepiilések azon részein,
ahol a lakossag igényli a hazi komposztalas lehet6ségét, és hazhoz mend zoldhulladék
gylijtése nem tervezett. A hazi komposztalds sordn az egyes haztartdsok szamara
komposztaldo keret kerll kiosztasra, melyben a kerti zoOldhulladék komposztalhato.
Osszesen 5.000 db hazi komposztald kiosztasa tervezett.

2) Az (jrahasznalat érdekében a 4 meglévd, illetve atadas el6tt allé hulladékudvaron kilén
zart konténerben nyilna lehetéség a még funkciéjaban hasznalhatd, de a tulajdonos altal
mar megunt butorok, haztartdsi eszkdzok, ruhanem(ik (kiilén specidlis 0,5 m3-es
konténerben) leadasara. Az igy begy(jtott cikkek Gjra-elosztasat a Tarsulas példaul anyagi
raszorultsag alapjan, jotékonysagi céllal kivanja majd megoldani. Ezaltal a hulladékudvarok
egyben uUjrahasznalati kozpontok funkcidjat is be tudjak toélteni, nagyobb beruhazas
nélkdal.

3) A hulladék megelézés masik mddja a lakossag ismereteinek szélesitése, szemléletiik
formalasa. A lakossagi ismeretterjesztés és tudatformalas eszkdzeként kilon erre a célra
kertlnek megszervezésre programok, rendezvények. Ezek feladata a lakossag
megismertetése a projektben kiépitendd rendszer haszndlataval, mint a hazi komposztalas
vagy a hazhoz mend szelektiv hulladékgy(ijtés. Tajékoztatds és ismeretek hianyaban a
lakossag nem tudna megfelelé hatékonysaggal hasznalni a kibbvitett hulladékgazdalkodasi
szolgaltatasokat.

A vaéltozat soran a meglévd hulladékgazdalkodasi rendszer szelektiv hulladékgy(jtési oldalanak
erdsitése sziikséges, mivel ezen a téren adodott kapacitds hidny. A jogszabalyi céloknak, EU
elGirdsoknak, illetve a KEOP-1.1.1. palyazati konstrukcié céljainak valéo megfelelés érdekében
megreformalasra var a szelektiv hulladékgydjtési rendszer.

A szelektiv hulladék begylités fejlesztésének bemutatdsa:

1) Csomagolasi hulladékok szelektiv gyljtése
o Szelektiv hulladékgy(ijt6 szigetek

A projekttertileten a 3.1.3.1. fejezetben bemutatott telepliléseken talalhatéak a szelektiv
hulladékgy(ijt6 szigetek. A projektteriileten 6sszesen 331 db szelektiv hulladékgy(jté sziget
taldlhaté. A gyljtGszigetek papir, mlanyag és (veg hulladékok szelektiv gyljtésére
alkalmasak. A 331 db sziget tovabbra is megmarad, a gy(jt6szigetek 6nkormanyzati
tulajdonban vannak.

A szigetek a hazhoz mend gyljtés teriletén els6sorban az lGveg hulladékok gy(lijtése miatt
fontosak, illetve a hdzhoz mend gyljtés sordan megmaradd papir és mdlanyag hulladékok
gyUlijtésére (itt a szigetek kiegészitdi a hazhoz mend gylijtésnek). Az lGveg hulladékok szelektiv
gylijtése csak a szigeteken, illetve hulladékudvarokon biztositott, hazhoz mend gy(ijtéssel nem
megoldhat6é. A hazhoz mend gyljtéssel is kiszolgalt teleplléseken természetesen kevesebb
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szelektiven gy(jtott hulladék fog kerilni a szigetekre (papir, fém, mlanyag), ezt a cstkkenést
a szigetes gy(jtés gyUjtojarat ritkitasaval tudjuk athidalni.

A szigetek elhelyezésénél elsGsorban a nagyforgalmu kdzpontokban (teleptilés kézpont, boltok,
bevasarlé kézpontok, Uzleti kdzpontok) kerililnek kihelyezésre.

A szigeteknek ezen tulmenden szemléletformalé hatdsa is van, ezért is tartjuk fontosnak a
szigetes gy(ijtés megtartasat is

o Hazhoz mend szelektiv hulladékgyijtés

A 22%-0s szelektiv hulladék begylijtési cél (Tamogatasi Stratégia, projekt cél) elérése
érdekében sziikséges a projekttertileten a csomagolasi hulladékok begy(ijtésére hazhoz mend
gyljtéssel kiegésziteni a meglévo hulladékgazdalkodasi rendszert.

Az ISPA/KA program keretében a szamitdsok szerint a valogatd létesitmények kapacitasa
feltoltheté csak a szelektiv szigetes gyljtésnek koszonhetben, azonban azoéta beigazolodott
tapasztalatok utjan, hogy ezeket a szamokat nem fogja tudni teljesiteni csak a szigetes
gylijtés, sziikséges bevezetni a hazhoz mend csomagolasi hulladék gy(ijtését is. A valogatd
kapacitdsok mar kiépitésre kerliltek, ez a kapacitdas képes lesz kezelni a hazhoz mené
gyUljtésbdl szarmazé hulladék kezelését is.

A hazhoz mené szelektiv hulladékgyl(jtés els6sorban a nagyobb telepliléseken, 2000 f6 felett
kerul bevezetésre. A hazhoz mend gy(jtés aldl kivételt képeznek a lakdtelepi beépitettségl
lakdovezetek, ahol a magas lakosslirliség miatt a szigetes gy(ijtés hatékonyabb megoldas.

A hdzhoz mend szelektiv gylijtés soran a lakosok széamara a kilon erre a célra szolgalo
gyljtézsakok kertlnek kiosztasra.

2) zo6ld hulladékok szelektiv gy(ijtése

A szerves hulladékok cstkkentésére és a szelektiv gy(jtésre kitlizott projektcélok elérése
érdekében sziikséges a projekttertileten keletkez6 zéldhulladékok kezelése is.

A zoldhulladék kezelése egyrészt a lakossagtdl és kozteriletekrdl begyljtott zoéldhulladék
komposztaldsaval, masrészt a hulladékkeletkezését megel6z6 hazi komposztalasi programmal
valdsul meg.

o Hazi komposztalds - megeldzés

A projekttertleten a hulladékkeletkezés megel6zésére tett intézkedés a KEOP projekt kapcsan
az els6 sorban kistelepiléseken (2000 f6 alatt), valamint a nagyobb teleplilések azon részein,
ahol a lakossag igényli a hazi komposztalas lehetéségét, és hazhoz mend zoldhulladék
gyljtése nem tervezett kiosztdsra keriil§ hazi komposztaldkkal térténik. Osszesen 5.000 db
hazi komposztalo kerll kiosztasra.

Az .5.000 db komposztalé segitségével varhatéan 1000 tonna zéldhulladékot tud a lakossag
komposztalni évente (200 kg/komposztald/év). Ezzel a mennyiséggel csokken a keletkez6
hulladék mennyisége.

o Zold- és biohulladékgylijtés

Az ISPA/KA projekt keretében megépllt a Somi Hulladékkezel6 Kdzpont terlletén, valamint a
Tamasi telepiilés teriiletén 6sszesen 13.200 tonna/év kapacitdsi komposztalé kapacitds. A
3.1.3. fejezetben bemutatdsra kerlilt a hulladékgazdalkodas jelenlegi helyzete, amelybdl
lathatéd (22. tablazat), hogy a projekttertileten begydjtétt zoldhulladék mennyisége nagyon
magas. A begydjtétt zoldhulladék mennyisége képes lesz fedezni az eltéritendd szerves
hulladék mennyiségét a hazi komposztalok és a szelektiven gy(jtétt papir hasznositasa
mellett, ezért a KEOP palyazat soran a zoldhulladék begylijté kapacitdas bévitése nem
tervezett.
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Az ISPA/KA projekt soran kiépitett komposztald kapacitds a Tamasi komposztalé atadasaval,
és a Somi komposztdlé haszndlataval fedezi a projektteriileten begyljtétt zoldhulladék
kezelését.

A zoldhulladék gy(jtésére a 2000 f6 feletti, illetve a Balaton kérnyéki telepliléseken kertl sor,
igy nem fog atfedésbe kerlilni a KEOP palydzat sordan a hdazi komposztalassal érintett
teriletekkel.

Létesitmények bévitése

o

Somi hulladékkezel6 kézpont — Mechanikai el6kezel6 telepitése

A Hulladékkezel6 Kozpont létesitményei a 3.1.3.5. fejezetben kerliltek részletes bemutatasra.
A Hulladékkezeld Kozpont teriiletén csak mechanikai hulladékel6kezeld létesitése tervezett,
hogy a KEOP-1.1.1. palyazati konstrukcié altal tdmasztott célok teljesithetéek legyenek.

Az ,A” valtozat soran a mechanikai el6kezeld keril kialakitasra, amely a Somi hulladékkezeld
Kozpont teritletén kilon csarnokban kerll elhelyezésre. A csarnok zart, a beérkez6 vegyes
hulladék a kezel6 technolégiatol, tlizvédelmi okokbdl, fallal elklilonitett helyiségben torténik.

Az ,A” valtozat soran bemutatott mechanikai hulladék el6kezel6 technoldgia kiilonlegessége,
hogy a hulladékgazdalkodasi hierarchiat és a piaci viszonyokat figyelembe véve lehet6ség
nyilik anyagdban hasznosithaté és magas flitéértékli (RDF) frakcié levalasztasara is. A
technoldgia felépitése a kovetkez6:

hulladék fogadasa a csarnok levélasztott részén. Urités a csarnok padozatra

beérkez6 vegyes hulladék feladdsa homlokrakodd géppel telepitett zsakfeltépd
berendezésre. A hulladékok ellazitasa

hulladék méret szerinti osztalyozasa dobrostaval az alabbi frakciokra:

o 80 mm alatti frakcid, mas néven finom frakcid, vagy szerves frakcié. A frakcid
magneses és Orvényaramu szeparalast kovetéen a depdnian artalmatlanitasra
kerdl. (Id. 30. tablazat 10.4. sor)

o 320 mm feletti tuUlméretes frakcid, amely el6apritd berendezésre feladasra kertdil,
ezt kévetden Ujra feladasra keril a dobrostara.

o 80-320 mm koOzotti frakcid f6 anyagaramként, melybdl levalasztasra kertlilnek a
hasznosithato anyagok (tovabbi kezelés erre az anyagaramra vonatkozik)

magneses szeparatorral levalasztasra kerlilnek a magnesezhet6 fémek

egy NIR (near-infrared) szenzor segitségével m(ikodd optikai szeparatoron
levalogatasra kerlilnek a mlianyag hulladékok. Az eljards az anyagok IR sugarakkal
szembeni specifikus abszorpciéo képességén alapul. Lehet6ség van fejlettebb réntgen
tartomanyban m(ikod6 optikai szeparatorok alkalmazasara is. A levalasztott frakciok
alkotjak az un. polimer anyagaramot. A polimer anyagaramot az alabbi kezelésnek
vetik ala.

o ballisztikus szeparator a gordilé (3D) és a sik (2D) anyagok elkil6nitésére. A
gordulé frakciébdl (3D) NIR szeparatorral levalasztasra kerlilnek a PET és
PP/HDPE flakonok. Ezeket a frakciokat csarnokon kivil taroljak atmenetileg,
majd kézi valogatasra és balazasra kerll sor a meglévé valogatoml(iben.

o A sik frakciébol (2D) kivalogatasra kerllnek a PE foliak optikai szeparator
segitségével. Atmenti tarolas a csarnokon kivil, majd kézi valogatas és balazas
a meglévé valogatém(iben.

A polimerek elkllonitése utdan a nem-magneses fémek levalasztasara kerdl sor
orvényaramu szeparatorral.

Az Orvényaram( szeparalast kovet6en optikai szeparatorral a papir frakcid
levalasztasara keril sor. A levalogatott vegyes papirt a meglévé valogatémiiben kézzel
valogatjak, ezt kovetéen balazzak.

A maradék anyagarambdl levalasztasra kerlilnek a magas flt6értékl frakciok egy
optikai szeparatorral (RDF), iletve utddaralas el6tt a polimer sor maradékanyagaival
egyesitik ezt az anyagaramot.

Az RDF utddaraldsa x < 30 mm szemcsemeéretre.
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- A kész RDF-et:
o 2 db 33 m3-es préskonténerbe taroljak ki vagy
o opcionalis Utként balazzak és csomagoljak kés6bbi hasznosithatosag érdekében

A technolégidban Osszesen 6 db NIR-érzékel6 / rontgen szeparator berendezés keriilne
beépitésre, mely technoldgia Magyarorszagon még nem kerllt alkalmazasba, ez lenne az els6
alkalom, hogy ez a modern technoldgia Magyarorszagon is kiépiuljon. Fontos megjegyezniink,
hogy a technolégiat sikerrel alkalmazzak kulfoldon.

A tervezett hulladékkezel6 csarnok 30 x 84 m alaprajzi méretli, acélszerkezetes, trapézlemez
boritdssal kertl kialakitdsra, flitetlen kivitelben. A technoldgiailag szlikséges tiszta
belmagassag (dobrosta miatt) 11,0 m. A csarnokot kiegésziti 3 el6tet6vel ellatott atmeneti
tarolotér, ahol a levalogatott hulladékfrakcidk atmeneti tarolasara keril sor. Az el6teték hossza
8,45 m, tiszta belmagassaguk 8 m, mely lehet6évé teszi multiliftes kocsival térténd
megkozelitését. Az atmeneti taroldk oldalfalai vasbeton panelek. A csarnok feladasi
szakaszaban biofilteres elszivas keril kialakitasra.

A tervezett csarnokban kialakitasra keril egy pihené helyiség és egy mosdd. A csarnok
megépitésével egyltt a meglévo tlziviz tarozd medencét és annak szerelvényeit el kell
bontani, helyette (j tliziviz medence épitése szlikséges. Az (j tlziviz medencének biztositania
kell a kibovitett infrastruktirahoz eldirt oltéviz mennyiséget, mely 700 m3-es taroldmedence
kialakitasat teszi szilkségessé.

Szintén elbontandd egy meglévl foldmedr(i csapadékviz elvezetdé arok is, mely a csarnok
hosszanti tengelyének vonalaban fut. A csarnok korl térbeton keril kialakitdsra a kdzlekedés
biztositdsa érdekében.

A csarnok villamos energia ellatasa érdekében (j 1600 kVA-es teljesitmény(i transzformator
|étesitésére kerll sor, kozépfesziiltségl vételezéssel. A transzformator kialakitasara a tervezett
csarnok EK-i részén kerll sor.

Az ,A” valtozat mechanikai el6kezel6jének folyamatabrajat a 4.4.1.1.-1.sz abran mutatjuk be.
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4.4.1.1.-1.sz. abra Mechanikai hulladék el6kezel6 technoldgia folyamatabraja, ,,A” valtozat

Feladas
Jelmagyarazat

Elédaralé

A

A
‘ Egyéb technolégiai elemek

Dobrosta 80 mm

Tulméretes frakciék
x>320 mm

2 dimenziés
miianyagok frakciok

3 dimenziés
mianyagok frakciok

1
:

SEE

5

T

e

i

i

maradék

A

A
Kézi valogatas,
minéség-
ellenérzés, |

balazas

Utédaralé x<30
mm

Préskonténerbe Kiszallitas hasznositéhoz
tarolas (2 db) (cementgyar, erémii)
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A technoldgianak kdszonhet6en a piaci viszonyoknak megfelel6en valtoztathatd az anyagaban
hasznosithatd és az RDF eldallitdsanak aranya. A jelenlegi helyzetben varhatéan az RDF
kevésbé jol értékesithetd, mint az anyagaban hasznosithaté masodnyeranyagok. Ennek f6 oka,
hogy az orszagban a legtobb hulladékgazdalkodasi rendszerben a vegyes gylijtési hulladékbdl
RDF-t allitanak el6, azonban az orszag éget6 kapacitasa kevés (er6mlvek, cementml(ivek),
ezért RDF-bdI tul kindlat varhato.

A mechanikai el6kezel6ben levalaszthaté haszonanyagok anyagfajtankénti bemutatasat kilon
tablazatban mutatjuk be a 4.4.1.2.-1.sz. tablazatban. Az adatok a 30/A. tablazatban 9.2.
soran levalasztott 0sszes haszonanyag mennyiségbdl keriltek meghatarozasra. A tablazat a
maximalis anyagaban hasznosithatd nyersanyag levalasztast szemlélteti.

A mechanikai el6kezel6 kapacitdasa 30.000 tonna/év, azonban a rendszer képes kezelni
maximalisan a 60.000 tonna/év (két mlszakban) hulladék mennységet is. Erre azért van
szikség, mert az (dil6 szezonban varhatéan csaknem dupldjara né a naponta keletkez6 és
kezelend6é hulladék mennyisége. A vegyes gy(jtési hulladék taroldsa a szerves tartalom
(bomlasi folyamatok) és hely hidnyaban sem tarolhatd, gyakorlatilag amint beérkezik fel kell
dolgoznia a hulladék el6kezel6nek.

29/A. tablazat: A sziikséges fejlesztések adatai évenkénti bontasban

Megnevezés 2013 2014 | Osszesen 2020 utan
rendelkezésre
allé kapacitas

Hazl komposztalé db 2.500 | 2.500 | 5.000 5.000
edényzet

Ujrahasznalati kozpont | db 2 2 4 4
Hulladékudvar

e teleplilési db - - -

o térségi db - - -
Gyilijtésziget db - - -
Valogato* kapacitas, t - - -
Komposztalo* kapacitas, t - - -
Pellet-eléallito* Kapacitas, t - - -
\'f;‘;';eljg'kf’)imec“a”'ka" kapacits, t . 30.000 | 30.000 30.000
E‘.Dli energiahasznosité kapacités, t } } } }

a
Atrako* kapacitas, t - - - -
Lerako *, **x* kapacitas, t - - - -
Elkiilonitett gyljtést
szolgald eszk6zok db
(edényzet, specialis
jarmiivek) **

tdmorités hulladékgyjté

jarmu (szelektiv db 2 2 4 4

csomagolasi hulladékhoz)

Homlokrakoddé (mechanikai

el6kezel6hoz) ( db ] 1 1 1

* A tervezett |étesitményeket kiilon-kildn, a telepités helyének megadasaval kell feltlintetni.
** tipusonként (pl. szelektiv gy(jtéshez)
**% 2020 utdni szabad kapacitasra es6 kéltség nem elszamolhato

4.4.1.2 A varhato eredmények, hatasok

78



30/A. tablazat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontasban, tonna

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
1. Hazi komposztalas 0,0 0,0 0,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
2. Szelektiven begyiijtott hulladék 8527,6 8952,9 9440,1 10662,1 11892,3 11912,1 11912,1 11912,1 11912,1
2.1. papir 1477,7 1625,4 1788,0 2055,2 2325,1 2336,7 2336,7 2336,7 2336,7
2.1.1.ebbdl csomagolasi papir 591,1 650,2 715,2 886,2 1059,2 1065,6 1065,6 1065,6 1065,6
2.2. mlanyag 540,9 595,0 654,5 1344,8 2040,6 2048,7 2048,7 2048,7 2048,7
2.2.1.ebbdl csomagoldsi mlanyag 461,0 507,1 557,8 1242,0 1836,0 1845,1 1845,1 1845,1 1845,1
2.3.uveg 295,6 325,1 357,7 486,5 615,4 615,4 615,4 615,4 615,4
2.3.1.ebbdl csomagolasi Gveg 256,3 281,9 310,1 417,2 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3
2.4.fém 43,4 43,4 43,4 179,0 314,7 314,7 314,7 314,7 314,7
2.4.1.ebbdl csomagolasi fém 34,5 34,5 34,5 112,9 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4
2.5. biohulladék 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezd zoldhulladék 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3
2.5.2.ebbdl kozterlleten, intézményeknél
keletkez6 zoldhulladék 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8
2.6. egyéb elkll6nitetten gyUjtendé (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,0 193,9 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5
3. Komposztalas 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.1. z6ldhulladék komposztalasa 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.2. egyéb, biohulladék komposztalasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Vegyes gyljtés 29 561,3 28 564,7 28 265,1 26 731,5 25190,8 25 361,4 25361,4 25361,4 25361,4
4.1. papir 4 220,2 4 100,9 3 967,0 3 728,6 3 487,6 3 505,1 3505,1 3505,1 3505,1
4.2. mlanyag 6 153,3 6 126,0 6 093,3 5430,0 47614 4 780,4 4780,4 4780,4 4780,4
4.3. Uveg 823,3 793,8 761,3 632,4 503,5 503,5 503,5 503,5 503,5
4.4, fém 1 005,6 1 005,6 1 005,6 869,9 734,3 734,3 734,3 734,3 734,3
4.5. biohulladék 7 167,9 7 034,5 6 902,5 6 271,8 5642,3 5514,2 5514,2 5514,2 5514,2
4.6. egyéb 10191,0 9503,9 9535,4 9798,9 10061,7 10324,0 10324,0 10324,0 10324,0
5. Atrakott vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Elokezelobe (pl. MBH) keriilé vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 13365,8 25190,8 25361,4 25361,4 25361,4 25361,4
7. Egetett vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Jogszabalynak megfeleléen kozvetleniil
lerakott vegyes hulladék 29561,3 28564,7 28265,1 13365,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. El6kezelés utani kimeneti anyagaramok
kezelése 0,0 0,0 0,0 5148,1 9676,0 9740,0 9740,0 9740,0 9740,0
9.1. stabilizalt hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2. nagy flitéértékl frakcid energetikai célu
hasznositasra 0,0 0,0 0,0 4930,6 9308,9 9372,9 9372,9 9372,9 9372,9
9.3. fém hasznositasra 0,0 0,0 0,0 217,5 367,1 367,1 367,1 367,1 367,1
10. Lerakott kezelési maradékok 206,2 226,4 248,6 8575,6 15982,8 16091,5 16091,5 16091,5 16091,5
10.1.komposztalasi maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2.valogatasi maradék 206,2 226,4 248,6 357,9 468,0 470,0 470,0 470,0 470,0
10.2.1. papir 61,9 67,9 74,6 107,4 140,4 141,0 141,0 141,0 141,0
10.2.2. miianyag 41,2 45,3 49,7 71,6 93,6 94,0 94,0 94,0 94,0
10.2.3. fém 0,0 0,0 0,0 17,9 23,4 23,5 23,5 23,5 23,5
10.2.4. egyéb 103,1 113,2 124,3 161,1 210,6 211,5 211,5 211,5 211,5
10.3.égetési maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
10.4.el6kezelt vegyes hulladék lerakasra 0,0 0,0 0,0 8217,7 15514,8 15621,4 15621,4 15621,4 15621,4
11. Osszes lerakas (8+10) 29767,5 28791,0 28513,6 21941,3 15982,8 16091,5 16091,5 16091,5 16091,5
4.4.1.2.-1.sz. tabldzat A mechanikai el6kezel6ben levalasztott haszonanyagok bemutatasa, ,A” valtozat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
9.2. hasznosithato masodnyersanyag (anyagaban 0,0 0,0 0,0 4930,6 9308,9 9372,9 9372,9 9372,9| 9372,9
és energetikailag)
9.2.1. anyagaban hasznosithaté anyagok 0,0 0,0 0,0 2539,3 4794,1 4827,0 4827,0 4827,0 4827,0
9.2.1.1. PE film 0,0 0,0 0,0 1158,9 2188,0 2203,1 2203,1 2203,1 2203,1
9.2.1.2. PET 0,0 0,0 0,0 578,5 1092,2 1099,7 1099,7 1099,7 1099,7
9.2.1.3. egyéb milianyag 0,0 0,0 0,0 201,0 379,6 382,2 382,2 382,2 382,2
9.2.1.4. papir 0,0 0,0 0,0 2539,3 4794,1 4827,0 4827,0 4827,0 4827,0
9.2.2. magasflitoértekd, energetikailag hasznosithato 0,0 0,0 0,0 2391,3 4514,8 4545,8 4545,8 4545,8 4545,8
anyagok (RDF

31/A. tablazat: Szelektiv gylijtési rendszerben begylijtott mennyiség részletezése, tonna
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045

1. Gyilijtosziget, konténer 858,87 917,19 1106,27 1127,82 1302,06 1306,73 1306,73 1306,73 1306,73
1.1 papir 452,86 548,91 703,32 613,49 608,12 611,61 611,61 611,61 611,61
1.1.1 ebbdl csomagolasi papir 181,14 219,56 281,33 267,32 282,01 283,91 283,91 283,91 283,91
1.2 mianyag 155,64 179,98 191,88 173,77 263,16 264,34 264,34 264,34 264,34
1.2.1 ebbdl csomagoldsi mlanyag 155,64 171,99 175,11 173,96 257,36 258,81 258,81 258,81 258,81
1.3 Uveg 250,37 188,30 211,06 340,57 430,78 430,78 430,78 430,78 430,78
1.3.1 ebbdl csomagolasi Gveg 250,37 184,37 202,81 292,03 366,99 366,99 366,99 366,99 366,99
1.4 fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 egyéb elkllonitetten gyUjtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24
2. Hazhoz meno gyiijtés 5662,13 5497,56 5425,26| 7026,36| 8074,62| 8085,78| 8085,78| 8085,78| 8085,78
2.1 papir 0,00 0,00 0,00 704,94 976,53 981,42 981,42 981,42 981,42
2.1.1 ebbdl csomagolasi papir 0,00 0,00 0,00 303,97 444,87 447,54 447,54 447,54 447,54
2.2 mlanyag 108,18 119,00 163,63 908,34 1570,23 1576,51 1576,51 1576,51 1576,51
2.2.1 ebbdl csomagoldsi mlianyag 108,18 119,00 163,63 826,14 1391,29 1398,24 1398,24 1398,24 1398,24
2.3 Uveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 fém 0,00 0,00 0,00 151,45 266,22 266,22 266,22 266,22 266,22
2.4.1 ebbdl csomagoldsi fém 0,00 0,00 0,00 93,50 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44
2.5 biohulladék 5553,95 5378,56 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64
2.6 egyéb elkilonitetten gyljtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Hulladékudvaron gyijtott 381,95 816,54 1070,64 1076,69 1123,49 1123,49 1123,49 1123,49 1123,49
3.1 papir 29,55 81,27 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40
3.1.1 ebbdl csomagolasi papir 11,82 32,51 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76
3.2 mlanyag 10,82 29,75 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045

3.2.1 ebbdl csomagoldsi mlianyag 10,82 29,75 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73
3.3 Uveg 5,91 97,54 107,30 145,96 184,62 184,62 184,62 184,62 184,62
3.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 5,91 97,54 107,30 125,16 157,28 157,28 157,28 157,28 157,28
3.4 fém 43,35 43,35 43,35 10,74 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88
3.4.1 ebbdl csomagoldsi fém 34,50 34,50 34,50 9,03 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31
3.5 biohulladék 292,31 467,70 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63
3.6 egyéb elkilonitetten gyljtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 96,93 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24
4. Intézményi gyiijtés 1624,67 1624,67 1624,67 1218,02 1178,91 1182,86 1182,86 1182,86 1182,86
4.1 papir 995,27 995,27 995,27 647,39 651,02 654,28 654,28 654,28 654,28
4.1.1 ebbdl csomagolasi papir 398,11 398,11 398,11 279,15 296,58 298,36 298,36 298,36 298,36
4.2 mianyag 266,27 266,27 266,27 229,96 174,47 175,17 175,17 175,17 175,17
4.2.1 ebbdl csomagolasi mlanyag 186,39 186,39 186,39 209,15 154,59 155,36 155,36 155,36 155,36
4.3 Uveg 39,30 39,30 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 ebbdl csomagolasi lUveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 fém 0,00 0,00 0,00 16,83 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58
4.4.1 ebbd6l csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 10,39 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60
4.5 biohulladék 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84
4.6 egyéb elktlonitetten gy(ijtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A célok teljesiilése az ,A” valtozat esetében a 3.3.2. fejezet indikatorai, illetve a 25. tablazat alapjan.

4.4.1.2.-1.sz. tablazat Célok teljeslilése a 25. tablazat szerint 2016-ban

2016
Projekt Projekttel, | EU iranyelv | Tamogatasi Kotelezettség Kotelezettség
nélkiil, t t célkitiizés | stratégia teljesitése projekt teljesitése projekt (Az
(t)* célkitlizés | nélkiil (Az EU iranyelv, | EU iranyely, illetve TS
(t) *x* illetve TS %-aban) %-aban)
1. Szelektiv hulladékgyijtés 9474,9 11912,1 8420,2 141,47%
1.1. csomagolasi hulladék 1735,1 3626,3 3610,8 48,05% 100,43%
1.2. biohulladék 61701 61701
1.3. egyéb hulladék 1569,7 2115,7
2. Szerves hulladék lerakétdl térténd 7985,0 12310,9 11843,8 14543,9 67,42% 54,90% 103,94% 84,65%
eltéritése
2.1. papir nem csomagolasi hulladék szelektiv 1086,8 1271,1
gyljtése
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 728,1 1065,6
gyljtése
2.3. biohulladék szelektiv gy(jtése 6170,1 6170,1
2.4. hazi komposztalas 0,0 1000,0
2.5. ElOkezelés szerves kezelt része 0,0 2804,0
2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0
3. Lerakasra ker(il6 maradék hulladék 29050,7 16091,5
3.1. ElsGdleges 28798,6 0,0 14543,9 198,01% 0,00%
3.2. Masodlagos 252,1 16091,5 8037,4 3,14% 200,21%
4, Egetésre keriil6 maradék hulladék 0,0
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4.4.1.2.-2.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (26. tablazat szerint)

A mutato megnevezése

Mérté-
kegység

Kiindulasi
érték

Datum

Célérték

Datum

Eredménymutatok

Lerakassal artalmatlanitasra keril6
hulladék aranya az 6sszes keletkez6
hulladék mennyiségéhez képest

%

78%

2011

42%

2016

Hasznositott, szelektiven gydjtott
csomagolasi hulladék aranya a
keletkez6 Gsszes csomagolasi hulladék
mennyiségéhez képest

%

14%

2011

36%

2016

A lerakasra nem ker(il6 szerves hulladék
aranya az 6sszes keletkez6 szerves
hulladék mennyiségéhez képest

%

40%

2011

66%

2016

4.4.1.2.-3.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (27. tablazat szerint

A mutaté megnevezése Kii?dl,"éSi Célérték
érték
2015
Eredménymutatdok: A képzddé telepilési szildard hulladék mennyisége a kezelés modja szerint
| [kg/f6/év]:

Anya,gaban hasznositott (komposztaltat is 31,73 211,35

beleértve)

Energetikailag hasznositott 0,00 55,64

Egetett 0,00 0,00

Lerakott (bioldgiai el6kezelés nélkiil) 364,32 196,94

4.4.1.2.-4.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (28. tablazat szerint)

Hulladékaram Projekt Tamogatasi
célkitiizése stratégia
célkitlizése

Szelekltlven gy,u3tott hulladék aranya a keletkezo 31% 22%
hulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakdtdl torténd eltéritésének ardnya a 320 389 *
keletkez6 hulladékhoz képest (lasd még MT utmutato)
Lerakott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz képest
Els6dlegesen lerakott 0% 38%
Masodlagosan lerakott 42% 21%
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4.4.1.3 Koltségek és bevételek becslése

4.4.1.3.1 Beruhazasi kéltségek

Az ,A” véltozat beruhazasi koltsége 2012. évi arszinten és az eszk6zok mlikodési élettartama
az alabbi tablazatban lathatd. A beruhazasi koltségek esetében feltételeztiik, hogy a becsilt
koltségekbdl a beruhazasok 2013-2014-ben megvaldsithatok.

4.4.1.3.1.-1. tablazat: Az ,A” projektvaltozat beruhazasi kéltségei, eFt
Beruhazasi koltség (Ft)

Potlasi id6 (év)

Beruhazasi tételek épités eszkoz,gép épités |eszkoz,gép|
Gylijtés eszkozei
Ujrahasznalati kozpontok kialakitdsa 16 000 000 10
Hazi komposztalok (megelézés) 60 000 000 10
Hazhoz mené szelektiv gydjtéjarmu 105 000 000 10
Hazhoz mend szelektiv gyujtéjarmu 32 000 000 10
Kozpontok fejlesztése
Epi,'lleten kivili épités (5300 m2 140 000 000 30
Mechanikai kezel6 csarnok (2650 m2)
épuletgépészettel 435 000 000 112 000 000 30 20
Bels6 gépek, technolégia
Mechanikai kezel6 technoldgia 333 000 000] 1 602 000 000 30 15
Nagykanalas homlokrakoddgép (4
m3) 40 000 000 10
Nett6é beruhazasi kdltség 908 000 000|1 967 000 000

Netté beruhazasi koltség Gsszesen:

2 875 000 000

FIDIC mérndk (mdlszaki ellenérzés) 72 000 000
Kozbeszerzések 20 000 000
Projekt Menedzsment 40 000 000
M(iszaki tartalék (el6re nem latott tdbbletkiadasok) 20 000 000
PR, szemléletformalds, ismeretterjesztés 80 500 000
Tajékoztatas, nyilvanossag 10 000 000
Osszesen netté: 3117 500 000
AFA 841 725 000

Osszesen bruttd:

3 959 225 000
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A beruhazasi koltségek évenként Gtemezve az alabbi tablazatban lathatok:




4.4.1.3.1.-2. tablazat: Az ,A” projektvaltozat éves ltemezésii beruhazasi kéltségei, eFt

A beruhazasi koltségek az eszkdzok élettartama szerint csoportositasban az alabbi tablazatban

lathatok:

4.4.1.3.1.-3. tablazat: Az ,A” projektvaltozat beruhazasi kéltségei az eszk6zOk élettartama

szerint, eFt

Utemezett beruhazasi koltség

Beruhazasi tételek 2013 2014
Gyiijtés eszkozei
Ujrahasznalati kézpontok kialakitdsa 6 400 000 9 600 000
Hazi komposztaldk (megel6zés) 24 000 000 36 000 000
Hazhoz mend szelektiv gyujtéjarmu 42 000 000 63 000 000
Hazhoz menb szelektiv gydjtéjarmi 12 800 000 19 200 000
Kozpontok fejlesztése
Epijleten kivili épités (5300 m2 56 000 000 84 000 000
Mechanikai kezel6 cs,a1rpok (,26’50 m?2) 218 800 000 328 200 000
éplletgépészettel
Bels6 gépek, technolégia
Mechanikai kezel6 technoldgia 774 000 000 1161 000 000
Nagykanalas homlokrakodogeﬁq(;; 16 000 000 24 000 000
Nettdé beruhazasi kdltség 1150 000 0001 725 000 000
FIDIC mérnodk (miiszaki ellenbérzés) 28 800 000 43 200 000
Kozbeszerzések 20 000 000
Projekt Menedzsment 16 000 000 24 000 000
M(iszaki tartalék (el6re nem latott tobl 8 000 000 12 000 000
PR, szemléletformalds, ismeretterjesz 32 200 000 48 300 000
Tajékoztatds, nyilvanossag 4 000 000 6 000 000
Osszesen netté: 1 259 000 000{ 1 858 500 000
AFA 339 930 000 501 795 000

Osszesen bruttd:

1 598 930 000

2 360 295 000

eFt

Elettartam

Osszesen

Epités 1

30 908 000

Eszkoz, gép 1

20 112 000

Eszkoz, gép 2

15| 1602000

Eszk6z, gép 3

10 193 000

Eszkéz, gép 4* 10 60 000
Egyéb beruhazas 28,5 242 500
Osszesen 3117 500

* Hazi komposztalok. Az elhasznalddott eszk6zoket a lakossagnak kell pétolni.

4.4.1.3.2 Mikédési kéltségek
Potlasi koltség
Az ,A” valtozat potlasi koéltségei a valtozat beruhazasainak pétlasaibdl, valamint a meglévd
eszkOzOk projekt megvaldsulasa esetén is szlikséges poétlasaibdl (Id. 4.3.2 fejezet) allnak.

Az Uj eszk6zokhoz kothetd potlasi koltségek a beruhdzasi koltségek és az eszkdzok mikodési
élettartama alapjan (Id. beruhazasi koltségeknél) kertiltek megtervezésre, 2012. évi arszinten.

A meglévl eszkozok kozul potlasat a projekt megvaldsulasa esetén is el kell elvégezni, a
projekt nélklli esetben tervezett itemezés szerint.

A meglévd eszkozok projekt megvaldsuldsa esetén is elvégzendd pétlasainak becsilt koltségét
az alabbi tablazat tartalmazza.

85



4.4.1.3.2.-1. tablazat: A meglévé eszkbzok potlasai a projekt megvaldsulasa esetén

Meglévo eszk6zok potlasai a
eFt projekt megvalosulasa
esetén
Osszesen* évente valtozd*

*A forrasadatot tartalmazd ISPA Zarodjelentés részét képezé CBA elemzés nem tartalmazza részletesen bontva a
poétlasokat.

Az ,A” valtozat potlasainak részletes Gtemterve a Mellékletben Iathaté.

Miikodési koltség

Az ,A” valtozat projekt netté miikddési koltségei, valamint a mi(ikodtetési koltségekre
vonatkozo fajlagos mutatok 2012. évi aron az alabbi tablazatban lathatdk. A koltségek fix és
valtozd részre keriiltek megbontdsra az Uzemelteték adatszolgaltatdsa alapjan.

A koltségek tervezésekor — a lehetséges esetekben - a projekt nélkilli esetben is alkalmazott
fajlagos koltségeket hasznaltuk.

Az ,A” valtozat mikodési koltségének részletes lUtemterve a Mellékletben lathatd. A projekt
mikodése a tervek szerint 2014. julius 1-én indul, tehat az els6 m(ikédési évben fél éves
mukodési koltség kertlt figyelembe vételre.

A részletes (temtervben a fix koltségek idében valtozatlanok, a valtozé koéltségek a relevans
mennyiségek alakuldasanak megfeleléen valtoznak (részletesen lasd az 4.3.2. fejezet Mlkodési
koltség pontjaban).

4.4.1.3.2.-2. tablazat: Az ,A” projektvaltozat miik6dési kéltségei és a koltségek fajlagos
mutatdéi 2011. évi dron (2016-ban)

eFt/év Osszesen Fix Valtozo I’Vlennyl- Fajlagos mutatok,
ség, tonna Ft/tonna
Vegyes gy(jtés 204 160 142 912 61 248 25 361 8 050
Atrakas (széllitassal) 0 0 0 0 0
Gylijtésziget 116 477 34 943 81 534 1307 89 136
Hazhoz mend szelektiv 111 638 74 798 36 841 3 683 30 310 29 073
Hazhoz mend biohulladék 83 729 41 864 41 864 5262 15913
Hulladékudvarok 28 280 16 968 11 312 1447 19 539
Komposztalas 38 428 11 529 26 900 6170 6 228
Valogatas 51 266 30 759 20 506 5742 8 928
MBH 212 365 42 473 169 892 25 361 8 374
Egetésre atadas (szallitassal) 6 364 4 455 1909 4 546 1 400
Lerakas 160 915 112 640 48 274 16 091 10 000
Uzemi altaldnos kéltségek 101 362 101 362 0 37 274 2719
Osszesen: 1114 984 614 703 500 281 37 274 29 914

4.4.1.3.3 Maradvanyérték

Az ,A" véltozat esetében maradvanyérték az 30 év élettartamu épitési beruhazasok, valamint
a vizsgalt idészak kozben egyszer/tobbszor pétolt eszkdzok, gépek vonatkozasaban merdl fel.
A maradvanyérték szamitasanak maddja: a beruhazasi 6sszeg csokkentve a varhatd élettartam
alapjan szamitott értékcsokkenés vizsgalt id6tavon bellli 6sszegével. A maradvanyérték
Osszege: 298.950 eFt.

4.4.1.3.4 Bevételek
Az ,A” valtozat értékesitési bevétele, valamint a bevétel fajlagos mutatoi (Id. egységar), a
jelenlegi szerz6dések alapjan koordinald szervezetektdl kapott tamogatasokkal, 2012. évi
arszinten az alabbi tablazatban lathato.

Az ,A” valtozat értékesitési bevételeinek részletes ttemterve a Mellékletben lathato.

A részletes Utemtervben a bevételek a relevans mennyiségek alakuldsanak megfeleléen
valtoznak.
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4.4.1.3.4.-1. tablazat: Az ,A” projektvaltozat értékesitési bevételei (2016-ban)
Ertékesitési Hulladék-
Masodnyersa | Hasznositasi egységar mennyiség, t
nyag ar dij tdmogatas Osszesen, Bevétel,
(Ft/kg) (Ft/kg) Ft/kg eFt/év
Csomagolasi papir 22 17,5 39,5 1023 40 420
Egyéb papir 8 0 8 1172 9 379
Csomagolési miianyag (PET) 70 80 150 1226 183 869
Csomagolasi miianyag (egyéb) 12 54 66 525 34 672
Egyéb mlanyag 5 0 5 102 509
Csomagolasi liveg -1 16 15 524 7 864
Egyéb lveg 1 0 1 91 91
Csomagolasi fém (alu) 240 35 275 134 36 928
Csomagolasi fém (vas) 1 6 7 34 235
Egyéb fém 15 0 15 123 1 850
Nagy flit6értéki frakcio 1,7 0 1,7 4 546 7 728
Osszesen: 323 546
papir 8 0 8 1142 9137
PET 21 0 21 1100 23 094
PET atlatszo 34 0 34 0 0
PET szines 28 0 28 0 0
PE 18 0 18 0 0
PE film 19 0 19 2 203 41 858
egyéb mlanyag 9 0 9 382 3440
Osszesen: 77 528

Komposzt értékesitéssel nem kalkuldltunk. A tapasztalatok alapjan a komposzttal szemben
csak nagyon csekély fizet6képes kereslet mutatkozik, ezért az dévatossag elve alapjan a
valtozat bevételei kozott komposzt bevételeket nem célszer(i figyelembe venni. A keletkezd
komposzt elsddlegesen a lerakd takarasara keril felhasznalasra, fennmaradd része pedig
varhatoan téritésmentesen keril kihelyezésre.

A koltséghatékonysagi elemzésnek a KHE Utmutaté alapjan a hulladék kozszolgaltatési
dijbevétel nem része, ezért a dijak és dijbevételek részletes vizsgalatara nem kerllt sor. A
dijak és bevételek részletes vizsgalata a kivalasztott valtozatra vonatkozd pénziigyi és koltség-
haszon elemzés keretében (Id. 6. fejezet) torténik.

4.4.1.3.5 Hasznok

A koltséghatékonysagi elemzés soran vizsgalandod relevans hasznok nincsenek.

4.4.1.4 Egyéb relevans szempontok

Az 4.2 fejezetben meghatarozott értékelési modszer a koltség-hatékonysdg elemzés. A
koltség-hatékonysag elemzés elvégzéséhez tovabbi szlirési szempontok meghatdrozasa, és a
valtozatok ezek szerinti jellemzGinek bemutatasa nem szikséges. (Részletes indoklast lasd az
4.5, fejezetben.)

A valtozatelemzés szempontjabdl nincsenek a projektjavaslat megvaldsulasat, illetve
mikodését veszélyeztet6 relevans kockazatok.

4.4.2 ,B” valtozat

4.4.2.1 A valtozat leirdsa, milszaki ismertetése

A ,B” valtozat az EMT-ben bemutatott kivalasztott valtozat alapjan kerll bemutatasra. Az
eredetileg tervezett technoldgia ismertetéseként. Az RMT-ben bemutatott valtozatok jobb
0sszehasonlithatdsag kedvéért, illetve a valtoztatdsok indoklasaként kerll bemutatdsra jelen
valtozat, amely az EMT-hez képest a bioldgiai kezeléssel mar csdkkentett valtozat.
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Mint azt mar a 4.4. fejezet elején is jeleztik a bemutatasra kerlil6 valtozatok a szelektiv
hulladékgy(ijtés modjat, a mennyiségeket és a kezelést tekintve is megegyeznek. Kiilonbség

e

A ,B” valtozat soran az ,A” valtozatban bemutatott modern, kombindlt anyaglevalasztasra
alkalmas technoldogia kerilne beépitésre. A kllonbség az anyagaban hasznosithato
masodnyersanyagok tekintetében adddik, a levalasztott haszon anyag frakcioit tekintve. ,B”
valtozat esetében az ,A” valtozathoz képest plusz NIR-érzékel6k kerlilnek beépitésre a
technoldgiai sorba, igy lehetové téve a masodnyersanyagok még tisztabb, ezaltal jobban
hasznosithato és értékesithet6 frakcidoba valogatasat. A technoldgia soran 6sszesen 10 db NIR-
érzékelds berendezés kerlilne beépitésre és az alabbi tiszta frakcidk levalasztasara lesz képes:

- PE film

- PET atlatszo

- PET szines

- PE

- egyéb mlanyagok

- papir

Az ,A" valtozathoz képest ennek a technoldogidnak a hely igénye lényegesen nagyobb igy
csaknem dupla méretl csarnokra van szilikség az elhelyezéséhez.

A ,B” valtozat mechanikai el6kezel6jének folyamatabrajat a 4.4.2.1.-1.sz abran mutatjuk be.

88



4.4.2.1.-1.sz. abra Mechanikai hulladék el6kezelb technoldgia folyamatabraja,

Begyljtitt vegyes hulladek

J

,B” valtozat

zzakfeltépd
¥
l dobrosta » aprito
Fe |e| magnes mignes
3 | #
¥
maradék |4 dobrosta MIR polimer
lerakara i
qurn i I NE . *
olimer
P , , Ballisztikus Ballisztikus
levalasztas . ,
szeparator szeparator
Y
NFe T
. . MIR papir N o
MFe " levilasztas pap 1 1 Papir
+ MNIR PE MNIR PE
film film -
I o PEfilm
l PET atlatszo
L 4 L J
MIR MIR |
PET | | PETatlatszd
T |—.. PET szines
MIR - RDF
L 4
MIR PE
i) ™ PE
. t v
maradek
lerakara
F
aprito
¥
RDF

A mechanikai el6kezel6ben levalaszthatd haszonanyagok anyagfajtankénti bemutatasat kilon
tablazatban mutatjuk be a 4.4.2.2.-1.sz. tablazatban. Az adatok a 30/B. tablazatban 9.2.
soran levalasztott 0sszes haszonanyag mennyiségbdl keriltek meghatarozasra. A tablazat a
maximalis anyagaban hasznosithatd nyersanyag levalasztast szemlélteti.

A mechanikai el6kezel6 kapacitdasa 30.000 tonna/év, azonban a rendszer képes kezelni
maximalisan a 60.000 tonna/év (két mulszakban) hulladék mennységet is. Erre azért van
szlikség, mert az (dil6 szezonban varhatdéan csaknem dupldjara n6 a naponta keletkez6 és
kezelend6 hulladék mennyisége. Az 0mlesztve gy(jtott hulladék tarolasa a szerves tartalom
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(bomlasi folyamatok) és hely hidnyaban sem tarolhatd, gyakorlatilag amint beérkezik fel kell
dolgoznia a hulladék el6kezel6nek.

29/B5. tablazat: A sziikséges fejlesztések adatai évenkénti bontasban

Megnevezés 2013 2014 | Osszesen| 2020 utan
rendelkezésr
e allé
kapacitas
Hazi komposztalo db 2.500 | 2.500 | 5.000 5.000
edényzet
Ujrahasznalati kézpont | db 2 2 4 4
Hulladékudvar

e o telepllési db - - - -

e o  térségi db - - - -
Gyilijtésziget db - - - -
Valogaté* kapacitas, t - - - -
Komposztalo* kapacitas, t - - - -
Pellet-eléallito* Kapacitas, t - - - -
\'f;‘;';e;gg’)imecr‘a”'ka" kapacités, t ; 30.000 | 30.000 30.000
RDF energiahasznosité kapacités, t ) ) ) )
mu* !

Atrakoé* kapacitas, t - - - -
Lerako *, **x* kapacitas, t - - - -
Elkiilonitett gyljtést
szolgald eszk6zok db
(edényzet, specialis
jarmiivek) **
tdmorités hulladékgyjté
jarmi (szelektiv db 2 2 4 4
csomagolasi hulladékhoz)
Homlokrakoddé (mechanikai
elékezel6hoz) ( db j 1 1 1

* A tervezett |étesitményeket kiilon-kilon, a telepités helyének megadasaval kell feltlintetni.
** tipusonként (pl. szelektiv gy(jtéshez)
**% 2020 utédni szabad kapacitasra es6 kéltség nem elszamolhato

4.4.2.2 A varhato eredmények, hatasok
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30/B6. tablazat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontasban, tonna
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
1. Hazi komposztalas 0,0 0,0 0,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
2. Szelektiven begyiijtott hulladék 8527,6 8952,9 9440,1 10662,1 11892,3 11912,1 11912,1 11912,1 11912,1
2.1. papir 1477,7 1625,4 1788,0 2055,2 2325,1 2336,7 2336,7 2336,7 2336,7
2.1.1.ebbdl csomagolasi papir 591,1 650,2 715,2 886,2 1059,2 1065,6 1065,6 1065,6 1065,6
2.2. mlanyag 540,9 595,0 654,5 1344,8 2040,6 2048,7 2048,7 2048,7 2048,7
2.2.1.ebbdl csomagoldsi mlanyag 461,0 507,1 557,8 1242,0 1836,0 1845,1 1845,1 1845,1 1845,1
2.3.uveg 295,6 325,1 357,7 486,5 615,4 615,4 615,4 615,4 615,4
2.3.1.ebbdl csomagolasi Gveg 256,3 281,9 310,1 417,2 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3
2.4.fém 43,4 43,4 43,4 179,0 314,7 314,7 314,7 314,7 314,7
2.4.1.ebbdl csomagolasi fém 34,5 34,5 34,5 112,9 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4
2.5. biohulladék 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezd zoldhulladék 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3
2.5.2.ebbdl kozterlleten, intézményeknél
keletkez6 zoldhulladék 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8
2.6. egyéb elkll6nitetten gyUjtendé (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,0 193,9 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5
3. Komposztalas 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.1. z6ldhulladék komposztalasa 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.2. egyéb, biohulladék komposztalasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Vegyes gyljtés 29 561,3 28 564,7 28 265,1 26 731,5 25190,8 25 361,4 25361,4 25361,4 25361,4
4.1. papir 4 220,2 4 100,9 3 967,0 3 728,6 3 487,6 3 505,1 3505,1 3505,1 3505,1
4.2. mlanyag 6 153,3 6 126,0 6 093,3 5430,0 47614 4 780,4 4780,4 4780,4 4780,4
4.3. Uveg 823,3 793,8 761,3 632,4 503,5 503,5 503,5 503,5 503,5
4.4, fém 1 005,6 1 005,6 1 005,6 869,9 734,3 734,3 734,3 734,3 734,3
4.5. biohulladék 7 167,9 7 034,5 6 902,5 6 271,8 5642,3 5514,2 5514,2 5514,2 5514,2
4.6. egyéb 10191,0 9503,9 9535,4 9798,9 10061,7 10324,0 10324,0 10324,0 10324,0
5. Atrakott vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Elokezelobe (pl. MBH) keriilé vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 13365,8 25190,8 25361,4 25361,4 25361,4 25361,4
7. Egetett vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Jogszabalynak megfeleléen kozvetleniil
lerakott vegyes hulladék 29561,3 28564,7 28265,1 13365,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. El6kezelés utani kimeneti anyagaramok
kezelése 0,0 0,0 0,0 5148,1 9676,0 9740,0 9740,0 9740,0 9740,0
9.1. stabilizalt hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2. nagy flitéértékl frakcid energetikai célu
hasznositasra 0,0 0,0 0,0 4930,6 9308,9 9372,9 9372,9 9372,9 9372,9
9.3. fém hasznositasra 0,0 0,0 0,0 217,5 367,1 367,1 367,1 367,1 367,1
10. Lerakott kezelési maradékok 206,2 226,4 248,6 8575,6 15982,8 16091,5 16091,5 16091,5 16091,5
10.1.komposztalasi maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2.valogatasi maradék 206,2 226,4 248,6 357,9 468,0 470,0 470,0 470,0 470,0
10.2.1. papir 61,9 67,9 74,6 107,4 140,4 141,0 141,0 141,0 141,0
10.2.2. miianyag 41,2 45,3 49,7 71,6 93,6 94,0 94,0 94,0 94,0
10.2.3. fém 0,0 0,0 0,0 17,9 23,4 23,5 23,5 23,5 23,5
10.2.4. egyéb 103,1 113,2 124,3 161,1 210,6 211,5 211,5 211,5 211,5
10.3.égetési maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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31/

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
10.4.el6kezelt vegyes hulladék lerakasra 0,0 0,0 0,0 8217,7 15514,8 15621,4 15621,4 15621,4 15621,4
11. Osszes lerakas (8+10) 29767,5 28791,0 28513,6 21941,3 15982,8 16091,5 16091,5 16091,5 16091,5
4.4.2.2.-1.sz. tabldzat A mechanikai el6kezel6ben levalasztott haszonanyagok bemutatdsa, ,B” valtozat
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
9.2. hasznosithat6 masodnyersanyag (anyagaban 0,0 0,0 0,0 4930,6 9308,9 9372,9 9372,9 9372,9| 9372,9
és energetikailag)
9.2.1. anyagaban hasznosithaté anyagok 0,0 0,0 0,0 2539,3 4794,1 4827,0 4827,0 4827,0 4827,0
9.2.1.1. PE film 0,0 0,0 0,0 1158,9 2188,0 2203,1 2203,1 2203,1 2203,1
9.2.1.2. PET atlatszo 0,0 0,0 0,0 432,1 815,8 821,4 821,4 821,4 821,4
9.2.1.3. PET szines 0,0 0,0 0,0 91,5 172,7 173,9 173,9 173,9 173,9
9.2.1.4. PE 0,0 0,0 0,0 146,4 276,5 278,4 278,4 278,4 278,4
9.2.1.5. egyéb miianyag 0,0 0,0 0,0 109,5 206,8 208,2 208,2 208,2 208,2
9.2.1.3. papir 0,0 0,0 0,0 600,8 1134,3 1142,1 1142,1 1142,1 1142,1
9.2.2. magasflitéértékd, energetikailag hasznosithato 0,0 0,0 0,0 2391,3 45148 45458 45458 45458 45458
anyagok (RDF
B. tablazat: Szelektiv gylijtési rendszerben begyiijtétt mennyiség részletezése, tonna
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
1. Gyilijtosziget, konténer 858,87 917,19 1106,27 1127,82 1302,06 1306,73 1306,73 1306,73 1306,73
1.1 papir 452,86 548,91 703,32 613,49 608,12 611,61 611,61 611,61 611,61
1.1.1 ebbdl csomagolasi papir 181,14 219,56 281,33 267,32 282,01 283,91 283,91 283,91 283,91
1.2 mianyag 155,64 179,98 191,88 173,77 263,16 264,34 264,34 264,34 264,34
1.2.1 ebbdl csomagolasi mlanyag 155,64 171,99 175,11 173,96 257,36 258,81 258,81 258,81 258,81
1.3 Uveg 250,37 188,30 211,06 340,57 430,78 430,78 430,78 430,78 430,78
1.3.1 ebbdl csomagolasi Gveg 250,37 184,37 202,81 292,03 366,99 366,99 366,99 366,99 366,99
1.4 fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 egyéb elkulonitetten gyUjtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24
2. Hazhoz meno gyiijtés 5662,13 5497,56 5425,26| 7026,36| 8074,62| 8085,78| 8085,78| 8085,78| 8085,78
2.1 papir 0,00 0,00 0,00 704,94 976,53 981,42 981,42 981,42 981,42
2.1.1 ebbdl csomagolasi papir 0,00 0,00 0,00 303,97 444,87 447,54 447,54 447,54 447,54
2.2 mlanyag 108,18 119,00 163,63 908,34 1570,23 1576,51 1576,51 1576,51 1576,51
2.2.1 ebbdl csomagoldsi mlianyag 108,18 119,00 163,63 826,14 1391,29 1398,24 1398,24 1398,24 1398,24
2.3 Uveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 fém 0,00 0,00 0,00 151,45 266,22 266,22 266,22 266,22 266,22
2.4.1 ebbdl csomagoldsi fém 0,00 0,00 0,00 93,50 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44
2.5 biohulladék 5553,95 5378,56 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64
2.6 egyéb elkilonitetten gyljtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Hulladékudvaron gy(ijtott 381,95 816,54 1070,64 1076,69 1123,49 1123,49 1123,49 1123,49 1123,49
3.1 papir 29,55 81,27 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045

3.1.1 ebbdl csomagolasi papir 11,82 32,51 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76
3.2 mlanyag 10,82 29,75 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73
3.2.1 ebbdl csomagoldsi mlianyag 10,82 29,75 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73
3.3 Uveg 5,91 97,54 107,30 145,96 184,62 184,62 184,62 184,62 184,62
3.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 5,91 97,54 107,30 125,16 157,28 157,28 157,28 157,28 157,28
3.4 fém 43,35 43,35 43,35 10,74 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88
3.4.1 ebbdl csomagoldsi fém 34,50 34,50 34,50 9,03 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31
3.5 biohulladék 292,31 467,70 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63
3.6 egyéb elkilonitetten gyljtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 96,93 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24
4. Intézményi gyiijtés 1624,67 1624,67 1624,67 1218,02 1178,91 1182,86 1182,86 1182,86 1182,86
4.1 papir 995,27 995,27 995,27 647,39 651,02 654,28 654,28 654,28 654,28
4.1.1 ebbdl csomagolasi papir 398,11 398,11 398,11 279,15 296,58 298,36 298,36 298,36 298,36
4.2 miianyag 266,27 266,27 266,27 229,96 174,47 175,17 175,17 175,17 175,17
4.2.1 ebbdl csomagolasi mlanyag 186,39 186,39 186,39 209,15 154,59 155,36 155,36 155,36 155,36
4.3 Uveg 39,30 39,30 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 ebbdl csomagolasi lUveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 fém 0,00 0,00 0,00 16,83 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58
4.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 10,39 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60
4.5 biohulladék 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84
4.6 egyéb elktlonitetten gy(ijtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A célok teljesiilése a ,,B” valtozat esetében a 3.3.2. fejezet indikatorali, illetve a 25. tablazat alapjan.

4.4.2.2.-1.sz. tablazat Célok teljeslilése a 25. tablazat szerint 2016-ban

2016
Projekt Projekttel, EU Tamogatasi | Kotelezettség teljesitése Kotelezettség
nélkiil, t t iranyelv stratégia projekt nélkiil (Az EU teljesitése projekt (Az
célkitlizés | célkitilizés iranyelyv, illetve TS %- EU iranyelyv, illetve TS
(H)* (t) *x* aban) %-aban)
1. Szelektiv hulladékgydijtés 9474,9 11912,1 8420,2 112,53% 141,47%
1.1. csomagolasi hulladék 1735,1 3626,3 3610,8 48,05% 100,43%
1.2. biohulladék 6170,1 6170,1
1.3. egyéb hulladék 1569,7 2115,7
2. Szerves hulladék lerakétdl térténd 7985,0 12310,9 11843,8 14543,9 67,42% 54,90% 103,94% 84,65%
eltéritése
2.1. papir nem csomagolasi hulladék 1086,8 1271,1
szelektiv gyUlijtése
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 728,1 1065,6
gyljtése
2.3. biohulladék szelektiv gyUjtése 6170,1 6170,1
2.4. hazi komposztalas 0,0 1000,0
2.5. ElGkezelés szerves kezelt része 0,0 2804,0
2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0
3. Lerakasra ker(il6 maradék hulladék 29050,7 16091,5
3.1. ElsGdleges 28798,6 0,0 14543,9 198,01% 0,00%
3.2. Masodlagos 252,1 16091,5 8037,4 3,14% 200,21%
4, Egetésre keriilé6 maradék hulladék 0,0
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4.4.2.2.-2.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (26. tablazat szerint)

Kiindulasi
érték

Mérté-
kegység

A mutato megnevezése

Datum

Célérték

Datum

Eredménymutatok

Lerakassal artalmatlanitasra keril6
hulladék aranya az 6sszes keletkez6
hulladék mennyiségéhez képest

% 78%

2011

42%

2016

Hasznositott, szelektiven gydjtott
csomagolasi hulladék aranya a
keletkez6 Gsszes csomagolasi hulladék
mennyiségéhez képest

% 14%

2011

36%

2016

A lerakasra nem ker(il6 szerves hulladék
aranya az 6sszes keletkez6 szerves
hulladék mennyiségéhez képest

% 40%

2011

66%

2016

4.4.2.2.-3.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (27. tablazat szerint

Kiindulasi

Am 0 megnevezé ;o
utato megnevezeése érték

Célérték

2015
Eredménymutatdok: A képzddé telepilési szildard hulladék mennyisége a kezelés modja szerint
| [kg/f6/év]:

Anya,gaban hasznositott (komposztaltat is 101,84 211,35
beleértve)

Energetikailag hasznositott 0,00 55,64

Egetett 0,00 0,00

Lerakott (bioldgiai el6kezelés nélkiil) 364,32 196,94

4.4.2.2.-4.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (28.

tablazat szerint)

Hulladékaram Projekt Tamogatasi
célkitiizése stratégia
célkitlizése

Szelek,tlven gy,u3tott hulladék aranya a keletkezo 31% 22%
hulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakdtdl torténd eltéritésének ardnya a 320 389 *
keletkez6 hulladékhoz képest
Lerakott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz képest
Els6dlegesen lerakott 0% 38 %
Masodlagosan lerakott 42% 21 %

4.4.2.3 Koltségek és bevételek becslése

4.4.2.3.1 Beruhazasi kéltségek

A ,B” valtozat beruhazasi koltsége 2012. évi arszinten és az eszkdzok mikodési élettartama az
alabbi tablazatban lathaté. A beruhazasi koltségek esetében feltételeztiik, hogy a becsllt
koltségekbdl a beruhazasok 2013-2014-ben megvaldsithatok.
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4.4.2.3.1.-1. tablazat: A ,B” projektvaltozat beruhazasi kéltségei, eFt

Beruhazasi koltség (Ft)

Potlasi id6 (év)

Beruhazasi tételek épités eszkoz,gép épités |eszkoz,gép|
Gyljtés eszkozei
Ujrahasznalati kézpontok 16 000 000 10
Hazi komposztalok (megel6zés) 60 000 000 10
Hazhoz mend szelektiv gydjtéjarmu 105 000 000 10
Hazhoz mend z6ldhulladék 32 000 000 10
Kozpontok fejlesztése
Epijleten kivili épités (Térbeton, 160 000 000 30
Mechanikai kezel6 csarnok (4500
m?2) sprinklerrel, éplletgépészettel 600 000 000 147 000 000 30 20
Bels6 gépek, technolégia
Mechanikai kezel6 technoldgia 398 000 000] 1915 000 000 30 15
Nagykanalas homlokrakoddgép (4
m3) 40 000 000 10

Netté beruhazasi koltség

1158 000 000

2 315 000 000

Netté beruhazasi koltség Gsszesen:

FIDIC mérndk (mdlszaki ellenérzés)

Kdzbeszerzések

Projekt Menedzsment

M(iszaki tartalék (el6re nem latott tdbbletkiadasok)

PR, szemléletformalas, ismeretterjesztés

Tajékoztatads, nyilvanossag

Osszesen netté:

AFA

Osszesen bruttd:

3473 000 000

72 000 000

20 000 000

49 149 000

20 000 000

114 609 000

10 000 000

3 758 758 000

1014 864 660

4773 622 660

A beruhazasi koltségek évenként Utemezve az alabbi tablazatban lathatok:

4.4.2.3.1.-2. tablazat: A ,B” projektvaltozat éves (itemezésii beruhazasi kéltségei, eFt

Beruhazasi tételek

Utemezett beruhazasi kéltség

A beruhdazasi koltségek az eszkdzok élettartama szerint csoportositasban az aldbbi tablazatban

lathatok:

2013 2014
Gyljtés eszkozei
Ujrahasznélati kdzpontok 6 400 000 9 600 000
Hazi komposztalok (megelbzés) 24 000 000 36 000 000
Hazhoz mend szelektiv gydjtéjarmu 42 000 000 63 000 000
Hazhoz mend zoldhulladék 12 800 000 19 200 000
Kozpontok fejlesztése
Epuleten kivili épités (Térbeton, 64 000 000 96 000 000
Mecha.n|ka| kezello"csarr)olf (4500 298 800 000 448 200 000
m?2) sprinklerrel, épiletgépészettel
Bels6 gépek, technolégia
Mechanikai kezel6 technoldgia 925 200 000 1 387 800 000
Nagykanalas homlokrakodogeﬁq(;; 16 000 000 24 000 000
Nett6é beruhazasi kdltség 1 389 200 000| 2 083 800 000
FIDIC mérnodk (miiszaki ellenbrzés) 28 800 000 43 200 000
Kozbeszerzések 20 000 000
Projekt Menedzsment 19 659 600 29 489 400
M(iszaki tartalék (el6re nem latott t6 8 000 000 12 000 000
PR, szemléletformalds, ismeretterjes 45 843 600 68 765 400
Tajékoztatds, nyilvanossag 4 000 000 6 000 000
Osszesen netté: 1 515 503 200{ 2 243 254 800
AFA 409 185 864 605 678 796

Osszesen bruttd:

1 924 689 064

2 848 933 596
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4.4.2.3.1.-3. tablazat: A ,B” projektvaltozat beruhazasi kéltségei az eszkdzdk élettartama
szerint, eFt

eFt Elettartam | Osszesen
Epités 1 30| 1158000
Eszk6z, gép 1 20 147 000
Eszkoz, gép 2 15| 1915000
Eszkdz, gép 3 10 193 000
Eszkdz, gép 4* 10 60 000
Egyéb beruhazas 28,5 285 758
Osszesen 3 758 758

* Hazi komposztalok. Az elhasznalddott eszk6zoket a lakossagnak kell pétolni.

4.4.2.3.2 Miikédési kéltségek
Pétlasi koltség
A ,B” valtozat potlasi koltségei a valtozat beruhazasainak potlasaibdl, valamint a meglévo
eszk6zok projekt megvaldsulasa esetén is szlikséges potlasaibdl (Id. 4.3.2 fejezet) allnak.

Az (j eszkozokhoz kothetd potlasi koltségek a beruhazasi koltségek és az eszkézok miikodési
élettartama alapjan (Id. beruhazasi koéltségeknél) kerliltek megtervezésre, 2012. évi arszinten.

A meglév6 eszkdzok potlasait az ,A” valtozatnal bemutatotthoz hasonldan kell elvégezni.

A meglévd eszkozok projekt megvaldsuldsa esetén is elvégzendd pétlasainak becsilt koltségét
az alabbi tablazat tartalmazza.

4.4.2.3.2.-1. tablazat: A meglévé eszkbzok potlasai a projekt megvaldsulasa esetén

Meglévo eszk6zok potlasai a
eFt projekt megvalosulasa
esetén
Osszesen* évente valtozd*

*A forrasadatot tartalmazd ISPA Zarodjelentés részét képezé CBA elemzés nem tartalmazza részletesen bontva a
poétlasokat.

A ,B” valtozat potldsainak részletes lGitemterve a Mellékletben lathato.

Miikodési koltség

A ,B” valtozat projekt netté mikodési koltségei, valamint a mlikodtetési koltségekre vonatkozd
fajlagos mutatok 2012. évi aron az alabbi tablazatban lathatok. A koltségek fix és valtozd
részre keriiltek megbontasra az Uzemeltet8k adatszolgaltatasa alapjan.

A koltségek tervezésekor - a lehetséges esetekben - a projekt nélkiili esetben is alkalmazott
fajlagos koltségeket hasznaltuk.

A ,B” valtozat mikodési koltségének részletes litemterve a Mellékletben lathaté. A projekt
mikodése a tervek szerint 2014. julius 1-én indul, tehat az els6 m(ikédési évben fél éves
mukodési koltség kertlt figyelembe vételre.

A részletes Utemtervben a fix koltségek idében valtozatlanok, a valtozd koltségek a relevans

mennyiségek alakuldasanak megfeleléen valtoznak (részletesen lasd az 4.3.2. fejezet M{kodési
koltség pontjaban).
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4.4.2.3.2.-2. tablazat: A ,B” projektvaltozat mikodési koltségei és a koltségek fajlagos
mutatdéi 2011. évi dron (2016-ban)

eFt/év Osszesen Fix Valtozo6 sde,nt:‘r,\Ir-\a Faj Ialgt(;ion:‘:;ato k,
Vegyes gy(jtés 204 160 142 912 61 248 25 361 8 050
Atrakas (széllitassal) 0 0 0 0 0
Gylijtésziget 116 477 34 943 81 534 1 307 89 136
Hazhoz mend szelektiv 111 638 74 798 36 841 3 683 30 310 29 073
Hazhoz mend biohulladék 83 729 41 864 41 864 5262 15913
Hulladékudvarok 28 280 16 968 11 312 1447 19 539
Komposztalas 38 428 11 529 26 900 6170 6 228
Valogatas 51 266 30 759 20 506 5742 8 928
MBH 254 753 50 951 203 803 25 361 10 045
Egetésre atadas (szallitassal) 6 364 4 455 1909 4 546 1 400
Lerakas 177 006 123 904 53 102 16 091 11 000
Uzemi altalanos kéltségek 107 210 107 210 0 37 274 2 876
Osszesen: 1179 312 640 293 539 019 37 274 31 639

4.4.2.3.3 Maradvanyérték

A ,B” valtozat esetében maradvanyérték a 30 év élettartamu épitési beruhazasok, valamint a
vizsgalt id6szak koézben egyszer/tobbszor potolt eszkozok, gépek vonatkozasaban merdl fel. A

maradvanyérték szamitasanak maddja: a beruhazasi 6sszeg cstkkentve a varhatd élettartam

alapjan szamitott értékcsokkenés vizsgalt idotavon bellli 6sszegével. A maradvanyérték

Osszege: 362.875 eFt.

4.4.2.3.4 Bevételek

A ,B” valtozat értékesitési bevétele, valamint a bevétel fajlagos mutatdi (Id. egységar), a

koordinalé szervezetektdl kapott tdmogatasokkal, 2012. évi arszinten az aldbbi tablazatban

lathato.

A ,,B” valtozat értékesitési bevételeinek részletes Utemterve a Mellékletben lathato.

A részletes Utemtervben a bevételek a relevdans mennyiségek alakuldsanak megfeleléen

valtoznak.

4.4.2.3.4.-1. tablazat: A ,B” projektvaltozat értékesitési bevételei (2016-ban)

Ertékesitési Hulladék-
Masodnyersa | Hasznositasi egységar mennyiség, t
nyag ar dij tdmogatas Osszesen, Bevétel,
(Ft/kg) (Ft/kg) Ft/kg eFt/év
Csomagolasi papir 22 17,5 39,5 1023 40 420
Egyéb papir 8 0 8 1172 9 379
Csomagolasi mlanyag (PET) 70 80 150 876 131 335
Csomagolasi mlanyag (egyéb) 12 54 66 876 57 787
Egyéb mlanyag 5 0 5 102 509
Csomagolasi lveg -1 16 15 524 7 864
Egyéb lveg 1 0 1 91 91
Csomagolasi fém (alu) 240 35 275 76 20 772
Csomagolasi fém (vas) 1 6 7 92 646
Egyéb fém 15 0 15 123 1 850
Nagy flit6értéki frakcio 1,7 0 1,7 4 546 7 728
Osszesen: 278 382
papir 8 0 8 1142 9137
PET 21 0 21 0 0
PET atlatszo 34 0 34 821 27 929
PET szines 28 0 28 174 4 870
PE 18 0 18 278 5010
PE film 19 0 19 2 203 41 858
egyéb mlanyag 9 0 9 208 1874
Osszesen: 90 677
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Komposzt értékesitéssel nem kalkuldltunk. A tapasztalatok alapjan a komposzttal szemben
csak nagyon csekély fizet6képes kereslet mutatkozik, ezért az dévatossag elve alapjan a
valtozat bevételei kozott komposzt bevételeket nem célszer(i figyelembe venni. A keletkezd
komposzt elsddlegesen a lerakd takarasara keril felhasznalasra, fennmaradd része pedig
varhatoan téritésmentesen keril kihelyezésre.

A koltséghatékonysagi elemzésnek a KHE Utmutaté alapjan a hulladék kozszolgaltatasi
dijbevétel nem része, ezért a dijak és dijbevételek részletes vizsgalatara nem kerllt sor. A
dijak és bevételek részletes vizsgalata a kivalasztott valtozatra vonatkozd pénziigyi és koltség-
haszon elemzés keretében (Id. 6. fejezet) torténik.

4.4.2.3.5 Hasznok
A koltséghatékonysagi elemzés soran vizsgalandod relevans hasznok nincsenek.

4.4.2.4 Egyéb relevans szempontok

Az 4.2 fejezetben meghatarozott értékelési moddszer a koltség-hatékonysag elemzés. A
koltség-hatékonysag elemzés elvégzéséhez tovabbi szlirési szempontok meghatdrozasa, és a
valtozatok ezek szerinti jellemz6inek bemutatdsa nem sziikséges. (Részletes indoklast lasd az
4.5. fejezetben.)

A vaéltozatelemzés szempontjabol nincsenek a projektjavaslat megvaldsulasat, illetve
mikodését veszélyeztet6 relevans kockazatok.

4.4.3 ,C” valtozat

4.4.3.1 A valtozat leirdsa, milszaki ismertetése

A ,,C" valtozat szintén csak a mechanikai el6kezelés terén klilénbozik az el6z6ekben bemutatott
2 valtozattol. Ebben a valtozatban azonban a vegyes gyUjtés(i hulladék elokezelése soran nem
torténik anyagaban hasznosithatdé masodnyersanyag levalasztas, csak a magasflitéértékd
frakcid levalasztasara kerll sor, melynek csak energetikai hasznositasa lehetséges.

A ,C" valtozatban bemutatott technoldgia jelentGsen eltér az el6z6ektdl, hianyzik beldle a NIR-
technoldgia, ezaltal kevésbé pontos, a levalasztas hatasfoka romlik az el6z6 2 valtozatéhoz
képest. Ezen technoldgidval a vegyes hulladék kdzel 30%-a kerlilhet maximalisan levalasztasra
(els6sorban miianyag és papir), mig a masik technoldgia 40%-o0s hatasfokot képes elérni.

A ,,C" valtozat technoldgiai felépitése az alabbiak szerint alakul:

- A beszallitott hulladék iiritése a mechanikai kezel6é csarnokban
A hulladék fedett térbe kerlil, csapadékvizzel tehat nem érintkezik. A csarnok
kialakitdsa, mérete megegyezik az ,A” valtozatban szereplével (2600-2700 m2). A
csarnok méretezésének indokai:
o beérkez6 vegyes gyljtésli hulladék tarolasi igénye
o a mechanikai el6kezelés soran levalasztott magasflitéértékdi anyag (RDF)
ideiglenes tarolasi igénye, amely a ,C"” valtozat esetében a csarnokon belil
torténik, ennek oka egyrészt a levalasztasi technologiaban vald eltérés, a masik
pedig a hasznosithatdsag, azaz az RDF biztositani kell a végtermék ideiglenes
tarolasat, mivel az atvevd égetémliben el6fordulhat idészakosan leallas

- Eléapritas
Zsakfeltépbvel, ugyanugy, mint az ,A"” és ,B” valtozat esetében.

- Magneses szeparalas

Az apritégép kihordd szalagja folé magneses szeparator keril, mellyel a magnesezhetd
fémhulladék kerll levalasztasra. A hulladékot konténerbe gy(ijtik. Annak megtelése
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utdan a hulladékot a telepen elhelyezett, a teleprdl kiszallitdsra alkalmas
gyUljtékonténerbe Uritik. Megegyezik az ,A” és ,B” valtozatban bemutatottakkal.

- Mechanikai kezelés elsé fazisa a rostalas
A mechanikai kezelés elsd lépcsGje a rostalas, dobrostan keresztil. A rostan
fennmaradd frakci6 a durva frakcié, amely a tovabbi mlveletek és utdapritast
kovetéen energetikai hasznositasra kertlhet.
A rostan ates6 finomfrakcié az un. ,finom frakcid”, mely a 80 mm-nél kisebb anyagokat
tartalmazza. Ez az anyag a hulladéklerakén keril artalmatlanitasra.

- Légaram osztalyozé szeparator
A termikus hasznositashoz leginkabb alkalmas, konny( frakciot Iégaram osztalyozéval
valasztjuk le. A ballisztikus szeparator fajsuly szerinti osztalyozasa utan az un. nehéz
frakcid konténerbe kerll és a hulladék a hulladéklerakon keril elhelyezésre, illetve Ujra
a rendszer elejére visszavezethetd. A konnyl frakcid tovabb halad az utodapritas felé.

- Utéapritas
A termikus hasznositashoz szitkséges 0-30 mm-es szemcsemeéretet az utdapritd késziti
el a ballisztikus szeparatoron atkerilé6 konnyld halmazs(irlségl hulladékbdl. Az
apritogép kihordd szalagja az RDF/magasfit6érték(i frakciét (jellemzéen papir és
manyag tartalmud) a gyUjt6konténerbe vezeti.

A levalasztott RDF az ,A” és ,B” valtozatban bemutatottakhoz hasonléan cementm(ivi vagy
er6mdlvi égetésre hasznalhatdé fel. Az RDF-re vonatkozé befogadd nyilatkozatot a végleges
RMT-hez mellékletként csatoljuk.

A ,,C" valtozat mechanikai el6kezel6jének folyamatabrajat a 4.4.3.1.-1.sz abran mutatjuk be.
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4.4.3.1.-1.sz. abra Mechanikai hulladék el6kezelé technoldgia folyamatabraja, ,C” valtozat

Begyljtitt vegyes hulladék

1

aprita
¥
< 80 mim
dobrosta
L
1 80 mm-320 mim
-+ mMagnes -
Fe Magnes
konténer [*
¥
MNFe
levdlasztds
¥
¥
MFe- NFe I k
. + . . Ballisztikus
konténer levalasztas 3
szeparator
¥
¥ Mehéz
maradeék frakcio
konténer
"
aprita
r
Artalmatlanitds a
lerakan
¥
aprita
¥
ROF raktar
VEEY pres
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A mechanikai el6kezel6 kapacitdsa 32.000 tonna/év, azonban a rendszer képes kezelni
maximalisan a 60.000 tonna/év (két mliszakban) hulladék mennységet is. Erre azért van
szikség, mert az (dil6 szezonban varhatdéan csaknem dupldjara n6 a naponta keletkez6 és
kezelend6é hulladék mennyisége. A vegyes gy(jtési hulladék taroldsa a szerves tartalom
(bomlasi folyamatok) és hely hidnyaban sem tarolhatd, gyakorlatilag amint beérkezik fel kell
dolgoznia a hulladék el6kezel6nek.

29/C7. tablazat: A sziikséges fejlesztések adatai évenkénti bontasban

2020 utan
Megnevezés 2013 2014 | Osszesen | rendelkezésre
allé kapacitas
Hazi komposztalo db 2.500 | 2.500 | 5.000 5.000
edényzet
Ujrahasznalati kozpont | db 2 2 4 4
Hulladékudvar

e« O telepilési | db - - - -

o« O térségi db - - - -
Gyljtosziget db - - - -
Valogaté* kapacitas, t - - - -
Komposztalo* kapacitas, t - - - -
Pellet-eléallito* Kapacitas, t - - - -
\'f;‘;';e;gg’),ﬁmec“a”'ka" kapacitas, t - 30.000 | 30.000 30.000
E.,ka energiahasznosito kapacitas, t ) ) ) )

1]
Atrako* kapacitas, t - - - -
Lerako *, **x* kapacitas, t - - - -
Elkiilonitett gyljtést
szolgal6 eszk6zok db
(edényzet, specialis
jarmiivek) **
tomorités hulladékgyjto
jarm( (szelektiv db > > a a
csomagolasi
hulladékhoz)
Homlokrakodo
(mechanikai db - 1 1 1
el6kezel6hoz)

* A tervezett |étesitményeket kiilon-kilon, a telepités helyének megadasaval kell feltiintetni.
** tipusonként (pl. szelektiv gyUjtéshez)
**% 2020 utédni szabad kapacitasra es6 kéltség nem elszamolhaté

4.4.3.2 A varhato eredmények, hatasok
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30/C. tablazat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontasban, tonna

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
1. Hazi komposztalas 0,0 0,0 0,0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
2. Szelektiven begyiijtott hulladék 8527,6 8952,9 9440,1 10662,1 11892,3 11912,1 11912,1 11912,1 11912,1
2.1. papir 1477,7 1625,4 1788,0 2055,2 2325,1 2336,7 2336,7 2336,7 2336,7
2.1.1.ebbdl csomagolasi papir 591,1 650,2 715,2 886,2 1059,2 1065,6 1065,6 1065,6 1065,6
2.2. mlanyag 540,9 595,0 654,5 1344,8 2040,6 2048,7 2048,7 2048,7 2048,7
2.2.1.ebbdl csomagoldsi mlanyag 461,0 507,1 557,8 1242,0 1836,0 1845,1 1845,1 1845,1 1845,1
2.3.uveg 295,6 325,1 357,7 486,5 615,4 615,4 615,4 615,4 615,4
2.3.1.ebbdl csomagolasi Gveg 256,3 281,9 310,1 417,2 524,3 524,3 524,3 524,3 524,3
2.4.fém 43,4 43,4 43,4 179,0 314,7 314,7 314,7 314,7 314,7
2.4.1.ebbdl csomagolasi fém 34,5 34,5 34,5 112,9 191,4 191,4 191,4 191,4 191,4
2.5. biohulladék 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
2.5.1. ebbdl lakossagnal keletkezd zoldhulladék 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3 5846,3
2.5.2.ebbdl kozterlleten, intézményeknél
keletkez6 zoldhulladék 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8 323,8
2.6. egyéb elkll6nitetten gyUjtendé (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,0 193,9 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5 426,5
3. Komposztalas 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.1. z6ldhulladék komposztalasa 485,0 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1 6170,1
3.2. egyéb, biohulladék komposztalasa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Vegyes gyljtés 29 561,3 28 564,7 28 265,1 26 731,5 25190,8 25 361,4 25361,4 25361,4 25361,4
4.1. papir 4 220,2 4 100,9 3 967,0 3 728,6 3 487,6 3 505,1 3505,1 3505,1 3505,1
4.2. mlanyag 6 153,3 6 126,0 6 093,3 5430,0 47614 4 780,4 4780,4 4780,4 4780,4
4.3. Uveg 823,3 793,8 761,3 632,4 503,5 503,5 503,5 503,5 503,5
4.4, fém 1 005,6 1 005,6 1 005,6 869,9 734,3 734,3 734,3 734,3 734,3
4.5. biohulladék 7 167,9 7 034,5 6 902,5 6 271,8 5642,3 5514,2 5514,2 5514,2 5514,2
4.6. egyéb 10191,0 9503,9 9535,4 9798,9 10061,7 10324,0 10324,0 10324,0 10324,0
5. Atrakott vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Eldkezelobe (pl. MBH) keriil6 vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 13365,8 25190,8 25361,4 25361,4 25361,4 25361,4
7. Egetett vegyes hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Jogszabalynak megfeleléen kozvetleniil
lerakott vegyes hulladék 29561,3 28564,7 28265,1 13365,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Eldkezelés utani kimeneti anyagaramok
kezelése 0,0 0,0 0,0 4162,0 7814,2 7865,4 7865,4 7865,4 7865,4
9.1. stabilizalt hulladék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9.2. nagy flitéértékl frakcid energetikai célu
hasznositasra 0,0 0,0 0,0 3944,5 7447,1 7498,3 7498,3 7498,3 7498,3
9.3. fém hasznositasra 0,0 0,0 0,0 217,5 367,1 367,1 367,1 367,1 367,1
10. Lerakott kezelési maradékok 206,2 226,4 248,6 9561,7 17844,6 17966,0 17966,0 17966,0 17966,0
10.1.komposztalasi maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10.2.valogatasi maradék 206,2 226,4 248,6 357,9 468,0 470,0 470,0 470,0 470,0
10.2.1. papir 61,9 67,9 74,6 107,4 140,4 141,0 141,0 141,0 141,0
10.2.2. miianyag 41,2 45,3 49,7 71,6 93,6 94,0 94,0 94,0 94,0
10.2.3. fém 0,0 0,0 0,0 17,9 23,4 23,5 23,5 23,5 23,5
10.2.4. egyéb 103,1 113,2 124,3 161,1 210,6 211,5 211,5 211,5 211,5
10.3.égetési maradék 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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31/

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
10.4.el6kezelt vegyes hulladék lerakasra 0,0 0,0 0,0 9203,8 17376,6 17496,0 17496,0 17496,0 17496,0
11. Osszes lerakas (8+10) 29767,5 28791,0 28513,6 22927,5 17844,6 17966,0 17966,0 17966,0 17966,0
C. tablazat: Szelektiv gyiijtési rendszerben begylijtétt mennyiség részletezése, tonna
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045
1. Gyilijtosziget, konténer 858,87 917,19 1106,27 1127,82 1302,06 1306,73 1306,73 1306,73 1306,73
1.1 papir 452,86 548,91 703,32 613,49 608,12 611,61 611,61 611,61 611,61
1.1.1 ebbdl csomagolasi papir 181,14 219,56 281,33 267,32 282,01 283,91 283,91 283,91 283,91
1.2 mianyag 155,64 179,98 191,88 173,77 263,16 264,34 264,34 264,34 264,34
1.2.1 ebbdl csomagoldsi mlanyag 155,64 171,99 175,11 173,96 257,36 258,81 258,81 258,81 258,81
1.3 Uveg 250,37 188,30 211,06 340,57 430,78 430,78 430,78 430,78 430,78
1.3.1 ebbdl csomagolasi Gveg 250,37 184,37 202,81 292,03 366,99 366,99 366,99 366,99 366,99
1.4 fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 biohulladék 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 egyéb elkulonitetten gyUjtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24
2. Hazhoz meno gyiijtés 5662,13| 5497,56| 5425,26| 7026,36| 8074,62| 8085,78| 8085,78| 8085,78| 8085,78
2.1 papir 0,00 0,00 0,00 704,94 976,53 981,42 981,42 981,42 981,42
2.1.1 ebbdl csomagolasi papir 0,00 0,00 0,00 303,97 444,87 447,54 447,54 447,54 447,54
2.2 mlanyag 108,18 119,00 163,63 908,34 1570,23 1576,51 1576,51 1576,51 1576,51
2.2.1 ebbdl csomagoldsi mlianyag 108,18 119,00 163,63 826,14 1391,29 1398,24 1398,24 1398,24 1398,24
2.3 Uveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 fém 0,00 0,00 0,00 151,45 266,22 266,22 266,22 266,22 266,22
2.4.1 ebbdl csomagoldsi fém 0,00 0,00 0,00 93,50 158,44 158,44 158,44 158,44 158,44
2.5 biohulladék 5553,95 5378,56 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64 5261,64
2.6 egyéb elkilonitetten gyljtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Hulladékudvaron gyijtott 381,95 816,54 1070,64 1076,69 1123,49 1123,49 1123,49 1123,49 1123,49
3.1 papir 29,55 81,27 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40 89,40
3.1.1 ebbdl csomagolasi papir 11,82 32,51 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76 35,76
3.2 mlanyag 10,82 29,75 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73
3.2.1 ebbdl csomagoldsi mlianyag 10,82 29,75 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73 32,73
3.3 Uveg 5,91 97,54 107,30 145,96 184,62 184,62 184,62 184,62 184,62
3.3.1 ebbdl csomagolasi liveg 5,91 97,54 107,30 125,16 157,28 157,28 157,28 157,28 157,28
3.4 fém 43,35 43,35 43,35 10,74 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88
3.4.1 ebbdl csomagoldsi fém 34,50 34,50 34,50 9,03 15,31 15,31 15,31 15,31 15,31
3.5 biohulladék 292,31 467,70 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63 584,63
3.6 egyéb elkilonitetten gyljtend6 (HEEB,
gumiabroncs, stb.) 0,00 96,93 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24 213,24
4. Intézményi gyiijtés 1624,67 1624,67 1624,67 1218,02 1178,91 1182,86 1182,86 1182,86 1182,86
4.1 papir 995,27 995,27 995,27 647,39 651,02 654,28 654,28 654,28 654,28
4.1.1 ebbdl csomagolasi papir 398,11 398,11 398,11 279,15 296,58 298,36 298,36 298,36 298,36
4.2 mlanyag 266,27 266,27 266,27 229,96 174,47 175,17 175,17 175,17 175,17
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2025 2045

4.2.1 ebbdl csomagolasi mlanyag 186,39 186,39 186,39 209,15 154,59 155,36 155,36 155,36 155,36
4.3 uveg 39,30 39,30 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 ebbdl csomagolasi lveg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 fém 0,00 0,00 0,00 16,83 29,58 29,58 29,58 29,58 29,58
4.4.1 ebbdl csomagolasi fém 0,00 0,00 0,00 10,39 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60
4.5 biohulladék 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84 323,84
4.6 egyéb elktlonitetten gy(ijtend6 (HEEB,

gumiabroncs, stb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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A célok teljesiilése a ,,C"” valtozat esetében a 3.3.2. fejezet indikatorai, illetve a 25. tablazat alapjan.

4.4.3.2.-1.sz. tablazat Célok teljeslilése a 25. tablazat szerint 2016-ban

2016
Projekt Projekttel, EU Tamogatasi | Kotelezettség teljesitése Kotelezettség
nélkiil, t t iranyelv stratégia projekt nélkiil (Az EU teljesitése projekt (Az
célkitlizés | célkitilizés iranyelyv, illetve TS %- EU iranyelyv, illetve TS
(H)* (t) *x* aban) %-aban)
1. Szelektiv hulladékgydijtés 9474,9 11912,1 8420,2 112,53% 141,47%
1.1. csomagolasi hulladék 1735,1 3626,3 3610,8 48,05% 100,43%
1.2. biohulladék 61701 61701
1.3. egyéb hulladék 1569,7 2115,7
2. Szerves hulladék lerakotol torténd 7985,0 11855,2 11843,8 14543,9 67,42% 54,90% 100,10% 81,51%
eltéritése
2.1. papir nem csomagolasi hulladék 1086,8 1271,1
szelektiv gyUlijtése
2.2. papir csomagolasi hulladék szelektiv 728,1 1065,6
gyljtése
2.3. biohulladék szelektiv gyUjtése 6170,1 6170,1
2.4. hazi komposztalas 0,0 1000,0
2.5. ElOkezelés szerves kezelt része 0,0 2348,4
2.6. Egetés szerves része 0,0 0,0
3. Lerakasra kerul6 maradék hulladék 29050,7 17966,0
3.1. ElsGdleges 28798,6 0,0 14543,9 198,01% 0,00%
3.2. Masodlagos 252,1 17966,0 8037,4 3,14% 223,53%
4, Egetésre keriilé maradék hulladék 0,0
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4.4.3.2.-2.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (26. tablazat szerint)

Mérté-
kegység

A mutato megnevezése

Kiindulasi
érték

Datum

Célérték

Datum

Eredménymutatok

Lerakassal artalmatlanitasra keril6
hulladék aranya az 6sszes keletkez6
hulladék mennyiségéhez képest

%

78%

2011

47%

2016

Hasznositott, szelektiven gydjtott
csomagolasi hulladék aranya a
keletkez6 Gsszes csomagolasi hulladék
mennyiségéhez képest

%

14%

2011

36%

2016

A lerakasra nem ker(il6 szerves hulladék
aranya az 6sszes keletkez6 szerves
hulladék mennyiségéhez képest

%

40%

2011

66%

2016

4.4.3.2.-3.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (27. tablazat szerint

A mutato megnevezése

Kiindulasi
érték

Célérték

2015

Eredménymutatok: A képzddé telepulési szilard hu

| [kg/fé/év]:

lladék mennyisége a kezelés mddja szerint

Anyagaban hasznositott (komposztaltat is

, 101,84 152,28
beleértve)
Energetikailag hasznositott 0,00 91,77
Egetett 0,00 0,00
Lerakott (bioldgiai elOkezelés nélkal) 364,32 219,88

4.4.3.2.-4.sz. tablazat Célok teljesitése a 3.3.2. fejezet tablazatai alapjan (28

tablazat szerint)

Hulladékaram Projekt Tamogatasi
célkitiizése stratégia
célkitlizése

Szelek,tlven gy,u3tott hulladék aranya a keletkezo 31% 22%
hulladékhoz képest
Szerves hulladék lerakdtdl torténd eltéritésének ardnya a 31% 389 *
keletkez6 hulladékhoz képest
Lerakott hulladék aranya a keletkez6 hulladékhoz képest
Els6dlegesen lerakott 0% 38%
Masodlagosan lerakott 47% 21%
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4.4.3.3 Koltségek és bevételek becslése

4.4.3.3.1 Beruhazasi kéltségek

A ,C” valtozat beruhdzasi koltsége 2012. évi arszinten és az eszkdzok mikddési élettartama az
alabbi tablazatban lathaté. A beruhazasi koltségek esetében feltételeztiik, hogy a becsllt
koltségekbdl a beruhazasok 2013-2014-ben megvaldsithatok.

4.4.3.3.1.-1. tablazat: A ,C” projektvaltozat beruhazasi kéltségei, eFt
Beruhazasi koltség (Ft)

Potlasi id6 (év)

Beruhazasi tételek épités eszkoz,gép épités |eszkoz,gép|
Gyljtés eszkozei
Ujrahasznalati kézpontok 16 000 000 10
Hazi komposztalok (megelbzés) 60 000 000 10
Hazhoz mend szelektiv gydjtéjarmu 105 000 000 10
Hazhoz mend z6ldhulladék 32 000 000 10
Kozpontok fejlesztése
Epi.'lleten kivili épités (Térbeton, 140 000 000 30
Mechanikai kezel6 csarnok (2650
m?2) sprinklerrel, éplletgépészettel 435 000 000 112 000 000 30 20
Bels6 gépek, technolégia
Mechanikai kezel6 technoldgia 155 000 000 745 000 000 30 15
Nagykanalas homlokrakoddgép (4
m3) 40 000 000 10
Netté beruhazasi koltség 730 000 000|/1 110 000 000

Netté beruhazasi koltség Gsszesen:

1 840 000 000

FIDIC mérnodk (miiszaki ellenbrzés) 72 000 000
Kozbeszerzések 20 000 000
Projekt Menedzsment 27 920 000
M(iszaki tartalék (el6re nem latott tdbbletkiadasok) 20 000 000
PR, szemléletformalas, ismeretterjesztés 46 000 000
Tajékoztatas, nyilvanossag 10 000 000
Osszesen netté: 2 035 920 000
AFA 549 698 400

Osszesen bruttd:
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2 585 618 400

A beruhazasi koltségek évenként Utemezve az alabbi tablazatban lathatok:




4.4.3.3.1.-2. tablazat: A ,,C” projektvaltozat éves (itemezésli beruhazasi kéltségei, eFt

Utemezett beruhazasi koltség

Beruhazasi tételek

2013 2014
Gyiijtés eszkozei
Ujrahasznélati kozpontok 6 400 000 9 600 000
Hazi komposztalok (megelbzés) 24 000 000 36 000 000
Hazhoz mend szelektiv gyujtéjarmu 42 000 000 63 000 000
Hazhoz mend zoldhulladék 12 800 000 19 200 000
Kozpontok fejlesztése
Epuleten kivili épités (Térbeton, 56 000 000 84 000 000
Mecha.n|ka| keze{lo"csarrjolf (2650 218 800 000 328 200 000
m?2) sprinklerrel, épiletgépészettel
Bels6 gépek, technolégia
Mechanikai kezel6 technoldgia 360 000 000 540 000 000
Nagykanalas homlokrakodogeﬁq(;; 16 000 000 24 000 000
Nettdé beruhazasi kdltség 736 000 000|1 104 000 000
FIDIC mérnodk (miiszaki ellenbérzés) 28 800 000 43 200 000
Kozbeszerzések 20 000 000
Projekt Menedzsment 11 168 000 16 752 000
M(iszaki tartalék (el6re nem latott t6 8 000 000 12 000 000
PR, szemléletformalds, ismeretterjes 18 400 000 27 600 000
Tajékoztatads, nyilvanossag 4 000 000 6 000 000
Osszesen netté: 826 368 000|1 209 552 000
AFA 223 119 360 326 579 040

Osszesen bruttd:

1 049 487 360

1536 131 040

A beruhdazasi koltségek az eszkdzok élettartama szerint csoportositasban az aldbbi tablazatban
lathatok:

4.4.3.3.1.-3. tablazat: A ,C” projektvaltozat beruhazasi kéltségei az eszkbézok élettartama
szerint, eFt

eFt Elettartam | Osszesen
Epités 1 30 730 000
Eszkoz, gép 1 20 112 000
Eszkoz, gép 2 15 745 000
Eszkdz, gép 3 10 193 000
Eszkdz, gép 4* 10 60 000
Egyéb beruhazas 28,5 195 920
Osszesen 2 035 920

* Hazi komposztalok. Az elhasznalddott eszk6zoket a lakossagnak kell pétolni.

4.4.3.3.2 Miikédési kéltségek
Potlasi koltség

A ,C” valtozat potlasi koltségei a valtozat beruhdazasainak pétlasaibdl, valamint a meglévo
eszk6zok projekt megvaldsulasa esetén is szlikséges potlasaibdl (Id. 4.3.2 fejezet) allnak.

Az Uj eszk6zOkhoz kothetd potlasi koltségek a beruhdzasi koltségek és az eszkdzok mikodési
élettartama alapjan (Id. beruhazasi koéltségeknél) kerliltek megtervezésre, 2012. évi arszinten.

A meglév6 eszkdzok potlasait az ,A” valtozatnal bemutatotthoz hasonldan kell elvégezni.

A meglévd eszkozok projekt megvaldsuldsa esetén is elvégzendd pétlasainak becsilt koltségét
az alabbi tablazat tartalmazza.
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4.4.3.3.2.-1. tablazat: A meglévé eszkbzok potlasai a projekt megvaldsulasa esetén

Meglévo eszkozok potlasai a
eFt projekt megvalésulasa
esetén
Osszesen* évente valtozd*

*A forrasadatot tartalmazd ISPA Zarodjelentés részét képezé CBA elemzés nem tartalmazza részletesen bontva a
poétlasokat.

A ,C” valtozat potlasainak részletes litemterve a Mellékletben lathato.

Miikodési koltség

A ,C” valtozat projekt netté miikddési koltségei, valamint a mlikddtetési koltségekre vonatkozo
fajlagos mutatdék 2012. évi aron az alabbi tablazatban lathatdk. A koltségek fix és valtozd
részre keriiltek megbontasra az Uzemeltet8k adatszolgaltatasa alapjan.

A koltségek tervezésekor — a lehetséges esetekben - a projekt nélkilli esetben is alkalmazott
fajlagos koltségeket hasznaltuk.

A ,C” valtozat mUikodési koltségének részletes Utemterve a Mellékletben lathatd. A projekt
mikodése a tervek szerint 2014. julius 1-én indul, tehat az els6 m(ikédési évben fél éves
mukodési koltség kertlt figyelembe vételre.

A részletes (temtervben a fix koltségek idében valtozatlanok, a valtozé koéltségek a relevans
mennyiségek alakuldasanak megfeleléen valtoznak (részletesen lasd az 4.3.2. fejezet Mlkodési
koltség pontjaban).

4.4.3.3.2.-2. tablazat: A ,,C” projektvaltozat miikédési koltségei és a koltségek fajlagos
mutatdéi 2011. évi dron (2016-ban)

eFt/év Osszesen Fix Valtozo I’Vlennyl- Fajlagos mutatok,
ség, tonna Ft/tonna
Vegyes gy(jtés 204 160 142 912 61 248 25 361 8 050
Atrakas (széllitassal) 0 0 0 0 0
Gylijtésziget 116 477 34 943 81 534 1307 89 136
Hazhoz mend szelektiv 111 638 74 798 36 841 3 683 30 310 29 073
Hazhoz mend biohulladék 83 729 41 864 41 864 5262 15913
Hulladékudvarok 28 280 16 968 11 312 1447 19 539
Komposztalas 38 428 11 529 26 900 6170 6 228
Valogatas 51 266 30 759 20 506 5742 8 928
MBH 152 393 30 479 121 914 25 361 6 009
Egetésre atadas (szallitassal) 10 498 7 348 3149 3 749 2 800
Lerakas 197 626 138 338 59 288 17 966 11 000
Uzemi altaldnos kéltségek 99 450 99 450 0 37 274 2 668
Osszesen: 1 093 945 629 388 464 557 37 274 29 349

4.4.3.3.3 Maradvanyérték

A ,C” valtozat esetében maradvanyérték az 30 év élettartamu épitési beruhazasok, valamint a
vizsgalt idészak kézben egyszer/tobbszor potolt eszkozok, gépek vonatkozasaban meril fel. A
maradvanyérték szamitdsdnak modja: a beruhazasi 6sszeg csokkentve a varhato élettartam
alapjan szamitott értékcsokkenés vizsgalt id6tavon bellli 6sszegével. A maradvanyérték
Osszege: 204.350 eFt.

4.4.3.3.4 Bevételek
A ,C” valtozat értékesitési bevétele, valamint a bevétel fajlagos mutatéi (Id. egységar), a
jelenlegi szerz6dések alapjan koordinald szervezetektdl kapott tamogatasokkal, 2012. évi
arszinten az alabbi tablazatban lathato.

A ,C" véltozat értékesitési bevételeinek részletes Utemterve a Mellékletben lathatd.

A részletes Utemtervben a bevételek a relevans mennyiségek alakuldsanak megfeleléen
valtoznak.
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4.4.3.3.4.-1. tablazat: A ,C” projektvaltozat értékesitési bevételei (2016-ban)

. Hasznositasi | Ertékesitési .
Masodnyers- P o Hulladék- .
anyag ar dij egységar mennyiség Bevétel,
tamogatas Osszesen, ! eFt/év

(Ft/ka) (Ft/kg) Ft/kg t
Csomagolasi papir 22 17,5 39,5 1023 40 420
Egyéb papir 8 0 8 1172 9 379
Csomagoldsi mlanyag (PET) 70 80 150 876 131 335
Csomagoldsi mlianyag (egyéb) 12 54 66 876 57 787
Egyéb mlanyag 5 0 5 102 509
Csomagolasi liveg -1 16 15 524 7 864
Egyéb lveg 1 0 1 91 91
Csomagolasi fém (alu) 240 35 275 76 20 772
Csomagolasi fém (vas) 1 6 7 92 646
Egyéb fém 15 0 15 123 1 850
Nagy flit6értéki frakcio 1,7 0 1,7 3749 6 374
Osszesen: 277 027

Komposzt értékesitéssel nem kalkuldltunk. A tapasztalatok alapjan a komposzttal szemben
csak nagyon csekély fizet6képes kereslet mutatkozik, ezért az dévatossag elve alapjan a
valtozat bevételei kozott komposzt bevételeket nem célszer(i figyelembe venni. A keletkezd
komposzt elsddlegesen a lerakd takarasara keril felhasznalasra, fennmaradd része pedig
varhatoan téritésmentesen keril kihelyezésre.

A koltséghatékonysagi elemzésnek a KHE Utmutaté alapjan a hulladék kozszolgaltatési
dijbevétel nem része, ezért a dijak és dijbevételek részletes vizsgalatara nem kerilt sor. A
dijak és bevételek részletes vizsgalata a kivalasztott valtozatra vonatkozo pénzigyi és koltség-
haszon elemzés keretében (Id. 6. fejezet) torténik.

4.4.3.3.5 Hasznok
A koltséghatékonysagi elemzés soran vizsgalandod relevans hasznok nincsenek.

4.4.3.4 Egyéb relevans szempontok

Az 4.2 fejezetben meghatarozott értékelési modszer a koltség-hatékonysdg elemzés. A
koltség-hatékonysag elemzés elvégzéséhez tovabbi szlirési szempontok meghatdrozasa, és a
valtozatok ezek szerinti jellemzGinek bemutatasa nem szikséges. (Részletes indoklast lasd az
4.5, fejezetben.)

A vaéltozatelemzés szempontjabol nincsenek a projektjavaslat megvaldsulasat, illetve
mikodését veszélyeztet6 relevans kockazatok.
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4.5 A valtozatok értékelése, a kivalasztott valtozat
meghatarozasa

Az értékelési médszer bemutatasa

A véltozatelemzés alkalmazott modszere: koltség-hatékonysdg elemzés. Az alkalmazott

kivalasztasi kritérium: legkisebb koéltség. A valtozatelemzés mddszerének részletes bemutatasa

az 4.2. fejezetben lathats.
Megjegyzés: Az RMT Utmutaté a valtozatok értékelése szempontjabdl ellentmondasos
kovetelményeket tartalmaz.
Az RMT Utmutaté 4.2 fejezetének elsé bekezdése alapjan a valtozatelemzés modszerét
a KHE Utmutatdé alapjan kell kivalasztani, és az egyes valtozatok leirdsanak strukturajat
a kivalasztott moddszer alapjan kell kialakitani, indokolva, ha egyes jellemzési
szempontok kimaradnak. (A projekt esetében az alkalmazandé moédszer a koltség-
hatékonysag elemzés.) ]
Az RMT Utmutatd 4.5 fejezet els6 bekezdése szintén a KHE Utmutatot jel6li meg az
alkalmazand6 értékelési modszer kivalasztasara, masodik bekezdésében azonban a
kovetkez6 megfogalmazast tartalmazza: ,A valtozatok O6sszehasonlitdsa soran
figyelemmel kell lenni a miszaki, jogszabalyi, kéltséghatékonysagi, gazdasagossagi,
kérnyezet- és természetvédelmi, mdiszaki alapl fenntarthatésagi szempontokra, a
tulajdonviszonyokra, az éneré biztosithatésagara, az egyes fazisok idbigényére, és az
egyes kockazatokra.” A felsorolt szempontok alapjan torténd értékelés azonban
kotelez6en alkalmazandé tébbszemponta elemzést jelentene, ami ellentmond az RMT
Utmutatdban kordbban megfogalmazott elvarasnak, valamint a KHE Utmutatdban
meghatarozott elemzési modszer kivalasztasnak. )
Mivel a valtozatelemzés mddszerét az RMT Utmutat6 szerint a KHE Utmutaté alapjan
kell meghatarozni, valamint a KHE Utmutatoban megfogalmazott szempontrendszer
alapjan a projekt esetében az alkalmazandd maddszer a kdltség-hatékonysag elemzés, a
valtozatok Osszehasonlitasa koéltség-hatékonysag elemzéssel tortént. A
hulladékgazdalkodasi projektek esetében a koltség-hatékonysdg elemzés soran a
valtozatok értékelése a koltségek és értékesitési bevételek jelenértéke alapjan
valositandé meg, egyéb szempontokra vald tekintet nélkal. ]
Jelen projekt esetében tehat az RMT Utmutato altal hivatkozott, a KHE Utmutatoban
leirt modszertant kovettlk, de - a teljesség kedvéért - az RMT Utmutaté 4.5
fejezetében foglalt szempontok szerint is 0Osszehasonlitottuk a valtozatokat. Ezen
0sszehasonlitds soran a valtozatokat kvalitativ modon értékeltiik, tehat nem végeztink
tébbszempontu elemzést, az ahhoz tartozé pontozassal és sulyozassal.

A vadltozatokat a koltséghatékonysag moddszerével egyben értékeljik, mert a vizsgalt
valtozatok elemei egymastdl szét nem valaszthatdk, egylttesen képeznek egy
hulladékgazdalkodasi rendszert.

Az ,A” ,B” és ,C"” valtozat kvalitativ értékelése:

1. Mlszaki: Mindharom beruhdzasi valtozat redlisan megvaldsithatd, az ,A” valtozat

ésszerlbb.

Jogszabalyi: Nincs kilonbség, a jogszabalyi elGirasoknak mindharom valtozat megfelel.

Koéltsegterv, koltséghatékonysag: lasd alabb részletesen.

Gazdasagi mutatdk: 1asd alabb részletesen.

Kérnyezet- és természetvédelmi: Nincs kilonbség, mindharom valtozat azonos hatassal

jar.

Fenntarthatésdg: Nincs kilonbség, mindharom valtozat egyarant fenntarthato,

utdégondozasi feladataik megegyeznek.

7. Tulajdonviszonyok: Nincs kiilonbség, a harom valtozat azonos tulajdonviszonyi kérnyezetet
érint, azonos modon.

8. Onerd: A beruhdazasi koltségekben ardnyaiban kis mértékd a kiildbnbség, ami az énrészt is
minimalis mértékben befolyasolja.

uhwn

o
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9. ElGkészités/megvaldsitas id6igénye: Nincs kilénbség, a harom valtozat
el6készitésének/megvaldsitdsanak idéigénye megegyezik.
10.Kockazatok: Nincs klildnbség, a harom valtozat megvaldsitasanak/lizemeltetésének

kockazata hasonlo.

Ertékelés

A koltség-hatékonysagi elemzés eredményei alapjan a projekt esetében az ,A” valtozat a
kedvez6bb, tehat a kivalasztott valtozat: ,,A” projektvaltozat.

Indoklas: Az ,A” valtozat koltségeinek értékesitési bevételekkel maoédositott
jelenértéke alacsonyabb, mint a masik két valtozat koltségeinek jelenértéke (Id. 32.
tablazat).

Az elemzés Osszefoglalé eredménye az RMT Sablon 32. és 33. tablazatai alapjan keészult alabbi
tablazatokban lathaté. Az RMT Utmutatd 4.5 fejezetének utolsé bekezdése alapjan a 33.
tablazatot (Koltséghatékonysag elemzés eredménye) a valasztott valtozatelemzési mddszer
szerint kell atalakitani és kitolteni. Az atalakitds soran a 33. tablazaton a kovetkez6
madositasok torténtek:

e Megsziintetésre kerllt a tablazat harmas tagolasa (szelektiv gy(ijtés, szerves hulladék
lerakotdl torténd eltéritése, lerakassal torténd artalmatlanitds), mert a vizsgalt
valtozatok elemei egymastdl szét nem valaszthatok, egylttesen képeznek egy
hulladékgazdalkodasi rendszert,

e A tablazatba beszurasra kerllt a potlasi kéltség sor.

e A tablazatba beszlrasra kerllt az értékesitési bevétel sor, mert a hulladékok
hasznositasabol nyerhetd bevételekkel korrigalni kell a valtozatok koéltségét.

A koltség-hatékonysag elemzés sordn a KHE Utmutaté alapjan az alkalmazandé kivélasztasi
kritérium a legkisebb koltség, ezért a valtozatok kozotti valasztdshoz nem sziikséges koltség-
hatékonysdg mutaté szamitdsa, tehat a 33. tdbldzatban taldlhatd hulladékmennyiség és
koltség-hatékonysag mutatd sorok feleslegesek. Mindazonaltal - a teljesség kedvéért - ezen
sorokat megtartottuk a tablazatban és kitoltésre kertltek.

Az elemzés részletes eredményei, valamint a vonatkozé valtozatok (nulla, ,A”, ,B”, ,C")
koltség adatai id6ében (temezve a Mellékletben lathatok.

32. tablazat: A valtozatelemzés eredménye

r4 ” you "A" "B" "c,’
Ertekelesl szempontok valtozat valtozat valtozat
1. Koltseghatekonysag (Osszes kozgazdasagi 3 753 879 | 5 732 447 | 3 788 458
koltseg kllonbozet jelenértéke), eFt
Az elemzés részletes eredményei az alabbi tablazatban lathaték. Az ,A” valtozat az

alacsonyabb beruhazasi és potlasi koltségei, valamint mikodési koltségei miatt kedvezdbb a
»B” valtozatnal, a ,C” valtozatnal pedig magasabb értékesitési bevételei miatt.

33. tablazat: Koltséghatékonysag elemzés eredménye

Jelenérték ”I,‘" "l?" "9"
valtozat valtozat valtozat
1. Hulladékgazdalkodasi rendszer
1.1. Beruhazasi koltség kiilonbozet jelenértéke (eFt) 2 863 139 3451 954 1870 012
1.2. Potlasi koltség kilonbozet jelenértéke (eFt) 840 151 976 894 495 254
1.3. MUkodési koltség kiilonbozet jelenértéke (eFt) 3 737 497 4 583 235 3460 411
1.4. Maradvanyérték klilonbozet jelenértéke (eFt) 59 983 72 809 41 002
1.5. Ertékesitési bevétel (eFt) 3 626 925 3 206 828 1996 218
1.6. Osszes kozgazdasagi koltség kiilonbozet
jelenértéke (1+2+3-4-5), eFt 3753879 5732447| 3788458
1.7. Hulladékmennyiség (27 mlkodési év alatt 1091 271 1091 271 1091 271
keletkezett), (tonna)
1.8. Koltség-hatékonysag mutaté (1.7/1.6), (t/eFt) 0,291 0,190 0,288
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5 A kivalasztott valtozat részletes ismertetése

5.1 A kivalasztott valtozat részletes muszaki ismertetése

5.1.1 A kivalasztott valtozat részletes miiszaki ismertetése

A kivalasztasra kerllt valtozat az ,A” valtozat, azaz a hulladékgazdalkodasi rendszer az alabbi
pontokon kerll fejlesztésre:
- megel6zés
- hazhoz mené szelektiv hulladékgyijtés
- mechanikai hulladék elokezelG |étesitése anyagaban hasznosithaté masodnyersanyag és
magas flitéértékd hulladék (RDF) levalasztasaval

A projekt részletes ismertetése a hulladékkezelési hierarchia alapjan torténik.

Megel6zés
1) Hazi komposztalas

A projektterileten a legtobb teleplilés, a hdaztartdsok 20%-a 2000 lakosszam alatti
teleplléseken talalhato.

A hazhoz mené szelektiv hulladékgyljtés nem koltséghatékony ezeken a telepliléseken, mivel
nagy tavolsagokrodl, csak kismennyiségl hulladék gyljthet6 be, ezért elsGsorban a 2000 f6
alatti teleplléseken tervezett a keletkezd zoldhulladék hazi komposztalasa.

Azonban a hazi komposztalok kiosztasa soran figyelembe kell venni a lakossagi igényeket,
hiszen a hazi komposztalas csak abban az esetben lehet eredményes, ha a lakossag hasznalja
is ezeket a komposztaldkat. A lakossagi igények fliggvényében nagyobb (2000 f6 feletti)
telepliléseken is kioszthato lenne komposztald keret, de csak olyan telepilés részeken, ahol
hazhoz men6 gydjtést a Kdzszolgaltatdo nem tervez.

A keletkezd zoldhulladék egy részének kezelésére, igy a lerakdba kerlld szerves
hulladékmennyiség csokkentése és a hulladék keletkezés megel6zése végett hazi komposztald
keretek kerlilnek kiosztasra, 0sszesen mintegy 5.000 db. Igy 6sszesen 1.000 tonna lakossagi
zoldhulladék keletkezését el6zzilk meg, mivel ezen hulladék helyben hasznosul, nem kerdl
elszallitasra.

A projektteleplléseken bevezetésre keril6 szelektiv hulladékgyl(ijtési és kezelési mod szerint
az 5.1.1.-1.sz. tablazatban kerill bemutatasra. A tablazat a projektterlleten taladlhaté Osszes
haztartast mutatja be aszerint, hogy lakosszam alapjan hazi komposztalas vagy hazhoz mend
szelektiv gy(ijtés valosithatd meg a teleplilésen. Természetesen nem lesz minden haztartasban
hazi komposztalé, ahova az kihelyezhet6 lenne, tapasztalatok alapjan nem minden lakos
hajlandé a hulladékkezelés ezen formajaban részt venni.

A hazhoz mend gydjtésnél is csak az dsszes bevonhatd haztartads kerlil bemutatdsra, ez nem
jelenti azt, hogy mindegyik haztartdsnal elérhet6 is lesz ez a szolgdltatds. A logisztika és az
elérend6 célok teljesitése fliggvényében kerlil pontosabban meghatarozasra a bevont
telepllések listaja és a bevont haztartasok szama.

A nagyobb telepliléseken (Hazhoz mend gylijtésbe bevonhatd haztartasok szama) Iévo lakasok

esetében is kiosztasra kerlilhet komposztalé. A hazi komposztaldk és hazhoz mend gydjtés
O0sszehangolasa a kivalasztott Kozszolgaltato(k) és a Tarsulas koézos feladata lesz.
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5.1.1.-1.sz. tablazat A hazhoz mend hulladékgylijtésbe és a hazi komposztalasba bevonhato
0sszes haztartds megosztasa 2000 f6 alatti és 2000 f6 feletti lakdnépességnek megfelelben

Telepiilés Lakosszam Lakasszam Hazhoz mend Hazi
szelektiv gyijtés | komposztalas
bevonhaté bevonhato
haztartasok haztartasok
szama szama
Fejér megye
Enying 6922 ] 2 604 | 1823]
Veszprém megye

Balatonfékajar 1337 543 543
Balatonkenese 3216 1 680 1 680

Balatonvilagos 1186 601 601
Csajag 831 318 318
Kingo6s 521 182 182

Somogy megye

Adand 2 285 867 867

Balatonendréd 1 370 559 559
Balatonféldvar 2 073 1181 1181

Balatondszod 512 339 339
Balatonszarszd 1899 923 923
Balvanyos 544 266 266
Kereki 571 215 215
Kdtcse 501 236 236
Nagyberény 1 366 604 604
Nagycsepely 363 169 169
Nyim 298 144 144
Pusztaszemes 377 183 183
Sagvar 1851 698 698
Siéfok 24 279 11 979 8 385

Sidjut 607 239 239
Som 686 268 268
Szantod 374 259 259
Szélad 571 300 300
Teleki 212 85 85
Zamardi 2 366 1 058 1 058

Tolna megye

Belecska 433 142 142
Didsberény 345 179 179
Duzs 269 120 120
Ertény 735 277 277
Fels6nyék 1025 505 505
Flrged 701 252 252
Iregszemcse 2 661 1 075 1 075

Kalaznd 163 111 111
Keszdhidegkut 208 115 115
Koppanyszantd 319 220 220
Miszla 283 185 185
Mucsi 470 219 219
Nagykonyi 1124 545 545
Nagyszokoly 875 434 434
Ozora 1611 762 762
Pincehely 2 326 1 070 1 070

Szakadat 252 146 146
Szakaly 1536 627 627
Tamasi 8 537 3 753 2 627

Udvari 415 216 216
Ujireg 302 126 126
Osszesen: 81 708 37 579 19 766 12 312

A hazi komposztalas soran a lakossag a kerti zéldhulladékot (vagott fli, dgnyesedék, falevelek
stb.), illetve bizonyos konyhai szerves hulladékokat, mint a nyers zdldség és gylmoélcshéjak
tudnak hasznositani. A komposzt megfeleld kezelés mellett j6 minéségli humussza érik, mely
felhasznalhato viragfoldként, a kertben a talaj min6ségének javitasara, tdpanyagként.

A hazi komposztalas sikeressége er6sen fiigg a lakossag megfelel6 tajékoztatasatol, az
emberek szemlélet valtozasatol.
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2) Az Ujrahasznalat érdekében 4 meglév6 hulladékudvaron kilon zart konténerben nyilna
lehet6ség a még funkcidjaban hasznalhatd, de a tulajdonos altal mar megunt butorok,
haztartasi eszkdzok, ruhanemiik (kiildén specialis 0,5 m3-es konténerben) leadasara. Az
igy begy(ijtott cikkek Ujra-elosztasat a Tarsuldas anyagi raszorultsag alapjan,
jotékonysagi céllal kivanja majd megoldani. Ezaltal a hulladékudvarok egyben
ajrahasznalati kozpontok funkcidjat is be tudjak télteni, nagyobb beruhazas nélkdl.

A 4 db hulladékudvar:

o Enying
o Siéfok
o Som

o Tamasi

A 4 db ISPA/KA projekt keretében épllt hulladékudvar terliletén van elegend6 hely,
hogy az Ujrahaszndlati kozpontként hasznalt konténerek elhelyezésre kertilhessenek.

3) Ismeretterjesztés, szemléletformalas

Az el6z6ekben ismertetett hazi komposztalds, valamint az Ujfajta szelektiv hulladékgyd(jtési
maodok (hazhoz mend szelektiv zold- és csomagolasi hulladékgy(ijtés) sikeressége a lakossag
hozzaallasatol és a programban vald részvételtdl fligg.

Annak érdekében, hogy a lakossag megfelel6 ismeretekkel rendelkezzen, széleskord
ismeretterjesztés és a szemléletformalasa, a kornyezettudatossag erdsitése sziikséges.

A projekthez kapcsolddo kotelez6 tajékoztatasi feladatok ugyan adnak némi lehet6séget, hogy
a lakossag megismerhesse a projektet, de ennek célja valdoban csak a tajékoztatas és nem a
tudatformalas.

Jelen projektelem kifejezetten a lakossag ismereteinek bévitésére, annak gyakorlatban térténd
alkalmazasara helyezi a hangsulyt.

Az ismeretterjesztés, szemléletformalas céljai:

- hazi komposztalas megismertetése a lakossaggal, pontos tajékoztatas, hogy mit
és hogyan lehet komposztalni, az elkészlilt komposzt hasznosithatdésaga

- a hazhoz men6é szelektiv hulladékgyljtés ismertetése a lakossaggal, a
szelektiven gy(jthetd anyagok ismertetése, a hulladék sorsanak ismertetése a
gyUljtéstél, valogatason at a hasznositasig. El kell oszlatni a kétségeket azzal
kapcsolatban, hogy nem fajtanként kerlil begy(ijtésre a szelektiv hulladék, illetve
ismertetni, hogy miért van sziikség a szelektiv hulladékgyijté szigetek megfelel6
hasznalatara is

- a teljes hulladékgazdalkodasi rendszer pontos megismerése, hogy a lakosok
érezzék Ok is fontos részei a projektnek és a célok teljesitéséhez k6z6s munkara
van szlikség

Az ismeretterjesztés, szemléletformalas megvaldsitasa a projektterileten

A mar meglévé mellett az Uj hulladékgazddlkodasi rendszer elemek haszndlatanak és
hasznossaganak ismertetése a cél az alabbi program elemekkel:
- rendezvények szervezése
- a projektterlleten talalhatd iskolakban a tanuldk és tanarok részére torténd
ismeretterjesztés, gyakorlati alkalmazas bemutatasa
- ismeretterjesztdé anyagok, kiadvanyok készitése

Az ismeretterjesztés és tudatformalas pontos kidolgozasat az erre kiirt kozbeszerzésen nyertes
ajanlattevd feladata elkésziteni.
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Szelektiv hulladékgyiijtés — hulladék anyagaban té6rténdé hasznositasa

1) Szelektiv hulladékgyijt6 szigetek

A projektben nem tervezett Ujabb hulladékgyijto sziget kialakitasa.

A projektteriileten azonban mindenképp indokolt a szelektiv hulladékgy(jté szigetek
megtartasa, mivel a teleplilések tobbségén nem koltséghatékony a hazhoz mendé gydijtés
bevezetése, azaz a lakossagszam nem éri el a 2000 f6ét (Id. 5.1.1.-1.sz. tablazat hazi
komposztalasba bevonhatdé haztartdsok szama oszlop). Ezeken a telepliléseken szelektiv
hulladékgyl(ijtés csak szigetes gy(ijtéssel torténik. Tovabba annak a kortlbelll 20.000 lakosnak
is a szigetes gyljtés az egyetlen mdd a hulladék szelektiv gyljtésére, akiknek a lakdhelye
lakdtelepen, varosias beépitésl varosrészeken talalhatd (Id. 2. fejezet 7. tablazat), mivel
ezekben az 6vezetekben kell6en hatékony a szigetes gyljtés, nincs szilkség és nehezen is
megvaldsithatd lenne a hazhoz mend szelektiv hulladékgyjtés.

A szelektiv hulladékgy(ijté szigetekkel torténd gyljtésben kozvetlenul tobb mint a lakossag
tobb mint fele (~60.000 f0) érintett, e lakosok részére a hazhoz mend gy(ijtés nem lesz
elérhetd.

2) Hazhoz meno szelektiv hulladékgyijtés

A projekttertileten koézel 30.000 csaladi hazas ingatlan talalhaté. Jelenleg a teleptiléseken csak
a kozterlleti gyljtészigeteken keresztlil érhetd el a szelektiv hulladékgydjtés, illetve a
hulladékudvarokon. A gyUjtOszigetes rendszer elsGsorban a tarsashazi évezetekben megfelel6
gyUlijtési mdéd. A csaladi hazas és falusias Ovezetben tehat (2000 f6 lakosszam felett) hazhoz
men6 szelektiv gylijtés keril bevezetésre zsakos rendszerben.

A hazhoz mend gylijtés keretén belll papir, karton, PET, PE fdlia, HDPE és PP flakonok,
italoskarton és csomagolasi fémhulladékok gyUjtésére lesz lehetdség.

Az Uveghulladékok gyljtését a meglévd gyljtészigetes rendszeren keresztil biztositjuk,
szlkség esetén a szigetek helyének megvaltoztatdsaval, esetleg gylijtd edényzet
atmindsitésével Uveg gyljtéedényzetté.

A hazhoz mend gyljtés a csomagolasi hulladékok tekintetében zsakos rendszerben kerll
megvaldsitasra. A szelektiven gy(ijtott hulladékokat egyazon zsakba gydjtik a lakosok és a
gyUjtési napon a vegyes hulladéknal mar megszokott mdédon helyezik ki a zsakokat.

A 31/A. tablazatban bemutatott hazhoz mend gy(ijtési mennyiségek begylijtésére Gsszesen 4
db tomoritélapos hulladékgylijté jarm( keril beszerzésre. A gépjarmlvek el6re rogzitett
jarattervek alapjan gydjtik a szelektiv hulladékot. A lakossag részére megfelel6 tajékoztatd
program kerll megszervezésre. A hazhoz mend szelektiv hulladékgyijtésrél torténd ismertetés
a megeldzéshez tartozo6 ismeretterjesztés, tudatformalasi program része.

Hulladékhasznosit6 létesitmények

A projekt megvaldsuldsa soran jelentésen novekszik a szelektiven begydjtétt hulladékok
mennyisége. A meglévl szelektiv hulladék valogato létesitmény és a rendelkezésre allé gépek
kapacitasa megfelel, elbirja a megntéveked6 hulladékanyagaramot, a szelektiven valogatott és
balazott haszonanyag tarolasara is elegend6 hely all rendelkezésre.

A valogatomUl kapacitasardl, és kihasznaltsagardl a projekt nélkili esetben a 3.1.3.5.
fejezetben talalhatd bovebb informacio.

Mechanikai hulladék el6kezel§ |étesitmény

Az elGzetes szamitasok kimutattak, hogy a célok teljesitéséhez bioldgiai el6kezelésre nem lesz
szikség, ezért csak mechanikai el6kezelé keril megépitésre a Somi Hulladékkezel6 Kézpont
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tertiletén, ahol a beérkez6 vegyes gyljtésl hulladék 100%-ban mechanikai el6kezelésen esik
at az artalmatlanitast (lerakast) megel6z6en.

A Mechanikai el6kezel6 |étesitésével a telephelyen egy Uj csarnok keril kialakitasra.

A csarnok az épitési engedélyes tervek alapjan 3167 m2 bruttd alapteriletl. A hulladékkezeld
soron levalogatott haszonanyagok részére a csarnokon kivul szallitdszalagos kihordas
tervezett, a szalagok végén dmlesztve vagy konténerbe gy(ijthet6k a hulladékok. A tarolas 8,0
m tiszta belmagassagu, 8,45 m kinyulasu el6tetOvel fedett, egymastol vasbeton panelekkel
elvalasztott boxokban torténik.

A tervezett csarnok fltetlen, acélszerkezetes, trapézlemez boritasu, két részre osztott.
(feladas-zsakfeltép6-elédaral, illetve egyéb feldolgoz6 elemek)

A csarnokot kozel 5300 m2 térbeton, manipulacids tér veszi koril. A nagy fellletl betontér
kialakitdsa azért szlikséges, mert a mechanikai el6kezel6ben levalasztott haszonanyagok
gyUlijtésére a csarnokon kivil, boxokban kerll sor, amelyek terlilete benne van az 5300 m2-nyi
térbetonban. A boxok mindegyikéhez hozza kell férnie a rakodé- és/vagy szallitdjarmiveknek,
mivel sokféle anyag keril levalasztasra ez néveli a manipulacids teret. A csarnokot az OTSZ
szerint a tlizoltésag gépeinek korbe kell tudniuk jarni, tovabbad az OTEK elGirasainak
megfeleléen 13 db parkolé kialakitasat is el kell végezni.

A térbetonba beleértenddek ezenkivil a csarnok és a kezel6 létesitmények megkozelitését
szolgald utak épitési is.

A csarnokon belll a csurgalékviz gy(ijtése gravitacidos uUton keril megoldasra, az elvezetd
vezetékek KG-PVC csdvek. Osszesen 5 elnyel8 keriil kialakitdsra, melyek kdzés csurgalékviz
gylijté atemeld aknara csatlakoznak, f6gy(ijté vezetéken keresztil. Az atemeld akna a meglévd
csurgalékviz gy(ijt6 medencébe tovabbitja a szennyezett vizeket.

A csarnokban hulladék kerll kezelésre és magasflt6értékd, illetve gyulékony anyagok (papir,
mUlanyag) kerlilnek levdlasztasra, ezért klilondsen fontos az épllet tlizvédelmi biztositédsa. A
csarnok tlizvédelmi rendszere az aldbbiakbdl tevédik 6ssze:

tlziviz tarozé kialakitasa

tlzjelz6 berendezés

belsé fali tlizcsapok

Spinkler rendszer kiépitése

tlzgatlofal a hulladékfogado és elGvalogatd helyiség kozott

A csarnok megépitéséhez és a hozza tartozd térbeton kialakitdsa miatt a jelenlegi tiziviz
medencét (400 m3) el kell bontani és Uj helyen egy nagyobb tarozét (700 m3) kell kialakitani,
hogy az ISPA/KA létesitményeket és az (j csarnokot is el tudja latni. Az U(j csarnok
kialakitasaval tovabba a csapadékviz elvezet6 rendszert is kis mértékben at kell alakitani, az
egyik meglévd féldmedrl arok felszamolasat és j arok kialakitasat is el kell végezni, mivel a
tervezett csarnok hosszanti tengelye ezen arkon keresztil hizodik.

A csarnokban a technolégidnak koszonhetéen levdlasztasra kerll6 haszon anyagok
anyagfajtanként kilén klltéri tarold egységbe jutnak, melyeket el6 teté véd az es6tdl. Ezen
taroldkbdl kerlilnek az anyagok a tovabbi hasznositds helyszinére (pl. valogatd, balazé,
konténeres elszallitds a hasznositéhoz) vagy artalmatlanitasra a lerakén (finom frakcid). Az Uj

« s

A mechanikai el6kezel6ben (0sszesen 30 et/év kapacitassal) kerll a vegyesen gy(jtott
hulladék, valamint a vdlogatom(ibél kikeril6 maradék hulladék. 2016-ban a
hulladékgazdalkodasi rendszer telepiilésein keletkezd szerves hulladékbol tobb mint 12.000
tonnat el kell tériteni a hulladéklerakotol. Ehhez az eltéritési célhoz is hozzajarul a mechanikai
elékezel6, hiszen a szerves hulladékbdl jelentds mennyiségl papirt téritink el a
hulladéklerakétdl. A valasztott technoldgia kiilondsen alkalmas a papir hulladék magas aranyu
levalasztdsara, hiszen anyagaban és energetikai hasznositasra is kerll belble levalasztasra
hulladék.
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A mechanikai hulladék elGkezel6 technoldgia tervezésénél figyelembe kellett venni a
projektteriilet specidlis turisztikai adottsagait, mivel a Balaton Magyarorszag egyik kiemelt
Udulo ovezete (Id. még 5.3.4. fejezet telepiilések térkategdriankénti besorolasa). Mint azt a
2.2.2. és 3.1.1. fejezetben is bemutattuk, egyértelm(ien kimutathatdé, hogy a Balaton
kornyékén talalhatd teleplléseken a fajlagos hulladékkeletkezés 3-4-szerese a projektterilet
mas telepliléseinek atlagdhoz képest. A fajlagos mennyiségekbdl visszaszamolva arra
jutottunk, hogy a projektterileten az tdilési id6szakban a lakossagszam csaknem a duplajara
emelkedik (kozel 80.000 fével emelik meg a turistak az atlag lakossagszamot az udulé
szezonban). Ebben az id6szakban a hulladéktermelés is fokozdodik, megduplazédik, a
technoldgianak ezt a mennyiséget is tudnia kell kezelni, ezért a mliszakok/lzemorak szamanak
valtoztatasaval 60.000 tonna/év kapacitasig lehet terhelni a mechanikai el6kezel6t.

A technoldgia részletes bemutatasa:

Az Mechanikai elokezelés fazisai
A mechanikai hulladékkezelés technoldgiai fazisai a kovetkezdk:
. A hulladék beérkezése, mérlegelés

. A hulladék atmeneti tarolasa, Urités a fogadd csarnokrészben
. Feladas zsakfeltépd berendezésre homlokrakodoval
. Méret szerinti osztalyozas (rostalas)
. El6apritads (x > 320 mm) majd ismételt rostalas
. Magnesezhet6 fémek levalasztasa
. Polimerek (mUanyagok) levalasztasa

7.1 Polimerek alak és fajsuly szerinti szeparaldsa ballisztikus szeparatorral

7.2 Anyagaban hasznosithaté masodnyersanyagok levalasztasa (PE film, PET, PP/HDPE)
8. Nem magnesezhet6 fémek levalasztasa
9. Anyagaban hasznosithatd papir levalasztasa
10. RDF (energetikailag hasznosithaté anyag) levalasztasa, polimer sorrdl érkez6 valogatasi
maradékok egyesitése papir sorrdl érkezé maradékokkal
11. RDF apritdsa x <30 mm szemcseméretre
12. Tomorités 2 db 33m3-es préskonténer segitségével
13. Opciondlisan: RDF csomagolasi és balazasa, ha hasznosité az (zemelés id6szakdaban nem
fogadja az RDF-et.
14. RDF elszallitasa multiliftes kocsival vagy mozgdpadlds kamionnal, mérlegelés, bizonylatok
kitoltése
15. Levalogatott anyagaban hasznosithato frakcidok (vegyes papir, PET, PE folia, PP/HDPE)
atszallitasa a meglévd valogatdcsarnokba, kézi valogatas, mindség-ellendrzés, balazas majd
kiszallitds hasznositéhoz.

[EY
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A beszallitott hulladék fogadasa

A beszallitott teleptilési szildard hulladékok mennyiségének regisztraldsa és minGségének
ellen6rzése a hulladékkezel6 koézpont hidmérlegén torténik. A mérlegkezel§ irodaban (szoc.
ép.) torténik a beérkezd szallitmanyok adatainak rogzitése egy erre alkalmas szoftverrel.

A mérlegelésnél minimalisan a kovetkez6 adatok keriilnek rogzitésre:
beérkezés id6pontja,

szallité adatai

szallité jarmd adatai,

beszallitott hulladék mennyisége és a frakcié megnevezése,
szarmazasi hely,

megjegyzések, észrevételek.

A nyilvantartasi rendszer kielégiti a 164/2003 (X 18.) Korm. rendeletben elGirt
kovetelményeket.
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A beszallitott hulladék iiritése a mechanikai kezel6é csarnokban

A mechanikai hulladékkezel6 csarnokon belll a hulladék Uritési helyét a homlokrakodo
gépkezel6je hatarozza meg.

A hulladék fogadasara és atmeneti tarolasara megfeleld terilet kerlilt megtervezésre. A tarolo
méretezése 2 napi hulladék tarolasara készllt, arra az esetre, ha az apritdgép esetleges
meghibasoddsa miatt a feldolgozas szlinetelne.

A hulladék fedett térbe kerll, csapadékvizzel tehat nem érintkezik. Ennek ellenére elsésorban
nyari idészakban lehet olyan nedves a hulladék (pl. gyimolcsok, dinnyelé, stb.), hogy nem
zarhato ki, hogy ne keletkezzen némi csurgalékviz. Ennek 6sszegy(jtésére a tarolétéren zsomp
keril kialakitasra, melybdl a csurgalékvizet a csurgalékviz elvezet6 rendszerrel a
hulladéklerakd csurgalékviz tarolé medencéjébe juttatjak a mar ismertetett mddon.

1) Eléapritas
A tervezett hulladékkezel6 miben a hulladékok apritasara egy zsak feltép6 szolgal. A szalagra
a feladasi kapacitas 18 tonna/h a beérkez6 vegyes gydjtés(i hulladékbdl.

2) Mechanikai kezelés elsé6 fazisa a rostalas

A mechanikai kezelés els6 |épcsbje a rostalas, un. dobrostan keresztlil. A rosta 80 és 320 mm-
es perforacioval rendelkezik. A durva frakcido, ebbdl kerilnek majd levalasztasra a
hasznosithatd anyagok. A durva frakcié a 80-320 mm kozotti hulladékbdl tevddik dssze. A 320
mm-nél nagyobb hulladékok részére apritd kerll beépitésre, ez lehet6vé teszi, hogy a
nagyméret( hulladékok hasznosithatd része is levdlasztasra keriilhessen az el6kezelés soran.
Az igy leapritott hulladék Ujra felkerll a futdszalagra és a dobrostara.

A rostan ates6 finomfrakcid az un. ,finom frakcié”, ez a 80 mm alatti frakcié. Ez az a frakcid,
amelynek nagy a szerves anyag tartalma, ezt az anyagot lehet bioldgiailag kezelni, melyre
azonban jelen projekt keretében nem kertl sor. A finom frakcidébdl levalasztasra kertilnek a
magnesezhet6é és nem magnesezhetd fémek egyarant, ezutdn a megmaradt anyag a
hulladéklerakéra keril artalmatlanitasra.

3) Magneses szeparalas
A dobrosta utdn a durva és a finom frakcié technoldgiai soron is a kihordd szalag f6lé
magneses szeparator kerll, mellyel a magnesezhetd fémhulladék kerll levalasztasra. A
hulladékot a telepen elhelyezett, a teleprdl kiszallitasra alkalmas gyUjtékonténerbe Uritik.

4) Nem magneses fém hulladék levalasztasa
A nem magnesen fémek, mint az aluminium, réz levalasztdsa oOrvényaramu szeparatorral
torténik a finom és a durva frakciébdl egyarant.

5)A technoldégia haszonanyag Ilevalaszté technolégiai soranak bemutatasa
(optikai levalasztas)

Az aldbbiakban bemutatott rendszer Magyarorszagon jelenleg még nem létezik, vegyes
hulladékvalogatasara optikai levalasztékat hazankban még nem alkalmaztak. A kulfoldi
tapasztalatok alapjan (pl. Egyestlt Kiralysag, Németorszag, Olaszorszag, Ciprus) a rendszer
hatékonyan alkalmazhaté a vegyes hulladékbdl torténé anyagaban hasznosithatd
masodnyersanyag levalasztdsaban. A rendszer a vegyes gy(jtési hulladékbdl kb. 40%
hasznosithatd anyagot képes levalasztani, melynek tobb mint fele az anyagdban hasznosithaté
anyag. A levalasztas automatikus, a technoldgia szabad mozgasteret ad abban, hogy inkabb
anyagaban vagy energetikailag hasznosithaté hulladékot kivan levalasztani az Gzemeltet6. Ez
nagyban hozzajarul a rendszer fenntarthatdsagahoz, hiszen rugalmasabban alkalmazkodik a
piaci viszonyokhoz, mint a csak RDF elGallitdsara képes rendszerek.

A valtozat elemzés soran kiderlilt, hogy a rendszer optimalis koltséggel akkor mikodik, ha
nem a tokéletes tisztasagra torekszliink, hanem a legfontosabb és legjobban hasznosithatd
anyagokat valasztjuk csak le. A levalasztott anyagok az alabbiak:
- papir
- miUanyag (anyagaban hasznosithatd), ezen bellil:
o PE film
o PET
o PP/HDPE
-  RDF
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A technoldgia Iényege, hogy NIR (near-infrared) érzékeld segitségével miikdd6é berendezésen
levalogatasra kerililnek a m(ianyag és egyéb hasznosithatd hulladékok. Az eljaras az anyagok
IR sugarakkal szembeni specifikus abszorpcié képességén alapul. Lehet6ség van réntgen
hulldmhosszon mi{ikddd optikai szeparatorok alkalmazasara is.

A technoldgia elemei:

NIR érzékelGs berendezés a kililénb6z6 polimerek, azaz mlanyagok levalasztasara, itt valik
kétfelé a technoldgiai sor.

1. Polimer sor

- Ballisztikus szeparatorral a film jellegl (,2D”) és gordilé mdlanyag hulladékok (,3D”
)kerililnek szétvalasztasra

- A film jellegli anyagokbodl egy Ujabb NIR-érzékelds berendezésen keriilnek levalasztasra
a PE félia frakcidk, amely a m(ianyag jelent6s részét teszi ki

- agordul6 frakciobol pedig egy masik NIR-érzékel6 segitségével a PET palackok kertlnek
levalasztdsra. Ez az anyag teszi ki a mlianyag hulladékok masodik legnépesebb
csoportjat, illetve ez az egyik legjobban hasznosithatdé mlianyag masodnyersanyag

- a PET levalasztasat kovetéen a gordild frakcidbdl levalasztasra kerilnek a PP/HDPE
flakonok

- a PE film a PET és a PP/HDPE frakciok levalasztds utan megmaradt mi(ianyag
hulladékokbol apritds utan RDF, azaz kiegészitd tlizel6anyag keletkezik

2. Papir sor
- a mdlanyagok eltadvolitdsa utdn kerllhet sor a papir NIR-érzékel6vel torténd

levalogatasara. A papir mindség ellen6rzést kovetden kerll a gyljté/tarold helyére.

- a maradék hulladékbdl NIR-érzékelGvel ellatott berendezésen keril levalasztasra az
RDF-nek szant haszonanyag, amely apritast kovet6en keril gy(jtésre, tomoritésre majd
elszallitasra, a polimer sorrdl érkez6 maradék hulladékkal egytt

- az RDF levalasztén fenn maradt maradék hulladék a lerakéra kerdl

6) RDF hulladékok utéapritasa
A cementml(ivi, erém(vi termikus hasznosithatésag biztositasahoz sziikséges 0-30 mm-es
szemcseméretet az utodapritd biztositja. Az apritdgép kihordd szalagja a vegyes égetésre
alkalmas frakciokat a telepitett két présfej valamelyik garatjaba uriti. A présfejek terhelését
automatika végzi.

7) Az apriték el6készités szallitasra:
Az apriték a présfej garatjaba kerlil, majd onnan a hidraulikus présfej a konténerbe préseli. A
konténerek megtelése utan ezek a présfejrol ledokkolhatéak, és Multiliftes jarm(ivekkel az
Ujrahasznositékhoz szallithatok.

8) Az apriték atmeneti tarolasa
Az RDF atmeneti tarolasara keriilhet sor abban az esetben, ha a termikus hasznosité a termék
fogadasat nem végzi. A technoldgiai sor folyamatos lizemének biztositasa érdekében ezért a
technoldgia kiegészitésre kerll egy balazé és csomagold berendezéssel, mellyel a kész RDF
hosszu tavu atmeneti taroldsa is biztosithatd a késztermék minéségének megdrzése mellett.

A technoldgia esetleges szaghatasainak megel6zése érdekében az elérhetd legjobb technikara
is figyelemmel, a potencidlisan szaghatast okozd technolégiai elemeket helyi elszivassal latjak
el. Az elszivott levegét biofiltereken szlrik at. A biofilterek telepitésére a megépitendd csarnok
DK-i szakaszan kerll sor a csarnokon kivdl.
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A mechanikai hulladék el6kezel6 folyamatébraija

Feladas

Jelmagyarazat

Elédaralé

<
4

‘ Egyéb technolégiai elemek

Dobrosta 80 mm

Talméretes frakciok
x>320 mm

2 dimenziés
miianyagok frakciék

3 dimenziés
miianyagok frakciék

v
maradék Kézi valogatas,
< mindség-
v ellendrzés,
balazas
Utédaralé x<30
mm
v
Préskonténerbe Kiszallitas hasznositéhoz
tarolas (2 db) (cementgyar, erémii)

Komposztalas
2016-ra ~6.750 tonna/év (75 telepilésrél érkezd) zoldhulladék komposztalasaval szamolunk a
mar kiépitett, 6sszesen 13.200 t/év kapacitdsu komposztald telepeken. Komposztalé a KEOP-

1.1.1. projekt keretében nem kerll kiépitésre a meglévd kapacitas képes kezelni a begy(jtott
z6ldhulladék mennyiséget.
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Artalmatlanitas

A Program keretében a maradék hulladék (2016-ban ~21.000 t/év) artalmatlanitdsa a mar
meglévé és jelenleg is engedéllyel
hulladéklerakds aranya 2016-ra a keletkez6 0Osszes hulladék mennyiséghez viszonyitva a
jelenlegi 81%-rdl 43%-ra cstkken (a 71 projektteleplilés tekintetében). A program keretében
a lerakd bévitése nem javasolt.

rendelkez6 Somi

348. tablazat: A tervezett létesitmények bemutatasa

lerakdkon valdsul

meg. Ezaltal a

Létesitmény Mértékegység | Létesitmény 2013 2014 Osszesen
helye
Hazi komposztald db 2000 fonél 2.500 2.500 5.000
edényzet kevesebb
lakosu
telepulések,
Id. 5.1.1.-1.sz.
tablazat
Ujrahasznalati kézpont |db Enying, 2 2 4
Siéfok, Som,
Tamasi
Hulladékudvar db - - - -
Gylijt6sziget db - - - -
Valogato* kapacitas, t - - - -
Komposztalé* kapacitas, t - - - -
Pellet-eldallito* Kapacitas, t - - - -
El6kezel6 (mechanikai, | kapacitas, t Somi - 30.000 30.000
vagy MBH)* Hulladékkezel
0 Kozpont
db - 1 1
RDF energiahasznositdé | Kapacitas, t - - - -
mu*
Atrakd* Kapacitds, t - - - -
Lerako*, *** Kapacitas, t - - - -
Elkllonitett gyUjtést db
szolgalo eszkozok
(edényzet, specialis
jarm(ivek)**
tomoritélapos db Som 2 2 4
hulladékgyijt6 jarmi
hazhoz mené szelektiv
gyUljtéshez
Nagykanalas db Som - 1 1
homlokrakoddgép
* a tervezett létesitményeket kiilon-kuldn, a telepités helyének megadasaval kell feltiintetni
** tipusonként (pl. szelektiv gyUjtéshez)
**% 2020 utdni szabad kapacitasra es6 kéltség nem elszamolhaté
5.1.2 Output indikatorok
35. tablazat: Output indikatorok
Létesitmény Az indikator Mérték- | Kiindulasi | Datum | Célérték Datum
megnevezése egység | érték
Output indikator
Ujrahasznalati Ujrahasznalati db ol 2011 4 2016
kozpontok kozpontok szama a
projektterileten
Hazhoz mend Hazhoz mené tonna 5662 2011 8086 2016
hulladékgyijtés gyUjtéssel begydjtott
szelektiv hulladék
mennyisége
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Létesitmény

Az indikator
megnevezése

Mérték-
egység

Kiindulasi
érték

Datum

Célérték

Datum

Output indikator

Hazi komposztalas

Hazi komposztalok
szama

db

2011

5000

2016

Hazilag komposztalt
z6ldhulladék
mennyisége

tonna

2011

1000

2016

Szelektiv hulladék
gyljtés

Szelektiven begyjtott
csomagold anyag
mennyisége az 0sszes
keletkez6 csomagold
anyaghoz képest

%

13,69%

2011

36,15%

2016

Komposztald

Komposztalt
biolégiailag lebomlé
hulladék mennyisége
az 6sszes keletkez6
hulladékhoz képest

%

1,27%

2011

16,12%

(18,73 hazi
komposztalassal
egyltt)

2016

Mechanikai el6kezeld

Hulladéklerakétdl
eltéritett szerves
hulladék mennyisége
az 6sszes keletkez6
hulladékhoz képest
(el6kezel6 altal)

%

0,00%

2011

7,33%

2016

ElGkezelt, anyagaban
hasznosithaté hulladék
mennyisége az 0sszes
kezelt mennyiséghez
képest

%

0,00%

2011

19,03%

2016

El6kezelt, magas
fltéértékd hulladék
mennyisége az 0sszes
kezelt mennyiséghez
képest

%

0,00%

2011

17,92%

2016

Lerako

Els6dlegesen lerakasra
kerll6 hulladék
mennyisége az
Osszesen keletkez6
hulladékhoz képest

%

77,61%

2011

0,00%

2016

Masodlagosan
lerakasra kertlo
hulladék mennyisége
az 6sszesen keletkezo
hulladékhoz képest

%

0,54%

2011

42%

2016

5.2 Intézményi elemzés

A folyamatban Iévo jogszabalyi valtozasok miatt a fejezet nem toltheto fel végleges

tartalommal.

5.2.1

A beruhazas tulajdonjogi kérdései

A létesitmények helyszinéll kijel6lt ingatlanok a megalakulas alatt allé6 Tarsulads tagjait alkoto
onkormanyzatok tulajdonaban vagy allami tulajdonban vannak, ez a fejlesztéssel nem valtozik.

A projekt keretében megvaldsuld, Uj épitést jelentd épitmények és a beszerzett eszk6zok mar
a jogi személyiségl Tarsulas tulajdonaba keriilnek, amelyet a tagi 6nkormanyzatok a tagsagi
arany alapjan birtokolnak majd.
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5.2.2 Uzemeltetési koncepcié

A projekt keretén bellil az egyes telepliléseken hatalyos hulladékkezelési kozszolgaltatasi
szerz6déseket, a kozszolgaltatdk fobb jellemzdit és 6nkormanyzati rendeleteket a mellékletek
tartalmazzak. A dokumentumok elemzése alapjan megallapithatd, hogy valamennyi tarsult
onkormanyzat rendelkezik érvényes kodzszolgaltatasi szerz6désekkel.

A hatalyos jogszabalyi rendelkezések alapjan a hulladékkezelési kozszolgaltatassal kapcsolatos
feladatok - kozfeladatként - a teleplilési onkormanyzatok kotelezéen ellatandd alapfeladatai
kozé tartoznak.

A hulladékgazdalkodasrél szdlé 2000. évi XLIII. térvény (tovabbiakban: Hgt.) 21.§ (1)
bekezdése alapjan a telepilési onkormanyzat kotelez6en ellatandd koézszolgaltatasként az
ingatlantulajdonosokndl  keletkez6  telepllési  hulladék  kezelésére  hulladékkezelési
kozszolgaltatast (a tovabbiakban: kdzszolgaltatas) szervez, és tart fenn.

A Hgt. rendelkezései szerint kdzszolgaltatasi feladatok az alabbiak:

a.)a kozszolgaltatas ellatasara feljogositott hulladékkezel6 (a tovabbiakban:
kozszolgaltatd) szallitdeszkozéhez rendszeresitett gyljtéedényben, a kozterileten
vagy az ingatlanon 0sszegy(jtétt és a kozszolgaltatd rendelkezésére bocsatott
telepllési szilard hulladék elhelyezés céljabdl torténd rendszeres elszallitasa (Hgt. 21.
§ (3) bekezdés a.) pont);

b.) a telepulési folyékony hulladék ideiglenes taroldsara szolgdld Iétesitmény kiliritésére
és a telepllési folyékony hulladék elhelyezés céljabdl torténd elszallitdsa (Hgt. 21. §
(3) bekezdés b.) pont);

c.)a telepiilési hulladék artalmatlanitédsat szolgald létesitmény létesitése és miikddtetése
(Hgt. 21. § (3) bekezdés c.) pont);

d.)a kozszolgaltatas kiterjedhet  begyUjtohelyek  (hulladékgy(ijt6 udvarok,
atrakoallomasok, gyljtépontok), el6kezel6 és hasznositd (valogatd, komposztald stb.)
telepek létesitése és m(ikodtetése is (Hgt. 21. § (4) bekezdés);

e.)a telepllési 6nkormanyzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében elbirhatja a
telepllési szilard hulladék egyes Osszetevdinek szelektiv gyljtését, kozszolgaltatas
keretében tortén6 begylijtését, illetéleg meghatarozhatja az erre vonatkozod részletes
szabalyokat (Hgt. 21. § (5) bekezdés).

A b.) pont tekintetében megallapithatd, hogy jelen projekt a telepulési folyékony hulladék
kezelésére nem terjed ki.

A koOzszolgaltatas ellatasahoz sziikséges létesitmények, eszk6zok, berendezések az 6nalld jogi
személyiség( tarsulas tulajdonaban allnak majd a projekt megvaldsitasat kovetben.

A KEOP palyazatbdl beszerzendd minden eszkozt és létesitményt a Kbt. elbirdsai szerint
kivalasztasra kerlld tizemeltet6(k) fogja(ak) lzemeltetni.

36. tablazat: A csatolt képviselo-testiileti hatarozatok az iizemeltetési koncepcio
elfogadasarol

Hatarozat kelte (év,

Sorszam Onkormanyzat megnevezése Hatarozat szama hé, nap)
4

folyamatban
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5.2.2.1

5.2.2.2 A kbézszolgaltato(k), tzemeltet6(k) kivalasztasa

A hulladékgazdalkodasi rendszer mikodtetésének bemutatadsa

37. tablazat: A projekt keretében megvaldsulo fejlesztések tervezett miikodési formai
Sor- Szerzodés Targya Szerz6do Szerzodés Szerz6do fél | Szerz6dés Kapcsolédas
szam cime felek jellege kivalasztas idétartama jelenlegi
(tervezett) modja szerz6déshez
1 Uzemeltetési Somi Regionalis HulladékkezelGtelep fejlesztése KEOP | Tarsulas Koncesszios Nyilt  Kbt. II | 20 év Hatdlyos ISPA
szerzGdés 1.1.1 projekt keretén belll beszerzésre kerll6 | Nyertes szerzGdés fejezete szerinti Uzemeltetési
eszk6zok és kiépitett létesitmények lUzemeltetése 20 | Ajanlattevo szerzGdés
évre

5.2.2.3 Dijpolitika

A Tarsulds a m(ikodési terlletére egységes dijpolitikat és dijmértéket kivan meghatarozni, kifejezve ezzel azt, hogy a rendszer valamennyi
lakosnak azonos hozzaférési lehet6séget biztosit.

Jelen tanulmany alapjan meghatarozasra kerlil az a dijmérték, amely a projekt fenntarthatésagat biztositani tudja és a lakossag altal
megfizethetl. A Tarsulasi Megallapodas aldirasaval a tagok koételezettséget vallalnak arra, hogy ezt a dijmértéket rendeleteikben elfogadjak, ha
ezt nem tudjak biztositani, akkor az énkormanyzatok vallaljak, hogy az emiatt kies6 bevételt a Tarsulasnak megtéritik. Ez alapjan a projekt
fenntarthatdsaga biztositott. Az éves javasolt dijmértékeket a Tarsulasi Tanacs allapitja meg és kozli a tagokkal.

Az alkalmazni kivant dijpolitika részletesen a 6.2.2. fejezetben lathato.

5.2.2.4 A koézszolgaltatok, Gzemeltet6k bevonasa a fejlesztés finanszirozasaba

38. tablazat: A jovibeli kozszolgaltatok és iizemeltet6k bevonasa a 6nero finanszirozasaba

Sor- Onerd finanszirozott Joacime Visszafizetés médja Visszafizetés idépontja
szam Osszege 9 (amennyiben relevans) (amennyiben relevans)
1 639.424.687,-Ft Koncesszios dij nem relevans nem relevans

5.2.3 AFA fizetése és visszaigényelhetésége a beruhdzas és a miikdtetés sordn

Az dnkormanyzatoknak, a Tarsuldsnak a hulladékkezelési kozszolgaltatds megszervezésébdl bevétele képzddik, amelynek Altaldnos Forgalmi
Ado tartalma is van. Emiatt az olyan beruhazasok, amelyek ennek a kdzszolgaltatasnak a kialakitast, fejlesztését celozzak, mentesiiinek az
Altaldnos Forgalmi Adé terhétdl, vagyis ezek AFA tartalma visszaigényelhetd, a Tarsulds minden tagdénkormdanyzat nevében eljaré AFA
visszaigényl6 és szerz6d6 partner lesz.
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5.3 A projekt hatasai

5.3.1 A projekt jelentos hatasai

Kornyezeti hatasok

1) A szelektiven gy(jtétt hulladék mennyiség drasztikus novelésével a masodlagosan
felhasznalhato anyagok mennyisége egyenes aranyban n6. A masodlagos nyersanyagok
Ujrahasznositdsaval megkimélhet6k az elsOdleges nyersanyagok, azaz természeti
er6forrasok (pl. erd6k), asvanyi kincsek (pl. kéolaj). Az erdO6k kivagasanak
megakadalyozasa hozzajarul a klimavaltozds megakadalyozasahoz, mivel az erddk
csokkentik a CO2 mennyiségét a légkorben.

2) A masodlagos nyersanyagok Ujrahasznositdsa soran a felhasznalt energia mennyiség
kevesebb (akar 90%-kal is) mint a hagyomanyos elsédleges nyersanyagokbdl torténdé
termék el6allitas soran. Ezaltal nagy mennyiségl viz és energia spérolhaté meg a
gyartas soran, igy csokken a CO2 kibocsatads, mely a klimavaltozas szempontjabol a
legfontosabb tényez6. A CO2 csOkkenés elGsegiti a klimavaltozds megakadalyozasat. A
kevesebb vizfelhasznalas pedig elGsegiti a viz szennyezés mértékének csokkentését, igy
hozzajarul a vizek jé allapotanak eléréséhez.

3) A szelektiv gyl(ijtés és el6kezelés kovetkeztében ~40% ald csokken a lerakott hulladék
mennyisége a keletkez6 hulladékmennyiséghez képest, ennek kodszonhetéen a
hulladéklerakd élettartama novekszik, veszélyessége csokken, mivel elGkezelés nélkil
nem keril hulladék artalmatlanitasra.

4) A zoldhulladékok komposztaldsa soran jo minGségli komposzt képzddik, amely
mezdgazdasagi hasznositasra is alkalmas. A kezelt zdéldhulladékbol képzett komposzt
kornyezetbarat, kivalthatja a jelenleg hasznalatos mitragyakat, melyek talaj és talajviz
szennyez6 hatasa jelentls.

5) A tobb féle hulladék gyljtésével megnodvekszik a szolgaltatdas soran hasznalt
begy(jt6jarmlivek szama, mely lokalisan jelent kdrnyezeti problémat, megnévekszik a
por kibocsatas, névekszik a zajhatas.

Tarsadalmi-gazdasdagi hatasok

1) A projekt tarsadalmi hatdsa, hogy a projekt tertiletén él6k hulladéka a projekt
megvaldsulasa esetén teljes mértékben a jogszabalyoknak megfeleléen, eurdpai
szinvonalon keril artalmatlanitasra. A projekttel jaro tudatformalas, illetve a hulladék
keletkezés megelGzését csokkents intézkedések maguk is hozza jarulnak az érintettek
kérnyezettudatosabba valasahoz, és ez varhatéan nemcsak a hulladékgazdalkodas,
hanem a kornyezetvédelem egyéb terliletein is érezteti majd a hatasat.

2) Az ujonnan kialakitott hulladékgazdalkodasi rendszer bGvebb szolgaltatdsokat nyujt a
projektteriileten él6 lakossag szamara. A kibdvitett szolgaltatasok és a modern
hulladékgazdalkodasi eljarasok fenntartasa, Uzemeltetése jelentés anyagi hatteret
igényel, ezért a lakossag hulladék koézszolgaltatasra forditott koltségei is nének. A
projekt elGkészitése soran, azonban figyelembe vettlik a lakossag dijfizeté képességét
is, igy a megnodvekedett szolgdltatasi dijak valdszinlleg nem valtanak ki tiltakozast az
érintett lakossagbol.
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5.3.2 A projekt hatasai a fenntarthato fejlodésre

5.3.2.1 A projekt kornyezeti fenntarthatésaga a palydazé szervezetre
vonatkozdan

A szervezet az adatlapon a szervezetre vonatkozd kornyezeti fenntarthatésagi szempontok
kozul a Fenntarthatdsagi program (Local Agenda 21) elkészitését vallalja.

A fenntarthatdésagi szempontok és megfontoldsok szervezeti tevékenységébe torténd
integralhatdsaganak érdekében a Tarsulas vallalja fenntarthatdsagi program (Local Agenda 21)
elkészitését, melyben a szervezet sajat maga szamara hatdroz meg erofeszitéséket a
fenntarthatdsdg szempontjainak érvényesitésére. Az ebben foglaltak f6 célja az, hogy a
Tarsuldas a természeti kérnyezet fejlesztésével Osszhangban tervezi az épitett kornyezet,
infrastrukturadlis rendszer, energiaellatds, kozlekedés, hulladékkezelés, agrarium stb. jovo
orientalt alakitasat.

5.3.2.2 A projekt koérnyezeti fenntarthatésaga a megvaldsitandd valtozatra (a
projektre) vonatkozdan

A szervezet az adatlapon a projektre vonatkozo6 kdrnyezeti fenntarthatésagi szempontok
kozul a kovetkezbket vallalja:

e Barnamezdés beruhazas: A beruhazashoz igénybe vett teriilet jelenlegi hasznositasa
gazdasagi célu. Mlvelésbdl kivont, hulladéklerakd.

o A zoldfeliilet kialakitasa soran elényben részesiilnek az 6shonos névényfajok, a
tajegységnek megfelelo fajkompoziciok: Tarsulas vallalja, hogy a projektbe tervezett
zoldfellletek kialakitasat a taj kornyezeti feltételeihez és a helyi éghajlathoz alkalmas,
hagyomanyos és a tertiletek kulturalis jellegét is meg6rz6 zoldfellletekkel végzi.

5.3.2.3 A kornyezettudatos beszerzés alkalmazasa

A kornyezettudatos kozbeszerzés érvényesitését a kozbeszerzési tanacsaddval kotott
szerz6désben elbirja.
A kornyezettudatos beszerzés megvalodsitdsa érdekében a Tarsulds példaul a kovetkezo
szempontokat kivanja érvényesiteni:
- a vallalkozok kivalasztdsa soran elényben részesitik azokat, akik Kornyezetkdzpontu
Irdnyitasi Rendszerrel, ISO 14001 vagy EMAS tanusitvannyal rendelkeznek
- a projekt kivitelezéséhez sziikséges anyagokat lehet6ség szerint helyi termel6ktol és
gyartoktol kivanjak beszerezni
- a vallalkozd kivalasztasakor elényben részesitik azt, aki magasabb kategériaji EURO
szabvanyoknak megfeleld jarmilveket biztosit a szallitas soran

5.3.2.4 A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. korllményei
koérnyezettudatossaganak biztositasa

A PR szervezet kOzbeszereztetése soran kiemelt fontossagot kap a koOrnyezettudatos
rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikaciés tervben bemutatasra
kerilnek a rendezvények, egyeztetések stb. korlilményeinek koérnyezettudatossagi
szempontjai.
A Tarsuldas a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. korllményeinek
kérnyezettudatossagat példaul az alabbiakkal kivanja biztositani (a vallalt rendezvények listaja
a 7.3.2. fejezet 58. tablazatban talalhatok):
- amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtjak végre, hogy
csOkkentsék az utazasok szamat
- egyeztetések, megbeszélések elektronikus Uton a papir felhasznalds csokkentésének
érdekében
- tajékoztatd anyagokhoz Ujrahasznositott papir hasznalata, lehet6ség szerint két oldalas
nyomtatdassal
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- rendezvények stb. soran a szelektiv hulladékgyjtés biztositasa
- jegyzetek készitéséhez, fax klldéséhez/fogaddsahoz egyoldalas nyomtatvanyok
felhasznalasa

5.3.2.5 Masodlagos alapanyag felhasznalas biztositasa

A projekt alapvet6 célja a masodnyersanyagok elGallitdsa a lakossagi hulladék szelektiv
gylijtésével, illetve a begyljtott hulladék el6kezelésével. A projekt soran a valogatason atesett
szelektiv hulladékbdl tiszta frakcidkat hoznak létre, melyek mar hasznosithatdk
nyersanyagként. A komposztdlas soradn keletkezd komposztot a mez6gazdasagban lehet
felhasznalni, vagy a hulladéklerakén takardéanyagnak, illetve a betelt hulladéklerako
rekultivalasara szintén felhasznalhato.

Tovabba a projekt soran épul6é létesitmények megvaldsitasa tekintetében 20% kezelt inert
hulladék felhasznalasat tartjuk mlszakilag elfogadhatonak a beépitendé zuzott k6 és soder
felhaszndlasanak fliggvényében.

A masodnyersanyagok felhasznaldsanak biztositdsa érdekében a Kkivitelezési kozbeszerzés
soran elvart kovetelményként szerepel a masodlagos alapanyagok 20%-os felhasznaldsa
soder, zuzott k6 kivaltasara.

5.3.2.6 Kivitelezés ideiglenes helyigényét, hatasteriletét minimalizalja

Palyazé vallalja, hogy a kivitelez6 kivalasztasara kiirt kozbeszerzési eljaras soran a kivitelez6
felé elvarasként el6irja a kivitelezés ideiglenes helyigényének, hatasteriletének
minimalizaldsat, mely magaba foglalja tovabba az anyag szallitdsi Utvonal optimalizalasat, a
zaj, por és hulladék keletkezésének minimalizalasat és megfelel§ kezelését.

Kivalasztott kivitelez6 a hatdsteriilet minimalizaldsara tett intézkedéseit az altala elkészitett
kiviteli tervben kodteles bemutatni.

5.3.3 A projekt esélyegyenloségi hatasai

5.3.3.1 Az esélyegyenlOségre tett, a palyazoé szervezetre vonatkozo6 vallalasok
megvaldsitasanak bemutatasa

o Esélyegyenloségi munkatars, felelés alkalmazasa: A szervezeten belili
esélyegyenlOség érvényesitéséhez a Tarsulds vallalja esélyegyenl6ségi munkatars
alkalmazasat.

o Esélyegyenléségi terv: Palyazd szervezet vallalja, hogy a projekten belll partneri
(beszallitéi, tarsonkormanyzati) viszonyokban az ET meglétét elvarjak (pl. tarsulasi
szerzO6désen, beszerzési dokumentacion keresztiil).

5.3.3.2 Az esélyegyenldségre tett megvaldsitandd valtozatra (a projektre)
vonatkozé vallalasok bemutatasa

5.3.3.2.1 Palyazo szervezet vallalja, hogy a projekt megvaldsitasa soran
kézhasznu foglalkoztatottak alkalmazasat biztositja (kivitelezd
altal).

5.3.3.3 A projekt honlapjanak infokommunikaciés akadalymentesitésének
bemutatasa

A Tarsulds a projekt honlapjanak kialakitdsa sordn az aldbbi szempontokat kivanja
érvényesiteni az akadalymentesités érdekében:
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1. Eszlelhetbség:

- Szobveges alternativat kell biztositani barmilyen nem-széveges formatumu tartalomhoz;

- Alternativakat kell biztositani az id6-alapi médiahoz;

- Az el6tér és hattér megkllonboztethetd kontrasztu kell, hogy legyen;

- A szbveg és a képként reprezentalt szoveg vizualis megjelenitése esetében

- a kontrasztarany minimum 4,5:1 kell legyen;

- A szoveg és a képként reprezentalt szOveg vizualis megjelenitése soran kontrasztarany
legalabb 7:1 kell legyen.

2. Mliikédtethetdség:

- Minden funkciénak elérhetdnek kell lennie a billenty(izetrdl;

- Idozitést kikapcsolhatdva kell tenni;

- Biztositani kell, hogy nem jelenitenek meg olyan tartalmat, ami harom alkalomnal
tobbszor villan fel egy masodperc alatt.

3. Erthetbség:

- Elérhetévé kell tenni a szokatlan vagy szlk értelemben hasznalt szavak és mondatok,
illetve roviditések konkrét definiciojat;

- Biztositani kell a hibamegel6zést és a tdmogatott javitast a bevitelben (ha van).

5.3.3.4 A fejlesztéshez  kapcsoldodé  nyilvanos eseményeken és a
kommunikaciéban esélytudatossagot az esélytudatossag kozvetitésének
bemutatadsa

A Tarsuldas a fejlesztéshez kapcsoldodd nyilvanos eseményeken és a kommunikacidban
esélytudatossagot kivan megvaldsitani (a vallalt események és kommunikacids formak listaja a
7.3.2. fejezet 58. tablazatban taldlhatdok). Ennek érdekében példaul az aldbbi feltételeket
biztositjak:

- a rendezvényekre és egyeztetésekre civil szervezetek (beleértve a kisebbségi civil
szervezeteket is) meghivasa és szamukra véleménynyilvanitadsi lehetdség
megteremtése

- mozgassériltek szamara nyilvanos események megkozelithetéségének biztositasa
(példaul: parkoldhelyek biztositasa, megfeleld nagysagu mozgasterilet szabadon
hagyasa)

- igény esetén nyelv- és/vagy jeltolmacs biztositasa

- gyengénlatdk szamara is jol olvashaté tajékoztatd anyagok terjesztése

5.3.3.5 Nemek kozti esélyegyenl6ség a kdzbeszerzésekben

A 2003. évi CXXIX. torvény a kdzbeszerzésekrdél 1.8 (3) bekezdésének értelmében Az
ajanlatkéronek esélyegyenloséget és egyenlé banasmadot kell biztositania az ajanlattevok
szamara.

5.3.3.6 Alldskeresdk alkalmazasanak vizsgalata, el6készitése

Tarsulas vallalja, hogy a Helyi Munkaligyi Kirendeltséggel felveszi a kapcsolatot, és a projekt
soran elvégzendd kivitelez6i munkafolyamatokat megnyerd vallalkozéval, vallalkozokkal tartja
a kapcsolatot, ehhez illeszkedden felvilagositast kér a helyi allaskeresdk alkalmassagardl a
projekthez kapcsolédéan a projekt megvaldsitasanak idGszakara (2013). Amennyiben a
vallalkozonak él6 munkaerdé igénye meril fel, akkor Munkaiigyi kirendeltségen keresztil
kikozvetitett munkavallalét fogja javasolni a tarsulas felvételre.

5.3.3.7 Kobzhasznalatu épitmények akadalymentes tervezése

A kozhasznalatu épitmény épitése a projektben nem tervezett.
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5.3.4 A teriiletiség elvének valo megfelelés

A projektteriilet telepliléseinek térkategoridankénti besoroldsa a koOvetkezd tablazatban
taldlhaté. Minden cella, amelynek értéke nagyobb, mint nulla, az kiemelt térkategdrianak
szamit. Az utolsé oszlopban szerepl6 pontok jelentik a telepilésenként terlleti kohézidra

adhaté pontértékét.

5.3.4.-1.sz. tablazat: A telepiilések térkategdriankénti besorolasa a KEOP konstrukciok

értékeléséhez

Telepiilés

311/2007 (XI.17.) és
240/2006 (XI1.30.)
korm. Rendeletek
szerint hatranyos
helyzet(i kistérségek
és telepllések

Aprdfalvas
vagy tanyas
teleplilések

Balaton térség, Duna-
mente, Tisza térség,
Velencei-to - Vértes
kiemelt tduldkoérzet,
Homokhatsag
telepllései

Pélusvarosok,
megyei jogu
varosok,
kistérségi
kdzpontok

Ossze-
sen

Adand

Balatonendréd

Balatonfékajar

Balatonféldvar

Balatonkenese

Balatondszéd

Balatonszarszo

Balatonvildgos

Balvanyos

Belecska

Csajag

Didsberény

Duzs

Enying

Ertény

Fels6nyék

Flrged

Iregszemcse

Kalazno

Kereki

Keszéhidegkut

Koppéanyszanto

Kdtcse

Kingb6s

Miszla

Mucsi

Nagyberény

Nagycsepely

Nagykonyi

Nagyszokoly

Nyim

Ozora

Pincehely

Pusztaszemes

Sagvar

Siéfok

Sidjut

Som

Szakadat

Szakaly

Szantod

Szélad

Tamasi

Teleki

Udvari

Ujireg

HINF|FO|IO|IRINOOO(C|O|FH|HFININ|IFIOININ|IFOININ|IONIFINININ|IFIN|IN(O|R OO0 |0|0|0|0|0o o

Zamardi

o

o|0o|0|Oo|+H|O|0O|O|0O|O|O|O|0|O|O|O|0O|O|O|O|0|0|0|0O|0O|O|O|O|+|H|O|0O|O|+H|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|Oo|O

== = = =R R == R = R E E R R E E R = = === == R R R R R R R R

o|0o|0|Oo|+|O|0O|O|0O|O|0O|+|O|O|O|O|0O|O|0O|O|0|0|0|0|0O|O|O|Oo|O|o|0|0O|0O|+—|O|O|0|O|O|0O|O|O|Oo(+|O|Oo|O

R RENNWRRRNRRNRRRERRNNNNRNNNRBRNNRWONNNNONNR R R RN

Osszességében elmondhatd, hogy az érintett projektteriilet 47 telepiilés mindegyike
legalabb 1 pontot kapott a besorolasban, tehat a projektteriletrél elmondhatd, hogy
teljességében kiemelt térkategoériaba tartozik. A 47 telepilésbdl 25 db tartozik a Balaton
térség kiemelt GdUlokorzetbe.
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6 A kivalasztott valtozat pénziigyi és kozgazdasagi
koltség-haszon elemzése

A szamitasok részletesen a mellékelt MS excel fajlokban kévethet6k nyomon. A csatolt fajlok
és tartalmuk a kovetkez6:

6.-1. tablazat:

Fajl megnevezése Fajl tartalma
Beruh-Poétl-Amort-Maradv_Som- A fajl kilon munkalapokon tartalmazza a projekt
hulladék_kdld.xls nélklli eset és a végs6 valtozatelemzésben vizsgalt

valtozatok (koztlik a kivalasztott valtozat)

e beruhazasi koltség és

e potlasi koltség adatait,

e szamitott amortizacidjat és

e maradvanyértékét.

M(ikodés_Som-hulladék_kduld.xls A fajl kilon munkalapokon tartalmazza a projekt
nélklli eset és a végs6 valtozatelemzésben vizsgalt
valtozatok (koztlik a kivalasztott valtozat)

e muUkodési koltség szamitasanak megalapozo
adatait,

o az értékesitési bevétel szamitasokat

e a szolgaltatasi dijbevétel szamitasokat (csak a
projekt nélkili eset és a kivalasztott valtozat
esetében)

o a fizet6képességi szamitasokat (csak a projekt
nélkili eset és a kivalasztott valtozat
esetében)

Versions_Som-hulladék_ktld.xls A fajl kilén munkalapokon tartalmazza a végso
valtozatelemzésben vizsgalt valtozatok (koztik a
kivalasztott valtozat) megel6z6 két fajl adatai alapjan
Osszeallitott

o teljes koltségét,

o fejlesztési kilonbozetét,

e Osszes koltségének - maradvanyértékkel
egyltt szamitott - jelenértékét (azaz a
koltséghatékonysagi szamitasok eredményét).

CBA-modell_Som-hulladék_kuld.xIs | A fajl kiilon munkalapokon tartalmazza a megel6z6
fajlokra vald hivatkozassal a

e pénzligyi mutatok és a

e koOzgazdasagi mutatdk kiszamitasat

e tadmogatasi arany kiszamitasat

o fenntarthatésagi szamitasokat a

o fejlesztési kilonbozetre és a
o teljes koltségre.

Word-tablak_Som- A fajl kulén munkalapokon tartalmazza az RMT
hulladék_kild.xls Sablonnak megfelelé tablazatokat és az RMT-ben

megjelend tobb egyéb tablazatot, a megel6z6 fajlokra
vald hivatkozassal.
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6.1 A koltség-haszon elemzés altalanos feltételezései
A koltség-haszon elemzés soran alkalmazott altalanos feltételezések a kévetkezok:

Altalanos elemzési modszer

Az értékelés soran alkalmazott altaldnos elemzési mddszer: a diszkontalt cash-flow-n alapuld
modszer a fejlesztési kulonbozet alapjan. A fejlesztési klilonbézet maodszerének
alkalmazasahoz meghataroztuk a projekt nélkili valtozatot. Ezt nem mint redlis (pl.
jogszabalyi elGirasokat teljesitd) valtozatot, hanem mint szamitasi segédeszkozt tekintettlik. Ez
az, ami a projekt nélkll térténne. A projekt beruhdazasi, mikodési koltségeit, bevételeit és
hatasait a projekt nélklli valtozathoz viszonyitva allapitottuk meg, a teljes vizsgalt referencia
id6szakra.

A projekt nélkuli eset (nulla valtozat) Iényegében az elemzési idGtavra vonatkozdéan megadott
olyan részletes helyzetleirds, amely a projekt elmaradasa esetén kovetkezne be. Mivel a
koltség-haszon elemzés kizardlag a palyazatban szerepl6 projekt hatasait vizsgalja, el kell
kiléniteni azon hatasokat, amelyek a projekt elmaraddsa esetén is bekovetkeztek volna.
Ezeket mutatja be a projekt nélkili eset. A palyazati projekt beruhazasi koltségébdl, miikodési
koltségébdl, valamint bevételébdl az elemzés soran levontuk azon 06sszegeket, amelyek
varhatdan a projekt nélklli forgatékonyv esetén is jelentkeznének.

Arfolyam
Az elemzés adatai forintban szerepelnek.

Referencia idészak
A hulladékgazdalkodasi projektek esetében elbirt 30 éves vizsgalati idétav kerilt alkalmazdasra
(mely tartalmazza a beruhazasi idészakot is, a palyazat benyujtasatol).

Tervezési arszint, inflacio
Az elemzés redlértéken - 2012. évi arszinten - tortént. Az elemzés soran relativ
arvaltozasokat nem feltételeztlink.

Pénziigyi diszkontrata
A vonatkozd EU és hazai Utmutatdk altal javasolt 5%-os redl pénzligyi diszkontrata kerilt
alkalmazasra.

Kozgazdasagi diszkontrata
A vonatkozé EU és hazai utmutatdk altal javasolt 5,5%-0s real gazdasagi diszkontrata kertilt
alkalmazasra.

Az AFA kezelésének kérdése )

Mivel az AFA csupén transzferjellegli fizetés, az AFA a kozgazdasagi elemzésnek - beleértve a
valtozatelemzést - nem része. Ennek megdfeleléen a kézgazdasagi elemzésben a kéltségeket és
bevételeket netté moddon (AFA nélkil) szerepeltettik. A pénzigyi elemzésben azonban
szerepeltetni kell az AFA-t attol fuggéen, hogy a vizsgalt szereplé jogosult-e az AFA
visszaigénylésére. A projektet megvalosité Tarsulas az AFA-t visszaigényelheti, ezért a
beruhazasi koltség AFA-ja nem szerepel a pénziigyi elemzésben, és nem tartalmazzak az AFA-t
a pénzligyi elemzésben szerepld egyéb koltség és bevétel adatok sem.

Az AFA egyedil a hulladékgazdélkodasi kozszolgdltatasi dijak megfizethetéségi vizsgalata
soran kerilt figyelembe vételre.

Az amortizacio kezelése

A diszkontalt cash-flow alapu pénziigyi megtériilési szamitdsoknak az amortizacids koltség
kozvetlenll nem része, mivel az amortizacios kéltség nem jelent kozvetlen készpénzkiadast.

A sajat forras finanszirozasanak maédja
A sajat forras finanszirozasat a Tarsulas tagonkormanyzatai koltségvetésiikbdl biztositjak.
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Intézményi kérdések

A projekt megvaldsitdja a projektben résztvevo teleplilések altal létrehozott jogi személyiségi
Tarsulas lesz. A létesitmények helyszinéll kijelolt ingatlanok a megalakulas alatt allo Tarsulas
tagjait alkoté dnkormanyzatok tulajdonaban vannak, ez a fejlesztéssel nem valtozik. A projekt
keretében megvalodsuld, ) épitést jelentd épitmények és a beszerzett eszkdzok mar a jogi
személyiségl Tarsulas tulajdonaba kerlilnek, amelyet a tagi 6nkormanyzatok a tagsagi arany -
amely a befizetett 6nrésszel aranyos — alapjan birtokolnak majd.

Be nem hajthatoé kovetelések

A témaban folytatott egyeztetések (CBA munkacsoport, KvWVM 2010. februar), valamint az
egyeztetések irdsos Osszefoglaldja (Koltség-haszon elemzés utmutatd (KHE) kapcsan tartott
egyezteté megbeszélés eredmenyei - Osszefoglalo) alapjan a nemfizetési rata az lzemeltetd
kockdzata, nem a projekté, a potyautasok koltségét az EU és a Magyar Allam nem
finanszirozza, tehat a bevételek meghatarozasa soran a be nem hajthatd kdvetelések aranyara
nem lehet tekintettel lenni, a projektek finanszirozasi hiany szamitasa soran a teljes bevételt
kell szerepeltetni. Tovabbi EU elvards, hogy az elemzésekben nem hasznalhatd tobbféle
bevétel, tehat a fenntarthatdsag vizsgalata soran is a teljes bevételt kell szerepeltetni.

6.2 Pénziigyi elemzés

A pénziigyi elemzés altalanos célja, a projekt cash-flow elGrejelzésének segitségével a
megfeleld megtérilési mutatok - a pénzligyi nettdé jelenérték (FNPV) és a pénzlgyi
megtérllési rata (FRR) - kiszamitasa, valamint a projekt pénzligyi fenntarthatésaganak
vizsgalata.

A pénzigyi elemzés gyakorlatiiag a beruhdzds pénzdramait bemutatd tablazatok
Osszeallitasabdl all, beleértve a beruhazasi koltségeket, a mlikédési koltségeket (lzemeltetés,
fenntartas, potlas), a bevételeket, a finanszirozas forrasait és a halmozott netté pénzaramot.

A beruhazas pénzaramaira épllve torténik a projekt pénzligyi mutatdinak meghatarozasa és a
projekt pénzigyi fenntarthatésaganak vizsgalata.

Az elemzés keretében valtozatlan arakkal dolgozé pénziigyi modell készilt a beruhazas és a
mikodtetés éveire. A pénzigyi elemzés sordan a fejlesztési kiilonbozet modszerét
alkalmaztuk. A projekt pénzlgyi fenntarthatdésagdnak vizsgalata a fejlesztési kiilénbozeten
tulmenden a projekt teljes koltsége vonatkozasaban is megtortént.

A pénzigyi modell tartalmazza:

e a szamitasok soran alkalmazott feltételezéseket;

o a fejlesztések elszamolhatd és nem elszamolhatd (a projekt esetében nincsenek), idében
Utemezett beruhazasi koltségeit valtozatlan aron forintban;

a fejlesztések zavartalan mikodtetéséhez szitkséges potlasok/feldjitasok litemtervét;

a fejlesztések prognosztizalt miikodési és fenntartasi koltségeit;

a fejlesztések finanszirozasi koltségeit;

a fejlesztések finanszirozasi tervét (6nkormanyzati/tarsulasi, allami és EU szerepvallalas,
stb.).

6.2.1 Pénziigyi koltségek becslése

A koltségeket 2012. évi arakon, redlértéken becsiltilk a 2013-2042. kozotti projekt idészakra
vonatkozoan.

A projekt koltségeinek kezelése:
= A projekt pénziligyi koltségei kozott a pénzligyi mutatdk kiszamitasa soran a fejlesztési
kulonbozet mddszerét alkalmazva csak a tobbletkdltségeket szerepeltettiik.
» A projekt fenntarthatésaganak vizsgalata a projekt fejlesztési kulonbozetére és a
projekt teljes koltségére is elkészilt.
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6.2.1.1 Beruhazasi koltségek becslése

A projekt beruhdzasi koltsége az RMT Sablonnak megfeleld bontdsban az aldbbi tablazatban
lathaté.

39. tablazat: Pénziigyi beruhazasi koltségek*

2013

2014

Osszesen

1. Immateridlis javak

vagyoni értéki jogok

szellemi termékek megszerzése

2. Targyi eszk6zok/ingatlanok, gépek,
miiszaki és egyéb berendezések,
felszerelések, jarmiivek, beruhazasok,
felGjitasok

1218 800 000

1798 200 000

3017 000 000

Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolodé

megel6z6 és mentd régészet

|6szermentesités

- 0 0 0

| vagyoni értékii jog
terllet-, és ingatlanszerzés 0
Teriilet el6készités, teriiletrendezés 0 0 0
0
0

Epitési munkak

1 048 800 000

1573 200 000

2 622 000 000

bontas 0
hozzaférés, védelem 0
helyreallitds, rekonstrukcid 0
felljitas 0
atalakitas 0
bdvités 0
épités 230 000 000 345 000 000 575 000 000
technoldgiai szerelés 818 800 000 1 228 200 000 2 047 000 000
probalizem 0
kapcs. infrastruktira 0
Eszkoz beszerzések 101 200 000 151 800 000 253 000 000
mdszaki, egyéb berendezés 30 400 000 45 600 000 76 000 000
gépek 16 000 000 24 000 000 40 000 000
jarmivek 54 800 000 82 200 000 137 000 000
kisértékl targyi eszkéz 0
Projektmenedzsment 16 000 000 24 000 000 40 000 000
altaldnos menedzsment 16 000 000 24 000 000 40 000 000
pénzlgyi tanacsadd 0
jogi szakért6 0
miszaki szakértd 0
Kozbeszerzés 20 000 000 0 20 000 000
kézbeszerzési tanacsado 20 000 000 0 20 000 000
kézbeszerzési dokumentacio 0
Tanulmanyok, vizsgalatok 0 0 0
RMT** 0
CBA/KHE** 0
terllet-el6készitéshez kapcsolddo 0
tanulmanyok**

Tamogatasi kérelem 0
egyéb tanulmany, vizsgalat 0
Tervezés 0 0 0
kiviteli terv 0
egyéb terv 0
Mérnoki feladatok 28 800 000 43 200 000 72 000 000
m(iszaki ellen6r 28 800 000 43 200 000 72 000 000
mérnok felligyelet 0
tervez6i mlivezetés 0
Tajékoztatas, nyilvdnossag 4 000 000 6 000 000 10 000 000
Egyéb projektelem 0 0 0
engedélyek koltségei** 0
kézbeszerzési eljarasi dij 0
egyéb hatdsagi dij** 0
forditasi koltség 0
3. Anyagjellegii raforditas 32 200 000 48 300 000 80 500 000
Projektmenedzsment 0 0 0
altaldnos menedzsment 0
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2013 2014 Osszesen
pénzlgyi tanacsadd 0
jogi szakért6 0
miszaki szakérto 0
PR, ismeretterjesztés 32 200 000 48 300 000 80 500 000
rendezvényszervezés 9 660 000 14 490 000 24 150 000
el6adas, tanacsadas (ismeretterjesztés) 22 540 000 33 810 000 56 350 000
Tajékoztatas és nyilvanossag 0 0 0
Osszes netté koltség 1 251 000 000 1 846 500 000 3 097 500 000
Nem visszaigényelhetd AFA 0 0 0
Netté tartalék 8 000 000 12 000 000 20 000 000
Tartalékra esé AFA 0 0 0
Teljes beruhazasi kdltség 1 259 000 000 1 858 500 000 3117 500 000

* csak a palyazati felhivas C3.2. pontjaban foglalt koltségek
** csak a 1067/2005. Korm. hatarozatban, illetve az akcidtervben nevesitett projekteknél

A projekt tervezdi szemléletli beruhdzasi koltsége a maximum 70%-0s és maximum 85%-0s
tamogatottsagu beruhazasi elemek elkilonitésével az alabbi tablazatban lathato.

6.2.1.1.-1. tablazat: A projekt beruhdzasi kéltségeinek tervezbi szemléletii bontasa
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Beruhazasi koltség (Ft) Pétlasi id6 (év) Max.70% | Max.85%
tamogatottsa | tamogatotts
Beruhazasi tételek épités eszkoz,gép épités |eszkoz,gép| gh aga
Gylijtés eszkozei 0 0
Ujrahasznalati kézpontok kialakitdsa 16 000 000 10 0 16 000 000
Hazi komposztalok (megel6zés) 60 000 000 10 0 60 000 000
Hazhoz mend szelektiv gy Gjtéjarmi 105 000 000 10 0 105 000 000
Hazhoz mend szelektiv gy Gjtéjarmi 32 000 000 10 0 32 000 000
Kozpontok fejlesztése 0 0
Epuleten kivili épités (5300 m2 140 000 000 30 140 000 000 0
Mechanikai kezel6 csarnok (2650 m2)
éplletgépészettel 435 000 000 112 000 000 30 20 547 000 000 0
Bels6é gépek, technolégia 0 0
Mechanikai kezeld technoldgia 333 000 000] 1602 000000 30 15 1 935 000 000 0
Nagykanalas homlokrakodogép (4
m3) 40 000 000 10 40 000 000 0
Netté beruhazasi kéltség 908 000 000|1 967 000 000 2 662 000 000( 213 000 000
Netté beruhazasi kéltség 6sszesen: 2 875 000 000
FIDIC mérndk (miiszaki ellen8rzés) 72 000 000 66 665 739 5 334 261
Kdzbeszerzések 20 000 000 18 518 261 1481 739
Projekt Menedzsment 40 000 000 37 036 522 2 963 478
Mlszaki tartalék (elére nem latott tdbbletkiadasok) 20 000 000 18 518 261 1481 739
PR, szemléletformalds, ismeretterjesztés 80 500 000 0 80 500 000
Tajékoztatds, nyilvdnossag 10 000 000 - 9 259 130 740 870
Osszesen nettd: 3117 500 000 Osszesen netto|2 811 997 913] 305 502 087
AFA 841 725 000 Elszamolhat6|2 811 997 913 305 502 087
Osszesen bruttd: 3959 225 000 Nem elszamolhaté (1] (1]




6.2.1.2 Ml(ikodési koltségek becslése

A projekt mikodési koltségének fejlesztési kilonbozete az alabbi tablazatban lathatd. A
részletes — minden év adatat tartalmazé - tartalmazoé tablazat a mellékletben lathatd. Az
Uzemeltetési és karbantartasi koltségek 2016. utdn mar nem valtoznak, mert a mennyiségek is
allandok.

A mi(ikodési koltség tervezési szemléletli bontdsa az 4. fejezet ,A” valtozatra vonatkozo
alfejezeteiben (4.4.1.3.2 fejezet) lathaté.

40. tablazat: Pénziigyi miikédési koltségek hulladékgazdalkodasi folyamat szerint

Jelenérték 2. év 4. év 12. év 17. év 22. év 30. év

2014 2016 2024 2029 2034 2042
1. Uzemeltetési és karbantartasi koltségek 3973 265| 150 227| 284 024 | 284 024 284 024| 284024 284 024
1.1. Megel6zés koltségei 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Gyl(ijtési koltségek gylijtési méddok szerint 1788 420 65 884 127 935| 127 935 127 935 127 935 127 935
1.2.1. Szelektiven gy(ijtés koltsége 1572051 58 138 112443| 112 443 112 443 112 443 112 443
1.2.1.1.Gyljtészigetekr6l begyijtétt hulladék 12 7 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begylijtott hulladék 1 0 0 0 0 0 0
1.2.1.3. Hdzhoz mend gylijtéssel begylijtott hulladék 1558988 55693 111639 111639 111639 111639 111639
1.2.1.4. Egyéb mddon begydjtétt hulladék 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztalt mennyiség gyjtési kéltsége 7 4 0 0 0 0 0
1.2.1.6. Vegyes gyiijtés kéltsége 12517 2336 772 771 771 771 771
1.2.1.7. Egyéb gyljtési koltség (lomtalanitds, eseti gylijtések 526 97 32 33 33 33 33
1.2.2. Kezelés utani melléktermékek tovabbi szallitasi koltségg 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Gyljtéshez és szallitdshoz kapcsolddd nem kdzvetlen k 216 370 7 746 15 492 15 492 15 492 15 492 15492
1.3. Kezelési koltségek létesitmények szerint 2 184 844 84 344| 156 089| 156 089 156 089 156 089 156 089
1.3.1. Valogato 303 861 10 851 21 760 21 760 21 760 21 760 21760
1.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. bioldgiai) 2969 211 110 773] 212367 212 367 212 367| 212 367| 212367
1.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Elsédleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Egyéb kezelést végzd létesitmények 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7. Nagy flit6értékl anyag elhelyezése 88 931 3233 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365
1.3.8. Masodlagos lerakds -1 321 406 -45 677 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731
1.3.9. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0
1.3.10.Kezeld létesitmények nem kozvetlen kdltsége 144 247 5164 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328
2. Poétlasi koltségek 910 681 1] 0| 193 000]|1 602 000| 305 000 1]
2.1. Megel6zés koltségei 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gyljtési koltségek gy(ijtési méddok szerint 137 499 0 0| 153000 0f 153000 0
2.2.1. Hulladékudvar 14 379 0 0 16 000 0 16 000 0
2.2.2. Gyljtbsziget 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmlvek 123120 0 0| 137000 0] 137000 0
2.2.4. Edényzet 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Kezelési koltségek létesitmények szerint 773182 0 0 40 000] 1602 000] 152000 0
2.3.1. Valogatd 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. bioldgiai) 737 234 0 0 0] 1602000] 112 000 0
2.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atraké 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Lerakd 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Egyéb kezelést végzg létesitmények 35947 0 0 40 000 0 40 000 0
3. Osszesen 4 883 946| 150 227| 284 024| 477 024]|1 886 024| 589 024| 284 024
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6.2.1.2.-1. tablazat: Pénziigyi miikédési kéltségek hulladékgazdalkodasi folyamat szerint,

teljes kéltség

Jelenérték 2. év 4. év 12. év 17. év 22, év 30. év

2014 2016 2024 2029 2034 2042
1. Uzemeltetési és karbantartasi koltségek 15576 642| 564 346(1 114995/1114995|1 114995|1114995|1 114 995
1.1. Megel6zés koltségei 39 488 1410 2 828 2 828 2 828 2828 2 828
1.2. Gyljtési koltségek gylijtési mdédok szerint 8411854 302 207 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278
1.2.1. Szelektiven gy(jtés kéltsége 7562439] 271 798 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460
1.2.1.1.Gy(jt8szigetekrdl begylijttt hulladék 1626313 57 959 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begy(ijtétt hulladék 355417 12 691 25452 25 452 25 452 25452 25 452
1.2.1.3. Hazhoz men§ gyljtéssel begyjtott hulladék 1558988 55 693 111 639 111 639 111 639 111 639 111 639
1.2.1.4. Egyéb mddon begyijtétt hulladék 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztalt mennyiség gy(ijtési kdltsége 1169165 41 722 83 730 83 730 83 730 83 730 83 730
1.2.1.6. Vegyes gyliijtés kdltsége 2738453 99 585 195994 195 994 195 994 195994 195 994
1.2.1.7. Egyéb gy(ijtési kdltség (lomtalanitds, eseti gylijtések| 114103 4 149 8166 8 166 8 166 8166 8 166
1.2.2. Kezelés utdni melléktermékek tovabbi szallitdsi koltségq 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Gyljtéshez és szallitdshoz kapcsolédd nem kdzvetlen k 849 415 30 409 60818 60 818 60 818 60818 60 818
1.3. Kezelési kdltségek Iétesitmények szerint 7125300 260 728 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889
1.3.1. Valogatd 715898 25 563 51267 51 267 51 267 51267 51 267
1.3.2. Komposztald 536 721 19 215 38429 38 429 38 429 38429 38 429
1.3.3. El6kezelé (mechanikai ill. bioldgiai) 2969211 110 773 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367
1.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Els6dleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Egyéb kezelést végzé létesitmények 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7. Nagy flit6érték(i anyag elhelyezése 88 931 3 233 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365
1.3.8. Méasodlagos lerakds 2248 262 81 673 160916 160 916 160916 160916 160 916
1.3.9. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0
1.3.10.Kezel§ létesitmények nem kdzvetlen koltsége 566 277 20 273 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545
2. Pétlasi koltségek 3 079 361 17 000 72 000 194 000|1 654 000| 456 412 151 412
2.1. MegelBzés koltségei 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. Hazi komposztalds 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gy(ijtési koltségek gylijtési médok szerint 137 499 0 0 153 000 0 153 000 0
2.2.1. Hulladékudvar 14 379 0 0 16 000 0 16 000 0
2.2.2. Gylijtésziget 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmivek 123120 0 0 137 000 0 137 000 0
2.2.4. Edényzet 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Kezelési kiltségek létesitmények szerint 2 941 862 17 000 72 000 41 000| 1654 000 303412 151 412
2.3.1. Valogato 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. bioldgiai) 737 234 0 0 0| 1602000 112 000 0
2.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atraké 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Lerakd 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Egyéb kezelést végzd létesitmények 2204627 17 000 72 000 41 000 52 000| 191412 151412
3. Osszesen 18 656 003| 581 346|1 186 995|1 308 995|/2 768 995[1 571 407 |1 266 407

6.2.1.3 Maradvanyérték becslése

Maradvanyérték a beruhazasi és poétlasi koltségek vonatkozasaban kerilt meghatarozasra. A
maradvanyérték szamitdsdanak modja: a beruhdazasi/pdtlasi Osszeg cstkkentve a varhatd
élettartam alapjan szamitott értékcsokkenés vizsgalt idétavon bellli dsszegével. A projekt
maradvanyértékének fejlesztési kiilonbozete: 298.950 eFt.

A projekt maradvanyértéke az RMT Sablonnak megfeleld bontdsban az aldbbi tablazatban
lathatd.

41. tablazat: Pénziigyi maradvanyérték

Jelenérték | 30. év
1. Megel6zés koltségei 0
1.1. Hazi komposztalas 0
2. Gyljtési kéltségek gyljtési modok szerint 0
2.1. Hulladékudvar 555 2 400
2.2. Gyl(jt6sziget 0
2.3.Jarmlvek 4 755 20 550
2.4. Edényzet 0
3. Kezelési koltségek létesitmények szerint 0
3.1.Valogatd 0
3.2. Komposztalo 0
3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. bioldgiai) 60 852 263 000
3.4. RDF energiahasznosité mi 0
3.5. Atraké 0
3.6. Lerakd 0
3.7. Egyéb kezelést végzo létesitmények* 3 008 13 000
4. Osszesen 69 170 298 950

* Eplleten kivili épités (5300 m2 Térbeton, 950 m3 csurgalékviz tarold és
homlokrakoddgép (4 m3).
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6.2.1.4 Pénzlgyi koltségek 0sszegzése

A projekt pénzigyi koltségeinek (fejlesztési kilonbozet) Osszegzése az RMT Sablonnak
megfeleld bontasban az aldbbi tablazatban lathatd. A részletes - minden év adatat tartalmazé
- tablazat a mellékletben lathaté.

42, tablazat: A koltségek becslésének eredményei
(a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben talalhatd)

o 1. év 2. év 4. év 12, év 17. év 22, év 30. év
eFt Jelenérték

2013 2014 2016 2024 2029 2034 2042
1. Beruhazasi koltség 2884 762| 1259000/ 1858500 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartasi kéltség 3 973 265 0 150 227] 284 024| 284 024 284 024| 284 024]| 284 024
3. Potlasi koltség 910 681 0 0 0| 193 000/ 1602 000f 305 000 0
4. MUkodési koltség 6sszesen (2+3) 4 883 947 0 150 227] 284 024| 477 024 1 886 024 589 024]| 284 024
5. Maradvanyérték 69 170 0 0 0 0 0 0] 298 950
6. Osszes koltség (1+4-5) 7 699 538| 1 259 000| 2 008 727|284 024|477 024|1 886 024|589 024| -14 926

6.2.2 Pénziigyi bevételek becslése

A projekt bevétele hulladék kdzszolgaltatasi dijbevételbdl és értékesitési bevételbdl all. Egyéb
bevételek nincsenek.

A dijbevétel alakuldsa két tényez6tdl fligg:

e Jelenlegi helyzet szinten tartasahoz szlikséges bevétel
A jelenlegi helyzet szinten tartdsa nem igényel redlérték(i dijemelést, tehat ez a
bevétel rész megegyezik a jelenlegi bevétel 2012. évi arszintre hozott 6sszegével.

e A projekttel Iétrehozott eszk6zok m(ikodtetésének fedezéséhez sziikséges bevétel
A mi(ikodési bevételeknek fedezniik kell a projekttel |étrehozott eszkdzok
Uzemeltetési és fenntartasi koltségeit, valamint potlasi koltségeit, tovabba a projekt
megvaldsitasanak finanszirozasi koltségeit. A mikoddési és a finanszirozasi koltség
novekmény fedezéséhez sziikséges dijelemet a koltség felmerilésének évében teljes
egészében be kell épiteni a dijakba, mig a pétlasok fedezéséhez sziikséges bevételt
fokozatosan novekvd dijakkal lehet generalni.

Az értékesitési bevételek az értékesitett hulladék mennyiségének alakulasa szerint valtoznak a
vizsgalt idészakban.

Az elemzésben feltlintetett bevételek tamogatasokat nem tartalmaznak.

6.2.2.1 A dijak meghatarozasa

A dijak meghatarozasa az alabbi dijpolitika alapjan tortént. A dijpolitika megfelel a 64/2008.
(II1. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, kovetelményeknek.

Dijpolitika

Alapelv
A dijpolitika alapelve a ,szennyezd fizet” elve.

Altalanos szabalyok
1. A telepilési szilard hulladék kezelésére iranyuld kozszolgaltatasi dij (tovabbiakban:
kozszolgaltatasi dij) a Sajé-Bddva Vélgye és Kdérnyéke Hulladékkezelési Onkormanyzati
Tarsulds ellatott telepllésein egységesen és egyforma 0Osszegben kerdl
meghatarozasra.
2. A kozszolgaltatasi dij legalabb egyéves dijfizetési id6szakra keril meghatarozasra.
3. A kozszolgaltatasi dij egytényezls.
4. A kozszolgaltatasi dij ugy kerlil meghatarozasra, hogy
4.1.A kOzszolgaltatast mikodteté szolgaltaté hatékony mikodéséhez sziikséges
folyamatos koltségek és raforditdsok megtérilésének, valamint a
kozszolgaltatas fejlesztheté fenntartdsahoz szikséges koltségek és
raforditasok fedezetének biztositasara alkalmas legyen, azaz fedezze:
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a) a hulladékbegyl(ijtés, -szdllitds, -artalmatlanitds, -hasznositas
gyakorlasahoz sziikséges, a hulladékkezeld |étesitménynek, eszkéznek a
kozszolgaltatassal kapcsolatos Uzemeltetési koltségét és raforditasat,
ideértve a fenntartadssal és karbantartassal felmertlé koltségeket és
raforditasokat is;

b) a kozszolgaltatds korében milikodtetett l|étesitmények bezarasanak,
rekultivaciéjanak, utégondozdsanak és a harminc évig torténd
monitorozasanak a dijfizetési idészakra vetitett koltségét;

c) a szamlazas és dijbeszedés koltségét;

d) a kornyezetvédelmi kiadas és raforditas, kiilondsen a kdrnyezetvédelmi
hatdsagi eljarasért fizetett illeték vagy igazgatasi szolgaltatasi dij, a
jogszabalyon alapuld koérnyezetvédelmi kotelezettségek teljesitése
érdekében végzett beruhdzasok, illetve mérések és vizsgalatok
koltségét;

e) az a) pont szerinti létesitmények, eszkozok elhasznalédasabdl eredd,
azok felujitasat, potlasat, korszerUsitését, blvitését, rekonstrukciojat
szolgald kiadasokat és raforditasokat.

4.2.Osztdndzzén a kdzszolgaltatas biztonsdgos és legkisebb koltségl ellatdsara, a
kozszolgaltaté kapacitdsanak hatékony kihasznalasara, valamint a
hulladékkeletkezés csokkentésére és a hatékony hulladékgazdalkodasra.

5. KoOzszolgaltatasi dijcsokkentd tényezdként kerll figyelembe vételre a

kozszolgaltatas teljesitése folyamataban keletkezo melléktermékek
hasznositasabol vagy hasznositas céljara torténd atadasbdl szarmazoé bevétel.
6. Kozszolgaltatasi dijat csokkent6  koltségvetési, illetbleg Onkormanyzati

tamogatasok nincsenek, illetve nem kertilnek figyelembe vételre.

7. A szelektiv gyUjtésben részt vevOnek - a hulladéknak a begydjt6helyen (pl.
hulladékgy(ijté udvar, gy(jtésziget) torténé atadasaért - dij nem kerdl
felszamitasra.

8. Ha a kozszolgdltatdsi dijat az adott Onkormanyzat a 4-6. bekezdés alapjan
szamitott dijndl alacsonyabb mértékben allapitjia meg, a kilonbséget
dijkompenzacié formajaban koteles a kozszolgaltatonak megtériteni. Abban az
esetben, ha az Onkormanyzat dijkedvezményt, mentességet, vagy ingyenességet
allapit meg, a felmerll6 koltségeket a kdzszolgaltatd szamara az 6nkormanyzat
koteles megtériteni.

9. A koOzszolgdltatasi dij az altalanos forgalmi add nélkil szamitott egységnyi
dijtételek alapjan kerlil meghatarozasra.

10.Az egységnyi dijtételek - elkllénitve - tartalmazzak a hulladék begydjtésének,
szallitdsanak, szelektiv gylijtésének és az utdgondozasra, illetve monitorozasra is
kiterjedd artalmatlanitasanak koltségeit.

11.A kozszolgaltatd koteles a koOzszolgdltatdsi dij megallapitasa érdekében
dijkalkulaciot késziteni. Ha a kozszolgaltatd a kozszolgaltatas korébe tartozo
tevékenység mellett mas gazdasagi tevékenységet is folytat, a koltségtervben a
koltségek szigoru elkilonitésének modszerét is alkalmaznia kell.

A kozszolgaltatasi dij meghatarozasanak részletes szabalyai

12.Az egytényezOs kozszolgaltatasi dij esetében az egységnyi dijtétel a 4.1 pontban
meghatarozott koltségek és raforditdsok, valamint a varhatd szolgdltatasi
mennyiség hanyadosaként kertl megallapitasra.

13.A 12. pont szerint varhatd szolgaltatasi mennyiség a teleplléseken szolgaltatast
igénybe vevok szamanak és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A
fajlagos hulladékmennyiség meghatarozasa a 11. pont szerinti dijkalkulacid része,
amelyet az el6zd évi tényleges szolgaltatasi mennyiség alapjan kell szamitani.

14.A fizetend6 kozszolgaltatasi dij az egységnyi dijtétel és a dijfizetési id6északban
Uritett hulladékmennyiség szorzata.

15.Az Uritett hulladékmennyiség az edényszam, az Uritési szam és a térfogatban
meghatarozott hulladékmennyiség szorzata.

A projekt megvalédsitasa esetén sziikséges kozszolgaltatasi dijak meghatarozasa soran azt a
szlikséges dijtobbletet, ill. dijat hataroztuk meg, ami a projekt tobbletkoltségeinek és a
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hulladékgazdalkodasi rendszer koltségeinek fedezéséhez sziikséges, az értékesitési bevételek
levondasa utan, a dijpolitika 12-15. pontjai alapjan, figyelembe véve a dijak megfizethet6ségét
és a fokozatos dijemelés elvét is.

A projekt mikodtetéséhez - azaz a milkodési koltségek fedezéséhez - egyszeri 2,65%-0s
(inflacion fellili) dijemelés szilkséges a projekt induldsakor, mert a masodnyersanyag
értékesitésbdl szarmazod bevételek a kéltségndvekedésre jorészt fedezetet nydjtanak. A késébb
esedékes potlasok finanszirozasi szlikséglete azonban csak a kozszolgaltatasi dij tovabbi
emelésével biztosithatd, tehat a 2015-2029. évek kozotti idészakban (megjegyzés: 2029. a
nagy 6sszegli technolégiai pétlas éve) évi kb. 0,77-0,77%-o0s redlértékd dijemelés szlikséges.
A dijemelések utadn a hulladék kozszolgaltatasi dij Osszege varhatéan netté 27 132
Ft/haztartas/év lesz.

A teleplilések Balaton kornyéki elhelyezkedésébdl adddik az a sajatossag, hogy a terlileten
jelentés szamu Udul6 taldlhatéd. Az Gdiuldk esetében a hulladék koézszolgaltatds utan csak
féléves viszonylatban kell dijat fizetni. A teljes évre vetitett atlagos dij az (dil6k esetében a
bemutatott dijemelés utan varhatdéan 20 291 Ft/haztartas/év lesz.

A dijak meghatarozasa soran a fentiek alapjan tehat els6sorban a pénzigyi fenntarthatésagot
tartottuk szem el6tt, és olyan mértékld dijemeléseket alkalmaztunk, melyekkel a
fenntarthatdsag biztosithatd (Id. 6.2.5.3 fejezet). A dijemelés meghatarozasakor ugyanakkor
arra is tekintettel kellett lenni, hogy egyes kistérségekben mar a jelenleg érvényben Iévé dijak
is meghaladjak a KHE Utmutatdban lefektetett megfizethetségi felsé hatart (1,3% a hulladék
kiadasok és az atlagos nettd joévedelmek aranya viszonylataban) (Id. 6.2.2.2 fejezet), ezért
dijemelésként csak a minimalisan szlikséges 6sszegek voltak beépithetdk.

Az RMT Sablon szerint a hulladék kozszolgaltatasi dij meghatarozasanak bemutatasara a 43.
tablazat szolgal (43. Tablazat: Kozszolgaltatasi dij meghatarozasa). Megitélésiink szerint a 43
tablazat tobb okbol sem alkalmas a kdzszolgaltatasi dij meghatarozasara:

e A projekt szempontjabdl a dijak meghatarozasanak kévetendé modszere véleménylnk
szerint, Osszhangban a KHE Utmutatoval az aldbbi: Dijak (ezzel bevételek)
meghatarozasa, figyelemmel a projekt fenntarthatésagara és a  dijak
medfizethetéségére. Az igy meghatarozott dijak az amortizacié valamilyen szint(
beépitését eredményezik. Ezzel szemben a tablazat a koltségekbdl és raforditasokbal,
melynek része az amortizacid, vezeti le a dijat.

e A tablazat gyakorlati szempontbdl téves kovetkeztetések levonasat eredményezheti,
mivel a dijakat a begyUjtétt hulladék mennyiségére vetiti, mikozben a lakossagi dijak
kivetése a gyakorlatban a hulladékgy(ijtd edényzet mérete alapjan torténik, tehat a
ténylegesen gyl(ijtott hulladék mennyiségétdl fliggetlenitve.

e A dijtdmeg tablazat alapjan torténé meghatarozasa nem tudja figyelembe venni a dijak
megfizethetGségét és a fokozatos dijemelés elvét.

e A tablazat a rendszertelentl jelentkez6 pétlasi koltségeket mint indokolt éves 6sszeqli
fejlesztést (3.1.-es sor) épitteti be a dijtémeg meghatarozasaba. Ennek soran nem
kezelhet6, ha a nagyobb 0Osszegl poétlasok miatt a pénzigyi fenntarthatésag rovid
lejaratu hitelek felvételével biztosithatd.

A fentiek ellenére a tablazat nagyrészt kitolthetd volt a tervezett koltségek és bevételek
alapjan (bdr a 8. és 11. sor a meglévd eszkdzokre vonatkozd olyan informacidkat is kér
(amortizacio és annak meglévé dijba torténd beépitettsége), melyek még a projekt nélkili eset
meghatarozasakor sem szilikségesek, és a teljes CBA vonatkozasaban irrelevansak, mivel az
elemzés a projekt fejlesztési kilonbozetének vizsgalatara épll), de tervezési alapként nem
hasznalhato, csak ellen6rzési segédletként.

A tablazat egyes részeinek kitoltése kilonb6z6 szemlélettel tortént:
e A ,Dijtbmeg szamitas” és a ,Fajlagos dijak szamitdsa” a projekt teljes kéltsége és
értékesitése bevétele alapjan kerilt meghatarozasra.
e Az ,ErtékcsOkkenés beépitésének ellenbrzése” a projekt fejlesztési klilonbozete alapjan
kerilt kitoltésre.
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43. Tablazat: Kozszolgaltatasi dij meghatarozasa
(a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben talalhatd)

Megnevezés

Jelenérték

2. év

3. év

4. év

5. év

6. év

17. év

30. év

2014

2015

2016

2017

2018

2029

2042

Dijtomeg szamitiasa e Ft-ban

1. Koltségek és raforditdsok

15 576 614

564 344

1112 437

1114 993

1114 993

1114 993

1114993

1114993

1.1. Gzemeltetési koltség és
raforditas

1.2. karbantartasi kéltség és
raforditas

1.3. kornyezetvédelmi kiadds és
réforditds

1.4. utégondozas és monitoring
idGaranyos kéltsége

2. Bevételek

5 600 739

201 407

399 138

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

2.1. tdmogatas

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. melléktermék hasznositas
bevétele

5600 739

201 407

399 138

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

2.3. hasznositasbdl szarmazd
bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Tartés mlkoédéshez sziikséges
nyereség (3.1+3.2)

3 860 746

98 334

216 346

222 884

230 098

237 366

321115

321115

3.1. indokolt fejlesztés

3 860 746

98 334

216 346

222 884

230 098

237 366

321115

321115

3.2. indokolt befektetés
megtérilése

0

0

0

0

0

0

0

4, Mbdositd tényezdk
(dijkompenzacidval fedezett rész)

4.1. Osztonzési célu csokkentés

4.1.1.

4.2. ...

5. Dijak 6sszesen (1-2+3-4)

0
0
0
0
2

13 836 62

= =][=][=] K=]

461 27

ujoj|jojo| ©

929 64

w|o|o|o| ©

936 80

N[Oo|o|o] o

944 01

ujojojo| ©

951 28

AlO|O|O] O

103503

0
0
0
0
4

103503

Fajlagos dij szamitasa

6. Begyljtott hulladék
mennyisége tonnaban

19 302

37 083

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

7. Fajlagos dij, Ft/kg (5/6)

23,90

25,07

25,13

25,33

25,52

27,77

27,77

Ertékcsokkenés beépitésének elle

nérzése

8. Koltségek és raforditasokbol
(1. sor) a dijba beépitett
értékcsokkenés 6sszege

9. A 8. sorbdl az Gj beruhazas
dijba beépitett éves
értékcsOkkenésének 6sszege

1 106 546

1100

22 739

30 145

37 359

44 627

128 376

127 326

10. Az Uj beruhazés éves
értékcsokkenése

2 424 028

88 238

176 475

176 475

176 475

176 475

170 475

170 475

11. A meglévd eszkdzok éves
értékcsokkenése

12. Az uj beruhazas
értékcsokkenésének dijba
torténo beépitésének aranya

(9/10), %

13

17

21

25

75

75

6.2.2.2 FizetOképességi vizsgalatok (affordability)

Az infrastrukturdlis projektek bevételeinek tervezésénél figyelembe kell venni,
haztartasok tehervisel6 képessége altalaban behatarolt. Mivel a haztartasok rendelkezésére
allé jovedelmek kozott jelent8s szorddas van, kiilon vizsgalni kell az alsé jovedelemkategoriaba
tartozé haztartasok terheinek alakulasat.

hogy a

Az egy haztartas altal fizetend6é éves hulladék kozszolgaltatasi dij (kiadas) atlagosan a
haztartas rendelkezésére all6 éves nettdé jovedelem 0,7-1,3%-ig terjedhet a

Utmutatok alapjan.

relevans

A hulladék kiadasok és nettd jovedelmek ardnyanak meghatarozasahoz a kovetkezd adatokra

van szlkség:

o Egy héztartds éves hulladék kdzszolgaltatasi kiaddsa (Ft/haztartds/év) AFA-val novelten
- a netto6 kiadds meghatarozasat Id. a 6.2.2.1. fejezetben.
e Egy haztartasra jutd atlagos nettd jovedelem
Az egy haztartds jutd atlagos nettd jovedelem vonatkozasaban nincsenek rendelkezésre
allé adatok. A haztartasi jovedelmet szamitani lehet kiulonb6z6 egy foére vonatkozo

adatokbdl:
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o SZJA alapot képez6 jovedelem - a rendelkezésre all6 adat 2010. évi, tdbbféle
bontasban - akar telepiiléssorosan - elérhet6 (forras: KSH)

o SZIJA - a rendelkezésre 4&ll6 adat 2010. évi, tobbféle bontasban - akar
telepuiléssorosan - elérhetd (forrds: KSH)

o Tarsadalmi jévedelem - a rendelkezésre all6 adat 2010. évi, a 7 statisztikai régiora
vonatkozo adatoknal részletesebben nem érhet6 el (forras: KSH)

o Egyéb jovedelem - a rendelkezésre all6 adat 2010. évi, a 7 statisztikai régiéra
vonatkozo adatoknal részletesebben nem érhet6 el (forras: KSH)

A jovedelem szamitasat az Ot érintett kistérség (Balatonalmadi, stb.) vonatkozasaban

végeztik el. Az egy fére es6 jovedelem szamitdsa soran a személyi add jovedelem

alapot képez6 jovedelembdl levontuk a személyi addét. Mivel nem minden jévedelem

SZJA koteles, ezért a jovedelem tovabbi korrekcidéra szorult, hozza kellett adni a

tarsadalmi jovedelmeket (orszagos atlag), valamint az egyéb jovedelmekbdl az SZJA

hatalya ala nem tartozd jovedelmeket (orszagos atlag). A haztartasi jovedelem

meghatarozasahoz az egy fore jutd jovedelmeket megszoroztuk a haztartasok atlagos

lélekszamaval. Végezetll a jovedelmet 2012. évi arszintre hoztuk a 2010-2012. kozoétt

tény, ill. becsilt inflaciéval és realjovedelem valtozassal. A vizsgalt referencia

id6szakban a nettd jovedelem esetében redlndvekedést nem vettiink figyelembe.

6.2.2.2.-1. tablazat: A haztartasi jovedelem szamitasa
Balatonalmadi |Balatonféldvari Enyingi Siéfoki Tamasi Egység

SZJA alapot képezd jovedelem egy
fére, 2010. (Forras: KSH)

SZJA egy fére, 2010. (Forras: KSH) 139 000 114 000 71 000 135 000 65 000 Ft
Tarsadalmi jovedelem egy fére
(orszagos adat), 2010. (Forras: KSH)
Nem SZJA koteles egyéb jovedelem
egy fére (orszagos adat), 2010. 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Ft
(Forras: KSH)

Egy fére es6 nettd jovedelem, 2010.

814 000 674 000 601 000 780 000 531 000 Ft

367 000 367 000 367 000 367 000 367 000 Ft

for 1 057 000 942 000 912 000 1027 000 848 000 Ft
(szamitott)

Haztartas Iétszama 1,92 2,09 2,66 2,14 2,22 6
Szamitott haztartasi jovedelem, 2010. 2 033 886 1969 745 2 424 295 2 196 389 1882148 Ft
folydaron

Szamitott haztartasi jovedelem, 2010. 2 178 000 2109 000 2 596 000 2 352 000 2015000 Ft

az elemzés arszintjén

A tehervisel6képességi vizsgadlat eredménye az alabbi tablazatban lathatd. A hulladék kiadasok
és az atlagos nettd jovedelmek aranya a projekt hatdsara a projekt mikoédésének kezdetén
(2014-ben) az egyes kistérségekben 1,18-1,52% kozott alakul, a minimalis dijemelés ellenére.
A kiadasok és jovedelmek aranya fokozatosan emelkedik 2029-ig, 1,33-1,71% ko6zé, azutan
stagnal.

Az alsé jovedelmi tizedbe tartozd népesség jovedelme kb. 37%-a az atlagos nettod
jovedelemnek az orszagos atlag adatok alapjan (KSH, 2007.). Ezt az aranyt alapul véve, a
hulladék kiadasok és a netté jovedelmek aranya az alsd jovedelmi tizedbe tartozok esetében
eléri a 3,59-4,62%-ot.

A KHE Utmutaté alapjan a hulladék kiadasok és az atlagos nettd jovedelmek arénya 0,7-1,3%
kozott lehet. A projekt megvaldsulasaval a hulladék kiadasok és a jovedelmek aranya
mindegyik kistérségben kismértékben meghaladja az uUtmutatdk altal meghatdrozott felsé
korlatot. Ennek f6 oka, hogy mar a jelenlegi dijszint is fels6 korlatot elérd, vagy meghaladd
hulladékos kiadas vs. jovedelem arannyal jar.
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6.2.2.2.-2. tablazat: A teherviselbképességi vizsgalat eredménye

jovedelmek aranya, also tized

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2029 2042
Egy haztartdsra jutd éves hulladék
kiadas (AFA-val), Ft/év 29 920 30 713 30 949 31 188 31 428 31670 34 458 34 458
Balatonalmadi
Egy haztartdsra jutd éves nettd
jovedelem, Ft/év 2178 000|2 178 0002 178 0002 178 0002 178 000|2 178 000{2 178 000(2 178 000
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
jovedelmek ardnya, atlagosan 1,37% 1,41% 1,42% 1,43% 1,44% 1,45% 1,58% 1,58%
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o o o o
jovedelmek arénya, alsé tized 3,71% 3,81% 3,84% 3,87% 3,90% 3,93% 4,28% 4,28%
Balatonfoldvari
Egy haztartdsra jutd éves nettd
jovedelem, Ft/év 2 109 0002 109 0002 109 0002 109 0002 109 000|2 109 000(2 109 000(2 109 000
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
jovedelmek ardnya, atlagosan 1,42% 1,46% 1,47% 1,48% 1,49% 1,50% 1,63% 1,63%
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
Jovedelmek ardnya, alsé tized 3,83%|  3,94%| 3,97%| 4,00%| 4,03%| 4,06%| 4,42%| 4,42%
Enyingi
Egy haztartdsra jutd éves nettd
jovedelem, Ft/év 2 596 000|2 596 0002 596 000]|2 596 000]|2 596 000|2 596 000{2 596 000(2 596 000
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
jévedelmek aranya, atlagosan 1,15% 1,18% 1,19% 1,20% 1,21% 1,22% 1,33% 1,33%
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
jovedelmek ardnya, alsé tized 3,11% 3,20% 3,22% 3,25% 3,27% 3,30% 3,59% 3,59%
Sidéfoki
Egy haztartdsra jutd éves nettd
jovedelem, Ft/év 2 352 000|2 352 0002 352 000]|2 352 0002 352 000|2 352 000(2 352 000(2 352 000
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
j6vedelmek aranya, atlagosan 1,27% 1,31% 1,32% 1,33% 1,34% 1,35% 1,47% 1,47%
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
jovedelmek ardnya, alsé tized 3,44% 3,53% 3,56% 3,58% 3,61% 3,64% 3,96% 3,96%
Tamasi
Egy haztartdsra jutd éves nettd
jovedelem, Ft/év 2 015 000|2 015 000{2 015 0002 015 0002 015 000|2 015 000(2 015 0002 015 000
Lakossagi hulladék kiadasok és nett6 o
j6vedelmek aranya, atlagosan 1,48% 1,52% 1,54% 1,55% 1,56% 1,57% 1,71% 1,71%
Lakossagi hulladék kiadasok ésnettd |, o100 4 1200  4,150| 4,18%| 4,22%| 4,25%| 4,62%| 4,62%
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6.2.2.3 A pénzlgyi bevételek becslése

A szolgaltatasi dijbevételek szamitasat a 2016. évre vonatkozé szamitasok alapjan mutatjuk
be.

6.2.2.3.-1. tablazat: A szolgaltatasi dijbevételek szamitdsa

2016 Magyarazat
Atlagos lakossagi dij, netto, L .. , , .
1 Ft/haztartas/év A sziikséges dijemeléssel meghatarozott dij (9).
allandé lakos, 2011-ben az
elemzés arszintjén: 23559 24 557
Gduldk, 2011-ben az elemzés
arszintjén: 17619 18 365
2 Haztartasok szama, db A gylUjtés soran ellatott lakasok szama.
allandé 28 523
adalé 9 056
Dijbevétel, kiszamlazott
3al allandé 700 434 | A dij (1) és a haztartasok szama (2) szorzata, allandd.
3a2 adualé 166 325 | A dij (1) és a haztartasok szama (2) szorzata, Gdulé.
3a lakossagi 866 760 | 3al. és 3a2. Gsszege.
3b. intézményi 70 043 ?(e)g/il-JaI;t bevétel, az allandd lakosok (3al) bevételének
4 1. Dijbevétel 936 803 | 3a. és 3b. Gsszege.
. . Egyéb bevétel nincs (az értékesitési bevételek kilén
> 2. Egyeb bevetel 0 kerlltek szamszerdlsitésre).
6 Osszes bevétel (1+2) 936 803 | A dijbevétel (4) és az egyéb bevétel (5) 6sszege.
A projekt megvaldsuldsa esetén keletkezd bevétel (6) és
7 Bevétel, fejlesztési kulénbozet 38 078 | a projekt nélkili eset hasonlé modon szamitott
bevételének kiilonbsége.
Uj rendszer lizemeltetéséhez
szilkséges tobblet
8 Hulladékdij n6velés, Szikséges dijemelés a 2011. évi dijhoz képest a
Ft/haztartas/év fenntarthatdsag biztositdsahoz.
allandé lakos 998
adalék 746
Atlagos lakossagi dij, netto, o e .
9 Ft/haztartas/év 2011. évi dij + hulladékdij névelés (8).
allandé lakos, 2011-ben az
elemzés arszintjén: 26022 24 557
Gduldk, 2011-ben az elemzés
arszintjén: 16353 18 365

A projekt értékesitési bevételeinek szamitasa (anyagfajtankénti egységarak, 2016. évi
mennyiségek és bevételek) a 4.4.1.3.4 fejezetben lathaté. A részletes Utemtervben a
bevételek a relevans mennyiségek alakulasanak megfeleléen valtoznak.

A projekt pénzigyi bevételeinek (fejlesztési kiilonbdzet) 6sszegzése az RMT Sablonnak

megfeleld bontasban az aldbbi tablazatban lathatd. A részletes - minden év adatat tartalmazé
- tartalmazd tablazat a mellékletben lathato
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44. tablazat: Pénziigyi bevételek (a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben talalhatd)

eFt Jelen- 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 17. év | 30. év
érték 2014 2015 2016 2017 2018 2029 2042
tl)é\t'é‘t'('jdek atveteli dijbol szarmazo | 4 5g4 534| 11909| 30920 38078| 45292| 52560| 136 309| 136 309
1.1. lakossagtdl 1247 910 11 018 28 608 35 231] 41 905| 48630| 126 117| 126 117
1.2. nem lakossagtdl (intézményi) 100 850 891 2312 2 847 3 387 3930f 10192 10 192
1.3. be nem hajthatd kévetelés 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Masodnyersanyag értekesiteseboll 45 651 139 418| 274 659| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091 276 091
szarmazd bevétel*
3. Er,1erg|ahaszn05|tasbol szarmazo 0 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
4, A,koordlnalo szervezettol kapott 0 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Osszes bevétel (1+2+3+4+5) |5 140 582|151 327|305 579|314 169|321 383|328 651|412 400({412 400

* A koordinald szervezettdl kapott bevétellel egyditt.

6.2.3 A projekt pénziigyi teljesitménymutatoi

A projekt pénziigyi teljesitménymutatdinak szamitdsa EU tamogatds
befektetett — hazai - tékére vetitve az RMT Sablonnak megfeleld

nélklli esetben és a
bontasban az alabbi

tablazatokban lathatd. A részletes - minden év adatat tartalmazo - tartalmazo tablazat a

mellékletben lathato.

A projekt pénzigyi nett6 jelenértéke negativ, mind EU tdmogatds nélkil, mind EU tdmogatas

mellett.

45, tablazat: A megtériilési mutatok EU tamogatas nélkiili esetben (a teljes tablazat a

3. sz. mellékletben talalhatod)

146

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 30. év
eFt 2013 2014 2 015 2 016 2017 2 018 2 042

1. Pénzligyi beruhazasi koltség 1 259 000( 1 858 500 0 0 0 0 0
2. Pénzlgyi Uzemeltetési és fenntartasi koltség 0 150 227| 282 840| 284 024 284 024 284 024| 284 024
3. Pénzlgyi pétlasi koltség 0 0 0 0 0 0 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 1 259 000| 2 008 727|282 840|284 024|284 024|284 024|284 024
5. Pénzigyi miikodési bevétel 0 151 327| 305 579| 314 169| 321 383| 328 651| 412 400
6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételi pénzaram 5+6 (1] 151 327|305 579(314 169|321 383|328 651|412 400
8. Pénzligyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0| 298 950
9. Nett6é 6sszes pénziigyi pénzaram 7+8-4 (-1 259 000|-1 857 400| 22 739| 30 145| 37 359 44 627|427 326
10. Pénziigyi netté jelenérték FNPV/beruhazas (FNPV/C) -2 558 956
11. Pénziigyi bels6 megtériilési rata FRR/beruhazas (FRR/C) -4,26%




46. tablazat: A megtériilési mutatok a projektgazda altal befektetett
tokemegtériilésére (a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben taldlhatd)

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 30. év
eFt 2013 2014 2 015 2 016 2017 2 018 2 042
1. Pénzligyi Uzemeltetési és fenntartasi koltség 0 150 227| 282 840| 284 024 284 024 284 024| 284 024
2. Pénzlgyi potlasi koltség 0 0 0 0 0 0 0
3. Kiadasi pénzaram 1+2 (V] 150 227|282 840|284 024|284 024(284 024|284 024
4. Pénzlgyi bevétel 0 151 327| 305 579| 314 169| 321 383| 328 651| 412 400
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0
6. Bevételi pénzaram 4+5 (1] 151 327|305 579(314 169|321 383|328 651|412 400
7. Pénzlgyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0| 298 950
8. Oneré 494 164 729 472 0 0 0 0 0
> Netté Gsszes pénziigyi pénzaram 6+7-8-| 494 164| -728372| 22 739 30 145| 37 359| 44 627|427 326
10. Pénziigyi netté jelenérték FNPV/téke (FNPV/K) -806 479
11. Pénziigyi bels6 megtériilési rata FRR/t6ke (FRR/K) -0,84%

6.2.4 A megitélheto tamogatasi 6sszeg meghatarozasa

6.2.4.1 A tamogathatdsagi feltételek vizsgalata

A projekt jogosult tdmogatasra, mert teljesliinek a tdAmogathatdsagi kovetelmények. A projekt
mutatdinak értékét zardjelben kozoljik:

e a kozgazdasagi koltség-haszon elemzés (6.3. fejezet) alapjan a tarsadalmi hasznossag
igazolhaté (ENPV: 1.177 MFt).

e a pénzligyi elemzés alapjan igazolhatd, hogy csak a megvaldsulashoz szitkséges mértéku
tamogatast kapja a projekt, tul-tdamogatas nem torténik.

o a pénzlgyi nettd jelenérték (FNPV/K: -806 MFt) negativ,
o a pénzugyi bels6 megtérilési arany (FRR/K: -0,84%) alacsonyabb, mint az

alkalmazott 5%-0s pénzligyi diszkontrata;
e a pénzigyi elemzés pénzaram elemzése alapjan igazolhatd, hogy a projekt keretében

létrehozott eszkdzok miikodtetése, a szolgaltatasi szinvonal pénziigyileg fenntarthato.
o a halmozott m(ikodési pénzaram egyik vizsgalt évben sem negativ.

6.2.4.2 A tamogatasi 6sszeg meghatarozasa

A tamogatasi Osszeg szamitdsa az RMT Sablon vonatkozd tablazatanak megfeleléen a
kovetkezo:

47. tablazat: A tamogatas szamitasa nagyprojektnél
Nem relevans, a projekt nem nagyprojekt.
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48. tablazat: A tamogatas szamitasa jovedelemtermelé nem nagyprojektnél

Megnevezés % Ft

1. Diszkontalt teljes pénziigyi beruhazasi koltség (DIC) 2 866 258 503

2. Diszkontalt pénzlgyi bevétel (a) 5 140 582 240

3. Diszkontalt lizemeltetési és karbantartasi kéltség (b) 3973 265 376

4. Diszkontalt pétlasi koltség (c) 910 681 126

5. Diszkontalt maradvanyérték (d) 69 170 288

6. Diszkontalt netto pénziigyi bevétel (DNR = a-b-c+d) 325 806 026

7. Elszamolhato raforditds maximuma (Max EE=DIC-DNR) 2 540 452 477

8. Finanszirozasi hiany rata (R=MaxEE/DIC) 88,63%

9. Elszamolhatd koltség (EC) (9.1+49.2) 3117 500 000
9.1. A PF A6 pontja alapjan maximum 85%-kal tamogathatd tevékenységek 305 502 087
9.2. A PF A6 pontja alapjan maximum 70%-kal tamogathaté tevékenységek 2 811997 913

10. A tdmogathatd tevékenységre vonatkozéd maximalis tAmogatasi arany (Rmax)

10.1. A PF A6 pontja alapjan maximum 85%-kal tamogathatd o
tevékenységek 85%

10.2. A PF A6 pontja alapjan  maximum 70%-kal tédmogathato 20%
tevékenységek

11.

Dontési 6sszeg, KEOP tamogatas (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott
tamogathatd tevékenységre vonatkozd maximalis tdmogatasi aranynal, Rmax-
nal) (11.1+11.2)

2 228 075 313

11.1. A PF A6 pontja alapjan maximum 85%-al tamogathatd
tevékenységek (tamogatas aranya legalabb R, de legfeljebb 10.1-ben
megadott arany)

259 676 774

11.2. A PF A6 pontja alapjan maximum 70%-al tamogathatd
tevékenységek (tamogatas aranya legalabb R, de legfeljebb 10.2-ben
megadott arany)

1 968 398 539

12. Projekt elszamolhatd koltségére vonatkozo atlagos tamogatasi arany (DA/EC=11. o
/9.) 71,47%
13. Nem elszamolhatd pénzigyi beruhazasi koltség (NEC) (13.1+13.2+13.3) 0
13.1. A PF A6 pontja alapjan maximum 85%-kal tamogathatd 0
tevékenységek
13.2. A PF A6 pontja alapjan maximum 70%-kal tamogathatd 0
tevékenységek
13.3. A PF C2 pontja alapjan nem tamogathato tevékenységek
14. Oner§ 6sszesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC) 889 424 687
14.1. A PF A6 pontja alapjan maximum 85%-al tamogathatd
tevékenységek 45825313
14.2. A PF A6 pontja alapjan maximum 70%-al tamogathatd
tevékenységek 843 599 374
14.3. A PF C2 pontja alapjan nem tamogathato tevékenységek 0

49. tablazat: A tamogatas szamitasa nem jovedelemtermel6 nem nagyprojektnél és 1
millié EUR alatti projektnél
Nem relevans, a projekt jovedelemtermel6 és 1 millid EUR feletti.

6.2.5 Pénziigyi fenntarthatosag vizsgalata

6.2.5.1 A beruhazas finanszirozasa

A beruhazas pénziigyileg fenntarthato, mert a szilkséges forrasok tdmogatasokbol és sajat
forrasbdl (tagonkormanyzatok koltségvetési forrasai) rendelkezésre fognak allni.

A beruhazasi koltség finanszirozasanak forrasait a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM egyiittes
rendelet szerint az alabbi tablazat foglalja 6ssze.
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A projektnek nem elszamolhatd koltségei nincsenek.
6.2.5.1.-1. tablazat: Finanszirozasi forrasok — elszamolhatd kéltségek (egyben Osszes kéltség)

Forras Ft %
1. Sajat forras 889 424 687 | 28,53%
I/1. A tdmogatast igényl6 hozzajarulasa 250 000 000| 8,02%
I/2. Partnerek hozzajarulasa 0| 0,00%
I/3. Bankhitel, kotvénykibocsatas 0| 0,00%
I/4. Egyéb sajat forras: (zemeltet6 hozzajarulasa (koncesszids dij) 639 424 687| 20,51%
II. Egyéb tamogatas:... 0| 0,00%
III. A tamogatasi konstrukcio keretében igényelt tamogatas | 2 228 075 313|71,47%
Osszesen 3117 500 000| 100%

6.2.5.2 A miikodés fenntarthatdsaga

A miikodés pénziigyileg fenntarthato, mert a mikodési bevételek fedezik a felmerld
O0sszes muikodési koltséget a vizsgalt teljes id6szakban. A referencia id6szakon tdlnyuld
élettartamu eszk6z0k potlasi koltsége fedezetének idéaranyos része megteremtédik a vizsgalt
id6szak végére, tehat a projekt hosszu tavu mikodése biztositott.

6.2.5.3 A projekt dsszevont pénzaram kimutatasa

A projekt Osszevont pénzarama az alabbi RMT Sablonnak megfelel6 tablazatban lathato. A
szamitasban a projekt fejlesztési kiilonbozetét vettlik figyelembe. A szdmitdsok szerint a
projekt pénziigyileg fenntarthatd, mivel a halmozott pénzaram egyik évben sem negativ.

A fenntarthatésag biztositdsadhoz rovid lejaratu hitel felvétele sziikséges egyes nagy értékd
potlasokat tartalmazd években (2029. és 2034.), a potlas részbeni finanszirozasahoz, melynek
O0sszege 672,5 MFt, ill. 169 MFt. A rovid lejaratd hitelek addssagszolgdlata a projekt
bevételeibdl biztosithatd.

A rovid lejaratu hitelek esetében a kdvetkezo feltételezéseket alkalmaztuk:

6.2.5.3.-1. tablazat: A rovid lejaratu hitelek kondicidi

Futamid6, év 8
Turelmi id6, év nincs
Eves redlkamat 4,31%
To6rlesztési gyakorisag éves
ElsG torlesztés idépontja felvétel évét kdvet6 év
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Az alkalmazott feltételezés szerint a révid lejaratu hitelek felvétele az adott év végén torténik,
emiatt az addssagszolgalat a kovetkezo 8 évet terheli. A t6ketorlesztés és a kamatfizetés fenti
kondiciok alapjan torténd meghatdrozasdhoz az MS Excel beépitett pénzigyi fliggvényeit
alkalmaztuk:

o TOketorlesztés: PRESZLET

e Kamatfizetés:  RRESZLET

A projekt pénziligyi fenntarthatésaga biztositdsanak masik mddja lehet, ha a tébb eszkdz egy
idében tervezett nagy Osszegl potldsa nem egyszerre, egy év alatt, hanem tobb éven
keresztll keril megvaldsitasra. A gyakorlatban erre valdszin(ileg lehetdség lesz, de a konkrét
Utemezhet0ség csak az eszkozOk jovébeni tényleges elhasznaldodasa figgvényében alakithatd
ki.

50. tablazat: Projekt pénziigyi fenntarthatéosaga - fejlesztési kiilonbozet
(a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben talalhatd)

Megnevezés 1. év 2. év. 4. év 12. év 17. év 22, év 30. év
eFt 2013 2014 2016 2024 2029 2034 2042
1. Pénzugyi beruhazasi koltség 1 259 000| 1 858 500 0 0 0 0 0
2. Pénzligyi Uizemeltetési és karbantartasi 0| 150227| 284024| 284024| 284024 284 024 284 024
3. Pénzligyi potlasi koltség 0 0 0 193 000| 1 602 000 305 000 0
4, Hiteltorlesztés 0 0 0 0 0 85 455 24 373
5. Hitel kamatanak torlesztése 0 0 0 0 0 15711 1 050
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 1 259 000{2 008 727| 284 024 477 024(1 886 024 690 190| 309 447
7. Pénzligyi bevétel 0 151 327 314 169 373 456 412 400 412 400 412 400
8. EU tamogatas 764 836( 1 129 028 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 494 164 729 472 0 0 672 500 169 000 0
10. Kézponti koltségvetés hozzajaruldsa 134 971 199 240 0 0 0 0 0
11. Sajat forras (12+13) 359 193 530 231 0 0 672 500 169 000 0
12. Onerd (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 250 000 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 109 193 530 231 0 0 672 500 169 000 0
14. Hitel 0 0 0 0 672 500 169 000 0
15. Egyéb idegen forras 109 193 530 231 0 0 0 0 0
16. Pénzlgyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 1 259 000{2 009 827| 314 169 373 456(1 084 900 581 400/ 412 400
18. Nett6 dsszes pénziigyi pénzaram 17- 0 1100/ 30 145| -103 568| -801 124| -108 789 102 953
19. Nett6 halmozott pénziigyi pénzaram 0 1100 53984| 366 549 446 500| 520 630

Mivel rovid lejaratd hitel felvétele nélklil a projekt pénzigyi fenntarthatésaga a fejlesztési
kilénbozet alapjan nem lenne biztosithatd (a netté halmozott pénzaram tobb évben negativ
lenne), a pénzligyi fenntarthatdsagot a teljes rendszerre is megvizsgaltuk, mégpedig 3% be
nem hajthato kovetelés keletkezése mellett. A szamitasok alapjan a teljes rendszer pénzigyi
fenntarthatosdga biztositott, mert a nettdé halmozott pénzdram egyik évben sem negativ.
Egyes poétlasok megvaldsitasahoz azonban a teljes rendszer vonatkozasaban is szlikség lehet
rovid lejarata hitelek felvételére.
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6.2.5.3.-2. tablazat: Projekt pénziigyi fenntarthatésaga be nem hajthato kévetelések esetén -

teljes rendszer

(a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben talalhatd)

Megnevezés 1. év 2. év. 4. év 12. év 17. év 22, év 30. év
eFt 2013 2014 2 016 2024 2 029 2034 2 042

1. Pénzligyi beruhazasi koltség 1259 000| 1 858 500 0 0 0 0 0
2. Pénziigyi Uzemeltetési és karbantartasi 0| 564344 1114993| 1114993| 1114993] 1114993| 1114993
3. Pénzlgyi pétlasi koéltség 0 17 000 72 000 194 000| 1 654 000 456 412 151 412
4. Hiteltorlesztés 0 0 0 0 0 140 869 0
5. Hitel kamaténak toérlesztése 0 0 0 0 0 6 071 0
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 1 259 0002 439 844(1 186 993|1 308 993|2 768 993| 1 718 344|1 266 405
7. Pénzlgyi bevétel 0 648 840| 1 309 773| 1 367 281| 1405 057 1 405 057| 1 405 057
8. EU tdmogatas 764 836| 1 129 028 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 494 164 729 472 0 0 648 500 259 000 0
10. Kdzponti kdltségvetés hozzajarulasa 134 971 199 240 0 0 0 0 0
11. Sajat forras (12+13) 359 193 530 231 0 0 648 500 259 000 0
12. Oner6 (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 250 000 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forrads (14+15) 109 193 530 231 0 0 648 500 259 000 0
14. Hitel 0 0 0 0 648 500 259 000 0
15. Egyéb idegen forras 109 193 530 231 0 0 0 0 0
16. Pénzlgyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 1 259 000(2 507 340(1 309 773|1 367 281|2 053 557| 1 664 057|1 405 057
18. Netté dsszes pénziigyi pénzaram 17- 0| 67496| 122780 58288|-715436| -54287| 138 652
19. Netté halmozott pénziigyi pénzaram 0 67 496| 275 732| 429 441 131 105| 815 898
7. Pénziigyi bevétel 0| 662678 1337877| 1397 163| 1436 108 1436 108| 1 436 108

7.1 Szolgéltatasi dijbevétel o| 461271 936803] 996089| 1035034 1035034| 1035034

7.2 Ertékesitési bevétel 0| 201407 401074| 401074 401074 401 074| 401074
7.a. Be nem hajthaté kévetelések: 3% 0 13 838 28 104 29 883 31 051 31 051 31 051
7'. Pénzlgyi bevétel be nem hajthatd kév. utdn 0 648 840 1309 773| 1 367 281| 1405057 1405 057| 1405057

6.3 Kozgazdasagi koltség-haszon elemzés

A koltség-haszon elemzés - tullépve a pénziigyi elemzés keretein - a projekt hozzajarulasat
vizsgalja a régidé vagy az orszag jolétéhez. Célja annak megallapitdasa, hogy a projektet
érdemes-e megvaldsitani a tdrsadalom szempontjabdél. Ennek érdekében a projektek pénzligyi
koltségeit és hasznait tarsadalmi értékiikon kell figyelembe venni, és szamitasba kell venni az
0sszes olyan koltséget/kart, illetve haszon elemet, melyek a pénzligyi elemzésben nem
szerepeltek, de a tarsadalmat érintik.

A koltség-haszon elemzés soran a pénzigyi koltségeken és hasznokon a kovetkezo
korrekcidkat kell elvégezni:

Fiskalis korrekciok (adék/tamogatasok és egyéb transzferek kiigazitasai).

E fazis célja a pénzigyi koltségek és bevételek megtisztitdsa a transzferektdl, azon
elemektdl, melyek nem jelentenek valds tarsadalmi koltséget, vagy hasznot, csak a
tarsadalom egyes csoportjai kdzti pénzmozgast.

Piaci arak atalakitasa elszamolasi arakka, hogy a tarsadalmi koltségeket és
hasznokat is tartalmazzak.

Tokéletlen piacok esetén a piaci arak nem értékelik megfeleléen az er6forrasokat, nem
fejezik ki azok tarsadalmi koltségét, vagy hasznat. Egyes er6forrasoknak nincs is piaca.
E fazis célja meghatarozni a projekt valds tarsadalmi koltségeit és hasznait, a piaci arrdl
elszamolasi arra valo atalakitassal.

Kiils6-gazdasagi hatasok kiigazitasai (externalis korrekciok).

E fazis a célja, meghatarozni azokat a kiils6 hasznokat vagy kuls6 koltségeket,
melyeket a pénzigyi elemzés nem vesz figyelembe (pl. a koOrnyezeti hatasokbdl
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szarmazo koltségek és hasznok). Szamos nagy projekt, kilénésen az infrastruktira
terliletén lévdk, elénydsek lehetnek olyanok részére is, akik a projekt altal generalt
tarsadalmi bevétel kozvetlen raforditasat végzok korén kivil allnak.

Lehet8ség szerint a klils6 gazdasagi hatdsokhoz pénzigyi értéket kell tarsitani. Ha ez
nem lehetséges azokat nem pénzigyi mutatdkkal kell mennyiségileg meghatarozni.

Bizonyos esetekben a kiils6 koltségek és hasznok felmérése nehézségekbe Utkozik
annak ellenére, hogy azok egyszer(ien azonosithatdk. Okoldgiai kdrok szarmazhatnak
egy projektbdl, melynek hatdsai mas tényezOkkel egyitt hosszi tavon fejtik ki
hatasukat és ezért mennyiségileg nehezen hatarozhaték meg és értékelhetok.

Minimum kovetelmény a mennyiségileg nem meghatarozhaté kiilsé gazdasagi hatasok
felsorolasa, hogy a dontéshozo tobb elem alapjan hozhassa meg a déntését, mérlegelve
a mennyiségileg meghatarozhaté elemeket, melyeket a gazdasagi megtérilés fejez ki,
a mennyiségileg nem meghatarozhatokkal szemben.

Az elemzés keretében a pénzligyi modellel 6sszekapcsolt gazdasagi modell készil a
beruhdzas és a milikodtetés éveire. A modellszamitasok valtozatlan aron toérténnek. A
modellben kerlilnek elvégzésre a sziikséges korrekcidk, és nagy hangsulyt kell fektetni az
externalis hatasok pénzben torténd szamszerlsitésére.

A modellben kiszamitasra kerlilnek a tervezett beavatkozasok gazdasagi mutatéi (gazdasagi
nettd jelenérték — ENPV, gazdasagi megtérilési rata - ERR, gazdasagi haszon-kéltség arany -
EBCR). A szamitasok soran 5,5% diszkontratat alkalmaztunk.

A szamitott gazdasagi mutatokra (ENPV, ERR) érzékenység vizsgalat is készil.

A tervezett beavatkozasok jellegébdl adoddan elképzelhetd, hogy egyes esetekben nagyon
nehéz, vagy lehetetlen a beavatkozasok externalis hatdsainak pénzben valé kifejezése, ezért a
projekt(ek) gazdasagi nettd jelenértéke (ENPV) negativ lesz, vagy a koltség-haszon elemzés
elvégzése nehézségekbe itkozhet, esetleg nem is lesz kivitelezhet6.

Amennyiben a pénzben kifejezett hasznok mellett az adott beavatkozds gazdasdagi netto
jelenértéke negativ, de vannak olyan hasznok, melyeket nem lehetett pénzben kifejezni, akkor
a projekt megvaldsitasra érdemességének alatdmasztasa érdekében a pénzben nem
kifejezhetd hasznokat fizikai jellemz6kkel mennyiségileg kell kifejezni.

Amennyiben a tervezett beavatkozas(ok) hatasai pénzben nem fejezhetOk ki, tehat koltség-
haszon elemzéssel nem értékelhet6(k), a beavatkozas(ok) mas projektekkel torténd
OsszevethetOsége érdekében a hatasokat fizikai jellemzdkkel mennyiségileg kell kifejezni, a
mennyiségileg kifejezett hatasok és a diszkontalt gazdasagi koltségek hanyadosaként pedig
koltséghatékonysagi mutatokat kell képezni. A mennyiségileg sem kifejezheté hatdsokat
részletesen ismertetni kell.

6.3.1 A projekt kozgazdasagi koltségeinek becslése
Koltségvetési (fiskalis) kiigazitasok

A projekt esetében fiskdlisan kiigazitandé pénzigyi kéltségek és bevételek nincsenek, mert a
pénzligyi adatok nem tartalmaznak AFA-t.
A projekt esetében fiskdlisan kiigazitandé tdmogatasok nincsenek.

Piaci arrol valo attérés elszamolo arra

Ar korrekcidk nem keriltek alkalmazasra. Magyarorszag az EU tagallama, és kiilkereskedelme
fo részét a tagallamokkal folytatja. Az alkalmazott feltételezés szerint a piaci torzuldsok nem
jelentések az orszagban, ezért a piaci arak megfeleléen jo becslései a gazdasagi araknak.
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Kozgazdasagi koltségek osszegzése

A projekt fejlesztési kulonbozete koézgazdasagi koltségeinek Osszegzését az alabbi tablazat
tartalmazza.

51. tablazat: A kozgazdasagi koltségek becslésének eredményei
(a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben talalhatd)

eFt Jelenérték 1. év 2. év 4. év 12. év 17. év 22. év | 30. év

2013 2014 2016 2024 2 029 2034 2 042
1. Beruhazasi koltség 2863 139[ 1 259 000| 1 858 500 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartasi koltség 3 737 497 0 150 227 284 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024
3. Potlasi koltség 840 151 0 0 0| 193 000f 1 602 000[ 305 000 0
4. Mlkodési koltség 6sszesen (2+3) 4 577 648 0 150 227| 284 024| 477 024| 1 886 024| 589 024| 284 024
5. Maradvanyérték 59 983 0 0 0 0 0 0| 298 950
6. Osszes koltség (1+4-5) 7 380 804|1 259 000(2 008 727|284 024|477 024(1 886 024|589 024|-14 926

6.3.2 A projekt hasznainak becslése

A tervezett projekt, mint jellemz6en az infrastrukturdlis fejlesztések, nagy szamu kozvetett
gazdasagi, tarsadalmi hatassal jar. Az ilyen beruhdzasok esetében gyakran ezek a hatasok
tekintheték a fejlesztés szempontjabdl dontének, ezért a hatasok részletes szambavétele
kiemelt fontossagu.

El6fordulhat, hogy egyes hatasok értéke nem, vagy csak nagy nehézségek aran fejezhetd ki
pénzben, azaz a hatds nem szamszer(sithet6. Ezt az elemzésben meg kell indokolni, és a
hatast legalabb kvalitativ médon jellemezni kell.

6.3.2.1 Hasznaldnal jelentkezd hasznok becslése

A hasznalonal jelentkezd szamszerlsithetd hasznok nincsenek. ilyen hasznok beépitését a
hazai és az EU (tmutatdok a hulladékgazdalkodasi projektek esetében alapvetéen nem
tdmogatjak.

6.3.2.2 Az externalis hasznok becslése
A projekt megvaldsitasaval jaro legfontosabb externalis hatdasok a kovetkezok:

Haszonnal jard, kedvez6 kérnyezeti hatasok:

a) Terllethasznalat csokkenés

b) Nyersanyag megtakaritas a hulladék hasznositasaval.

c) Uveghazhatdsu gazok kibocsatasanak csékkenése.

d) Energetikai céld hasznositdas miatt megajulé energia termelésre vonatkozd tarsadalmi
hatasok

e) Komposzt eldallitas, felhasznalas hasznai.

f) Gazdasag és terlletfejlesztési hatasok.

Megjegyzés: A KHE Utmutaté alapjan az alabbi hatasok is felmeriilhetnek: élévilagra gyakorolt
hatas, tajképre gyakorolt hatds, kozegészségligyi hatds. Ezek azonban a projekt esetében nem
jellemz6k, mivel a projekttertileten mar jelenleg is rendezett hulladékkezelés (lerakas) folyik,
valamint a projektnek nem része hulladéklerakdk rekultivacidja.

Kedvezd6tlen hatasok:

a) Az épitési idészak alatt bizonyos lakott terlleteket érinté Utszakaszokon megnd a
teherjarm( forgalom, és ez karosithatja az éplleteket, az ut allapotat, valamint
levegGszennyezéssel és zajterheléssel érintheti a lakossagot is.

Megbizhaté naturdlis alapadatok hianyaban fenti hatdsok ko6zlil csak a nyersanyag
megtakaritds és az Uveghdzhatdsu gazok kibocsatdsanak csokkenése szamszerlsitése volt
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lehetséges. A vonatkozo Utmutatok kovetelményei szerint a tobbi hatas kvalitativ jellemzése
torténik meg.

Kedvezo6 hatasok, hasznok

a) Terllethasznalat csbkkenés

A keletkezé hulladék egy részét a projekt eredményeként nem helyezik el telepulési
szildrdhulladék-lerakén. A projekt kedvez6 hatdsa tehat a meglévé telepilési szilardhulladék-
lerakd kapacitas egy részének megtakaritasa, igy a meglévl lerakd kapacitasa hosszabb id6re
elegendo lesz, mint a projekt nélkili esetben.

A haszon esedékessége részben a vizsgdlt id6tavon kivll esik, ezért nem kerilt
szamszerl(sitésre.

b) Nyersanyag megtakaritas a hulladék hasznositasaval

Az Osszegylijtott hulladék jelent6s része masodlagos nyersanyagként hasznositasra keril. Az
Ujra hasznositott anyagok csokkentik az elsddleges nyersanyagok, a természeti eréforrasok
felhasznalasat, és a szennyez6anyag kibocsatast.

Az elsédleges nyersanyagok megtakaritasanak haszna azok szlikossége miatti értékbdl adodik.
A haszon a megtakaritott elsédleges nyersanyagok mennyisége és azok ,eszmei értéke”
szorzataként szamszer(sithet6.

Jelen vizsgalat keretében az értékesitésre kertl6 masodnyersanyagok kozil csak a
papirhulladékbdl, (veghulladékbdl és aluminiumhulladékbdl keletkez6 hasznokat lehetett
szamszer(siteni.

Becslések szerint masodlagos nyersanyagokat haszndlva az egyes terlileteken anyagfajtak,
illetve szennyezbanyag kibocsatas szerint a kovetkez6 csokkenések tapasztalhatok:

6.3.2.2.-1. tablazat

%
Aluminium Acél Papir Uveg
Energiafogyasztas 90-97 47-74 23-74 4-32
Légszennyezés 95 85 74 20
Vizszennyezés 97 76 35 100
Banyaszati hulladék 100 97 - 80
Vizfelhasznalds - 40 58 50

Forras: Konczey Réka — Nagy Andrea: Z6ldkdznapi kalauz, 1992.

A projekt miikodése alatt évi atlagban szelektiven begy(jteni tervezett tébblet hasznosithato

és hasznositasra atadott hulladék mennyisége a kdvetkez6:

papir 2004t
aluminium 105t
Uveg 498 t

Az egyes anyagok tekintetében a szamszer(isitett megtakaritdsok értéke 2012-es aron a

kovetkezd:

Nyersanyag és energia megtakaritasi hasznon a masodlagos nyersanyag 1 tonnajara
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6.3.2.2.-2. tablazat

- - Erték
Megtakaritas Egysegar azer Ft

Papir
2,75 tonna 22300 Ft/t 61,3
500 kWh villamos energia 23,7 Ft/kWh 11,9
10 GJ féldgaz 2941 Ft/GJ 29,4
40 m3 viz 272 Ft/m3 10,9
dsszesen 113,5

Uveg
9 KWh villamos energia 23,7 Ft/kWh 0,21
0.15 m3 viz 272 Ft/m3 0,04
Osszesen 0,25

Aluminium

13500 KWh villamos energia 23,7 Ft/KWh 320,0

Az egyes hasznosithatd hulladékok esetében szamszer(sitett haszon az egy tonnara szamolt
érték és a hasznosithatdé hulladékok mennyisége szorzata, mely 2014-2042 k6z6tt minden
egyes évben felmertil.

A vizsgalt idészakban a papir esetében faanyag, villamos energia és viz megtakaritasbadl
mintegy 3.019 MFt jelenértékli haszon, az (veg esetében villamos energia és viz
megtakaritasbdl kb. 2 MFt jelenérték(i haszon, az aluminiumhulladék esetében pedig villamos
energia megtakaritasbdl kb. 448 MFt jelenérték(i haszon keletkezik. Az 6sszes szamitott
jelenértékd haszon kb. 3.469 MFt.

c) Uveghdzhatdsu gazok kibocsatdsdnak csdkkenése

A lerakott hulladék bomlasa (veghazhatasi gazok kibocsatasaval jar. A hulladék lerakas
mérséklésével a projekt hozzajarul az liveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkentéséhez. A
haszon szdmszer(isitése a JASPERS szakért6i altal készitett aldbbi dokumentum alapjan
tortént: Guidelines for the Cost-Benefit Analysis of Waste Management Projects (version: June
2008).

A haszon szamszer(sitésének alapadatai a kovetkez6k voltak:

6.3.2.2.-3. tablazat

Lerakott hulladékmennyiség 12 713 t/év A projekt megvaldsuldsa esetén és a projekt nélkdli
csokkenése esetben lerakott hulladékmennyiség kulonbsége. (A
tablazatban megadott adat évi atlag, a szamitasokban a
tényleges éves értékek szerepelnek.)

CO2 egyenértékl emisszid limitalt 833 kg A JASPERS tanulmanyban javasolt érték.
depodniagazgyljtésu lerakd CO2/tonna

esetében

CO2 egyenértékl emisszid fajlagos | 25-45 A JASPERS tanulmanyban javasolt érték. A 25 EUR a 2010.
értéke EUR/tonna évre javasolt, azutan évi 1 EUR emelés torténik 2030-ig

A szamszer(sitett haszon a le nem rakott hulladék mennyisége, a CO2 egyenérték(i emisszid
fajlagos mennyisége, valamint a CO2 egyenérték(i emisszié fajlagos értéke szorzata, mely
2014-2042 kozott minden egyes évben felmeril. Az 0sszes szamitott jelenértékl haszon kb.
1.462 MFt.
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d) Energetikai céll hasznositas miatt megujuld energia termelésre vonatkozd tarsadalmi
hatésok

A projekt eredményként l|étrejévé energiaforras (a projekt keretében kb. 4.470 tonna/év
hulladék kerll energetikai hasznositasra) els6dleges energiaforrasokat valt ki. A projekt haszna
az elsédleges és a megujuld energiaforrasok értékének kilonbozetébdl szarmazik.

e) Komposzt eldallitds, felhasznélds hasznai

A projekt keretében komposzt eldallitdsa torténik. A komposzt felhasznaldsaval természetes
maodon pétolhatd a talaj, termd6fold tapanyagtartalma, ezaltal csokkentheté a militragya
felhasznalas. A projekt kilsé hasznaként a m(itragya felhasznalas, ezaltal gyartas csékkenésén
keresztll a m(itragyatermelésbdl szarmazd kornyezetszennyezés, kornyezeti karok csokkenése
jelentkezik. Mivel nem ismertek a mltragyagyartas kornyezetszennyezési jellemz6i, ezért a
hatas értéke pénzben nem fejezhetd ki.

A komposzt elGallitdsa segiti a biogazdalkodas, mint természetkdzelibb agrargazdalkodas
szélesebb korl alkalmazhatdsagat. A hatas értéke nem szamszer(sithet6.

f) Gazdasag és teruletfejlesztési hatasok

A  projekt megvaldsitdsa  kedvez6  gazdasdg és  teriiletfejlesztési  hatasokkal
rendelkezik/rendelkezhet. A hatdsok értéke nem szamszerUsithetd.

6.3.2.3 A hasznok 6sszegzése

A fenti haszonelemenkénti szamitasok részeredményeit az aldbbi tablazat 6sszegzi.

52, tablazat: A hasznok osszegzése (Ft)

(a teljes tablazat a 3. sz. mellékletben talalhato
eFt Jelenérték | 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 18. év | 30. év
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2030 | 2042

3468 996 110 919| 240 099| 267 149| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416

1. Nyersanyag megtakaritds a
hulladék hasznositasaval

2. Uveghazhatasu gazok, 1461944 38451 86959 90355 93269 96 184| 131 160| 131 160
kibocsatasanak csékkenése

Osszes haszon 4930940(149 369(327 058|357 504|360 685|363 600|398 576(398 576

6.3.3 Kozgazdasagi teljesitménymutatok

A projekt teljes koltség haszon elemzésében a koltségek kozott az beruhdzasi és potlasi
koltségek, valamint a mikodési és fenntartasi koltségek, a hasznok kozott az értékesitési
bevételek, a projekt maradvanyértéke és a klils6 hasznok szerepelnek.

A szamitasok soran fiskalis kiigazitasok nem voltak sziikségesek, mert a pénziigyi adatok sem
tartalmaztak AFA-t. Arkorrekciok nem keriltek alkalmazasra, mert a piaci torzulasok csekély
volta miatt a piaci arak megfelel6en mutatjak a tarsadalmi koltséget.

A projekt klils6 gazdasagi hasznainak egy része a rendelkezésre allé informaciok alapjan nem
szamszer(isithet6. Az externdlis hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még igy
is lényeges valtozasok torténnek a vizsgalt gazdasagi mutatdknal. A projekt gazdasagi nettd
jelenértéke (ENPV) az externadlis kiigazitdsok utan pozitiv, kb. 1.177 milli6 HUF értékkel,
gazdasagi megtériilési rataja (ERR) 9,2%. A hasznok és koltségek aranya (EBCR) 1,16.

A hatasok szambavétele alapjan kijelenthet6, hogy a projekt megvaldsitasra
érdemes, ezért tamogatasra jogosult.
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A projekt k6zgazdasagi teljesitménymutatdi a kovetkezok:

Belsé megtériilési rata (ERR) | 9,2% |
Netto jelenérték (ENPV) | 1.177 MFt |
Haszon/Koltség arany (EBCR) | 1,16 |

A kOzgazdasagi koltségek és hasznok egyenlegébdl szarmazé pénzaramot, amely a
teljesitménymutatdék (ENPV, ERR) szamitdasanak alapjaul szolgalt, az aldbbi tablazatban
lathatd.

6.3.3.-1. tablazat: A kézgazdasagi mutatok szamitasa

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 30. év
eFt 2013 2014 2 015 2016 2017 2 018 2 042

1. Kézgazdasagi beruhazasi koltség 1 259 000( 1 858 500 0 0 0 0 0
iél'::ézggaz‘jas’égi Uzemeltetési és fenntartasi 0| 150 227| 282 840| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
3. Kbzgazdasagi potlasi koltség 0 0 0 0 0 0 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 1 259 000| 2 008 727|282 840|284 024|284 024|284 024|284 024
5. K6zgazdasagi miik6dési bevétel 0 139 418| 274 659| 276 091| 276 091| 276 091] 276 091
6. Gazdasagi hasznok 0 149 369| 327 058| 357 504| 360 685| 363 600| 398 576
7. Bevételi pénzaram 5+6 o 288 787|601 717|633 595|636 776(639 691|674 667
8. Kbézgazdasagi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0| 298 950
9. Nott6 dsszes kbzgazdasagi pénzaram |y 559 000|-1 719 940(318 877349 571352 752|355 667|689 593
10. K6zgazdasagi nett6 jelenérték ENPV 1177 060
11. K6zgazdasagi bels6 megtériilési rata ERR 9,22%

6.4 Erzékenység és kockazatelemzés

Az érzékenység és kockazatelemzést az MT Utmutatd és a KHE Utmutatd 5. fejezete alapjan
végezzik el.

Az érzékenységi vizsgdlat és a kockdzatelemzés soran arra kereslink valaszt, hogy az
alapesetben eszk6zolt legjobb becsléstél vald eltérés, illetve az eltérések bekodvetkezésének
valdszinlisége milyen hatassal van a teljesitménymutatok alakulasara.

6.4.1 Erzékenységvizsgalat

Az érzékenységi vizsgalat célja a projekt kritikus valtozéinak és paramétereinek kivalasztasa,
amelyek valtozadsa a legnagyobb hatast gyakorolja az alapesetben kiszamitott teljesitmény
mutatokra. A valtozok egy id6ben valtozhatnak Ugy, hogy mas paraméterek nem maddosulnak.
A KHE Utmutatd szerint ,kritikus” minden olyan valtozd, melynek 1% mérték(i megvaltozasa
(pozitiv vagy negativ értelemben) a teljesitménymutatdék 1%, vagy annal nagyobb mértékd
valtozasat okozza.

A pénziigyi és kozgazdasagi elemzés soran hasznalt adatok szambavétele,
csoportositasa

Az elemzés keretében az aldbbi valtozok vizsgalatat végeztik el:
e beruhazasi koltség,

poétlasi koltség,

mikodési koltség,

szolgaltatasi dijbevétel,

értékesitési bevétel,

nyersanyag megtakaritas a hulladék hasznositasaval,

Uveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkenése.
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Az egymastol fiiggo valtozok azonositasa, kizarasa

A vizsgalt valtozok egymastdl fliggetlenek.

A valtozok hatasanak elemzése

Az elemzés eredményei az alabbi tablazatban lathatdk:

Valtozok rugalmassaganak (+1%-os valtozasanak hatdsa) vizsgalata

ENPV valtozasa ERR valtozasa F,NPV(C !:RR/,C
valtozasa valtozasa
Beruhazasi kéltség 2,43% 1,32% 1,13% 0,82%
Pétlasi koltség 0,71% 0,23% 0,36% 1,10%
Mlkodési koltség 3,18% 1,23% 1,55% 4,32%
Szolgaltatasi dijbevétel nem relevans nem relevans 0,50% 1,78%
Ertékesitési bevétel 3,08% 1,19% 1,51% 4,20%
Nyersanyag megtakaritas 2,95% 1,13% nem relevans nem relevans
Uveghazhatdsu gazok csékkentése 1,24% 0,46% nem relevans nem relevans

A projekt kritikus valtozéinak azonositasa

Az érzékenységvizsgalat alapjan az ENPV szempontjabdl a beruhazasi koltség, a mikodési
koltség, az értékesitési bevétel, a nyersanyag megtakaritds és az Uveghazhatasi gazok
csOkkenése kritikus valtoz6. Az ERR szempontjabdl is kritikus mindegyik el6bb felsorolt
valtozo, kivéve az liveghazhatasu gazok csokkenését.

A pénzigyi mutatok szempontjabdl mindegyik relevans valtozé kritikus az FNPV, és/vagy az

FRR szempontjabdl, azonban ennek nincs lényeges jelentésége, mert a FNPV alapértéke
negativ, az FRR alapértéke pedig diszkontrata alatti.

A kiiszobértékek szamitasa

A klszobértékek alapjan megallapithatd, hogy az FNPV és az FRR szempontjabdl a kritikus
valtozdk koziil egyik sem veszélyezteti |ényegesen a projekt mutatéit.

Az ENPV és az ERR szempontjabdl a kiszébértékek alapjan nem valodszinliek olyan valtozasok,
melyek kedvezdétlen mutatokat (negativ ENPV) okoznanak.

Kritikus valtozok kiiszobértékeinek vizsgalata

ENPV, ERR FNPV, FRR
Beruhazasi kéltség 141% 11%
Potlasi koltség 240% <0%
MUkodési koltség 131% 36%
Szolgaltatasi dijbevétel nem relevans 299%
Ertékesitési bevételek 68% 166%
Nyersanyag megtakaritas 66% nem relevans
Uveghdzhatésl gazok csékkentése 19% nem relevans

6.4.2 Kockazatelemzés

A projekt esetében mennyiségi kockazatelemzés készilt, mert a KHE Utmutatd alapjan
m(iszaki tartalék beallitasa esetén mindenképpen sziikséges részletes és kvantitativ vizsgalat.

A kockazatelemzés soran normal valoszinlségi eloszlast rendeltiink az
érzékenységvizsgalatban vizsgalt valtozokhoz, hogy meghatarozzuk a legjobb becslés koré az
értékek pontos intervallumat.

A végzett kvantitativ elemzés soran Monte Carlo szimulaciét alkalmaztunk. A modszer
alkalmazasa soran a vizsgalt valtozokhoz ismételten véletlenszer(ien értékeket rendelliink elére
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meghatarozott intervallumokon bellil, majd a projektre kiszamitjuk a teljesitménymutatdkat
(jelen esetben ENPV-t), melyeket a kinyert értékek egyes csoportjaibdl szarmaztatunk.
Elegend6 szamu mintdval megismételve a folyamatot a szamitdsok elére meghatarozott
konvergencidjat kapjuk, ami a vizsgdlt teljesitménymutatd valdszinliségi eloszlasaként
értelmezhetd.

A beruhazasok/potlasok és a miikodési koltségek esetében alapvetéen a koltségnovekedés
veszélyét vizsgaltuk (az alapesettdl vald eltérés hatarat felfelé nagyobbnak vettik), mig a
hasznok esetében a haszoncsokkenés veszélyét (az alapesettél vald eltérés hatarat lefelé
nagyobbnak vettlik).

A vizsgalt valtozdk esetében meghatarozott intervallumok a kévetkezOk voltak:

. . Az alapesettdl valo eltérés hatara
Valtozo z 2
Lefelé Felfelé
Beruhdzasi és potlasi koltség -2,50% 10,00%
Mlkodési koltség -5,00% 10,00%
Hasznok -10,00% 2,50%

A Monte Carlo szimulacidval végzett kockdzatelemzés eredményei a kdvetkezok:

ENPV, eFt
Varhato érték 629 404
Normalis szoras 216 219

Az ENPV varhat6 értéke tehat jelentésen alacsonyabb, mint a koltség-haszon elemzés soran
meghatarozott érték, de még mindig jelentdsen pozitiv: 629 MFt (1.177 MFt helyett).

ENFV értékek eloszlasa
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A projekt esetében a beruhazasi koltségre is készllt mennyiségi kockazatelemzes, mert a KHE
Utmutatdé alapjan miszaki tartalék beallitasa esetén mindenképpen sziikséges részletes és
kvantitativ vizsgalat.

Normal eloszlas, és a beruhazasi koltség alapesett6l 2,5%-kal lefelé, ill. 10%-kal felfelé vald
eltérése esetén az alabbi tablazatban lathatd eredmények sziletnek. Megallapithatd, hogy a
projekt beruhazasi koltségébe beépitésre kerllt tartalék 6sszege (20 MFt) nem haladja meg a
kockazatelemzés alapjan indokolt tartalék 6sszegét.

Beruhazasi koltség, eFt
Alapeset (épités és eszkbzbeszerzés) 2 875 000
Varhato érték 2 983 010
Tartalék indokolt 6sszege 59 894
Eltérés (varhato érték / alapeset) 1,038
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7 A projekt lebonyolitas részletei

7.1 A projekt iranyitasi struktaraja

7.1.1 A projektgazda bemutatasa a projekt elokészitése soran

Jelen palyazat (Kérnyezet és Energia Operativ Program , Telepuilési szilardhulladék-gazdalkodas
rendszerek fejlesztése” - KEOP 7.1.1.1.) els6 forduldéjdban Siéfok Varos Onkormdanyzata, mint
a Dél-Balatoni és Siévolgyi Nagytérség Telepulési Szilardhulladék Kezelési Konzorcium gesztor
onkormanyzata palyazott.

A gesztor 6nkormanyzat adatai:
Siofok Varos Onkormanyzata
polgarmester: Dr. Balazs Arpad
jegyz6: Dr. Pavlek Tlinde
alpolgarmester: Démuth Pal, Horvath Karoly
Onkorményzati térzsszam: 397009
TEAOR szama (alaptevékenységi szakagazat): 841105
Gazdasagi forma: 321

Az oOnkormanyzat legfébb dontéshoz6 szerve a 11 tagl képviselGtestilet. Siofokon az
onkormanyzat képviselo-testlilete 11 tagu.
A képvisel6-testlilet miikddését 5 szakbizottsag segiti:
- Osszeférhetetlenségi és Etikai Bizottsag
Pénzligyi és Tulajdonosi Bizottsag
Nemzeti Er6forras Bizottsag
Idegenforgalmi és Rendészeti Bizottsag
- Varosfejlesztési és Kornyezetvédelmi Bizottsag
A bizottsagok tagjai valasztott képviseldk, illetve kiilsd tagok.
A telepiilésen Cigany Kisebbségi Onkormanyzat m(ikédik.

A 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrdl alapjan az o6nkormanyzat telepulési
szilardhulladék kezelésére kozszolgaltatast szervez és tart fenn.

Siéfok Varos Onkormdanyzata jogosult és alkalmas a tervezett beruhdzdsnak tdmogatdssal
torténé megvaldsitasara, mert:

e a beruhazas targya szerepel a KEOP 1.1.1. kétfordulds palyazatanak tamogathatd
tevékenységei kozott

e a tervezett beruhazas értéke tamogathaté mértéki

e az Onkormanyzat rendelkezik az elBkészitéshez és a kivitelezéshez sziikséges, a
tamogatast kiegészit6 sajat forrassal

Fentieken tul:

e a 311/2007.(XI.17) Korm. Rend. 2. sz. melléklete szerint 1 (Enyingi) hatranyos
helyzet(i kistérség, 1 (Tabi) leghatranyosabb helyzetl kistérség, valamint 1 (Tamasi)
komplex programmal segitend6 leghatranyosabb kistérség

A projektgazda Siéfok Varos Onkormanyzata 6nallé jogi személy.
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7.1.1.1 Egyuttmdkddési formara vonatkozd specialis adatok

A projekt javaslat a Dél-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Projekt (ISPA/KA, 2002-2009) terliletén
[évG 204 telepllésbdl 76 teleplilést érint, tobbségében a Siofok és térségében |évé Balaton
parti és part kozeli teleplléseket, tovabba a Tamasi és Tab térségében |év6 Somogy és Tolna
megyei telepliléseket foglalja magaba.

A projekt megvaldsuldsdnak céljabdl Siéfok Varos Onkormanyzata tovabbi 203 telepiiléssel
létrehozta a Dél-Balatoni és Sidvolgyi Nagytérség Telepllési Szilardhulladék Kezelési
Konzorcionalis szerz6dést.

A Konzorcium az Eurdpai Unio altal tdmogatott, ISPA/KA alapokbdl finanszirozott Dél-Balaton
és Si6-volgy hulladékgazdalkodasi Projekt (projektkdéd NFU-nél: 2002/HU/16/P/PE/018)
keretein bellil megvaldsuld beruhazast kivanja — a Sidfok és térségét érint6, Somi Regionalis
HulladékkezelGtelepre tervezett Uj technoldgiai elemmel fejleszteni.

Jelen palyazat mellékletét képezi a teleplilések konzorcidlis megallapodasa, amely alapjan
Siéfok varos Onkormanyzata, mint Gesztor Onkormanyzat eljarhat a teljes
Konzorcium nevében.

A Konzorcium tagjai kozti érvényes megallapodas alapjan az ISPA tdmogatassal 2009. év
végére megvalésult Somi Regionalis Hulladékkezelé telep tovabb fejlesztés
elékészitéséhez a KEOP-7.1.1.1. palyazati konstrukciéban Siéfok Varos Onkormanyzata
biztositotta a szlikséges 6ner6t.

A KEOP-7.1.1.1. palyazat masodik forduldjara - a megvaldsitas fazisara szlikséges a
Palyazonak jogi személyiségl tarsulassa alakulni.

A konzorcium adatai:

Megnevezés: Dél-Balatoni és Siévolgyi Nagytérség Telepllési Szilardhulladék
Kezelési Konzorcium

Konzorcium elnoke: Dr. Baldzs Arpad, Siofok varos polgarmestere

Gesztor 6nkormanyzat: Siéfok Varos Onkormanyzata

Székhely: 8600 Siofok, F6 tér 1.

Terlleti hataly: Dél-Balaton és Siovolgy Nagytérségében egylttm(ikod6 Tagok
kozigazgatasi terilete

IdGbeli hataly: erre irdnyuld szerz6déssel, valamint ha a tdmogatas elmarad

A konzorcium szervezeti felépitése és mikédése

Tagok 12 térségi képviseld Konzorciumi Tagi Tanacsot alkot, mely el6készitd, koordinativ és
végrehajtast segité szervezet. A konzorciumi Tagi Tanacs évente tart Glést.

A Konzorciumi Tagi Tanacs munkajaba k6z0s megegyezés alapjan tovabbi szakértd
személyeket vonhat be megbizas utjan.

A konzorciumi Tagi Tanacs uléseit évente minimum 2 alkalommal, ill. sziikség szerint kell
0sszehivni. Barmely térségi képviselonek, ill. a Tagok 10%-anak irasbeli kérelmére, a napirend
megjelolésével, a Tanacsot 6ssze kell hivni.

Az (lés akkor hatarozatképes, ha szabalyszerlien hivtak 6ssze, és azon a térségi képviselGk
altal képviselt teleplilési szavazati arany tébb mint fele jelen van.

Az Uléseken a szavazas nyilt, kézfeltartasos formaban toérténik.

A Tanacs mindenkori levezetd elndke a kapcsolattarto-gesztor, Siéfok Varos Onkormanyzata
nevében eljaré mindenkori polgarmester.

A projekt végrehajtasanak ellenérzésére a Tagok 7 fébdl allé Projekt Ellendrz6 Szervezetet
(PESZ) hoznak létre.

Feladata a feladatok eredményének és minGségének ellen6rzése, az Utemezett kivitelezés és a
pénzfelhasznalas ellendrzése, véleményezés, vizsgalat.

A PESZ els6 Ulésén tagjai sorabdl elnékot valaszt. A PESZ hatdrozatképes, ha az llésen a
tagok kétharmada jelen van. Hatarozatait egyszer( szétébbséggel hozza.

Tulajdonjogi kérdések
Tagok megallapodtak abban, hogy a projekt keretében megvaldsuld integralt
hulladékgazdalkodasi eszkozrendszer az abban érintett és kedvezményezett telepilések
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osztatlan k6zos tulajdonaba kerlilnek. A létrejévé kozos tulajdoni részaranyok mértéke,
megoszlasa a Tagok beruhazashoz tértén6 hozzajarulasanak aranyahoz igazodik.

Képviseleti rendszer

Tagok jogaikat és kotelezettségeiket alapvet6en szerz6dések, megallapodasok jovahagyasa,
illetve jognyilatkozataik keretein bellil térvényes képvisel6k Utjan gyakoroljak.

Az alapveté miikddési rendszer mellett a Tagok szlikség szerint egyeztetd (lést tarthatnak, a
projekttel kapcsolatos kérdések tisztazasara.

Tagok az un. térségi képvisel6 részére, akit az adott kistérséghez tartozo teleplilések
polgarmesterei koOzll valasztanak, megbizast adnak érdekeik képviseletére, a projekt
keretében ellatando feladatok koordinalasara, ill. dontéshozataluk el6készitése érdekében.

Kapcsolattarté-gesztor

Tagok elfogadtak, hogy az ISPA tamogatasi kérelmezési eljaras, valamint a késGbbiekben a
projekt végrehajtasaért felelds szervezet Sidfok Varos Onkormanyzata legyen.

Tagok felhatalmaztadk a kapcsolattarto-gesztort, hogy a szerzddést alaird valamennyi Tag
nevében eljarjon, képviseletiiket ellassa, a jogokat és koételezettségeket felhatalmazasuk
kérében gyakorolja, nyilatkozatot tegyen, utasitast vegyen vagy adjon ki.
Kapcsolattarto-gesztor tudomasul vette, hogy valamennyi kérdésben a Tagokkal elGzetesen
egyeztetni és a megtett |épésekrdl utélag beszamolni koteles.

Tag kivalas és felvétel

A Tagok kotelezettségvallalasuk alapjan alapvetéen a szerz6dést nem mondhatjak fel.
Amennyiben azonban mégis, Ugy felmondasara a képviselGtestilet hatarozata, egyebekben a
helyi o6nkormanyzatok tarsuldsardl és egylttmikodésérdl szold 1997. évi CXXXV. tv.
rendelkezései alapjan kerilhet sor.

Amennyiben valamely Tag a kapcsolattarto-gesztor irdsos és hataridohoz kotott felhivasa
ellenére nem tesz eleget kotelezettségének, a Tagok haromnegyedének a képviselotestileti
Uléseiken mindsitett szotobbséggel hozott hatarozataval a naptari év végére szdldan kizarhatd
a Tagok sorabadl.

A Tagok a kapcsolattarté-gesztor mUiszaki-gazdasagi szakértdi allasfoglaldssal alatamasztott
el6terjesztése alapjan, a szavazati aranyok szerinti 34-es tObbséggel donthetnek esetleges
tovabbi tagfelvétel kérdésében.

7.1.2 A projektgazda bemutatasa a projekt megvalodsitasa soran

A koztes RMT és a benyujtandd RMT kozt eltelt idészakban az aldbbi események zajlottak le,
amelyek a projektet befolyasoljak:

- Tab teleplilés nem kivan részt venni a Tarsulasban, illetve az ISPA/KA projektben
létrehozott hulladékgazdalkodasi rendszerben. A teleplilés semmilyen formaban
nem vesz részt a projekttertilet hulladékgazdalkodasaban, sem a szelektiv
hulladékgylijtésben, sem pedig a vegyes gy(jtés( hulladék Somi lerakén torténd
artalmatlanitasaban, a telepulési szilard hulladékot egy a projektteriileten kivdli
lerakoba szdllitja. Ennek megfeleléen a Tab telepilésen tervezett KEOP
fejlesztés, azaz a hulladékudvaron az (jrahasznalati kozpont kialakitasa is
elmarad, a beruhazas kimarad a projektbdl.

- A Tarsulas megalakult 2011. decemberében, jelenleg 39 tagtelepliléssel, melybdl
37 teleplilés vesz részt a KEOP-1.1.1. palyazati konstrukcioban, 2 telepiilés
pedig Tarsult, de projekten kivili tagként vesz részt. A palyazatban érintett tobbi
teleplilés részérdél a visszajelzés a Tarsuldashoz valéo csatlakozasrol még
folyamatban van, illetve 4 telepilés nyilatkozatban jelezte, hogy nem kivan a
Tarsuldshoz csatlakozni és a KEOP-1.1.1. projektben részt venni. Ez a 4
teleptilés az alabbi:

o Balatonszabadi
o Ko6roshegy

o Szantdd

o Zamardi

162



A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség, a Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Kézrem(ikodd
Szervezet részvételével 2012. majus 15-én tajékoztatét tartott a projektben érintett 75
teleplilés képviselGinek szervezett férumon, melyben az érintetteket a projekt és projekt
megvaldsitasa nélkili lehetGségekrol tajékoztattak, tobbek kozt a hulladékgazdalkodasi
torvény modositasanak fliggvényében.

A fenti tdjékoztatdsnak, valamint a 2012.szeptember. 13-an tartott NFU-vel tortént
egyeztet6 megbeszélésnek kdszonhetben véglegesitésre kerlilhetett a Tarsuldsban részvevo
telepulések listaja.

A szeptemberi egyeztetés eredményeként a korabbi Dél-Balaton  Siévolgye
Hulladékgazdalkoddsi  Konzorciumban résztvevé 104 db teleplilés két  kilon
Hulladékgazdalkodasi Tarsulast hozott létre, az egyiket a Somi gyUjtokodrzethez, a masikat
pedig Ordacsehi gy(ijtokorzethez tartozo telepulések adjak.

A koztes RMT elkészitésekor a tervek szerint még 76 db telepilés tartozott a Somi
gyljtékorzethez, ezaltal a megalakitandd Tarsuldshoz. Hosszas egyeztetés utan végll két
Tarsulas jott létre, a projektgazda Dél-Balatoni Regionalis Hulladékgazdalkodasi
Onkormanyzati Tarsulas a 7.1.2.-1.sz tablazat szerinti teleplilésekkel.

7.1.2.-1.sz. tablazat Tarsult teleplilések listadja

Dél-Balatoni Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati
Tarsulas
Sorszam Telepiilés Sorszam Telepiilés
1 Adénd 25. Miszla
2 Balatonendréd 26. Mucsi
3 Balatonf6kajar 27. Nagyberény
4. Balatonféldvar 28. Nagycsepely
5. Balatonkenese 29. Nagykonyi
6 Balaton6szod 30. Nagyszokoly
7 Balatonszarszé 31. Nyim
8 Balatonvildgos 32. Ozora
9. Balvanyos 33. Pincehely
10. Belecska 34. Pusztaszemes
11. Csajag 35. Sagvar
12. Didsberény 36. Siofok
13, Duzs 37. Sidjut
14, Enying 38. Som
15. Ertény 39. Szakadat
16. FelsGnyék 40. Szakaly
17. Flirged 41 Szantdd
19. Iregszemcse 42. Szélad
19. Kalazno 43. Tamasi
20. Kereki 44, Teleki
21. Kesz6hidegkut 45. Udvari
22. Koppanyszanto 46. Ujireg
23. Kotcse 47. Zamardi
24. Klngos

7.1.3 A palyazo szervezet

A Tarsulds 2011. decemberében bejegyzésre, majd tobbszori moddositasra kertllt, a
projektgazda bemutatasa a Tarsulasi megallapodas alapjan torténik.

A Tarsulas neve: ) )
Dél-Balatoni Regionalis Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas (DBRHOT)

A Tarsulas székhelye:
8600 Siofok, F6 tér 1.
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A Tarsulas mikodési teriilete:
A tarsult onkormanyzatok kozigazgatasi terllete.

A Tarsulas idétartama:

A tarsulds hatarozatlan id6re alakul, de legaldabb, a KEOP vagy egyéb
hulladékgazdalkodasi projekt beruhazasi szakaszanak teljes befejezéséig és az azt kovetd
10 éves fenntartasi id6szakra jott létre.

Az alaptevékenység szakagazati besorolasa:
Szakagazat szama, megnevezése:
8411631 Palyazat és tamogataskezelés, ellenbrzés

Az ellatott szakfeladatok:
8411631 Palyazat és tamogataskezelés, ellenbrzés
8414031 Varos-és kdzséggazdalkodasi m.n.s. szolgaltatasok

A Tarsulas jogallasa: a tarsulas 6nalléd jogi személyiséggel rendelkezd, 6nalldéan mikodd és
gazdalkodo, az elGiranyzatai felett teljes jogkorrel rendelkez6, ©nalléan miikods, o6nallo
bankszamldval és addészammal rendelkez6 koltségvetési rend szerint gazdalkodd jogi
személyiségli nem koltségvetési szerv.

A Tarsulas feladatai:

a) az Omlesztetten gydjtott telepilési szilardhulladék elGkezelése érdekében szilkséges
komplex regionalis hulladékgazdalkodasi rendszer tovabbfejlesztése, a régid
hulladékgazdalkodasi tevékenységének javitasat elémozdito egylittmikodése;

b) a teleplilések hulladékgyljtésének, hasznositdsanak és artalmatlanitdsanak javitasa,
kolcsonos  érdekeltségen alapuld koordindldasa a zold és  biohulladékok
komposztalasanak el6segitése a hulladékok mennyiségi csokkentésének elGsigitése;

c) a telepllések hulladékgazdalkodasanak javitdsa, fejlesztése érdekében a sziikséges
tanulmanyok készitése;

d) a projekt menedzselése a résztvevé onkormanyzatok érdekében, ennek megfeleléen a
lebonyolitasban vald részvétel;

e) a tarsult onkormanyzatok koOzigazgatasi terlletén, az onkormanyzatok kozszolgaltatoi
feladatainak, kilonosen a szilard hulladékkezelés hatékonyabb megoldasa céljabdl
k6z06s tarsuldsi programok kialakitasa;

f) a tarsulasi programok megvaldsitasahoz szliikséges pénzigyi alapok elGteremtése; a
szlkséges palyazatok el6készitésében, illetve a pénzligyi tAmogatas elnyerése esetén
a beruhazas lebonyolitasaban valé részvétel;

g) a tarsult dnkormanyzatok fenti tevékenységének Osszehangolasa, valamint a térségi
kapcsolatok elmélyitésének elGsegitése.

7.1.4 Egyiittmiikodési formara vonatkozo specialis adatok

Tagok a Tarsulasi Megallapodas alairasaval az alabbi szervezeti rendszer létrehozasaban és
fenntartasaban allapodnak meg:

a) Tarsulasi Tanacs

b) Tarsuldsi Tanacs elndke, két elndkhelyettese
c) Fellugyel6 Bizottsag

d) Pénzigyi, Gazdasagi Lebonyolité Szervezet
e) Projekt Irdnyité Munkaszervezet

Tarsulasi Tanacs:

A Tarsulds dontéshozd és iranyitd szerve a Tarsuldsi Tanacs. A tarsult tagénkormanyzatok a
Ttv.10.§ (2) bekezdése figyelembe vételével megallapodnak abban, hogy a Tarsulasi Tanacs
képvisel6it a Tarsulasi Megallapodas I/11. pontjaban foglalt szabalyok szerint valasztjak. A
Tarsulasi Tanacs dont a jelen Tarsulasi Megallapodasban meghatarozott, a Tarsulas tagjai altal
atruhazott, valamint a jogszabalyokban meghatarozott feladat és hataskorben.
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A Ttv. 11. §-a alapjan a Tarsulds dontéshozd szerve a Tarsulasi Tanacs, amely a
gy(jtékorzetenként 3-3-3 f6 delegdlt onkormanyzati képviseldk, alpolgdrmesterek vagy
polgarmesterek 6sszességébdl all.

A Tarsulasi Tanacs névsorat a jelen megallapodas 1. melléklete tartalmazza, mely a jelen
Tarsuldsi Megallapodas elvalaszthatatlan része. A Tarsulasi Tandacs tagjainak megvalasztasahoz
a tagbnkormanyzatok képvisel6-testileteinek mindsitett tobbségli, egybehangzdé dontése
szlkséges A delegalt személyek visszahivhatok.

A Tarsulasi Tanacsi megbizatads megszdlnik:

a) lemondassal,

b) elhalalozassal,

c) onkormanyzati mandatum megsz(inésével,
d) delegalé altali visszahivassal.

A Tarsulasi Tanacs tagjai a térségi képvisel6k, akik a térség telepllései - a tarsulas tagjai -
nevében és képviseletében jarnak el.

A Tarsulasi Tanacsban minden delegaltnak egy szavazata van.

A Tarsulasi Tanacs akkor hatarozatképes, ha Ulésén a Tanacs tagjainak tobb, mint fele jelen
van. Hatarozatképtelenség esetén az eredeti idOpontot kévetd 2 napon tuli, de 30 napon bellili
id6épontra kell az Ujabb ilést 6sszehivni.

A Tarsuldsi Tanacs Ugyrendi kérdésekben, javaslatokrdél egyszer(i tobbséggel dont, azaz
legalabb a jelenlév6é tagok tobb mint a felének "igen" szavazatara van szlikség (egyszer(
tobbség). Az lilésen a szavazas nyiltan, kézfeltartassal torténik.

A Tarsulasi Tanacs az Ugyrendi kérdésnek, javaslatnak nem minésllé kérdésben, javaslatrol
minden esetben mindsitett tobbséggel dont. A mindsitett tobbséget igényléd dontés
elfogadasahoz 7 "igen" szavazatra van szikség (mindsitett tébbség). Az Ulésen a szavazas
nyiltan, kézfeltartassal torténik.

Tarsulasi Tanacs kizardlagos feladat-és hataskore:

a) a Tarsulasi Tanacs elnokének, elntkhelyetteseinek a megvalasztadsa, visszahivasa,
dijazasuk megallapitasa,

b) muikodési hozzajarulas mértékének megallapitasa 2012. évtol,

c) a Tarsulas tagjait terhel6 egyéb kételezettség megallapitasa,

d) a hataskorébe utalt pénzeszkozok felhasznaldsardl dontés, szikség szerint szakértdi
vélemények figyelembe vételével,

e) Tag kizarasanak inditvanyozasa, mely hatarozat hatalybalépéséhez a Tarsulasban
résztvevé tagonkormanyzatok képvisel6-testlileteinek mindsitett tobbségével hozott
dontése szlikséges,

f) a tarsuldasi megadllapodds modositdsanak inditvanyozasa, mely hatéarozat
hatalybalépéséhez a Tarsulasban résztvevé képviselO-testliletek mindegyikének
mindsitett tobbségével hozott dontése sziikségeltetik,

g) Tarsulas megszlinésének inditvanyozadsa, mely hatarozat a Tarsuldsban résztvevo
tagbnkormanyzatok képviselO-testiileteinek mindegyikének mindsitett tobbségével
hozott déntésével Iép hatalyba,

h) Tarsulds éves munkatervének, koltségvetésének, év végi beszamoldjanak, éves
mérlegének elfogadasa,

i) az érintett tarcakkal, a teriletileg illetékes teriletfejlesztési tanacsokkal, illetve a
tamogatast biztositd iranyitd hatdsaggal, kozrem(ikodd szervezettel a tdmogatasi és
egyéb szerzédések megkotése,

j) az egységes hasznositas elveinek meghatarozasa,

k) a kOzbeszerzési eljarasokat a Tarsulas nevében lefolytatja, eldonti

I) a kbzbeszerzési értékhatar alatti szerz6dések megkéotése
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m) a megallapoddsban foglalt célok megvalodsitdsanak attekintése, stratégiai célok

meghatarozasa,

n) a projekt szerinti célkitlizések megvaldsulasanak, azok idéaranyos allapotanak elemzése

0)

és értékelése,
a Tagok kozott felmerlil esetleges vitas kérdések megtargyalasa, esetleg allasfoglalas
a kérdésében, illetve a végrehajtas soran felmerilé problémak korében.

p) a Tarsulas Szabalyzatainak elfogadasa,
g) a Tarsulds Munkaszervezete (Projekt Iranyitd Szervezet) vezetdje tekintetében a

r)

kinevezési és visszahivasi jogkor gyakorlasa

Kornyezet és Energia Operativ. Program (KEOP) 2009-7.1.1.1. ,Telepilési
szilardhulladék-gazdalkodasi rendszerek fejlesztése” II. fordulds palyazat benyujtasarol
dontés

Tarsulasi Tanacs mikodése:

a)

b)

f)

g)

h)

b))
k)

A Tarsulasi Tanadcs megalakultnak tekintendd, ha a tagénkormanyzatok képvisel6-
testlileteinek mindegyike jévahagyta a Tarsulasi Megallapodast és a Tarsuldsi Tanacs
alakulé Ulése kimondta a megalakulasat.

A Tarsulasi Tanacs Uléseit sziikség szerint, de évente legalabb két alkalommal 6ssze kell
hivni. A Tanacs Ulését O6ssze kell hivni, ha a Tanacs kizardlagos hataskorébe tartozo
kérdésekben kell dénteni, ha azt barmely Tag a napirend egyideji megjeldlésével
inditvanyozza, ha azt a Felligyeld Bizottsdg inditvanyozza, illetve ha a helyi
onkormanyzatok torvényességi ellendrzéséért felelds szerv kezdeményezi.

A Tarsulasi Tanacs els6 Ulésén tagjai kozil elnokot és két elndkhelyettest valaszt a Ttv.
12. §-ban foglaltak szerint.

A Tarsulasi Tanacs Ulléseinek 6sszehivasa és a napirend kialakitasa az elnok feladata, de
a napirend 6sszeallitasaban Tanacs barmely tagjanak inditvanytételi joga van.

A Tarsulasi Tanacs Ulését az elnok, akadalyoztatdsa esetén az elnOkhelyettes hivja
Ossze irasban, az (lés napjat megel6zéen legalabb 8 nappal kordbban. Halaszthatatlan
esetben a fenti idGtartam 3 napra lerovidithetd, a Tarsulasi Tanacs tagjainak a rovidités
oka egyidejli megjelolésével.

A Tarsulas tagonkormanyzata képvisel6-testiileti dontéssel eseti jelleggel egy alkalomra
sz6ldéan meghatalmazast adhat az altala delegalt Tarsulasi Tanacstag helyettesitésére,
mely meghatalmazds hatdlya a hatdrozatképtelenség miatt megismételt Ulésre is
kiterjed. A meghatalmazasat a helyettesité a képviseld-testiletek hatarozat kivonataival
igazolja.

A Tarsulasi Tanacs Ulésére barmely Tag inditvanyozhatja szakértok vagy egyéb
személyek meghivasat. Ezen személyek az Ulésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzaszélhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

A Tarsulasi Tanacs hatarozatai a meg nem jelent Tagokra is kotelezd érvényliek. A
Tarsulasi Tanacs tagjai a Tarsuladsi Tanacsban hozott dontésekrél kotelesek 30 napon
belil irdasban (elektronikus, vagy postai Uton) tajékoztatni az Oket delegald
onkormanyzatokat.

i) A Tanacs Ulésérdl jegyzékonyvet és jelenléti ivet kell késziteni 2 eredeti
példdnyban, amelyre az Otv-nek, a képviseld-testiilet (ilésérdl készitett jegyz8kdnyvre
vonatkozd szabalyait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzokdnyvet a Tanacs elntke és
elndkhelyettese, tavollétiikben a Tanacs altal felhatalmazott személy irja ala.

A Tarsulasi Tanacs tagjai az alapitd képviselo-testilleteknek sziikség szerint, de legalabb
évente egyszer beszamolnak a Tarsuldas mikodésérdl, szakmai tevékenységérdl.

A Tarsulasi Tanacs tagjai feladataikat az éves koltségvetésben elfogadottak szerint
tiszteletdijért 1atjak el.

A Tarsulasi Tanacs elnoke:

a)
b)

onalldan képviseli a Tarsulast és a projektet harmadik személyekkel szemben,
birésagok és mas hatdsagok el6tt,

a Tarsulds részére a székhely szerint illetékes ©Onkormanyzat szamlavezet6
pénzintézeténél bankszamlat nyit és tart fenn,
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c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

)

intézkedik a Magyar Allamkincstar Terlleti Igazgatésagénal a Tarsulds nyilvantartasba
vétele végett, benyuijtja a tarsulasi megallapodast a Somogy Megyei Kormanyhivatalhoz
torvényességi ellenbrzés céljabal,

a Tarsulasi Tanacs felé utdlagos beszamolasi kotelezettséggel iranyitja a Tarsulas
gazdalkodasat és a projektek megvalodsitasanak teljes menetét,

0sszehivja a Tarsulasi Tanacs Uléseit, 6sszeadllitja az llések napirendjét,

gondoskodik a Tarsulas éves mérlegének, vagyonkimutatdsanak, koltségvetésének,
éves beszamoldjanak elkészitésérdl, konyvvizsgalatarol

a Tarsulas mérlegét Tagok és a Felligyel6 Bizottsag szamara hozzaférhet6vé teszi,
évente legaldbb egy alkalommal jelentést készit a Tarsuldsi Tandcs részére a Tarsulas
m(ikodésérdl, feladatainak ellatasardl, megvaldsulasarol,

ellatja mindazon feladatokat, melyet a Tarsuldsi megallapodas, illetve a Tarsulasi
Tanacs szamara eldir,

benyujtja a palyazati Kézrem(kod6 Szervezethez a Tarsuldsi Tanacs altal jovahagyott
palyazatot, illetve a szlikséges dokumentaciot,

a Tarsulds nevében aldirja a tamogatasi szerzédést, a Tarsulasi Tanacs altal
jovahagyott egyéb szerzddéseket és megallapodasokat,

m) barmely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviseldik, a

n)

hatdsagok, koézrem(ikodo szervek, személyek felé, beszamoltathatja a Tarsulasban
kozrem(ik6éd6 barmely érdekeltet,

a Tarsulas munkaszervezetének (Projekt Iranyitd Szervezet) vezetGje tekintetében az
egyéb munkaltatéi jogok gyakorlasa ide nem értve a kinevezés és visszahivas jogat.

A Feliigyel6 Bizottsag:

a Tarsulasi Tanacs els6 Ulésén - a projekt megvaldsulasi térségeihez és terliletéhez
(gyUjtékorzetekhez) igazodd delegaldsi szabalyok mellett - ellen6rzé - felligyeld
szervként 3 fobdl allo Felligyel6 Bizottsagot hoznak létre.

A Feligyel6 Bizottsag tagjait a tarsult telepilési Onkormanyzatok képvisel6-
testliletei delegaljak azzal, hogy a delegalt tag visszahivasara és Uj tag allitasara is
jogosultak. A tarsult telepiilési ©6nkormanyzatok gy(ijtékorzetenként egy-egy
felligyel6 bizottsagi tagot delegalhatnak. Tisztségik megsziinésére a Tarsulasi
Tanacs tagok tisztsége megsz(inése szabalyai irdnyadok.

A Feliigyel6 Bizottsag miikodése:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)

A Fellgyel6 Bizottsag els6 Ulésén tagjai kozll egyszer(i tobbséggel elnokot valaszt. A
Felligyel6 Bizottsag sajat ligyrendje alapjan mikodik.

A felligyel6 bizottsag tagjai személyesen koételesek eljarni, képviseletnek nincs helye.

A felligyeld bizottsagi tagok megbizatdsa az adott helyi 6nkormanyzati valasztasi ciklus
lejartaig tart, feladataikat az éves koltségvetésben elfogadottak szerint tiszteletdijért
latjak el.

A Fellgyeld Bizottsag tagjai az ilyen tisztséget betolté személyektdl altaldban elvarhato
gondossaggal kotelesek feladataikat ellatni. Kotelezettségeik megszegésével a
Tarsulasnak okozott karért a polgari jog szabalyai szerint felelnek.

A Felligyel6 Bizottsdg tagjai a Tarsuldsi Tanacs Ulésein tanacskozasi joggal részt
vehetnek.

A Fellgyel0 Bizottsag Uléseit szlikség szerint, de évente legalabb két alkalommal 6ssze
kell hivni. Az Ulést az elnOk hivja Ossze, de a bizottsdg barmely két tagja is
0sszehivhatja irdsban az ok és cél megjeldlésével, ha a bizottsag 6sszehivasara iranyuld
kérelmiket az elndk 15 napon bellil nem teljesiti.

A Felligyeld Bizottsag Uléseinek 0sszehivasa és a napirend kialakitdsa az elndk feladata,
de a napirend 6sszeallitdsaban Tanacs barmely tagjanak inditvanytételi joga van.

A Felligyel6 Bizottsag Ulését az elndk, hivja 6ssze irasban, az llés napjat megel6z6en
legaldbb 8 nappal korabban. Halaszthatatlan esetben a fenti id6tartam 3 napra
lerévidithet6, a Felligyeld Bizottsag tagjainak a rovidités oka egyidejl megjeldlésével.

A Fellgyel6 Bizottsag Ulése hatarozatképes, ha azon a Felligyel6 Bizottsag tagjainak
tébb mint fele jelen van. A Felligyel6 Bizottsag tagjai személyesen kotelesek eljarni,
képviseletnek nincs helye,
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j) A Fellgyeld Bizottsag minden tagjat egy szavazat illeti meg. SzavazategyenlO0ség esetén
az elGterjesztést elvetettnek kell tekinteni.

k) Hatarozatképtelenség esetén az eredeti idépontot kévetd 30 napon belili id6pontra kell
az Ujabb Ulést 6sszehivni.

) Amennyiben a Felligyel6 Bizottsdag munkdja soran megallapitja, vagy egyébként
tudomasara jut, hogy a Tarsulas tevékenysége vagy mulasztdsa jogszabalyba utkozik,
vagy egyébként sérti a Tarsulds vagy a Tagok érdekeit, koteles haladéktalanul a
Tarsuldsi Tandacs (lésének Osszehivasat kezdeményezni, illetve napirendjére jogosult
javaslatot tenni.

m) A Felligyel6 Bizottsag Ulésérdl jegyz6konyvet és jelenléti ivet kell késziteni 2 eredeti
példanyban. A jegyz6konyv tartalmazza az Ulésen résztvevé Felligyel6 Bizottsagi tagok
és meghivottak nevét, a targyalt napirendi pontokat, a tanacskozas l|ényegét, a
szavazas szamszerli eredményét és a hozott hatdrozatokat. A jegyz6konyvre a
képvisel6-testiletek (ilésér6l szdld jegyzOkonyv szabalyait kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy a jegyz6koényvet a Felligyelo Bizottsag elntke és a Felligyel6 Bizottsag
altal felhatalmazott személy irja ala.

A Feliigyel6 Bizottsag feladat-és hataskore:

a) kiemelt feladata a tarsulas koltségvetési felligyelete, a beruhazas mikodési és
pénzlgyi ellenGrzése;

b) megvizsgdlja a Tarsulds éves munkatervét, koltségvetési javaslatat, éves
koltségvetését, éves koltségvetés végrehajtasardl szoldo beszamoldjat, valamint a
Tarsulasi Tanacs (lésének napirendjére kerllé valamennyi Uzletpolitikai,
gazdalkodast érint6 jelentést, elb6terjesztést, beszamolét az adatok valddisaga és
jogszabalynak valé megfelelés szempontjabdl és errdl beszamoldt (véleményt)
készit a Tarsuldsi Tandcs szamara.

c) jogosult a Tarsuldas konyveibe betekinteni, a Taraulds pénztarat, szerzddéseit,
bankszamlajat megvizsgalni;

d) felvilagositast kérhet a projekt barmely résztveviojétol;

e) vizsgalatainak eredményérél évente koteles beszamolét elbterjeszteni a Tarsulasi
Tanacs szamara.

Munkaszervezet: Projekt Iranyitéo Szervezet

A Tarsulas a projekt végrehajtd munkaszervezeteként Projekt Iranyité Szervezetet (PIU,
Project Implementation Unit) hoz létre.
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7.1.2.2.-1.sz. dbra Palyazo szervezet szervezeti felépitése

TARSULAS
[ ]
FELOGYELO BIZOTT- TARSULASI TANACS PENZUGYI,
SAG (i, domoishoas srervensd) GAZDASAGI LEBO-
(ellendrzs szerv) TARSULAST TANGCS NYOLITO SZERVEZET
ELNOK (Sidfok Varos Onkormanyzata PM
TARSULASI TANACS ELNOKHELYET- Hivatal megallapodas alapian
TESEK {2)
Projekt irényitd mun-
kaszervezet
[ ]
jogi- és kizbeszerzési kdnywvizsgald mérndk, miszaki el-
szakértd lendr szakértd

Tagfelvétel, tagkivalas, tagkizaras

A szerz6dés felmondasa

- A Tarsulasi megallapodast felmondani csak a naptari év utolsd napjaval - december 31-i
hatdllyal - lehet. A Ttv.4.§ (2) bekezdése alapjan a felmondasrdl szélé6 mindsitett
tobbséggel hozott déntést a képviselO-testlilet legalabb harom hdénappal korabban koteles
meghozni és a Tarsulds tagjaival koézoélni. Felmondé Tag a felmondasrdl sz6lé dontése
meghozatalakor koteles figyelembe venni a tdmogatasi szerz6désben foglaltakat.

- A Tarsulasi megallapodas év kdzbeni felmondasahoz a Tarsulasban részt vevé képvisel6-
testliletek mindegyikének mindsitett tobbséggel hozott hatarozata szlikséges. Tagok a
beruhdzas megvaldsitdsa érdekében dnként vallaljak, hogy év kézbeni felmondasi jogukkal
csak kivételesen, tényleges és alapos indok alapjan, a Tarsuldsi Tanaccsal, a toérvényességi
ellenbrzést ellatdé szervvel és a Kozremi(kodd Szervezettel tortént egyeztetést kodvetden
élnek.
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A felmondd Tag koteles a targyévi vagyoni hozzajaruldsanak teljesitésére, valamint
felmondasaval a Tarsulasnak okozott kar teljes kor( megtéritésére. Ezen kartéritési
felel6sséget Tagok szorosan értelmezik, ezért valamennyi, a felmondassal 0sszefliggd karra
vonatkoztatjak.

Tag altali felmondas esetén a Tarsulds 60 napos hataridével koteles a Taggal elszamolni a
vagyoni hozzajarulds aranyanak megfelelden, figyelembe véve a kartéritési kotelezettséget
és a Tarsulast terhelé kotelezettségeket is, majd a Tag tulajdoni hanyadat pénzben
megvaltani.

A felmondd Tag a projektek megvaldsitdsa érdekében altala befizetett 6nrészt nem
kovetelheti vissza a Tarsulastél; a nem teljeslilt Oonrészt pedig koteles a palyazatban
meghatarozott 6nrész erejéig kiegésziteni (a hitelbdl finanszirozott énrészbdl a felmondo
tagra esé részre kiterjeden).

Az EU Onerd Alap palyazatokon résztvevd tagi 6nkormdnyzatok vallaljdk a palyazati
el6irdsok betartasat, kilénésen azon kotelezettséget, hogy az 6nerd alapra jogosultsaggal
nem rendelkez6 vagy az esetlegesen késébb kivald teleplilések sajat forras részét - annak
hidnya esetén - kozos tagi dontéslik alapjan fogjak finanszirozni.

Tagi kizaras

Amennyiben a Tag a jelen megallapodasban foglalt |ényeges kotelezettségét megszegi,
illetve elmulasztja, az elnok koteles a Tagot kétszer, irasban, megfelel6 hatarido tlizésével
felhivni a teljesitésre. Ha a Tag ezen felhivas ellenére - annak kézhezvételét6l szamitott 30
napon belll - sem tesz eleget a jelen megallapodasban rogzitett kotelezettségeknek, a
Tagok tobb mint fele képviselG-testlileteinek mindsitett tobbséggel hozott hatarozataval a
naptari év utols6é napjaval kizarhaté a Tarsuldsbdl. A kizaras jogkévetkezményei azonosak
a tagi felmondas jogkovetkezményeivel.

Tagfelvétel

A Tarsuldshoz vald csatlakozast a Tarsuldsi Tanacs és a tagénkormanyzatok képviseld-
testlletei a Tarsuldsi Megdllapodds mdbdositasaval hagyjak jova, kizarélag azon
onkormanyzatok  képvisel4-testiiletei  szamara, amelyek  hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos feladatok ko6zos ellatdsa érdekében kivannak csatlakozni, tovabba amely
onkormanyzatokkal a miszaki kapcsolat mar létrejott, illetve az kialakithatd, tovabba akik
jelen szerzddés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kotelezonek ismerik el.

A Tarsuladshoz torténd csatlakozashoz a Tarsulds Tagjai a képviselo-testileteik altal
mindsitett tébbséggel hozott hatdrozattal jarulnak hozza. A csatlakozds elfogadasa esetén
a Tarsulas tarsulasi megallapodasat a Tagokra nézve modositani kell és a valtozast a
Magyar Allamkincstar Terlleti Igazgatdsagahoz be kell jelenteni.

A csatlakozasi szandék kinyilvanitdsdhoz a tarsulni kivand o6nkormanyzatok képvisel6-
testliletének mindsitett tobbséggel hozott hatarozata sziikséges, melynek tartalmaznia kell,
hogy a képvisel6-testilet elfogadja a Tarsulds céljait, jovahagyja a Tarsulasi
Megallapodast, tovabba a feladatok megvaldsitasdahoz raes6 valamennyi koltségvetési
hozzajarulast biztositja.

Tekintettel arra, hogy a Tarsulds egy integralt hulladékgazdalkodasi rendszer létrehozasa,
tovabbfejlesztése, valamint az ehhez sziikséges gazdasdagi, pénzligyi és jogi eldfeltételek
biztositdsa céljabdél jott létre, a Tarsuldshoz csatlakozni szandékozdé Uj tag
onkormanyzatnak vallalnia kell a Tarsulds célja szerinti hulladékgazdalkodasi rendszer
|étesitését, fejlesztését szolgald palyazati és engedélyezési dokumentacidok, valamint a
tenderdokumentaciok készitésének kezd6 évétdél szamitottan az éves mUikodési
hozzajarulas Osszegének visszamenlblegesen torténé meg-fizetését. Azon csatlakozni
kivano (j tag esetén, aki megel6z6leg egy masik hulladékgazdalkodasi tarsulat tagja volt, a
Tarsuldsi Tanacs - figyelemmel a csatlakozas korlilményeire - egyedileg allapithatja meg a
visszamendlegesen fizetendd mUikodési hozzajarulas 0sszegét.
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53, tablazat: Az 6nero finanszirozasanak bemutatasa

Pénziigyi
Tagok hozzajarulas Teriileti Tulajdonjogot
neve: mértéke Lakossagszam | érintettség |szerez
ezer Ft [ % 8 igen/nem igen/nem
Gesztor
onkormanyzat
Partner/ 1. Adénd 2285]igen igen
Projektben 2. Balatonendréd 1370]igen igen
resztvevé 3. Balatonf6kajar 1337]igen igen
6nkormanyzatok 4 Balatonfoldvar 2073 |igen igen
5. Balatonkenese 3216]igen igen
6. Balatondszod 512 ]igen igen
7. Balatonszarszo 1899 igen igen
8. Balatonvilagos 1186 igen igen
9. Balvanyos 544 |igen igen
0 10. Belecska 433 ]igen igen
> 11. Csajag 831 |igen igen
:ié 12. Didsberény 345 | igen igen
N c 13. Duzs 269 | igen igen
Nl > 14. Enying 6922 | igen igen
£ T 15. Ertény 735|igen igen
2 E 16. FelsGnyék 1025(igen igen
w 9 17. Fiirged 701 |igen igen
25 18. Iregszemcse 2661 |igen igen
o 19. Kalazné 163 |igen igen
= 20. Kereki 571]igen igen
21. KeszOhidegkut 208 ] igen igen
22. Koppanyszanto 319]igen igen
23. Kotcse 501 ]igen igen
24. Kingds 521 |igen igen
25. Miszla 283 ]igen igen
26. Mucsi 470 igen igen
27. Nagyberény 1366 |igen igen
28. Nagycsepely 363 ]igen igen
29. Nagykonyi 1124 |igen igen
30. Nagyszokoly 875 |igen igen
31. Nyim 298| igen igen
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Pénziigyi
Tagok hozzajarulas Teriileti Tulajdonjogot
neve: mértéke Lakossagszam | érintettség |szerez
ezer Ft % 6 igen/nem igen/nem

32. Ozora 1611 ]igen igen
33. Pincehely 2326(igen igen
34. Pusztaszemes 377]igen igen
35. Sagvar 1851 | igen igen
36. Siofok 24279 |igen igen
37. Siojut 607 | igen igen
38. Som 686 | igen igen
39. Szakadat 252 |igen igen
40. Szakaly 1536|igen igen
41. Szantdd 374 |igen igen
42. Szélad 571]igen igen
43. Tamasi 8537|igen igen
44. Teleki 212 ]igen igen
45. Udvari 415]igen igen
46. Ujireg 302 ]igen igen
47. Zamardi 2366 igen igen

Osszesen: 47 db. 250.000 ] 100% | 81708 |

Projekten kiviili |1. nem igen

| tagok 2. nem igen

Osszesen: db. [ % | |

| Osszesen: db. [ % | |

[ Mindosszesen: 47 db. [ % | 81708]
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7.1.5 A projektmenedzsment szervezet bemutatasa

Amennyiben a palyazat pozitiv elbirdlast kap, Ugy a Tarsulds kdzbeszerzési eljaras keretében
valasztja ki a projektet lebonyolito

- projekt menedzsment (PM) szervezetet,

- muszaki ellenért,

- PR szervezetet,

Az atlathatdé munka, valamint az egyértelml kommunikacié érdekében Kedvezményezett egy
PM szervezettel (konzorcium) szerzédik, mely szervezet a projekt lebonyolitdsahoz sziikséges
valamennyi szakért6t magaba foglalja (mUszaki, gazdasagi, pénzligyi). A nyertes projekt
menedzsment konzorcium kivalasztasat kovetéen mar a PM szervezet latja el a

e

e 7.

mindségbiztositast, ellendrzési feladatok végrehajtasat a PIU szervezet, mig a pénzlgyi
feladatokat és dokumentaciot - a PIU szervezet kontrolljaval - a PM szervezet végzi.

A projektgazda PIU vezetdje a PM szervezettel heti rendszerességgel konzultdl, amit a PM

vezet6je képvisel. A kapcsolattartds rendje szerint személyes megbeszélések hetente
torténnek, a masodlagos kommunikacio pedig telefonon, e-mail-ben és faxon torténik.
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A projekt megvaldsitasat koordinald szervezet és a résztvevlk szervezeti felépitése:
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54. tablazat: Projektmenedzsment szervezet

F6 feladatok Felel6s- Képzett- | Tapasztalat Munkaidé Koltség
ségi kor ség sziikséglet (nettd Ft)
Menedzsme | Projekt munkafolyamatok | kils6 egyetemi legalabb 2 ora/nap
nt szervezet | ellen6rzése, bonyolitdsa, a | szerz6déss | m(iszaki 5 év 1,25
vezetGje projekt el6rehaladas | el és kérnyezetvédel | munkanap/h
ellendrzése fels6foku mi beruhazasok | ét 40.000.00
Koordinacid, kapcsolattartas gazdasagi | terlletén 0 (teljes
és egyeztetések , vagy | szerzett, PM, HKT
megszervezése az érintett jogi beruhazas nélkal)
hatdsagokkal, cégekkel és végzettsé | lebonyolitasi,
szakértdkkel g beruhazas
Az adatszolgaltatasi és tervezési 20.000.00
informacios rendszer tapasztalat 0 (HKT)
Osszehangolasa; (ideértve az
Atfogé utemterv készitése, altalanos,
dokumentacio mszaki és
pénzlgyi
menedzsment
terileten
szerzett
gyakorlatot)
Mlszaki- A szlikséges hatdsagi | kuls6 Egyetemi, | legalabb 2 ora/nap
kérnyezetvé | engedélyek beszerzése | szerzddéss | vagy 3év 1,25
-delmi érdekében lefolytatandd | el féiskolai kérnyezetvédel | munkanap/h
szakértd engedélyezési eljarasok mszaki mi beruhazasok | ét
megszervezése, az végzettsé | terlletén
eljarasokhoz szlikséges g szerzett
dokumentéaciok beszerzése, beruhdazas
az eljaras nyomon kovetése, lebonyolitasi,
illetve a kilénbozé beruhazas
létesitményekkel kapcsolatos tervezési

telepitési kérdések
rendezése. kapcsolattartds a
tervezést végzo szakértékkel.
El6rehaladasi jelentések,
éves beszamolok elkészitése.
Helyszini ellenérzések
koordinalasa, felugyelete,
dokumentalasa.

Mintavételi és vizsgalati
eljarasok megszervezése és
koordinalasa, kivitelezés
utani vizsgalatok
megszervezése,
probaltizemben vald
koézrem(ikodés

Uzemeltetés
meginditasanak
megszervezése

tapasztalat.
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F6 feladatok Felel6s- Képzett- | Tapasztalat Munkaidé Koltség
ségi kor ség sziikséglet (nettd Ft)

Pénzlgyi gondoskodas a szlikséges | kuls6 Egyetemi, | legalabb 2 ora/nap
szakértd korrekcios intézkedésekrdl | szerz6déss | vagy 3 éves | 1,25

(benyljtdas és tenderezés | el féiskolai beruhazas munkanap/h

kozotti id6szakban a kézgazdas | lebonyolitasi ét

kéltségndvekedés elkerllése z diploma | tapasztalat

érdekében).

A beruhdzast kovetben az

Uzemeltetési koltségek

ellen6rzése, aktualizalasa

Koltségszamitasok/becslé

sek vizsgalata és

aktualizalasa

A tamogatds gyors és

hatékony ellendrizhetésége

érdekében elkiilonitett

pénziigyi nyilvantartasi

rend kialakitasa

- Pénziigyi Utemterv

készitése és egyeztetése

(havi bontassal), havi

pénzlgyi adatszolgaltatas,

dokumentacio

- A vallalkozéi szerz6dések

teljesitésének pénzlgyi

nyomon kovetése a

pénziigyi indikatorok

alapjan, a fizetendé szamlak

és pénzlgyi beszamolok

ellendrzése illetve

jovahagyasa és igazolasa,

projekt konyvvitel vezetése,

részvétel a kézbensd

kifizetésekhez szlikséges

dokumentumok

Osszeadllitdsaban, a projekt

végsé koltségének

meghatarozdsaban, a zard

elszamolas és kiadasok

ellenérzése, jovahagyasa a

kifizetésekhez szlikséges

dokumentumok gondozasa, a

szerz6dések pénzlgyi

lezarasa
Jogi A tarsulas, a tagi | kulsé Jogi legalabb Eseti
szakértd 6nkormanyzatok és a Tanacs | szerzddéss | végzettsé | 3 év megbizas

dontéseinek el6készitése el g, beruhazasok alapjan

- foldvasarlashoz kapcsolddd Ggyvédi lebonyolitasaba

feladatok ellatasa, szakvizsg n szerzett

értékbecslések beszerzése, a tapasztalat

- szerz6dések elGkészitése,

illetve ellenérzése,

kézbeszerzési dokumentaciok

ellenbrzése;

- szerz6déstdl vald

eltérésekbdl szarmazo

jogkovetkezmények

érvényesitése.
Hivatalos A projekt szerz6dések | kiils6é Fels6fokl | legalabb 2 6ra/nap
K6zbeszerzé | palyaztatasanak szerz6déss | végzettsé | 5 év 1,25
si lebonyolitasa, annak | el g Eurdpai Unids | munkanap/h
Tanacsado megszervezése, felligyelete, projektek ét
(HKT): az azokkal kapcsolatos lebonyolitasaba

minden nemd{ adminisztracio n szerzett

elvégzése (a  beérkezett k6zbeszerzési

palyazatok érkeztetése, azok
biztonsagos tarolasanak

tapasztalat,
HKT

biztositdsa, Biralé Bizottsag jogosultsag
Osszedllitasa, a palyazatok
hivatalos értékelését
megszervezése és
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F6 feladatok

Felel6s-
ségi kor

Képzett-
ség

Tapasztalat

Munkaidé
sziikséglet

Koltség
(nettd Ft)

lebonyolitasa, el6segiti,
illetve szlikség esetén
kozrem(ikodik a Birald
Bizottsdag munkajaban, a
nyertes és vesztes palyazok
kiértesitése). A Vallalkozasi
szerzGdéstervezet ill. a
szerzddés
Osszeallitasaban/alairasaban
vald kézremlkodés

7.2 Me

7.2.1

gvaldsithatésag

7.2.1.Megvaldsithatéosag értékelése a tulajdonviszonyok és az

egyéb jogviszonyok alapjan

A projektben tervezett fejlesztések nem jarnak Uj ingatlanok bevonasaval, a meglévo
telephelyeken belll térténnek.

7.2.2 Megvaldsithatosag értékelése az elokészitettség alapjan

Az engedélyek hatdsag részére benyujtasra kerlltek.

55. tablazat: Tervezés, engedél

ezés allasa

Létesitmény Jogszabalyi Amennyiben hatdsagi engedély nem all | Amennyiben az adott
megnevezése kovetelményeknek | rendelkezésre: |étesitményre jogeros
megfeleld hatdsagi engedély
engedélyes terv rendelkezésre all:
rendelkezésre all | az a tervezés | tervek engedély | engedély
(igen/nem/nem engedélyes | folyamatban | engedélyez6 | szama, érvényessége
relevans) tervek van, a | hatodsag kibocsatd
elkészitése | szerz6dés részére hatdsag,
kivitelezG6i | szerinti torténd engedély
feladat hatarid6 benyujtasa | tipusa
(év, honap, | megtortént | (pl. elvi,
nap) (év, hénap) | létesitési
stb.)
Mechanikai nem - igen igen, 2012. | - -
el6kezel6 03.
Hulladékudvarok | nem relevans - - - - -
Ujrahasznalati
kézpontta
fejlesztése
7.2.3 Kockazatok bemutatasa és kockazatkezelési stratégia (a

megvalositas idészakara)

A projekt altalanos kockazatait alapvetGen két szempont szerint lehet osztalyozni:
A kockazatnak a projekt végrehajtasara gyakorolt fontossaga és a bekOvetkezési valdszinlisége

alapjan.

A kockazat projektre gyakorolt hatasat tekintve lehet:

1. nagyon fontos;
2. fontos;

3. nem

fontos.
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A kockazat bekdvetkezési valdszinliségét tekintve lehet:

1. nagyon magas valoszin(iségl;
2. kozepes valdszinlség(;
3. nem valoszin(.

A projekt munkaszakaszai, melyek soran a kockazatokat vizsgaltuk:

- projekt el0készités
- megvalositas
- mUikodtetés

Vizsgalt szempontrendszer:

- Mdszaki kockazatok

- Jogi szempont

- Tarsadalmi szempont

- Pénzligyi-gazdasagi fenntarthatésagi szempont
- Intézményi szempont

A fontosnak és nagyon fontosnak értékelt események kezelését kell elsédlegesen kezelni a
projekt megvalodsitdsa szempontjabol, ezért ezek kezelésére kell intézkedési tervet kidolgozni.
A kockazatok kezelését az alabbi tervekben kell biztositani:

projekt mindségbiztositasi terv;
projekt menedzsment terv;
projekt monitoring terv;
kozbeszerzési terv;

m(iszaki ellendri terv;

PR terv;

bels6 ellen6rzési terv.

e s

tablazatok mutatjak be:
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56. tablazat: Kockazatok értékelése és kezelése a megvaldsitas soran

Hatas

Bekovetkezés

Hataridok

Kockazatok mértéke valésziniisége Kockazatkezelési stratégia Felel6s
A. Elokészitési fazis _ _ -
Miiszaki kockazatok
tervezdi, kivitelez6i mulasztas Nagyon K6zepes A kockazatok atharitasa, példaul Tervezok, Szerzddéskor,
fontos kilénb6z6 garancialis Tarsulasi (szdmonkérés), El6re nem lathato
kotelezettségvallalasokkal, biztositas, KSz (ellenGrzés, jovahagyas) |eseménynél 15 napon
vagy kezességvallalas utjan. belll
tervezdi, kivitelez6i Nagyon K6zepes A kockazatok atharitasa, példaul Tervezok, Szerzddéskor,
hatarid6cslszas fontos kilénb6z6 garancialis Tarsulas (szamonkérés), El6re nem lathato
kotelezettségvallalasokkal, biztositas, KSz (ellenGrzés, jovahagyas) |eseménynél 15 napon
vagy kezességvallalas utjan. belll
palyazatirdi mulasztas Nagyon Nem valdszin( A kockazat megosztdsa az érdekeltek Palyazatkészitok, SzerzGdéskor,
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tarsulas (szamonkérés), El6re nem lathato
képessége alapjan, tartalékképzés a KSz (ellenGrzés, jovahagyas) |eseménynél 15 napon
hataridékre és a koltségekre. belll
palyazatirdi hataridécsuszas Nagyon Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek Palyazatkészitok, Szerz6déskor,
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tarsulas (szamonkérés), El6re nem lathato
képessége alapjan, tartalékképzés a KSz (ellenGrzés, jovahagyas) |eseménynél 15 napon
hataridékre és a koltségekre. belll
nem megfeleld tartalmu Nagyon Nem valdszin( Tartalékképzés a hataridékre és a Palyazatkészitok, 5 napon beltl
dokumentacidk Gsszeadllitasa fontos kéltségekre Tarsulas (szamonkérés)
Jogi szempont
K6zbeszerzési folyamatok Fontos K6zepes A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, 10 napon belil
elhlizddasa k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Kulsé kortlmények (Kbt.
képessége alapjan valtozas)
KSz (ellendrzés, jévahagyas)
hatdsagi engedélyezési Fontos K6zepes A kockazat megosztasa az érdekeltek Hatdsagok, 15 napon belil
folyamatok elhizodasa k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tervezdk,
képessége alapjan Tarsulds (szédmonkérés)
jogi szabalyozas valtozasa Nagyon Nem valdszin( A kockazat megosztdsa az érdekeltek Minden résztvevd 15 napon belil
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi (jogszabalyok figyelése)
képessége alapjan
tulajdoni viszonyok Nagyon K6zepes A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, 30 napon bell
rendezetlensége fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok
képessége alapjan
Tarsulasi vitak Fontos Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, 60 napon belll
k6zo6tt a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok
képessége alapjan
tervezli, kivitelez6i cs6dhelyzet | Fontos K6zepes A kockazatok atharitasa, példaul Tervezok, 30 napon bell
kilénb6z6 garancialis Tarsulas (szamonkérés)
kotelezettségvallalasokkal, biztositas,
vagy kezességvallalas utjan.
jogszabalyoknak valé nem Nagyon Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek Tervezok, 30 napon bell
megfelelés fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tarsulas (szamonkérés)

képessége alapjan
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Kockazatok mZ?':::Zie 3;‘3‘;:?:222:2 Kockazatkezelési stratégia Felelds Hataridok
Tarsadalmi szempont
lakossagi ellenallas Nagyon Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, 30 napon bell
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
képessége alapjan eseménynél 3 napon
beldl
Pénziigyi-gazdasagi
fenntarthatésagi szempont
a projekt el6készitésére Nagyon K6zepes Tartalékképzés a hataridékre és a Tervezok, Tamogatasi szerzddés
tervezett koltségek alulbecslése | fontos koltségekre. Tarsulds (szédmonkérés) megkotéséig
nem megfelel6 eréforras Fontos Nem valdszin( A kockazat megosztdsa az érdekeltek Tervezok, Tamogatasi szerzddés
allokalas k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tarsulas (szamonkérés) megkotéséig
képessége alapjan.
sajat er6 meglétének hianya Nagyon K6zepes A kockazat megosztdsa az érdekeltek Tarsulas, Tamogatasi szerzddés
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok megkotéséig
képessége alapjan.
Intézményi szempont
konfliktushelyzet az érintettek | Fontos Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, KEOP palyazat
kozott k6zo6tt a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok benyujtasaig
képessége alapjan.
nem megfeleld Nagyon K6zepes A kockazat megosztdsa az érdekeltek Tarsulas 30 napon bell
projektmenedzsment szervezeti | fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi
mikodés képessége alapjan.
B. Megvaldsitasi fazis _ _ _
Miiszaki kockazatok
tervezdi, kivitelez6i mulasztas Nagyon K6zepes A kockazatok atharitasa, példaul Kivitelezdk, szallitok Szerzddéskor,
fontos kilénb6z6 garancialis FIDIC Mérndk (ellendrzés) El6re nem lathato
kotelezettségvallalasokkal, biztositas, PIU (szervezés, szamonkérés) | eseménynél 15 napon
vagy kezességvallalas utjan, belll
tartalékképzés a hataridGkre és a
kéltségekre.
tervezdi, kivitelezGi Fontos K6zepes A kockazatok atharitasa, példaul Kivitelezdk, szallitok Szerzddéskor,
hatarid6cslszas kllénb6z6 garancialis FIDIC Mérndk (ellendrzés) El6re nem lathato
kotelezettségvallalasokkal, biztositas, PIU (szervezés, szamonkérés) | eseménynél 15 napon
vagy kezességvallalas utjan. belll
nem megfeleld tartalmu Nagyon Nem valdszin( Tartalékképzés a hataridékre és a Tervezok, 15 napon belil
dokumentacidk sszeallitasa fontos kéltségekre. Tarsulas (szamonkérés)
Jogi szempont
K6zbeszerzési folyamatok Fontos K6zepes A kockazat megosztasa az érdekeltek HKT szakértok, 15 napon belil
elhlizddasa k6zott a bizonytalansag befolyasolasi PIU (szervezés, ellenGrzés)
képessége alapjan. Tarsulds (szédmonkérés)
hatésagi engedélyezési Fontos Kozepes A kockazat megosztasa az érdekeltek Hatésagok, Szerz6déskor,

folyamatok elhizodasa

k6zott a bizonytalansag befolyasolasi
képessége alapjan.

TervezOk, kivitelezék
Tarsulds (szdmonkérés)

El6re nem lathato
eseménynél 15 napon
beldl
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Kockazatok mZ?':::Zie 3;‘3‘;:?:222:2 Kockazatkezelési stratégia Felel6s Hataridok
jogi szabalyozas valtozasa Nagyon Nem valdszin( A kockazat megosztdsa az érdekeltek Minden résztvevd 15 napon belil
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi (jogszabalyok figyelése)
képessége alapjan.
tulajdoni viszonyok Nagyon K6zepes A kockazat megosztasa az érdekeltek PIU, Tarsulas, 60 napon belll
rendezetlensége fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok
képessége alapjan.
Tarsulasi vitak Fontos Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek PIU, Tarsulas, 60 napon belll
k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok
képessége alapjan.
kivitelezG6i cs6dhelyzet Fontos K6zepes Tartalékképzés a hataridékre és a Kivitelezdk, 30 napon bell
koéltségekre. PIU
Tarsulas (szamonkérés)
jogszabalyoknak valé nem Nagyon Nem valdszin( Tartalékképzés a hataridékre és a Kivitelezdk, 30 napon bell
megfelelés fontos kéltségekre, a kockazat megosztasa az | FIDIC Mérndk
érdekeltek kozott a bizonytalansag PIU
befolyasolasi képessége alapjan. Tarsulas (szamonkérés)
Tarsadalmi szempont
lakossagi ellenallas Nagyon Nem valdszind A kockazat megosztasa az érdekeltek PIU, Tarsulas, Azonnali intézkedés,
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok 5 napon belll rendezés
képessége alapjan.
Pénziigyi-gazdasagi
fenntarthatésdgi szempont
a projekt kivitelezésére Nagyon K6zepes Tartalékképzés a hataridékre és a PIU, Tarsulds, tervezék 30 napon bell
tervezett koltségek alulbecslése | fontos koltségekre.
nem megfelel6 eréforras Fontos Nem valdszind A kockazat megosztasa az érdekeltek PIU, Tarsulas, Szerzddéskor,
allokalas k6zo6tt a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
képessége alapjan. eseménynél 30 napon
beldl
sajat er6 meglétének hianya Nagyon K6zepes PIU, Tarsulas, 30 napon bell
fontos Tag 6nkormanyzatok
Intézményi szempont
konfliktushelyzet az érintettek | Fontos Nem valdszinl A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Azonnali intézkedés,
k6zott megfeleld k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok 15 napon beldl
projektmenedzsment szervezeti képessége alapjan. rendezés
mikodés
nem megfelel6 eréforras Fontos Nem valdszinl A kockazat megosztasa az érdekeltek PIU, Tarsulas, Szerzddéskor,
allokacid k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
képessége alapjan. eseménynél 15 napon
beldl
nem megfelel6 kommunikacio Nagyon Nem valodszind A kockazat megosztasa az érdekeltek PIU, Tarsulas Szerz6déskor,
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi El6re nem lathato

képessége alapjan.

eseménynél 15 napon
beldl

181




Kockazatok mZ?':::Zie 3;‘3‘;:?:222:2 Kockazatkezelési stratégia Felel6s Hataridok
nem megfelel6 feladat-hataskér | Fontos Nem valdszind A kockazat megosztésa az érdekeltek PIU, Tarsulas, Szerz6déskor,
megosztas k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato

képessége alapjan. eseménynél 15 napon
beldl
a jelentések nem megfelel Nagyon K6zepes A kockazat megosztdsa az érdekeltek PIU, Tarsulas SzerzGdéskor,
elkészitése fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi El6re nem lathato
képessége alapjan. eseménynél 15 napon
beldl
C. Miik6dési fazis _ _ _
(fenntartas)
Miiszaki kockazatok
Létesitmények, eszkdz6k Nagyon Kozepes Tartalékképzés a hataridékre és a Kivitelez6k, Szallitok Azonnali intézkedés,
meghibasodasa fontos koéltségekre. Uzemeltetd 30 napon bell
rendezés
Uzemeltetési kéltségek Nagyon K6zepes A kockazatok atharitasa, példaul Kivitelezék, Szallitok Azonnali intézkedés,
valtozasa a tervezetthez képest | fontos kilénb6z6 garancialis Uzemeltetd 30 napon bell
kotelezettségvallalasokkal, biztositas, rendezés
vagy kezességvallalas utjan.
a szlikséges jelentések el nem | Nagyon Nem valdszin( A kockazatok atharitasa, példaul Tarsulas, PIU 30 napon bell
készitése fontos kulonb6z6 garancialis
kotelezettségvallalasokkal, biztositas,
vagy kezességvallalas utjan.
Jogi szempont
jogi szabalyozas valtozasa Nagyon Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek Minden résztvevd 30 napon bell
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi (jogszabalyok figyelése)
képessége alapjan.
az elidegenitési korlatozas, Nagyon Nem valdszind A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Szerz6déskor,
illetve bevételszerzés fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
tilalménak megszegése képessége alapjan. eseménynél 30 napon
beldl
Tarsulasi vitak Fontos Nem valdszinl A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Azonnali intézkedés,
k6zo6tt a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok 30 napon bell
képessége alapjan. rendezés
Tarsadalmi szempont
Lakossagi ellenallas Nagyon Nem valdszind A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Azonnali intézkedés,
fontos k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok 15 napon belil
képessége alapjan. Uzemeltetd rendezés
Pénziigyi-gazdasagi
fenntarthatésdgi szempont
a projekt mlkédésére tervezett | Nagyon K6zepes Megfelel6 dijpolitika alkalmazasa Tarsulas, Uzemeltetd SzerzGdéskor,
koltségek alulbecslése fontos El6re nem lathato

eseménynél 30 napon
belll
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Kockazatok mZ?':::Zie 3;‘3‘;:?:222:2 Kockazatkezelési stratégia Felel6s Hataridok
Dijfizetés elmaradasa, Nagyon K6zepes A kockazatok atharitasa, példaul Tarsulas 15 napon belil
kintlevéségek fontos kilénb6z6 garancialis

kotelezettségvallalasokkal, biztositas,
vagy kezességvallalas utjan.
Uzemeltetési szerz8désben régzitends
kolcsénds biztositékok az Uzemeltetd és
a Tarsulas, ill. tagonkormanyzatok
kozott
Intézményi szempont
konfliktushelyzet az érintettek | Fontos Nem valdszin( A kockazat megosztdsa az érdekeltek Tarsulas, 30 napon bell
kozott k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok
képessége alapjan. Uzemeltetd
Tarsulasi vitak Fontos Nem valdszin( A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, 30 napon bell
k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok
képessége alapjan.
nem megfelelé A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Szerz6déskor,
projektmenedzsment szervezeti k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
m(ikodés képessége alapjan. Uzemeltetd eseménynél 30 napon
beldl
nem megfelel6 eréforras Fontos Nem valdszind A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Szerz6déskor,
allokacid k6zott a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
képessége alapjan. Uzemeltetd eseménynél 30 napon
beldl
nem megfelel6 kommunikacié | Nagyon Nem valodszind A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Szerz6déskor,
fontos k6zo6tt a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
képessége alapjan. Uzemeltetd eseménynél 30 napon
beldl
nem megfelel6 feladat-hataskér | Fontos Nem valdszind A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Szerz6déskor,
megosztas k6zo6tt a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
képessége alapjan. Uzemeltetd eseménynél 30 napon
beldl
a jelentések nem megfeleld Nagyon Kozepes A kockazat megosztasa az érdekeltek Tarsulas, Szerz6déskor,
elkészitése fontos k6zo6tt a bizonytalansag befolyasolasi Tag 6nkormanyzatok El6re nem lathato
képessége alapjan. Uzemeltetd eseménynél 30 napon

belll
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7.3 Megvaldsitashoz kapcsolodo lebonyolitasi tervek

7.3.1

Lebonyolitasi iitemterv

57. tablazat: A megvaldsitas feladatai, intézkedései

A megvaldsitast bemutatod Gtemtervet a 7.3.1.-1.sz. Gantt-diagramon abrazoljuk.

Projektelem

Elszamolni
kivant
koltségtétel

Feladat

Feladat
kezdete

Feladat
vége

Elszamolhaté
koltség [eFt]

1.

Projekt
menedzsment

A projekthez kapcsolddo
menedzsment feladatok és
szakértok biztositasa,
(altalanos PM, jogi
szakért6, pénzigyi
szakérto, stb.)

2013.06.

2014.10.

40 000

PR tevékenység?

A projekthez kapcsolédo
kotelez0 tajékoztatasi,
nyilvdnossaghoz tartozo
feladatok

2013.7.

2014.09.

10 000

Ismeretterjesztés,
szemléletformalas

A projekthez kapcsolédo
szemléletformalas

2013.07.

2014.09.

80 500

Mérnoki
szolgaltatas
(FIDIC mérnok)

A feladatok
végrehajtasahoz sziikséges
szakért6 és egyéb
személyzet biztositasa, a
vallalkozoi teljesitések és
azok elszamolasanak
folyamatos ellenérzése.

A munkak eredményes
megvaldsitasanak teljes
kor( mérndki, miszaki
ellendri, pénzligyi és
Utemezésbeli fellgyelete
és kiegészit6
szolgaltatasok nyujtasa, az
atadas-atvételi eljaras
szabalyszer( lefolytatasa,
jelentések készitése,
engedélyezési eljarasok
felligyelete, stb.

2013.07.

2014.09.

72 000

Epitési beruhazas

Mechanikai el6kezel6
|étesitése Som telephelyen

2013.07.

2014.09.

2 622 000

Eszkozbeszerzése
k

Edényzetek,
gyUjtéjarmuivek
technoldgiai gépek

2013.07.

2014.06.

253 000

Kozbeszerzési
szakérto

K6zbeszerzési eljarasok
lefolytatasa, megvaldsitas
soran felmerulg,
kbzbeszerzést érintd
feladatok ellatasa
(kozzétételi dijak is)

2013.03.

2013.07.

20 000

2 Kotelez6 tajékoztatas (Id. 7.3.2. Kommunikacids terv fejezet)
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7.3.1.-1. sz. abra Megvalésitasi Utemterv

Tevékenység megnevezése és sorszama

2013

2014

El6készités

1. KEOP pélyazat elkészitése

2. Tervezés, engedélyeztetés

KEOP pélydzatkivalasztasi folyamata,

Palydzati eljaras 3. , L. s "y
tdmogatasi szerz6dés megkotése
4 Kozbeszerzési dokumentacio
) elkészitése
Kivitelezés 5. Kivitelezés
Eszkdzbeszerzés 6. Eszkozbeszerzés
7. Mdszaki ellenérzés
8. Projekt menedzsment
Kiséré , (11
. . 9. Szemléletformalds
tevékenységek

10. Kotelezd PR-tevékenység

11. Kozbeszerzési szakértd

Mérfoldké (Sz: szerzodéskotés, T: teljesités, TD: Tamogatasi dontés, TSz: Tamogatasi szerzodés)

Kozbeszerzés vagy beszerzés
Megvalositas, tevékenység

Proébaiizem
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7.3.2 Kommunikacios terv

A projektgazda a projekt megvaldsitdsa soran koteles a hatalyos jogszabalyokban
meghatarozott tajékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni. A tajékoztatasra
és nyilvanossagra vonatkoz6 kévetelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség (www.nfu.hu)
honlapjardl letolthet6 ,Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei” cimli dokumentum,
valamint az ,Arculati Kézikényv” tartalmazza.

A projektgazda a projekt megvaldsitasa soran a fentiekben hivatkozott ,Kedvezményezettek
tajékoztatasi kotelezettségei” cim(i dokumentumban szerepl6 I. szamu kommunikacios tervet
koteles megvaldsitani.

A Kotelezd tajékoztatasi feladatok kidolgozasara é€s megvaldsitasara 6sszesen 10.000.000
Ft+AFA all rendelkezésre, mely Osszeg az 58. tablazatban bemutatott kommunikacids
vallaldsok teljesitésére szolgal.

A kommunikacids terv részletes kidolgozasaval és megvaldsitasaval kézbeszerzés keretében
kivalasztott PR szervezet kerlil megbizasra.

A projekt megvaldsitasa a legfontosabb tajékoztatasi cél a lakossag tajékoztatasa a projektrdl,
annak céljairdl, a létrejovl infrastruktira hasznalatardl és a lakossagot érint6 valtozasokrol.
Ennek leghatékonyabb mddja a sajtéban vald megjelenés, médian keresztil, nyomtatott
sajtéban, internetes elérhet6ség biztositasaval. Ezen felil a projektterileten talalhaté
haztartasok részére tajékoztatd anyagok késziilnek és kerilnek eljuttatasra.

A projektr6l a megvaldsitds sordn a megvaldsitasi helyszineken elhelyezett tablak adnak
tajékoztatast. Osszesen 5 helyszinen toérténik beruhdzas, melyek koéziil a legfrekventdltabb a
Siéfok telephely terllete, itt a ,,Kedvezményezettek tajékoztatasi Utmutatéjanak” megfeleléen
A" tipusl tabla kertl kihelyezésre, mig a tobbi megvaldsitasi helyszinen ,B” tipusu tablak. A
projekt megvaldsitasat kovetéen minden helyszinen ,D” tipusu tablak kerlilnek kihelyezésre.

A projekthez létrehozandd honlapnak a W3C szabvany szerint infokommunikaciésan
akadalymentesnek kell lennie.

A projektgazda vallalja, hogy a fejlesztéshez kapcsoldodd nyilvanos eseményeken,
kommunikacidjaban és viselkedésében esélytudatossagot fejez ki, azaz nem kozvetit
szegregaciot, csOkkenti a csoportokra vonatkozd meglévl elGitéleteket. Tovabba a KEOP

rendezvények szervezésének és kortilményeinek kornyezettudatossagot kell tikroznilk.
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58. tablazat: Kommunikacios vallalasok

A projekt megvalositasa soran hasznalt | Igen | Nem Célérték Ar
kommunikacioés eszk6zok (darab) (Brutto Ft)
Sajtokozlemény kiklldése a projekt inditasardl és a | x 12.500.000
sajtomegjelenések Gsszegyljtése

Sajtényilvanos események szervezése (lUnnepélyes | x 2

eseményekhez, pl. alapkdletétel, egyes beruhazasi

fazisok befejezése, atadasok, képzés zarasa, stb.)

A beruhazas helyszinén a palyazati | x 4

dokumentacioban megjeldlt tipusu tabla (,A” tipusu

tabla Siofokon, ,B” tipusu tabla a tébbi helyszinen)

elkészitése és elhelyezése

Fotédokumentacié készitése X 4

Egyéb: .o

(megnevezés)

A projekt megvaldsitasat kovetoen hasznalt | Igen | Nem Célérték
kommunikaciés eszk6zok (darab)
Sajté-nyilvanos tnnepélyes projektatadd | x 1

rendezvény szervezése

Sajtokozlemény kiklldése a projekt zarasardl és a | x

sajtomegjelenések Gsszegyljtése

Eredménykommunikaciés informaciés anyagok, | x

kiadvanyok készitése

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolédd | x 1

tartalommal

A beruhazas helyszinén a palyazati | x 4

dokumentacidoban megjelolt ,D” tipusu tabla

elkészitése és elhelyezése.

Egyéb: ..o

(megnevezés)
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7.3.3 Kozbeszerzési/beszerzési terv

59, tablazat: Kozbeszerzési/beszerzési terv

Utemezés [év. hé]

. 2 . Zci : | tender
.. . ., | Kobzbeszerzés/bes | Kozbeszerzési/beszerzé .y .
Kozbeszerzési/besze | Rész- E:sz:ee:zzéesrizesv zerzés becsiilt si eljaras tartalma doku- 16vah ?]f;’la’t' ajanlatok | Szerzé-
rzési eljaras targya ajanlat R értéke (nett6 ezer | (tevékenységek men- ovaha- |Telivas | 4 téke- désko-
eljaras tipusa | g, felsorolasa) tacio gyas megjelen | | e tés
kidol- ése
gozasa
Hirdetmény 40 000 | A projekthez kapcsolodd
nélkuli mengdzﬂsme_nt fella,datok €s 2012.11. 2013.01. (2013.04. 2013.06. 2013.06.
Projektmenedzsment Nem meghivésos szakertok biztositasa
Kozosségi nyilt 10 000 | A projekthez kapcsolédo
Esffv'aeﬁgst:algﬁgfﬁatftﬂzo 2012.11. |2013.01. |2012.04. |2013.06. |2013.06.
PR tevékenység Nem feladatok
Ismeretterjesztés, Kozbsségi nyilt 80 500 | A projekthez kapcsol6dd
cremleletformalae Nem cremidlotformals 2012.11. |2013.01. |2013.04. |2013.06. |2013.06.
Hirdetmény 72 000 | A munkék eredményes
nélkili megvalositdsanak teljes kord 2013.01.
meghivasos mérnoki, mlszaki ellenéri,
felligyelete és kiegészité
Zﬁ‘a"dgaas'tgﬁ\a,zg;l”eylggza az 12012.11. 2013.04. [2013.06. |2013.06.
szabalyszer( lefolytatasa,
L i i jelentések készitése,
Meérndki s,zolgaltatas engedélyezési eljarasok
(FIDIC mernok) Nem felugyelete, stb.
. Nyilt nemzeti 2 622 000 | Mechanikai el6kezeld
Epités Igen |étesitése Som telephelyen 2012.11. 2013.01. [2013.04. 2013.06. 2013.06.
Kozosségi nyilt 253 000 | Edényzetek, gy(jtéjarmlvek
Eszkozbeszerzések Igen technoldgiai gépek 2012.11. 12013.01. |2013.04. 1 2013.06. | 2013.06.
Hirdetmény 20 000 | A projekthez kapcsol6do
nélkuli kozbeszerzési feladatok,
- felhivésok el6készitése, NR NR NR NR 2012.10.
. , . . meghivasos ny ite
K6zbeszerzési szakérté | Nem eljarasok lebonyolitdsa

Z6ld beszerzés érdekében az alkalmazni tervezett legfontosabb kérnyezetvédelmi szempontok, beszerzésenként (értékhatartdl fliggetlendil):
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7.3.4 Kifizetési iitemterv

60. tablazat: Kifizetési iitemterv - beszallitéo

Y , , 2013. év
— szerzodés VAGY tevékenység —~
2|13|4|5 7 8|9 10(11|12 Ossz.

1 | Projekt menedzsment 8 000 000 8 000 000| 16 000 000

2 | PR tevékenység 2 000 000 2 000 000| 4 000 000

3 | Tudatformalas 32 200 000 32 200 000 | 64 400 000

4 | Mérnoki szolgaltatas (FIDIC mérnok) 14 400 000 14 400 000 | 28 800 000

5 | Epités 524 400 000 524 400 000 | 1 048 800 000

6 | Eszk6zbeszerzések 50 600 000 50 600 000 | 101 200 000

7 | Kozbeszerzési szakérto 20 000 000 20 000 000

Osszesen 1 283 200 000
oy z , , 2014. év
— szerzodés VAGY tevékenység =
3 5|6 7(8(9 10 11|12 | Ossz.
1 | Projekt menedzsment 8 000 000 8 000 000 8000000 24 000 000
2 | PR tevékenység 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000
3| Tudatformalas 5 366 667 5 366 667 5 366 667 16 100 000
4 [ Mérnoki szolgaltatas (FIDIC mérnok) 14 400 000 14 400 000 14 400 000 43 200 000
5| Epités 524 400 000 524 400 000 524 400 000 1 573 200 000
6 | Eszk6zbeszerzések 75 900 000 75 900 000 151 800 000
7 | Kozbeszerzési szakérto 0
Osszesen 1 814 300 000

A tablazat nettd

madon, a teljes szerz6déses Gsszegre kerlt kitoltésre, az RMT Utmutatoé szerint (havi bontasban), ezer forintban.
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61. tablazat: Kifizetési iitemterv - tamogatds

oy s L , 2013. év
— szerzodés VAGY tevékenység —~
11234 7 8|9 10j11)12 Ossz.
1| Projekt menedzsment 5717 595 5717 595 11 435 190
2 | PR tevékenység 1429 399 1429 399 | 2858 798
3 | Tudatformalas 23 013 320 23 013 320 | 46 026 640
4 [ Mérnoki szolgaltatas (FIDIC mérnok) 10 291 671 10 291 671 | 20 583 342
5| Epités 374 788 354 374 788 354 | 749 576 708
6 | Eszk6zbeszerzések 36 163 789 36 163 789 | 72 327 577
7 | Kézbeszerzési szakért6 14 293 988 14 293 988
Osszesen 917 102 243
Y , , 2014. év
— szerzodés VAGY tevékenység =
3 6 7|89 10 11|12 | Ossz.
1| Projekt menedzsment 5717 595 5717 595 5717595,029 17 152 785
2 | PR tevékenység 1429 399 1429 399 1429 399 4 288 196
3| Tudatformalas 3 835554 3 835554 3 835554 11 506 660
4 [ Mérnoki szolgaltatas (FIDIC mérnok) 10 291 671 10 291 671 10 291 671 30 875 013
5| Epités 374 788 354 374 788 354 374 788 354 1124 365 063
6 | Eszk6zbeszerzések 54 245 683 54 245 683 108 491 366
7 | Kozbeszerzési szakérto 0
Osszesen 1296 679 083
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8 RoOviditések

KEOP Koérnyezet és Energia Operativ Program
KvVM Koérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium
RMT Részletes Megvaldsithatdsagi Tanulmany
TSZH Teleplilési szilardhulladék

MBH Mechanikai-biologiai hulladékkezelés
Datum

Cégszer(i alairas

p.h.
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9 A tanulmany mellékletei

Mellékletek

L.

Altaldnos mellékletek

1.

Tamogatasi kérelem magyar nyelven (csak nagyprojekt esetén a 1828/2006/EK rendelet XXI.
sz. melléklete szerint).

2.

Ko6zjegyz0 altal hitelesitett alairasi cimpéldany a palyazat benyujtasara, valamint a tdmogatasi
szerzOdés alairasara és ellenjegyzésére jogosult személyektol.

Onkormanyzati tarsuldsi megallapodas egy masolati példanya.

1 millidrd forintot meghaladd érték(i ingatlan beruhazasoknal a terlletileg illetékes
terlletfejlesztési tanacsok nyilatkozata a palyazat illeszkedésérdl a megye, illetve a térség
jovahagyott fejlesztési programjaiba, illetve hogy azt a tanacs tdmogatja, pénzigyi
tamogatasban is részesiti (ha relevans), és ha igen, milyen mértékben.

Projekt megvaldsitasanak kézbeszerzési dokumentacidja elektronikus formaban (amennyiben
rendelkezésre all).

1 milliard forintot meghaladé tamogatassal megvaldsitandé beruhazas esetén a Kulturalis
Orokségvédelmi Hivatalnak a kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény
szerinti nyilatkozata.

Befogado nyilatkozatok, melyek igazoljak, hogy a hulladékkezelési mod végtermékérdl, illetve
az egyes technoldgiai 1épcs6k (pl. szelektiv gyljtés, MBH) végtermékérdl palyazo
gondoskodik (hasznositja, értékesiti vagy artalmatlanitja). Minimalis feltétel a befogado
nyilatkozat megléte termikus hasznositas és artalmatlanitas tekintetében.

Amennyiben a projekt tertletérdl olyan hulladékartalmatlanité létesitménybe kivanjak a
hulladékot szallitani, amely EU tdmogatas felhasznalasaval léteslilt, a befogadd
|étesitmény tulajdonosanak nyilatkozata arrdl, hogy a beszallitott tébblet hulladék
mennyiség alapjan szlikség szerint atszamolja a finanszirozasi hianyt, a tdmogatasi
aranyt és a tdmogatasi 0sszeget, és ez alapjan vallalja az esetleges tdmogatas
visszafizetési kotelezettséget.

Nyilatkozatok: a Palyazati Felhivas E/I1.2.2.f) harmadik koltséghatékonysagi kritériumai
kapcsan azon teleplilések részérol, akik a projekt altal érintett 15 ezer lakosnal nagyobb
telepuilés belterliletének hataratdl, kézuton mért 20 km sugaru kérben talalhatdak, kisebb
népességliek és nem kivannak csatlakozni jelen palyazat keretében létrejovo
hulladékgazdalkodasi rendszerhez. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az érintett
teleplilés megismerte a palyazat tartalmat, ill. hogy miért nem kivan csatlakozni.

10.

Amennyiben a projektmenedzsment feladatok ellatdasahoz kapcsolddd koltségeket a
projektben el kivanjak szamolni, a szerz6dés masolati példanya.

11.

RMT sablon tablazatait tartalmazo Excel tabla (elektronikusan).

12,

Koltségvetési tabla (excel formatumban).

I1.

Palyazdi nyilatkozatok

13.

Palyazd nyilatkozata arra vonatkozoan, hogy a megvaldsitandd beruhazas tervezett
helyszineit a 275/2004. (X.8.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapjan a Natura 2000
terlletekkel érintett foldrészletek jegyzéke tartalmazza-e.

14.

Palyazd nyilatkozata arra vonatkozoan, hogy az intézkedésen kivul részt vesz-e mas
palyazatban, tdmogatasi konstrukcidban az adott projekthez, illetve projektelemhez
kapcsoldddan (6nkormanyzati tarsulasok esetén az egyes tagénkormanyzatok kapcsan is
nyilatkozni szlikséges).

15.

A palyazo csatolta nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy kizardlag a palyazati csomagban
definidlt telepilési szildrd hulladék kezeléséhez igényel tdmogatast.

16.

A palyazo nyilatkozata arrol, hogy a projekt tartalma dsszhangban van az aktualis, a projektet
érinté hulladékgazdalkodasi tervekkel. ISPA/KA forrasbdl kordbban fejlesztett
hulladékgazdalkodasi rendszerek esetén a nyilatkozatot a korabbi fejlesztés
vonatkozasaban is meg kell tenni.

17.

A palyazé csatolta nyilatkozatat arra vonatkozdan, hogy 2016 utén, a 2016-o0s évhez képest,
a szelektiv gy(jtés és a szerves hulladéklerakotdl térténd eltéritésének ardnya a képz6dé
hulladékhoz képest nem romlik.

18.

Nyilatkozat arrdl, hogy amennyiben leraké kapacitas kiépitése is a projekt része, a palyazo
lerako épitésre vagy bévitésre EU tdmogatast (Phare, ISPA, Kohézids Alap) még nem vett
igénybe.

19.

A palyazo nyilatkozata arra vonatkozdan, hogy a megel6zési tevékenységek a beruhazasi
koltség 5%-aval megegyez6 Osszegben betervezésre kerlltek.
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20.

Palyazd csatolta a nyilatkozatot arrdl, hogy a kdzbeszerzéseket a FIDIC sarga és/vagy FIDIC
piros kényv szerint folytatja le (amennyiben relevans, az egyes beruhazasi elemek
tekintetében eltérhet).

21,

Nyilatkozat, hogy a Kéltség-haszon elemzési Utmutatéban meghatarozott dijak szamitasanak
modszerét és a dijak mértékét a projekt befejezését kdveté minimum 6t évig biztositja.

22.

A palyazo nyilatkozata arra vonatkozdan, hogy a projekt egyes hulladékgazdalkodasi
célkitlizésekre vonatkozd koltség-hatékonysagi mutatoi elérik a palyazati felhivasban
meghatarozott értékeket.

ITI.

Engedélyek (amennyiben rendelkezésre all)

23.

JogerGs vizjogi létesitési és épitési engedély(ek), amely(ek) a projekt lezarasaig érvényesek,
valamint a projekt megvaldsitasahoz szlikséges esetleges tovabbi engedélyes tervek.
Amennyiben a palyazé a kozbeszerzést FIDIC sarga konyv szerint folytatja le, a megfeleld
elvi engedélyeket kell csatolni.

24,

JogerGs kornyezetvédelmi engedély vagy egységes kornyezethasznalati engedély a 314/2005.
Korm. rendelet altal elGirt esetben. Amennyiben a palyazo a kézbeszerzést FIDIC sarga
koényv szerint folytatja le, az el6zetes vizsgalatot elfogadd hatarozatot kell csatolni.

IV.

Finanszirozashoz kapcsoldodé dokumentumok

25.

Palyazdé nyilatkozata arra vonatkozoan, hogy a tdmogatas elnyerése esetén a projekt
megvalositasara kotelezettséget vallal, valamint a megvaldsitashoz szlikséges 6ner6t
milyen mdédon kivanja rendelkezésre bocsatani.

26.

Onrész rendelkezésre alldsat bizonyitd dokumentum az altaldnos palyazati Utmutatd D1
pontjanak megfeleléen.

27.

A palyazo nyilatkozata arrol, hogy a tdmogatassal Iétrejott Iétesitmény miikodtetésének
fedezetét 6ner6bol és/vagy a fenntarté biztositja:
a) Telepllési 6nkormanyzati palyazo esetén jovahagyod képviselotestileti hatarozat.
b) Onkorméanyzati tarsuldsok esetén tarsuldsi tanacs altal hozott hatarozat, illetve azzal
egyenérték( dokumentum.

Uzemeltetére vonatkozd dokumentumok

. Mar mikodo infrastruktirahoz szorosan kapcsolddo fejlesztések esetén az

lzemeltetbvel/kbzszolgaltatdval (vagy UzemeltetOkkel/kézszolgaltatokkal) kotott
lzemeltetési, kozszolgaltatasi és/vagy vagyonkezelési szerzédés(ek), tovabba a
hasznositasi szerz6dések masolati példanya (csak elektronikusan).

29.

A tarsulas, tovabba a projektben érintett valamennyi teleptilési 6nkormanyzat képvisels-
testlletének hatarozata arrdl, hogy az altaluk az Gzemeltetési koncepcio
alatamasztasahoz nyujtott, és az RMT-ben feltlintetett adatok, informacidk a valdsagnak
megfelelnek tovabba az RMT-ben bemutatott lizemeltetési koncepcidt, dijpolitikat,
dijképzést, ismerik és annak betartasat a tAmogatas visszafizetésének terhe mellett
vallaljadk a projekt befejezését kéveté minimum 6t évig.

30.

A tarsulas, valamint a tagonkormanyzati képvisel6testiletek altal elfogadott Uzemeltetési
koncepcid, dijpolitika.

31.

Az UzemeltetOvel kotott megallapodas, amely ha szlikséges tartalmazza a sajat forras
biztositasanak feltételeit.

VI.

Tulajdonjogi kérdések tisztazasara szolgald dokumentumok

32.

60 napnal nem régebbi tulajdoni lap hiteles masolata és foldhivatali ingatlan-nyilvantartasi
térkép hiteles masolata a tAmogatassal megvaldsitani kivant épitési engedély koteles
|étesitmények (tovabbiakban létesitmény) altal érintett épitési terlletek helyrajzi
szamairol, amely igazolja, hogy az érintett terllet
a. a palyazo tulajdonaban van, vagy
b. allami tulajdonban vagy a palyazo tarsulds tagonkormanyzatanak tulajdonaban van és
arra a palyazénak féldhasznalati joga van.

33.

A tdmogathatdsagi feltételek teljesitéséhez elegendd a beruhdzdssal érintett terilettel
aranyos (a teljes terlilethez képest szamitott) tulajdoni hanyad (k6z6s tulajdon)
megszerzése, melyet az el6z6 pontban foglaltak szerint kell igazolni.

34.

Foldhasznalati jog esetén az alabbi dokumentumok benyujtasa sziikséges:
a. A terulet tulajdonosa és a palyazo kozotti megallapodas, miszerint az épitmény
megépitéséhez és rendeltetésszerl hasznalatahoz a terilet tulajdonosa hozzajarul,
tovabba amennyiben a féldhasznalati jog bejegyzése alapjaul szolgalo terllet (vazrajz
alapjan) nem fedi le a teljes helyrajzi szamot, a terilet tulajdonosa hozzajarul, hogy
amennyiben a tervezés soran az eredeti vazrajzhoz képest nagyobb terlilet sziikséges az
épitmény megvaldsitdsahoz, akkor azt biztositja maximum a helyrajzi szam terlletének
meértékeéig;
b. Nyilatkozat a palyazo részérdl, hogy az épitmény megvaldsulasakor mddositja a
foldhasznalati jog bejegyzéséhez korabban megkotott megallapodast, annak érdekében,
hogy az legaldbb az alabbi elemeket tartalmazza (amennyiben az eredeti megallapodas
nem tartalmazza ezeket), és ezt nem valtoztatja meg legaladbb a fenntartasi id6szak
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végeéig (a megfelel6 tartalmi megallapodas benyljtasa feltétele az épitési szerzédés
utolsé szamlaja kifizetésének). Legalabb az aldbbiak régzitend6 a megallapodasban:

e a létesitmény rendeltetésszer(i és a projekt céljanak megfelelé hasznalatanak
biztositasa;

e hasznalat feltételei;

e a kedvezményezett altal lzemeltetéssel megbizott szervezet szamara biztositani kell a
megallapodasban foglalt hasznalati jogokat;

e a hasznalati jog hatarozatlan id6re sz4l6 fenntartasa.

c. Ebben az esetben a projekt adatlapon szerepl6 per-, teher-, és igénymentességi
nyilatkozatot palyazé csak a foldteriilet tulajdonosanak azonos tartalmu nyilatkozata
birtokaban adhatja ki, melyet palyazénak sajat nyilatkozatdhoz szintén csatolni kell az
Osszes érintett helyrajzi szam vonatkozasaban.

d. Ebben az esetben a projekt adatlapon szerepl6 fenntartasi nyilatkozatot a palyazoé
csak a foldterilet tulajdonosanak azon nyilatkozata birtokaban adhatja ki, amelyben a
foldtertlet tulajdonosa vallalja, hogy a projekt fizikai befejezését kovetéen minimum 5
évig a tertlletet nem idegeniti el.

35. Azon terlileteket illetéen, amelyek esetében a tulajdonszerzés, vagy résztulajdon-szerzés még
nem zarult le a palyazat benyujtasaig, a kovetkez6 dokumentumok hiteles masolatat kell
becsatolni:

e adasvételi szerz6dés vagy

e opcids joggal megkotott adasvételi szerz6dés vagy

e az adasvételre vonatkozo el6szerzodés vagy

e jogerds kisajatitasi hatarozat.

Ebben az esetben a tdmogatasi szerz6dés megkotéséig kell benyuijtani a
kedvezményezett bejegyzett tulajdonjogat igazold 60 napnal nem régebbi tulajdoni lap
hiteles masolatat, tovabba az érintett terlletre vonatkozd foldhivatali ingatlan-
nyilvantartasi térkép hiteles masolatat.

36. Azon terlileteket illetéen, amelyek esetében a foldhasznalati jog bejegyzése még nem zarult
le a palyazat benyujtasaig elegend6 a 31. pontban foglaltak benyujtasa. Ebben az esetben
a tdmogatasi szerz6dés megkotéséig kell benyljtani a kedvezményezett bejegyzett
foldhasznalati jogat igazold 60 napnal nem régebbi tulajdoni lap hiteles masolatat,
tovabba az érintett teriletre vonatkozd féldhivatali ingatlan-nyilvantartasi térkép hiteles
masolatat.

37. K6zmlegyeztetésen alapuld nyilatkozat arrdl, hogy az ingatlan tulajdoni lapjan 1évé
bejegyzés, feljegyzés (teher/igény) nem érinti a projekt megvaldsithatdsagat és
fenntarthatésagat. A permentesség minden esetben kotelezé feltétel. Az igazolas
els6sorban a telki szolgalmi jogra, illetve az allandd jelleg(i foldmérési jelekre, foldmérési
mintaterekre, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosité hasznalati jogra,
tovabba vezetékjogra, vizvezetési és banyaszolgalmi jogra, valamint torvényi
rendelkezésen alapuld kézérdek( szolgalmakra és hasznalati jogokra terjedhet ki.

VII.Egyebek

38. Megvaldsulas tervezett foldrajzi helyét bemutato térképvazlat, mely tartalmazza a
projektteriilet hatarait, a tervezett, illetve a meglévé létesitmények helyszineit

39. Tervezett létesitmények rendelkezésre alld tervei

40. CBA hattérszamitasi tablazatok (szerkeszthetd, képletezett excel formatumban)

41. TervezGi koltségbecslés (szerkeszthets excel formatumban)

42. A projektgazda szervezeti dbraja (dontési mechanizmusok)

43. A projektmenedzsment szervezet szervezeti dbraja

44, ISPA/KA tamogatasi szerzddés és annak részeként megvaldsithatdsagi tanulmany (ha
relevans)

Nyilatkozatok:

Datum
Cégszer(i alairas

p.h.
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3. sz. melléklet

CBA hattérszamitasi tablazatok

(képletezett Excel formatumban csak elektronikus)
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A valtozatelemzés részletes tablazatai

Projekt nélkiili eset iitemezett adatai

Projekt nélkiili eset

Pétlas, eFt:

2012. évi arszint

196

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Osszesen, leraké nélkiil 17 000] 103 000 72 000f 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000f 613 000 50 000 1 000 73 000f 562 000] 135000 28 000
Lerakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 17 000] 103 000 72 000f 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000f 613 000 50 000 1 000 73 000f 562 000] 135000 28 000
Pétlas, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Osszesen, lerakd nélkiil 52 000 64 000f 151 412] 151 412] 151 412| 151 412| 151 412| 151412 151412] 151 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151 412
Lerakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 52 000 64 000f 151 412] 151 412] 151 412| 151 412| 151 412| 151412 151412] 151 412| 151 412]| 151 412| 151 412| 151 412




Projekt nélkiili eset teljes koltsége

Uzemeltetési koltségek (eFt) 2012-es ar

2012. évi arszint

2014
1. g_yt.’ut_esl,koltsegelf 431 843
gyljtési modok szerint
Szelektiv gylijtés 228 487
Valtozd koltségek 134 711
Allandé koéltségek 93 776
Vegyes gyiijtés 203 356
Valtozd koltségek 61 007
Allandé koéltségek 142 349
2’. Ke’zeIe’S| koltsege_ek 323 583
létesitmények szerint
Valogatas 29 507
Valtozd koltségek 11 803
Allandé koéltségek 17 704
Komposztalas 38 429
Valtozd koltségek 26 900
Allandé koéltségek 11 529
El6kezelés (MBH) 0
Valtozd kdltségek 0
Allandd koltségek 0
Egetésre atadas 0
Valtozd kdltségek 0
Allandd koéltségek 0
Lerakas 255 647
Valtozd koltségek 76 694
i Allandé koéltségek 178 953
3. Uzemi és vallalati
altalanos koltségek vE e
4. Birsag 0
Osszes koltség 830 969
Miikbdési koltségek, eFt:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Allandé koéltségek 259 927 519 854 519 854| 519854 519854| 519854| 519854 519854 519854| 519854| 519 854| 519854 519854| 519 854| 519 854
Valtozd koltségek 154 190 309 743 311 115] 311 115] 311 115] 311 115| 311 115f 311 115f 311115 311115 311 115] 311 115] 311 115] 311 115] 311 115
Szelektiv gylijtés 66 881 134 235 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711
Vegyes gyl(ijtés 30 126 60 628 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007
Valogatds 5 860 11 761 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803
Komposztalas 13 450 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
ElGkezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egetésre atadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lerakas 37 873 76 219 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési kdltség 414 117 829 597 830 969] 830969| 830969| 830969 830969| 830969| 830969| 830969 830969 830969] 830969] 830969 830 969
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Ertékesitési bevételek, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Csomagolasi papir 13 766 27 698 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866
Egyéb papir 4 100 8 235 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271
Csomagoldsi miianyag (PET) 31877 64 005 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258
Csomagolasi miianyag (egyéh 6011 12 070 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117
Egyéb mianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolasi liveg 2 326 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652
Egyéb lveg 24 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Csomagolasi fém (alu) 3795 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590
Csomagolasi fém (vas) 24 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Egyéb fém 66 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Nagy flitéértéki frakcid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb mlanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes értékesitési bevétel 61 989 124 479 124 983] 124 983| 124 983] 124 983| 124983 124 983| 124 983| 124 983| 124983 124 983] 124983 124 983| 124 983
Feltételezések:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(jtétt 1 641 3 293 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305
Vegyesen gyUijtott 14 221 28 620 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799
Komposztaléra kerild 3 085 6 170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6 170 6 170
MBH-ra kerld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lerakasra kertld 14 346 28 871 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051
Koénny( frakcié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(ijtott
Csomagolasi papir 349 701 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705
Egyéb papir 512 1 029 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1 034 1 034
Csomagolasi miianyag (PET) 213 427 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428
Csomagoldsi miianyag (egyéh| 91 183 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
Egyéb mianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolasi liveg 155 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
Egyéb lveg 24 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Csomagolasi fém (alu) 14 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Csomagolasi fém (vas) 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Egyéb fém 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nagy flit6értéki frakcid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegyesen gylijtott és mechanikailag kezelt
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb mlanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Miikodési koltségek, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Allandé koltségek 519 854| 519854 519854| 519854 519854| 519854| 519854| 519 854| 519854 519854| 519854] 519854| 519 854| 519854
Valtozo koltségek 311 115f 311 115| 311 115| 311 115] 311 115] 311 115( 311 115) 311 115 311 115] 311 115] 311 115] 311 115 311 115( 311115
Szelektiv gy(ijtés 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711| 134 711] 134 711| 134 711| 134 711
Vegyes gyiijtés 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007 61 007
Valogatas 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803 11 803
Komposztalas 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
ElGkezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egetésre atadés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lerakas 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694 76 694
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési kdltség 830 969] 830969| 830969 830969| 830969 830969| 830969] 830969] 830969| 830969 830969] 830969 830969| 830969
Ertékesitési bevételek, eFt:
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Csomagolasi papir 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866 27 866
Egyéb papir 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271 8 271
Csomagolasi mianyag (PET) 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258 64 258
Csomagolasi mlanyag (egyéH 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117 12 117
Egyéb m(ianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolasi lveg 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652 4 652
Egyéb lveg 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Csomagolasi fém (alu) 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590 7 590
Csomagolasi fém (vas) 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Egyéb fém 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
Nagy flit6értékl frakcid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb mianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes értékesitési bevétel 124 983 124 983| 124 983]| 124 983| 124 983]| 124983 124 983| 124 983 124 983| 124 983| 124983| 124 983]| 124 983 124983
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Feltételezések:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begyjtott 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305 3 305
Vegyesen gyl(ijtott 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799 28 799
Komposztaléra kertild 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170
MBH-ra kerild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lerakasra keriild 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051 29 051
Koénny( frakcié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(jtott
Csomagolasi papir 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705
Egyéb papir 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1034 1 034 1034 1034 1034 1034 1034
Csomagolasi miianyag (PET) 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428 428
Csomagolasi miianyag (egyéh 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184 184
Egyéb m(ianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csomagolasi lveg 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310
Egyéb lveg 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Csomagolasi fém (alu) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Csomagolasi fém (vas) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Egyéb fém 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nagy flit6értékl frakcid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegyesen gyl(ijtott és mechanikailag kezelt
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb milanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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~A"” valtozat litemezett adatai

~A"” valtozat

2012. évi arszint

Beruhazasok élettartam szerint, eFt:

Koltség [Elettartam

Epités 1 908 000 30
Eszkoz, gép 1 112 000 20
Eszk6z, gép 2 1 602 000 15
Eszk6z, gép 3 193 000 10
Eszk6z, gép 4 60 000 10
Eszk6z, gép 5 0 1
Egyéb beruhdazas 242 500 28,5|= vizsgalt mlkodési élettartam
Osszesen 3117 500 0
Potlas, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Epités 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 193 000 0 0 0 0
Eszkoz, gép 4 Az elhasznalddott eszkdzoket a lakossagnak kell potolni.
Egyéb beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 193 000 0 0 0 0
Meglévd eszkdzok 17 000] 103 000 72 000] 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000 562 000] 135000 28 000
Osszes potlas 17 000] 103 000 72 000] 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000 613 000 50 000f 194 000 73 000f 562 000] 135000 28 000
Amortizacio, Maradvanyérték, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Epl’tés 1 15 133 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267
Eszkoz, gép 1 2 800 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600
Eszk6z, gép 2 53400( 106800/ 106800f 106800f 106 800| 106800] 106 800| 106800| 106800] 106800] 106800| 106800/ 106800 106800/ 106 800
Eszk6z, gép 3 9 650 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300
Eszk6z, gép 4 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 0 0 0 0
Egyéb beruhazas 4 254 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509
Osszesen 88 238| 176 475| 176 475| 176 475 176 475| 176 475] 176 475| 176 475| 176 475| 176 475| 173 475| 170 475| 170 475| 170 475 170 475
Meglévb eszk6zok potlasa a projekt megvaldsulasa esetén, A valtozat, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Osszesen 17 000] 103 000 72 000] 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000] 562 000] 135000 28 000
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Potlas, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Epl’tés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 1 0 0 0 0 0l 112 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 2 1 602 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 3 0 0 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 4
Egyéb beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 1 602 000 0 0 0 0[ 305000 0 0 0 0 0 0 0 0
Meglévd eszkdzok 52 000 64 000] 151 412| 151412 151 412{ 151 412] 151 412 151 412| 151412] 151 412| 151 412| 151412 151 412| 151412
Osszes potlas 1 654 000 64 000] 151 412| 151412 151 412 456 412| 151 412 151 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151412 151 412| 151412
Amortizacio, Maradvanyérték, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Maradvan
Epités 1 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 30 267 45 400
Eszk6z, gép 1 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 64 400
Eszk6z, gép 2 106 800] 106 800] 106 800| 106 800| 106 800| 106800] 106 800| 106800 106800/ 106800f 106800f 106 800f 106 800] 106 800f 160 200
Eszk6z, gép 3 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 28 950
Eszkoz, gép 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb beruhazas 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 8 509 0
Osszesen 170 475| 170 475| 170 475| 170 475| 170 475 170 475| 170 475 170 475| 170 475| 170 475| 170475| 170 475| 170 475| 170 475| 298 950
Meglévb eszk6zok potlasa a projekt megvaldsulasa esetén, A valtozat, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Osszesen 52 000 64 000| 151 412| 151 412] 151 412 151 412] 151 412 151 412| 151 412] 151 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151 412

202




~A"” valtozat teljes koltsége

Uzemeltetési kéltségek (eFt) 2012-es ar

2012. évi arszint

2014
1. gyl.’ut_esl’koltsegelf 544 286
gyujtési modok szerint
Szelektiv gyljtés 340 126
Valtozd koltségek 171 552
Allandd koltségek 168 574
Vegyes gylijtés 204 160
Valtozd koltségek 61 248
Allandd koltségek 142 912
2’. Ke,zeIe’5| koltsege_ak 469 344
létesitmények szerint
Valogatas 51 267
Valtozd koltségek 20 507
Allandd koltségek 30 760
Komposztalas 38 429
Valtozo koltségek 26 900
Allandd koltségek 11 529
Elé6kezelés (MBH) 212 367
Valtozd koltségek 169 893
Allandd koltségek 42 474
Egetésre atadas 6 365
Valtozd koltségek 1910
Allandd koltségek 4 455
Lerakas 160 916
Valtozd koltségek 48 275
Allandd koltségek 112 641
3. Uzemi és vallalati
altalanos koltségek LR el
4. Birsag 0
Osszes koltség 1114 993
Miikodési kdltségek, eFt:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Allandd koltségek 307 354 614 708 614 708 614 708] 614 708] 614 708] 614 708| 614 708| 614 708| 614 708| 614 708| 614 708| 614 708| 614 708| 614 708
Valtozd koltségek 256 990 497 729] 500 285| 500 285| 500 285] 500 285] 500 285| 500 285| 500 285| 500 285| 500285| 500285| 500285| 500285] 500285
Szelektiv gy(jtés 85 186 170961| 171 552| 171 552| 171 552| 171552 171 552| 171 552| 171552 171 552| 171552 171552| 171 552| 171 552| 171552
Vegyes gy(jtés 32 278 60 836 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248
Valogatas 10 183 20 436 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507
Komposztalas 13 450 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
El6kezelés 89 536 168 750] 169 893| 169 893] 169 893| 169893| 169893| 169893| 169893| 169893| 169893| 169893|] 169893| 169893| 169893
Egetésre atadas 1 005 1897 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
Lerakas 25 352 47 949 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési koltség 564 344| 1112 437(1 114 993|1 114 993|1 114 9931 114 9931 114 993|1 114 993|1 114 993]|1 114 9931 114 993|1 114 9931 114 9931 114 993|1 114 993
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Ertékesitési bevételek, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Csomagolasi papir 19 966 40 176 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420
Egyéb papir 4 651 9 341 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379
Csomagolasi mianyag (PET) 91 015 182 947| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869| 183 869
Csomagolasi mianyag (egyéh 17 163 34 499 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672
Egyéb milanyag 257 512 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
Csomagolasi Gveg 3932 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864
Egyéb lveg 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 18 486 36 950 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928
Csomagolasi fém (vas) 118 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Egyéb fém 925 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Nagy flitéérték( frakcid 4 065 7 675 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728
papir 4 806 9 074 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137
PET 12 149 22 936 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 22 019 41 572 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858
egyéb mlianyag 1 809 3 416 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440
Osszes értékesitési bevétel 201 407 399 138]| 401 074| 401 074] 401 074] 401 074| 401 074] 401 074 401 074| 401 074]| 401 074| 401 074| 401074 401 074]| 401074
Feltételezések:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(jtott 2 851 5722 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742
Vegyesen gy jtott 13 366 25 191 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Komposztaldra kertld 3085 6 170 6 170 6 170 6 170 6 170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170
MBH-ra kertld 13 366 25 191 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Lerakasra kerild 8 451 15 983 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091
Koénny frakcid 2 391 4 515 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(ijtott
Csomagolasi papir 505 1017 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
Egyéb papir 581 1168 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Csomagoldsi mlanyag (PET) 607 1220 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226
Csomagolasi mlianyag (egyéh 260 523 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
Egyéb mianyag 51 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Csomagolasi Gveg 262 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524
Egyéb lveg 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 67 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
Csomagolasi fém (vas) 17 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Egyéb fém 62 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Nagy flitéérték( frakcid 2 391 4 515 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Vegyesen gyijtott és mechanikailag kezelt
papir 601 1134 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142
PET 579 1 092 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 1159 2 188 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203
egyéb miianyag 201 380 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382

204




Miikodési koltségek, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Allandé koltségek 614 708| 614 708 614 708| 614 708| 614 708 614 708| 614 708| 614 708 614 708| 614 708| 614 708| 614 708| 614 708| 614 708
Valtozd koltségek 500 285 500 285| 500285| 500 285[ 500 285| 500285| 500285 500285| 500 285| 500285 500285| 500 285| 500285 500285
Szelektiv gyijtés 171 552 171 552| 171 552| 171 552| 171 552| 171552 171 552| 171 552 171 552| 171 552| 171552| 171 552| 171552 171552
Vegyes gy(jtés 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248
Valogatas 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507
Komposztalas 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
El6kezelés 169 893| 169893| 169893 169893| 169 893| 169893 169893] 169 893| 169893 169893| 169893] 169893 169 893| 169 893
Egetésre dtadds 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
Lerakas 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275 48 275
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési koltség 1114 993|1114993]1 114 993|1 114 993]1 114 993]1 114 993|1 114 993|1 114 993]|1 114 9931 114 993f1 114 9931 114 993f1 114 993|1 114 993
Ertékesitési bevételek, eFt:
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Csomagoldsi papir 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420
Egyéb papir 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379
Csomagoldsi mlanyag (PET) 183 869| 183 869| 183869| 183 869| 183 869| 183869 183 869| 183 869| 183 869 183 869| 183 869]| 183 869| 183 869| 183 869
Csomagolasi mianyag (egyéh 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672 34 672
Egyéb mlianyag 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
Csomagolasi lveg 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864
Egyéb lveg 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928 36 928
Csomagolasi fém (vas) 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Egyéb fém 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Nagy flit6értékl frakcid 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7728 7 728 7 728 7 728 7728 7 728 7 728
papir 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137
PET 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094 23 094
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858
egyéb miianyag 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440 3440 3440 3 440 3 440 3440
Osszes értékesitési bevétel 401 074 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074 401074
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Feltételezések:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begyjtott 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742
Vegyesen gyl(ijtott 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Komposztaléra kertild 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170
MBH-ra kerild 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Lerakasra keriild 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091
Koénny( frakcié 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(jtott
Csomagolasi papir 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
Egyéb papir 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Csomagolasi miianyag (PET) 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226 1226
Csomagolasi miianyag (egyéh 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
Egyéb mianyag 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Csomagolasi lveg 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524
Egyéb lveg 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
Csomagolasi fém (vas) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Egyéb fém 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Nagy flit6értékl frakcid 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Vegyesen gyl(ijtott és mechanikailag kezelt
papir 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142
PET 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203
egyéb mianyag 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382
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Proijekt valtozat:

"A" valtozat

Adatok: eFt-ban, 2012. évi arszinten

Utemezett teljes koltségek

2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Projekt nélkiili eset teljes kdltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pétlas 0 17 000] 103 000 72 000f 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000] 562 000| 135000
3. M(kodés 0] 414 117] 829 597| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0 61989 124 479| 124 983| 124 983| 124983 124 983| 124 983| 124 983| 124 983 124983 124 983 124 983 124 983 124 983
Osszesen (1+2+3-4-5) 0] 369 128| 808 118] 777 986] 838 986|1 213 986| 716 986] 786 986| 776 986|1 318 986| 755 986| 706 986| 778 986|1 267 986| 840 986
"A" valtozat teljes kdltsége
1. Beruhazas 1 259 000|1 858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas* 0 17 000] 103 000 72 000f 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 194 000 73 000] 562 000] 135000
3. Miikodés 0| 564 344|1 112 437(1 114 993]1 114 993|1 114 993|1 114 993|1 114 9931 114 993|1 114 9931 114 9931 114 993|1 114 9931 114 993|1 114 993
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0 201407] 399 138 401 074| 401 074]| 401 074| 401 074]| 401 074| 401 074| 401 074 401 074| 401 074] 401 074 401 074| 401 074
Osszesen (1+2+3-4-5) 1 259 0002 238 437] 816 299 785919] 846 919|1 221 919] 724 919] 794 919]| 784 919|1 326 919] 763 919] 907 919| 786 919|1 275 919| 848 919
* Projekt beruhazasok és meglévd eszk6zok
Utemezett fejlesztési kiilonbozet

2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
"A" valtozat fejlesztési kiilonbozete
1. Beruhazas 1 259 000|1 858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pdtlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 193 000 0 0 0
3. M(kodés 0] 150 227| 282 840| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0] 139418| 274 659| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091
Osszesen (1+2+3-4-5) 1 259 000|1 869 309 8 181 7 933 7 933 7 933 7 933 7 933 7 933 7 933 7 933] 200933 7 933 7 933 7 933
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Utemezett teljes kéltségek

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22, év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Projekt nélkiili eset teljes kdltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas 28 000 52 000 64 000f 151 412| 151412 151 412]| 151 412| 151412| 151 412| 151412| 151412 151412| 151412 151412 151 412
3. Miikddés 830 969]| 830969 830969 830 969| 830969| 830969| 830969]| 830969] 830969| 830969| 830969]| 830969 830969 830 969 830 969
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 124 983| 124 983| 124 983| 124983 124 983 124 983| 124 983| 124 983] 124983 124 983| 124983| 124983| 124 983| 124 983 124 983
Osszesen (1+2+3-4-5) 733 986| 757986 769986 857 398| 857 398| 857 398] 857 398| 857 398| 857 398| 857 398| 857 398| 857 398 857 398 857 398 857 398
"A" valtozat teljes koltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas* 28 000{1 654 000 64 000 151 412| 151412 151 412| 456 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151412 151412| 151412 151412 151 412
3. M(ikédés 1114 993|1 114 9931 114 993f1 114 993|1 114 9931 114 993|1 114 9931 114 993|1 114 993[1 114 993|1 114 993f1 114 993|1 114 993|1 114993 1 114 993
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 950
5. Ertékesitési bevétel 401 074] 401 074] 401 074] 401 074| 401 074| 401 074] 401 074| 401 074| 401 074] 401 074| 401 074| 401 074 401 074 401 074 401 074
Osszesen (1+2+3-4-5) 741 919|2 367 919 777919 865 331| 865 331] 865331|1 170 331] 865 331| 865 331| 865 331] 865331 865331 865331 865 331 566 381
* Projekt beruhdzasok és meglévé eszkdzdk
Utemezett fejlesztési kiillonbozet
16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év PV
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
"A" valtozat fejlesztési kiilonbozete
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]l 2 863 139
2. Potlas 0|1 602 000 0 0 0 0] 305000 0 0 0 0 0 0 0 0 840 151
3. M(ikédés 284 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024] 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024 284 024| 3 737 497
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 950 59 983
5. Ertékesitési bevétel 276 091] 276 091 276 091| 276 091| 276 091| 276 091 276 091]| 276 091] 276 091| 276 091] 276 091] 276 091 276 091 276 091 276 091]| 3 626 925
Osszesen (1+2+3-4-5) 7 933[1 609 933 7 933 7 933 7 933 7 933] 312933 7 933 7 933 7 933 7 933 7 933 7 933 7 933| -291 017 3 753 879

208




~B"” valtozat litemezett adatai

~B"” valtozat

2012. évi arszint

Beruhazasok élettartam szerint, eFt:

Koltség [Elettartam

Epités 1 1 158 000 30
Eszkoz, gép 1 147 000 20
Eszk6z, gép 2 1915 000 15
Eszk6z, gép 3 193 000 10
Eszk6z, gép 4 60 000 10
Eszk6z, gép 5 0 1
Egyéb beruhdazas 285 758 28,5|= vizsgalt mlkodési élettartam
Osszesen 3 758 758 0
Potlas, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Epités 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 193 000 0 0 0 0
Eszkoz, gép 4 Az elhasznalddott eszkdzoket a lakossagnak kell potolni.
Egyéb beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 193 000 0 0 0 0
Meglévd eszkdzok 17 000] 103 000 72 000] 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000 562 000] 135000 28 000
Osszes potlas 17 000] 103 000 72 000] 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000 613 000 50 000f 194 000 73 000f 562 000] 135000 28 000
Amortizacio, Maradvanyérték, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Epités 1 19 300 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600
Eszkoz, gép 1 3675 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350
Eszk6z, gép 2 63 833| 127 667 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667 127 667| 127 667 127 667 127 667
Eszk6z, gép 3 9 650 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300
Eszk6z, gép 4 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 0 0 0 0
Egyéb beruhazas 5013 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027
Osszesen 104 472 208 943] 208 943| 208 943] 208 943| 208 943] 208 943| 208 943| 208 943| 208 943| 205943 202 943| 202 943| 202943 202943
Meglévb eszk6zok potlasa a projekt megvaldsulasa esetén, B valtozat, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Osszesen 17 000] 103 000 72 000] 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000] 562 000] 135000 28 000

209




Potlas, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Epl’tés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 1 0 0 0 0 0 147 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 2 1915 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 3 0 0 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 4
Egyéb beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 1915 000 0 0 0 0l 340000 0 0 0 0 0 0 0 0
Meglévd eszkdzok 52 000 64 000] 151 412| 151412 151 412{ 151 412] 151 412 151 412| 151412] 151 412| 151 412| 151412 151 412| 151412
Osszes potlas 1967 000 64 000] 151 412| 151412 151 412 491 412| 151 412 151 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151412 151 412| 151412
Amortizacio, Maradvanyérték, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Maradvan
Epités 1 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 38 600 57 900
Eszk6z, gép 1 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 84 525
Eszk6z, gép 2 127 667| 127 667 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667| 127 667 127 667| 127 667|] 127 667 191 500
Eszk6z, gép 3 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 28 950
Eszkoz, gép 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb beruhazas 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 10 027 0
Osszesen 202 943 202 943| 202943 202943 202943 202943] 202 943| 202943] 202943 202943] 202 943| 202 943| 202 943| 202 943| 362 875
Meglévb eszk6zok potlasa a projekt megvaldsulasa esetén, B valtozat, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Osszesen 52 000 64 000| 151 412| 151 412] 151 412 151 412] 151 412 151 412| 151 412] 151 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151 412
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~B” valtozat teljes koltsége

Uzemeltetési kéltségek (eFt) 2012-es ar

2012. évi arszint

2014
1. gyl.’ut_esl’koltsegelf 544 286
gyujtési modok szerint
Szelektiv gyljtés 340 126
Valtozd koltségek 171 552
Allandd koltségek 168 574
Vegyes gylijtés 204 160
Valtozd koltségek 61 248
Allandd koltségek 142 912
2’. Ke,zeIe’5| koltsege_ak 527 822
létesitmények szerint
Valogatas 51 267
Valtozd kéltségek 20 507
Allandd koltségek 30 760
Komposztalas 38 429
Valtozo koltségek 26 900
Allandd koltségek 11 529
Elé6kezelés (MBH) 254 754
Valtozd koltségek 203 803
Allandd koltségek 50 951
Egetésre atadas 6 365
Valtozd kéltségek 1910
Allandd koltségek 4 455
Lerakas 177 007
Valtozd kéltségek 53 102
- Allandd koltségek 123 905
3. Uzemi és vallalati
altalanos koltségek s
4. Birsag 0
Osszes koltség 1179 319
Miikodési kdltségek, eFt:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Allandd koltségek 320 149 640 297 640 297 640 297] 640 297] 640 297] 640 297| 640297| 640297| 640297| 640297| 640297| 640297| 640 297| 640297
Valtozd koltségek 277 395 536 206] 539 022| 539 022| 539 022| 539 022| 539 022 539 022 539 022 539 022 539 022 539 022 539 022 539 022 539 022
Szelektiv gy(jtés 85 186 170961| 171 552| 171 552| 171 552| 171552 171 552| 171 552| 171552 171 552| 171552 171552| 171 552| 171 552| 171552
Vegyes gy(jtés 32 278 60 836 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248
Valogatas 10 183 20 436 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507
Komposztalas 13 450 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
El6kezelés 107 406 202 432 203 803 203 803] 203 803] 203 803] 203 803| 203 803| 203 803] 203 803| 203 803| 203 803] 203 803| 203803| 203803
Egetésre atadas 1 005 1897 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
Lerakas 27 887 52 744 53 102 53 102 53 102 53 102 53102 53 102 53102 53102 53102 53102 53102 53102 53102
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési kdltség 597 544| 1176 503f1 179 319f1 179 319]1 179 319]1 179 319]1 179 319]1 179 319]1 179 319]1 179 319|1 179 319]1 179 319]|1 179 319]|1 179 319]|1 179 319
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Ertékesitési bevételek, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Csomagolasi papir 19 966 40 176 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420
Egyéb papir 4 651 9 341 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379
Csomagolasi mianyag (PET) 65 010 130 676] 131 335] 131 335] 131 335] 131 335] 131 335] 131335| 131335] 131335| 131335| 131 335] 131 335] 131 335] 131 335
Csomagoldsi mlanyag (egyéh 28 605 57 498 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787
Egyéb milanyag 257 512 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
Csomagolasi Gveg 3932 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864
Egyéb lveg 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 10 398 20 784 20 772 20 772 20 772 20 772 20772 20772 20772 20772 20772 20772 20772 20772 20772
Csomagolasi fém (vas) 324 647 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646
Egyéb fém 925 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Nagy flitéérték( frakcid 4 065 7 675 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728
papir 4 806 9 074 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137 9137
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 14 692 27 738 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929
PET szines 2 562 4 836 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870
PE 2 636 4 976 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010
PE film 22 019 41 572 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858
egyéb mlianyag 986 1 861 1 874 1 874 1 874 1 874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874
Osszes értékesitési bevétel 185 880 367 171 369 059 369 059] 369 059] 369 059] 369 059] 369 059| 369 059| 369 059] 369 059| 369 059] 369 059| 369 059| 369 059
Feltételezések:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begyjtott 2 851 5722 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742
Vegyesen gy jtott 13 366 25 191 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Komposztaldra kertld 3085 6 170 6 170 6 170 6 170 6 170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170
MBH-ra kertld 13 366 25 191 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Lerakasra kerild 8 451 15 983 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091
Koénny frakcid 2 391 4 515 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(ijtott
Csomagolasi papir 505 1017 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
Egyéb papir 581 1168 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Csomagoldsi mlanyag (PET) 433 871 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Csomagoldsi mlanyag (egyéh 433 871 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Egyéb mianyag 51 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Csomagolasi Gveg 262 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524
Egyéb lveg 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 38 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Csomagolasi fém (vas) 46 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Egyéb fém 62 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Nagy flitéérték( frakcid 2 391 4 515 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Vegyesen gyijtott és mechanikailag kezelt
papir 601 1134 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 432 816 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821
PET szines 91 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
PE 146 276 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278
PE film 1159 2 188 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203
egyéb miianyag 110 207 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
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Miikodési koltségek, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Allandé koltségek 640 297 640 297| 640 297| 640 297| 640 297| 640297 640297 640 297 640 297| 640 297| 640 297| 640 297 640 297 640 297
Valtozo koltségek 539 022| 539022 539022 539022 539 022] 539022] 539022| 539022| 539022 539022] 539022] 539 022| 539022| 539022
Szelektiv gy(ijtés 171 552| 171 552| 171 552| 171 552| 171552 171552| 171552| 171 552| 171 552| 171552 171552|] 171 552| 171 552| 171552
Vegyes gyljtés 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248
Valogatas 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507
Komposztalds 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
El6kezelés 203 803] 203 803] 203 803| 203 803] 203 803] 203803 203 803] 203 803] 203 803] 203 803] 203 803] 203 803 203 803] 203803
Egetésre atadas 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910 1910
Lerakas 53 102 53102 53102 53 102 53 102 53102 53102 53 102 53 102 53102 53102 53 102 53 102 53102
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési kdltség 1179 319(1 179 319]1 1793191 179 319|1 179 3191 179 3191 179 319]1 179 319|1 179 319|1 179 3191 179 3191 179 3191 179 319|1 179 319
Ertékesitési bevételek, eFt:
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Csomagolasi papir 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420
Egyéb papir 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379
Csomagolasi mianyag (PET) 131 335] 131 335| 131 335| 131 335| 131 335( 131 335] 131 335| 131 335| 131 335] 131 335( 131 335] 131 335| 131 335| 131 335
Csomagolasi mlanyag (egyéH 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787
Egyéb m(ianyag 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
Csomagolasi liveg 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864
Egyéb lveg 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 20 772 20772 20772 20 772 20 772 20772 20772 20 772 20 772 20772 20772 20 772 20 772 20 772
Csomagolasi fém (vas) 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646
Egyéb fém 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Nagy flt6értékd frakcid 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728 7 728
papir 9 137 9137 9137 9 137 9 137 9137 9137 9 137 9 137 9137 9137 9 137 9 137 9137
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszé 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929 27 929
PET szines 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870 4 870
PE 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010 5010
PE film 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858 41 858
egyéb mianyag 1 874 1874 1874 1 874 1 874 1874 1874 1874 1 874 1874 1874 1 874 1 874 1874
Osszes értékesitési bevétel 369 059] 369 059] 369059 369 059] 369 059 369 059] 369 059] 369 059] 369 059] 369059 369059] 369 059 369 059] 369 059
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Feltételezések:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begyjtott 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742
Vegyesen gyl(ijtott 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Komposztaléra kertild 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170
MBH-ra kerild 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Lerakasra keriild 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091 16 091
Koénny( frakcié 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(jtott
Csomagolasi papir 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
Egyéb papir 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Csomagolasi miianyag (PET) 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Csomagolasi mlianyag (egyéH 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Egyéb mianyag 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Csomagolasi lveg 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524
Egyéb lveg 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Csomagolasi fém (vas) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Egyéb fém 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Nagy flit6értékl frakcid 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546 4 546
Vegyesen gyl(ijtott és mechanikailag kezelt
papir 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142 1142
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821 821
PET szines 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
PE 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278
PE film 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203 2 203
egyéb mianyag 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
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Proijekt valtozat:

"B" valtozat

Adatok: eFt-ban, 2012. évi arszinten

Utemezett teljes koltségek

2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Projekt nélkiili eset teljes kdltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pétlas 0 17 000] 103 000 72 000f 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000] 562 000| 135000
3. M(kodés 0] 414 117] 829 597| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0 61989 124 479| 124 983| 124 983| 124983 124 983| 124 983| 124 983| 124 983 124983 124 983 124 983 124 983 124 983
Osszesen (1+2+3-4-5) 0] 369 128| 808 118] 777 986] 838 986|1 213 986| 716 986] 786 986| 776 986|1 318 986| 755 986| 706 986| 778 986|1 267 986| 840 986
"B" valtozat teljes koltsége
1. Beruhazas 1 515 503|2 243 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas* 0 17 000] 103 000 72 000f 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 194 000 73 000] 562 000] 135000
3. M(kddés 0] 597544|1 176 503|1 179 319]1 179 319]1 179 319|1 179 319|1 179 319|1 179 319|1 179 319|1 179 319|1 179 319|1 179 319|1 179 319|1 179 319
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0] 185880| 367 171| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059| 369 059
Osszesen (1+2+3-4-5) 1 515503]|2 671 918] 912 332] 882 260] 943 260]1 318 260] 821 260] 891 260| 881 260|1 423 260| 860 260]|1 004 260| 883 260|1 372 260| 945 260
* Projekt beruhazasok és meglévd eszk6zok
Utemezett fejlesztési kiilonbozet

2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
"B" valtozat fejlesztési kiilo6nbozete
1. Beruhazas 1 515 503|2 243 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pdtlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 193 000 0 0 0
3. M(kodés 0] 183 427| 346 906| 348 350)/ 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0] 123891 242 692| 244 076] 244 076] 244 076| 244 076] 244 076] 244 076] 244 076| 244 076| 244 076| 244 076] 244 076| 244 076
Osszesen (1+2+3-4-5) 1 515 503{2 302 790] 104 214| 104 274| 104 274]| 104 274| 104 274| 104 274| 104 274| 104 274{ 104 274| 297 274| 104 274| 104 274] 104 274

215




Utemezett teljes kéltségek

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22, év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Projekt nélkiili eset teljes kdltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas 28 000 52 000 64 000f 151 412| 151412 151 412]| 151 412| 151412| 151 412| 151412| 151412 151412| 151412 151412 151 412
3. Miikddés 830 969]| 830969 830969 830 969| 830969| 830969| 830969]| 830969] 830969| 830969| 830969]| 830969 830969 830 969 830 969
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 124 983| 124 983| 124 983| 124983 124 983 124 983| 124 983| 124 983] 124983 124 983| 124983| 124983| 124 983| 124 983 124 983
Osszesen (1+2+3-4-5) 733 986| 757986 769986 857 398| 857 398| 857 398] 857 398| 857 398| 857 398| 857 398| 857 398| 857 398 857 398 857 398 857 398
"B" valtozat teljes kdltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas* 28 000{1 967 000 64 000 151 412| 151412 151412 491 412| 151412| 151 412| 151 412| 151412 151412| 151412 151412 151 412
3. M(ikédés 1179 319|1 179 3191 179 319f1 179 319|1 179 319f1 179 319|1 179 3191 179 319|1 179 319|1 179 3191 179 319|1 179 319|1 179 319f1 179 319]| 1179 319
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 875
5. Ertékesitési bevétel 369 059] 369059 369059 369 059| 369 059| 369 059]| 369 059] 369 059] 369 059| 369 059| 369 059] 369 059 369 059 369 059 369 059
Osszesen (1+2+3-4-5) 838 260|2 777 260 874 260 961 672| 961 672| 961 672|1 301 672 961 672| 961 672| 961 672| 961 672| 961 672 961 672 961 672 598 797
* Projekt beruhdzasok és meglévé eszkdzdk
Utemezett fejlesztési kiillonbozet
16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év PV
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
"B" valtozat fejlesztési kiilonbozete
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 3 451 954
2. Potlas 0]1 915 000 0 0 0 0] 340000 0 0 0 0 0 0 0 0 976 894
3. Miikddés 348 350] 348 350{ 348 350/ 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350| 348 350{ 348 350 348 350 348 350/ 4 583 235
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362 875 72 809
5. Ertékesitési bevétel 244 076]| 244 076 244 076] 244 076| 244 076] 244 076]| 244 076| 244 076] 244 076] 244 076] 244 076] 244 076] 244 076] 244 076 244 076| 3 206 828
Osszesen (1+2+3-4-5) 104 27412 019 274| 104 274| 104 274| 104 274] 104 274| 444 274| 104 274] 104 274| 104 274| 104 274| 104 274 104 274] 104 274| -258 601)| 5 732 447
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~»C" valtozat litemezett adatai

~C" valtozat

2012. évi arszint

Beruhazasok élettartam szerint, eFt:

Koltség [Elettartam
Epités 1 730 000 30
Eszkoz, gép 1 112 000 20
Eszk6z, gép 2 745 000 15
Eszk6z, gép 3 193 000 10
Eszk6z, gép 4 60 000 10
Eszk6z, gép 5 0 1
Egyéb beruhdazas 195 920 28,5|= vizsgalt mlkodési élettartam
Osszesen 2 035920 0
Potlas, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Epités 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 193 000 0 0 0 0
Eszkoz, gép 4 Az elhasznalddott eszkdzoket a lakossagnak kell potolni.
Egyéb beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 193 000 0 0 0 0
Meglévd eszkdzok 17 000] 103 000 72 000] 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000 562 000] 135000 28 000
Osszes potlas 17 000] 103 000 72 000] 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000 613 000 50 000f 194 000 73 000f 562 000] 135000 28 000
Amortizacio, Maradvanyérték, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Epl’tés 1 12 167 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333
Eszkoz, gép 1 2 800 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600
Eszk6z, gép 2 24 833 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667
Eszk6z, gép 3 9 650 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300
Eszk6z, gép 4 3 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 000 0 0 0 0
Egyéb beruhazas 3437 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874
Osszesen 55887 111 774 111 774] 111 774| 111774 111774 111 774 111774 111 774| 111 774| 108 774| 105 774| 105 774] 105 774| 105 774
Meglévb eszk6zok potlasa a projekt megvaldsulasa esetén, C valtozat, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Osszesen 17 000] 103 000 72 000] 133 000] 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000] 562 000] 135000 28 000
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Potlas, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Epl’tés 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 1 0 0 0 0 0l 112 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 2 745 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszk6z, gép 3 0 0 0 0 0 193 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Eszkoz, gép 4
Egyéb beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 745 000 0 0 0 0[ 305000 0 0 0 0 0 0 0 0
Meglévd eszkdzok 52 000 64 000] 151 412| 151412 151 412{ 151 412] 151 412 151 412| 151412] 151 412| 151 412| 151412 151 412| 151412
Osszes potlas 797 000 64 000] 151 412| 151412 151 412 456 412| 151 412 151 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151412 151 412| 151412
Amortizacio, Maradvanyérték, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 Maradvan
Epités 1 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 24 333 36 500
Eszk6z, gép 1 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 64 400
Eszk6z, gép 2 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 49 667 74 500
Eszk6z, gép 3 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 19 300 28 950
Eszkoz, gép 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb beruhazas 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 6 874 0
Osszesen 105 774| 105 774| 105 774| 105 774| 105 774| 105 774| 105 774| 105 774| 105 774] 105 774| 105 774| 105 774| 105 774| 105 774| 204 350
Meglévb eszk6zok potlasa a projekt megvaldsulasa esetén, C valtozat, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Osszesen 52 000 64 000| 151 412| 151 412] 151 412 151 412] 151 412 151 412| 151 412] 151 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151 412
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~C” valtozat teljes koltsége

Uzemeltetési kéltségek (eFt) 2012-es ar

2012. évi arszint

2014
1. gyl.’ut_esl’koltsegelf 544 286
gyujtési modok szerint
Szelektiv gyljtés 340 126
Valtozd koltségek 171 552
Allandd koltségek 168 574
Vegyes gylijtés 204 160
Valtozd koltségek 61 248
Allandd koltségek 142 912
2’. Ke,zeIe’5| koltsege_ak 450 216
létesitmények szerint
Valogatas 51 267
Valtozd kéltségek 20 507
Allandd koltségek 30 760
Komposztalas 38 429
Valtozo koltségek 26 900
Allandd koltségek 11 529
Elé6kezelés (MBH) 152 394
Valtozd koltségek 121 915
Allandd koltségek 30 479
Egetésre atadas 10 499
Valtozd kéltségek 3 150
Allandd koltségek 7 349
Lerakas 197 627
Valtozd koltségek 59 288
. Allandd koltségek 138 339
3. Uzemi és vallalati
altalanos koltségek 2R T
4. Birsag 0
Osszes koltség 1 093 952
Miikodési kdltségek, eFt:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Allandd koltségek 314 696 629 392 629 392 629 392] 629 392] 629 392] 629 392| 629 392| 629 392| 629 392| 629392| 629392 629 392| 629 392| 629 392
Valtozd koltségek 238 147 462 243| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560
Szelektiv gy(jtés 85 186 170961| 171 552| 171 552| 171 552| 171552 171 552| 171 552| 171552 171 552| 171552 171552| 171 552| 171 552| 171552
Vegyes gy(jtés 32 278 60 836 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248
Valogatas 10 183 20 436 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507
Komposztalas 13 450 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
El6kezelés 64 251 121 095| 121 915 121 915| 121 915] 121 915 121 915| 121 915]| 121915 121 915| 121 915( 121 915| 121 915| 121915 121915
Egetésre atadas 1 657 3128 3 150 3 150 3 150 3 150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150 3150
Lerakas 31142 58 887 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési kdltség 552 843| 1 091 635[1 093 952f1 093 952]1 093 952]1 093 952]1 093 952]1 093 952|1 093 952]1 093 952]1 093 952]1 093 952]1 093 952|1 093 952|1 093 952
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Ertékesitési bevételek, eFt:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Csomagolasi papir 19 966 40 176 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420
Egyéb papir 4 651 9 341 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379
Csomagolasi mianyag (PET) 65 010 130 676] 131 335] 131 335] 131 335] 131 335] 131 335] 131335| 131335] 131335| 131335| 131 335] 131 335] 131 335] 131 335
Csomagoldsi mlanyag (egyéh 28 605 57 498 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787
Egyéb milanyag 257 512 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
Csomagolasi Gveg 3932 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864
Egyéb lveg 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 10 398 20 784 20 772 20 772 20 772 20 772 20772 20772 20772 20772 20772 20772 20772 20772 20772
Csomagolasi fém (vas) 324 647 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646
Egyéb fém 925 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Nagy flitéérték( frakcid 3 353 6 330 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb m(ianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes értékesitési bevétel 137 467 275 769| 277 027 277 027] 277 027] 277 027| 277 027 277 027 277 027| 277 027| 277 027| 277 027 277 027 277 027 277 027
Feltételezések:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begyjtott 2 851 5722 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742
Vegyesen gy jtott 13 366 25 191 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Komposztaldra kertld 3085 6 170 6 170 6 170 6 170 6 170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170
MBH-ra kertld 13 366 25 191 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Lerakasra kerild 9437 17 845 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966
Koénny frakcid 1972 3 724 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(ijtott
Csomagolasi papir 505 1017 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
Egyéb papir 581 1168 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Csomagoldsi mlanyag (PET) 433 871 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Csomagoldsi mlanyag (egyéh 433 871 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Egyéb mianyag 51 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Csomagolasi Gveg 262 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524
Egyéb lveg 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 38 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Csomagolasi fém (vas) 46 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Egyéb fém 62 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Nagy flitéérték( frakcid 1972 3 724 3 749 3 749 3 749 3 749 3749 3749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749 3 749
Vegyesen gyijtott és mechanikailag kezelt
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb m(ianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Miikodési koltségek, eFt:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Allandé koltségek 629 392 629 392| 629 392| 629 392| 629 392| 629392 629 392| 629 392 629 392| 629 392| 629 392| 629 392 629 392 629 392
Valtozo koltségek 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560 464 560| 464 560| 464 560| 464 560| 464 560 464 560] 464 560| 464 560| 464 560
Szelektiv gy(ijtés 171 552| 171 552| 171 552| 171 552| 171552 171552| 171552| 171 552| 171 552| 171552 171552|] 171 552| 171 552| 171552
Vegyes gyljtés 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248 61 248
Valogatas 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507 20 507
Komposztalds 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900 26 900
El6kezelés 121 915| 121 915| 121 915| 121 915] 121915 121915] 121915| 121 915] 121 915] 121915 121915] 121 915| 121 915| 121915
Egetésre atadas 3 150 3150 3150 3150 3 150 3150 3150 3150 3 150 3150 3150 3150 3 150 3150
Lerakas 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288 59 288
Birsag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes lizemeltetési kdltség 1 093 952|1 093 952]|1 093 952|1 093 952]1 093 952|1 093 952(1 093 952]1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 9521 093 952(1 093 952|1 093 952
Ertékesitési bevételek, eFt:
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Csomagolasi papir 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420 40 420
Egyéb papir 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379 9 379
Csomagolasi mianyag (PET) 131 335] 131 335| 131 335| 131 335| 131 335( 131 335] 131 335| 131 335| 131 335] 131 335( 131 335] 131 335| 131 335| 131 335
Csomagolasi mlanyag (egyéH 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787 57 787
Egyéb m(ianyag 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
Csomagolasi liveg 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864 7 864
Egyéb lveg 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 20 772 20772 20772 20 772 20 772 20772 20772 20 772 20 772 20772 20772 20 772 20 772 20 772
Csomagolasi fém (vas) 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646 646
Egyéb fém 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
Nagy flt6értékd frakcid 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb mianyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszes értékesitési bevétel 277 027 277 027 277 027 277 027| 277 027| 277 027 277 027| 277 027| 277 027 277 027| 277 027| 277 027 277 027 277 027
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Feltételezések:

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Mennyiségek (t/év)
Szelektiven begyjtott 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742 5742
Vegyesen gyl(ijtott 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Komposztaléra kertild 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170 6170
MBH-ra kerild 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361 25 361
Lerakasra keriild 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966 17 966
Koénny( frakcié 3 749 3 749 3 749 3749 3 749 3 749 3 749 3749 3 749 3 749 3 749 3749 3 749 3 749
Ertékesitett mennyiségek (t/év)
Szelektiven begy(jtott
Csomagolasi papir 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
Egyéb papir 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172 1172
Csomagolasi miianyag (PET) 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Csomagolasi mlianyag (egyéH 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Egyéb mianyag 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
Csomagolasi lveg 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524 524
Egyéb lveg 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Csomagolasi fém (alu) 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Csomagolasi fém (vas) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Egyéb fém 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
Nagy flit6értékl frakcid 3 749 3 749 3 749 3749 3 749 3 749 3 749 3749 3 749 3 749 3 749 3749 3 749 3 749
Vegyesen gyl(ijtott és mechanikailag kezelt
papir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET atlatszo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PET szines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PE film 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb milanyag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Proijekt valtozat:

"C" valtozat

Adatok: eFt-ban, 2012. évi arszinten

Utemezett teljes koltségek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Projekt nélkiili eset teljes kdltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pétlas 0 17 000] 103 000 72 000f 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 1 000 73 000] 562 000| 135000
3. M(kodés 0] 414 117] 829 597| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969| 830969
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0 61989 124 479| 124 983| 124 983| 124983 124 983| 124 983| 124 983| 124 983 124983 124 983 124 983 124 983 124 983
Osszesen (1+2+3-4-5) 0] 369 128| 808 118] 777 986] 838 986|1 213 986| 716 986] 786 986| 776 986|1 318 986| 755 986| 706 986| 778 986|1 267 986| 840 986
"C" valtozat teljes koltsége
1. Beruhazas 826 368|1 209 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas* 0 17 000] 103 000 72 000f 133 000| 508 000 11 000 81 000 71 000] 613 000 50 000 194 000 73 000] 562 000] 135000
3. M(kddés 0] 552 843|1 091 635]|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0 137467 275769 277 027| 277 027| 277 027| 277 027 277 027| 277 027| 277 027 277 027| 277 027| 277 027 277 027| 277 027
Osszesen (1+2+3-4-5) 826 368|1 641 928] 918 866 888 925| 949 925|1 324 925]| 827 925| 897 925] 887 925|1 429 925]| 866 925|1 010 925| 889 925|1 378 925| 951 925
* Projekt beruhazasok és meglévd eszk6zok
Utemezett fejlesztési kiilonbozet

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
"C" valtozat fejlesztési kiilo6nbozete
1. Beruhazas 826 368|1 209 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pdtlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 193 000 0 0 0
3. M(kodés 0] 138 726| 262 038| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 0 75478 151 290 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044 152 044
Osszesen (1+2+3-4-5) 826 368|1 272 800] 110 748| 110939] 110939] 110939] 110939| 110939] 110939] 110939] 110939] 303 939] 110939] 110939| 110939
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Utemezett teljes kéltségek

16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22, év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Projekt nélkiili eset teljes kdltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas 28 000 52 000 64 000f 151 412| 151412 151 412]| 151 412| 151412| 151 412| 151412| 151412 151412| 151412 151412 151 412
3. Miikddés 830 969]| 830969 830969 830 969| 830969| 830969| 830969]| 830969] 830969| 830969| 830969]| 830969 830969 830 969 830 969
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ertékesitési bevétel 124 983| 124 983| 124 983| 124983 124 983 124 983| 124 983| 124 983] 124983 124 983| 124983| 124983| 124 983| 124 983 124 983
Osszesen (1+2+3-4-5) 733 986| 757986 769986 857 398| 857 398| 857 398] 857 398| 857 398| 857 398| 857 398| 857 398| 857 398 857 398 857 398 857 398
"C" valtozat teljes kodltsége
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Potlas* 28 000f 797 000 64 000 151 412| 151412 151 412| 456 412| 151 412| 151 412| 151 412| 151412 151412| 151412 151412 151 412
3. Miikddés 1093 952|1 093 952]|1 093 952|1 093 952|1 093 952{1 093 952[1 093 952|1 093 952|1 093 952{1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952|1 093 952{ 1 093 952
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 350
5. Ertékesitési bevétel 277 027 277 027 277 027| 277 027| 277 027| 277 027| 277 027| 277 027]| 277 027| 277 027| 277 027| 277 027| 277 027| 277 027 277 027
Osszesen (1+2+3-4-5) 844 925|1 613 925 880925 968 337| 968 337| 968 337|1 273 337| 968 337| 968 337| 968 337| 968 337| 968 337 968 337 968 337 763 987
* Projekt beruhdzasok és meglévé eszkdzdk
Utemezett fejlesztési kiillonbozet
16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év PV
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
"C" valtozat fejlesztési kiilonbozete
1. Beruhazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]l 1870012
2. Potlas 0| 745000 0 0 0 0] 305000 0 0 0 0 0 0 0 0 495 254
3. Miikddés 262 983| 262983 262983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262 983| 262983| 262983 262 983 262 983 262 983)| 3460411
4. Maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 350 41 002
5. Ertékesitési bevétel 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044| 152 044]| 152 044| 152 044 152 044| 152 044| 152 044| 152 044 152 044f 1 996 218
Osszesen (1+2+3-4-5) 110 939] 855939] 110939 110939 110939 110939] 415939| 110939] 110939 110939] 110939] 110939] 110939 110939 -93 411|| 3 788 458
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A pénziigyi elemzés részletes tablazatai

40. tablazat: Pénziigyi miikodési koltségek hulladékgazdalkodasi folyamat szerint — fejlesztési kiilonbozet
(Megjegyzés: A projekt miikédése 2014. masodik félévében indul, a 2013. év nem tartalmaz adatot)

Jelenérték 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 16. év

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Uzemeltetési és karbantartasi kéltségek 3973 265| 150 227 | 282 839 284 024 | 284 024| 284 024| 284 024 | 284 024| 284 024 | 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 | 284 024 284 024
1.1. Megel6zés kdltségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Gyljtési koltségek gylijtési mddok szerint 1788420 65884| 127 786| 127935| 127 935 127 935| 127935| 127935| 127935| 127935 127935 127935| 127935| 127935| 127935| 127935
1.2.1. Szelektiven gy(ijtés koltsége 1572051 58 138 112294 112443| 112 443| 112443| 112443| 112443| 112443 112443| 112443 112443| 112443| 112443| 112443] 112 443
1.2.1.1.Gy(ijtészigetekrb| begydijtott hulladék 12 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begy(ijtott hulladék 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.3. Hdzhoz mend gydijtéssel begyljtott hulladék 1558 988 55693| 111512] 111639| 111639 111639 111639| 111639| 111639| 111639 111639 111639| 111639| 111639| 111639] 111639
1.2.1.4. Egyéb médon begytijtétt hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztéalt mennyiség gy(ijtési kéltsége 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.6. Vegyes gy(ijtés kdltsége 12 517 2336 739 772 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771
1.2.1.7. Egyéb gyiijtési kdltség (lomtalanitds, eseti gylijtések| 526 97 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1.2.2. Kezelés utani melléktermékek tovabbi szallitasi koltségq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Gylijtéshez és szallitdshoz kapcsolddo nem kdzvetlen k 216 370 7 746 15 492 15492 15 492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492
1.3. Kezelési kdltségek létesitmények szerint 2 184 844 84 344] 155053| 156 089| 156 089| 156089]| 156089 156089 156089| 156089| 156089| 156089 156 089| 156 089| 156 089| 156089
1.3.1. Valogatd 303 861 10 851 21731 21 760 21 760 21760 21 760 21760 21 760 21 760 21 760 21 760 21760 21 760 21760 21 760
1.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3. El6kezel§ (mechanikaiill. bioldgiai) 2969211 110773 211224 212367| 212 367| 212367| 212367| 212367| 212367 212367| 212367 212367| 212367| 212367 212367| 212367
1.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Elsédleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Egyéb kezelést végzd létesitmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7. Nagy f(it6értékl anyag elhelyezése 88 931 3233 6 352 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365
1.3.8. Masodlagos lerakas -1 321 406 -45 677 -94 582 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731
1.3.9. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.10.Kezel6 létesitmények nem kozvetlen kéltsége 144 247 5164 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328
2. Pétlasi koltségek 910 681 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 0| 193 000 1] 1] 1] 1]
2.1. Megel6zés koltségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. Hazi komposztalds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gyljtési koltségek gyijtési médok szerint 137 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0[ 153 000 0 0 0 0
2.2.1. Hulladékudvar 14 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 0
2.2.2. Gyljt6sziget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmivek 123120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0[ 137000 0 0 0 0
2.2.4. Edényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Kezelési koltségek létesitmények szerint 773 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0
2.3.1. Valogatd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. bioldgiai) 737 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atrakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Lerakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Egyéb kezelést végzd létesitmények 35947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0
3. Osszesen 4 883 946| 150 227| 282 839| 284 024| 284 024 | 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 477 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
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Jelenérték 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

. Uzemeltetési és karbantartasi kéltségek 3 973 265 284 024| 284 024 | 284 024 | 284 024| 284 024 | 284 024 | 284 024 | 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 | 284 024| 284 024 | 284 024
1.1. MegelGzés koltségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Gyljtési kéltségek gy(ijtési mddok szerint 1788 420 127 935 127 935| 127935 127935| 127935 127935| 127935 127935| 127935| 127935| 127 935| 127935| 127 935| 127935
1.2.1. Szelektiven gylijtés koltsége 1572051 112 443] 112443| 112443| 112443 112443| 112443| 112443| 112443| 112443| 112443| 112443| 112443| 112443 112443
1.2.1.1.Gyljtészigetekrél begyljtott hulladék 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begyljtétt hulladék 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.3. Hdzhoz meng gyljtéssel begylijtott hulladék 1558 988 111639 111639| 111639 111639| 111639 111639| 111639 111639| 111639 111639] 111639 111639] 111639| 111639
1.2.1.4. Egyéb mddon begyljtott hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztalt mennyiség gy(ijtési kéltsége 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.6. Vegyes gylijtés koltsége 12 517 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771
1.2.1.7. Egyéb gyliijtési kdltség (lomtalanitds, eseti gy(ijtések] 526 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1.2.2. Kezelés utdni melléktermékek tovabbi szallitasi kdltségd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Gylijtéshez és széllitdshoz kapcsolddd nem kdzvetlen ki 216 370 15 492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492 15492
1.3. Kezelési kéltségek létesitmények szerint 2 184 844 156 089 156 089| 156089 156 089| 156089 156 089| 156089 156 089| 156089 156 089]| 156 089| 156089 156 089| 156 089
1.3.1. Vilogatd 303 861 21 760 21 760 21 760 21 760 21760 21 760 21760 21 760 21 760 21 760 21 760 21 760 21 760 21 760
1.3.2. Komposztalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3. El6kezelé (mechanikai ill. bioldgiai) 2 969 211 212 367| 212367 212367| 212367 212367| 212367| 212367 212367 212367| 212367| 212367 212367 212367| 212367
1.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Elsédleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Egyéb kezelést végz0 létesitmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7. Nagy fiitéértékil anyag elhelyezése 88 931 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365
1.3.8. Masodlagos lerakas -1 321 406 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731 -94 731
1.3.9. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.10.Kezel§ létesitmények nem kdzvetlen kdltsége 144 247 10 328 10 328 10 328 10 328 10328 10 328 10328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328 10 328

. Potlasi koltségek 910 681(1 602 000 4] 4] 4] 0| 305000 4] 4] [\] [\] [\] [\] [\] [\]
2.1. Megel6zés koéltségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. H&azi komposztalads 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gylijtési kdltségek gylijtési médok szerint 137 499 0 0 0 0 0| 153000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1. Hulladékudvar 14 379 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2. Gyljt8sziget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmlivek 123120 0 0 0 0 0[ 137000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.4. Edényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Kezelési kdltségek létesitmények szerint 773 182| 1602000 0 0 0 0| 152000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.1. Valogaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. Komposztald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3. El6kezel6 (mechanikai ill. biologiai) 737 234| 1602000 0 0 0 0 112000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atrakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Leraké 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Egyéb kezelést végzb létesitmények 35947 0 0 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Osszesen 4 883 946|1 886 024| 284 024| 284 024 | 284 024| 284 024 | 589 024| 284 024| 284 024 | 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284024
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6.2.1.2.-1. tablazat: Pénziigyi miikodési koltségek hulladékgazdalkodasi folyamat szerint - teljes koltség
(Megjegyzés: A projekt miikédése 2014. masodik félévében indul, a 2013. év nem tartalmaz adatot)

Jelenérték 2. év 3.év 4. év 5.év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11.év 12. év 13.év 14. év 15. év 16. év

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. U Itetési és karbantartasi koltségel 15576 642| 564346|1112438|1114995(1114995|1114995]1114995(1114995|1114995(1114995/1114995|1114995(1114995|1114995|1114995/1114995
1.1. Megel6zés koltségei 39 488 1410 2824 2 828 2828 2828 2 828 2828 2828 2 828 2828 2828 2 828 2828 2 828 2 828
1.2. Gylijtési koltségek gy(ijtési mddok szerint 8411854| 302 207 601 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278
1.2.1. Szelektiven gy(ijtés koltsége 7562439] 271798 540 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460
1.2.1.1.Gy(ijtészigetekrdl begydjtott hulladék 1626313 57 959 116 198 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begy(jtott hulladék 355417 12 691 25417 25 452 25 452 25452 25 452 25452 25452 25 452 25452 25452 25 452 25452 25452 25 452
1.2.1.3. Hdzhoz mend gylijtéssel begydijtott hulladék 1558988 55693 111512 111 639 111639 111639 111 639 111639 111639 111 639 111639 111639 111639 111639 111 639 111639
1.2.1.4. Egyéb médon begydijtott hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztédlt mennyiség gy(ijtési kéltsége 1169 165 41722 83586 83 730 83 730 83730 83 730 83730 83730 83 730 83730 83730 83 730 83730 83730 83 730
1.2.1.6. Vegyes gytijtés kéltsége 2738453 99 585 195 598 195 994 195994 195994 195 994 195994 195994 195 994 195 994 195994 195 994 195994 195 994 195 994
1.2.1.7. Egyéb gy(iijtési kéltség (lomtalanitds, eseti gyljtése 114103 4 149 8149 8 166 8166 8166 8 166 8166 8 166 8 166 8166 8 166 8 166 8166 8 166 8 166
1.2.2. Kezelés utdni melléktermékek tovabbi szallitdsi ko ltsé g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Gy(jtéshez és szdllitdshoz kapcsoléd6 nem kézvetlen ki 849 415 30 409 60818 60 818 60 818 60818 60 818 60818 60818 60 818 60818 60818 60 818 60818 60818 60 818
1.3. Kezelési kéltségek létesitmények szerint 7125300| 260 728 508 336 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889
1.3.1. Vélogaté 715898 25563 51196 51 267 51 267 51267 51 267 51267 51267 51 267 51 267 51267 51 267 51267 51267 51 267
1.3.2. Komposztald 536 721 19 215 38429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429
1.3.3. El6kezelé (mechanikai ill. biolégiai) 2969 211| 110773 211 224 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367
1.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Elsddleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Egyéb kezelést végzd létesitmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7. Nagy flit6értékd anyag elhelyezése 88 931 3233 6352 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365
1.3.8. Masodlagos lerakés 2 248 262 81673 160 590 160 916 160916 160916 160 916 160916 160 916 160 916 160916 160 916 160 916 160916 160 916 160 916
1.3.9. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.10.Kezeld Iétesitmények nem kdzvetlen kdltsége 566 277 20 273 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545
2. Pétlasi koltségek 3079361| 17000/ 103000 72 000| 133000/ 508000 11 000 81 000 71000| 613 000 50 000| 194000 73 000| 562000| 135000 28 000
2.1. Megel6zés koltségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. Hazi komposztalas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gylijtési koltségek gylijtési modok szerint 137 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] 153000 0 0 0 0
2.2.1. Hulladékudvar 14 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 0
2.2.2. Gylijtésziget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmilivek 123120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 000 0 0 0 0
2.2.4. Edényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Kezelési koltségek Iétesitmények szerint 2941 862 17 000 103 000 72 000 133 000 508 000 11 000 81000 71000 613 000 50000 41000 73 000 562 000 135 000 28 000
2.3.1. Vélogatd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. Komposztdld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3. Elékezeld (mechanikai ill. bioldgiai) 737 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4. RDF energiahasznosité mii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atrakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Lerakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Egyéb kezelést végz0 létesitmények 2 204 627 17 000 103 000 72 000 133 000 508 000 11 000 81000 71000 613 000 50000 41000 73 000 562 000 135 000 28 000
3. 6 18 656 003| 581 346|1 2154381 186 995(1 247 995|1622995|1 125995(1 195995|1 185995|1 727 995|1 164 995|1 308 995|1 187 995(1 676 995(1 249 995|1 142 995
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Jelenérték 17. év 18. év 19. év 20. év 21.év 22. év 23. év 24. év 25. év 26. év 27.év 28. év 29. év 30. év

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
1. U Itetési és karbantartasi koltségel 15576 642|1114995/1114995(1 1149951 114995/1114995(1114995|1114995/1114995(1114995|1114995/1114995(1114995|1114995|1 114995
1.1. Megel6zés kéltségei 39488 2 828 2 828 2828 2 828 2 828 2828 2 828 2 828 2828 2 828 2828 2828 2828 2828
1.2. Gylijtési koltségek gy(ijtési mddok szerint 8411854 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278 602 278
1.2.1. Szelektiven gy(ijtés koltsége 7 562 439 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460 541 460
1.2.1.1.Gy(ijtészigetekrdl begydjtott hulladék 1626313 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479 116 479
1.2.1.2. Hulladékudvarokon begy(jtott hulladék 355417 25 452 25 452 25452 25 452 25 452 25452 25 452 25 452 25452 25 452 25 452 25452 25 452 25 452
1.2.1.3. Hdzhoz mend gylijtéssel begydijtott hulladék 1558988 111 639 111639 111639 111 639 111639 111639 111 639 111639 111639 111 639 111639 111639 111 639 111639
1.2.1.4. Egyéb mddon begylijtétt hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.5. Komposztalt mennyiség gy(jtési kéltsége 1169165 83 730 83 730 83730 83 730 83 730 83730 83 730 83 730 83730 83 730 83 730 83730 83 730 83 730
1.2.1.6. Vegyes gy(ijtés koltsége 2738453 195 994 195 994 195994 195 994 195 994 195994 195 994 195 994 195994 195 994 195 994 195994 195 994 195 994
1.2.1.7. Egyéb gylijtési kéltség (lomtalanitds, eseti gyljtése 114103 8 166 8 166 8166 8 166 8 166 8166 8 166 8 166 8166 8 166 8 166 8166 8 166 8166
1.2.2. Kezelés utdni melléktermékek tovabbi szallitdsi ko ltsé g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3. Gy(jtéshez és széllitdshoz kapcsoléd6 nem kézvetlen k 849 415 60 818 60 818 60818 60 818 60 818 60818 60 818 60 818 60818 60 818 60 818 60818 60 818 60 818
1.3. Kezelési kéltségek létesitmények szerint 7125300 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889 509 889
1.3.1. Vélogaté 715898 51 267 51 267 51267 51 267 51 267 51267 51 267 51 267 51267 51 267 51 267 51267 51 267 51 267
1.3.2. Komposztald 536 721 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429 38 429
1.3.3. El6kezelé (mechanikai ill. biolégiai) 2969 211 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367 212 367
1.3.4. RDF energiahasznosité mi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Elsddleges lerakas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Egyéb kezelést végzd létesitmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.7. Nagy fiit8értékd anyag elhelyezése 88931 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365 6 365
1.3.8. Masodlagos lerakés 2 248 262 160 916 160 916 160916 160 916 160 916 160916 160 916 160 916 160916 160 916 160 916 160916 160 916 160916
1.3.9. Egyéb kezelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.10.Kezeld Iétesitmények nem kdzvetlen koltsége 566 277 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545 40 545
2. Pétlasi koltségek 3 079361[1 654 000 64 000 151 412 151 412 151412 456 412 151 412 151 412 151412 151 412 151412 151 412 151 412 151412
2.1. Megel6zés kéltségei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1. H&azi komposztdlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Gylijtési koltségek gylijtési médok szerint 137 499 0 0 0 0 0 153 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1. Hulladékudvar 14 379 0 0 0 0 0 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.2. Gylijtésziget 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.3. Jarmiivek 123120 0 0 0 0 0 137 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.4. Edényzet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Kezelési koltségek Iétesitmények szerint 2941 862| 1654000 64 000 151412 151 412 151 412 303412 151 412 151 412 151412 151 412 151 412 151 412 151 412 151412
2.3.1. Vélogatd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2. Komposztdld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.3. Elékezeld (mechanikai ill. bioldgiai) 737 234] 1602000 0 0 0 0 112 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.4. RDF energiahasznosité mii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.5. Atrakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.6. Lerakd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3.7. Egyéb kezelést végz0 létesitmények 2 204 627 52 000 64 000 151412 151 412 151 412 191412 151 412 151 412 151412 151 412 151 412 151 412 151 412 151412
3. 0 18 656 003|2 768 995|1 178 995[1 266 4071 266 407|1 266 4071571 4071 266 407|1 266 407[1 266 4071 266 407 |1 266 407[1 266 4071 266 407 |1 266 407
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42. tablazat: A koltségek becslésének eredményei, eFt

42. tablazat Projekt kiilonbozet
eFt Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11.év | 12.év | 13. év | 14.év | 15. év
2013 2014 2015 2 016 2017 2018 2 019 2020 2021 2 022 2023 2024 2025 2 026 2027
1. Beruhdazasi kéltség 2884 762 1259 000| 1858500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartdsi kéltség 3973 265 0 150 227]| 282 840| 284 024| 284 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024 284 024| 284 024]| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
3. Pdtlasi koltség 910 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 193 000 0 0 0
4. M(ikodési koltség bsszesen (2+3) 4 883 947 0 150 227]| 282 840| 284 024]| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024 284 024| 284 024]| 477 024| 284 024| 284 024| 284 024
5. Maradvanyérték 69 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Osszes koltség (1+4-5) 7 699 538| 1 259 000| 2 008 727|282 840| 284 024 284 024 284 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024|284 024(477 024 284 024| 284 024|284 024
eFt Jelenérték 16. év 17. év 18. év 19.év | 20.év | 21.év | 22.év | 23.év | 24.év | 25.év | 26.év | 27.év | 28.év | 29. év 30. év
2 028 2 029 2030 2031 2032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2038 2 039 2 040 2 041 2 042
1. Beruhdzasi kéltség 2 884 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartasi kéltség 3 973 265( 284 024 284 024 284 024| 284 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024
3. Potlasi koltség 910 681 0| 1602000 0 0 0 0| 305 000 0 0 0 0 0 0 0 0
4. MUikodési koltség G6sszesen (2+3) 4 883 947| 284 024| 1886024 284 024 284 024| 284 024]| 284 024| 589 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024]| 284 024
5. Maradvanyérték 69 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f 298 950
6. Osszes koltség (1+4-5) 7 699 538|284 024| 1 886 024 284 024|284 024]| 284 024|284 024|589 024|284 024|284 024|284 024|284 024| 284 024|284 024|284 024| -14 926
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43. Tablazat: Kozszolgaltatasi dij meghatarozasa

(Megjegyzés: A projekt miikédése 2014. masodik félévében indul, a 2013. év nem tartalmaz adatot)

torténd beépitésének aranya
(9/10), %

Megnevezés Jelenérték 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év 16. év |
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 |
Dijtomeg szamitdsa e Ft-ban
1. Koltségek és raforditasok 15 576 614] 564 344]1 112 437] 1 114 993[ 1 114 993[1 114 993[1 114 993[1 114 993] 1 114 993[1 114 993[1 114 993]1 114 993]1 114 993[1 114 993]1 114 993[1 114 993
1.1. Uzemeltetési koltség és
raforditas
1.2. karbantartdsi koltség és
raforditas
1.3. koérnyezetvédelmi kiadas és
raforditas
1.4. utégondozas és monitoring
id6ardnyos koltsége
2. Bevételek 5600 739] 201 407| 399 138] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074] 401 074
2.1. tamogatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E:V‘étr;:"ektermek hasznositas 5600 739| 201407| 399 138| 401074| 401074| 401074| 401 074| 401074| 401074| 401 074| 401074| 401074| 401074| 401074| 401074| 401074
2.3.[ hasznositasbdl szarmazoé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
2;{er;aér;°(s‘3r2‘i‘;°§;*5hez szikséges| 350 746| 98334 216 346| 222884 230008| 237366 244691 252073 259511 267 006| 274 559| 282170 289 8a1| 297 570| 305358 313207
3.1. indokolt fejlesztés 3860 746] 98 334| 216 346] 222884] 230098] 237 366] 244 691 252 073] 259 511| 267 006] 274 559 282 170] 289 841| 297 570 305 358| 313 207
3.2. indokolt befektetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
megtérilése
4. Mobdositd tényezbk
(dijkompenzécidval fedezett rész) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1. Osztdnzési célu csdkkentés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Dijak 6sszesen (1-2+3-4) | 13 836 622] 461 271] 929 645 936 803 944 017] 951 285 958 610] 965 992 973 430 980 925 988 478 996 089] 1 003 760] 1 011 489] 1 019 277] 1 027 126
Fajlagos dij szamitasa
6. Begydjiott hulladek - 19302 37083 37274| 37274| 37274| 37274| 37274| 37274 37274 37274 37274 37274 37274 37274 37274
mennyisége tonnaban
7. Fajlagos dij, Ft/kg (5/6) |- 23,90 25,07 25,13 25,33 25,52 25,72 25,92 26,12 26,32 26,52 26,72 26,93 27,14 27,35 27,56
Ertékcsokkenés beépitésének ellenérzése
8. Koltségek és raforditasokbdl
(1. sor) a dijba beépitett
értékcsdkkenés dsszege
9. A 8. sorbdl az Uj beruhazas
dijba beépitett éves 1 106 546 1100 22739 30145 37359 44627 51953 59334 66772 74267 81820 89432 97102| 104831 112619| 120468
értékcsdkkenésének 6sszege
10. Az 0j beruhazas eves 2424 028| 88238| 176475| 176475 176475 176 475 176 475 176 475 176 475| 176 475| 176 475| 173 475| 170475 170 475 170 475 170 475
értékcsdkkenése
11. A meglévd eszkdzok éves
értékcsdkkenése
12. Az Gj beruhazas
ertékcsokkenésének dijba 1 13 17 21 25 29 34 38 42 46 52 57 61 66 71
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Megnevezés

Jelenérték

17. év

18. év

19. év

20. év

21. év

22. év

23. év

24. év

25. év

26. év

27. év

28. év

29. év

30. év

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

Dijtomeg szamitdsa e Ft-ban

1. Koéltségek és raforditdsok

15576 614

1114993

1114 993

1114993

1114993

1114993

1114 993

1114993

1114993

1114 993

1114993

1114993

1114993

1114 993

1114993

1.1. Uzemeltetési koltség és
raforditas

1.2. karbantartdsi koltség és
raforditas

1.3. koérnyezetvédelmi kiadas és
raforditas

1.4. utégondozas és monitoring
id6ardnyos koltsége

N

Bevételek

5600 739

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

2.1. tdmogatds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. melléktermék hasznositas
bevétele

5600 739

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

401 074

2.3. hasznositasbdl szarmazo
bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Tartds miik6déshez sziikséges
nyereség (3.1+3.2)

3 860 746

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

321 115

3.1. indokolt fejlesztés

3 860 746

321115

321 115

321115

321115

321115

321 115

321115

321115

321 115

321 115

321115

321115

321 115

321 115

3.2. indokolt befektetés
megtériilése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.  Mobdositd tényezbk
(dijkompenzécidval fedezett rész)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4.1. Osztdnzési célu csdkkentés

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4.1.1.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

ol|o|o| ©

ol|o|o| ©

ol|o|o| ©

=1 (=]

5. Dijak 6sszesen (1-2+3-4)

NjOo|o|o| ©

13 836 62

0
1035034

0
1035034

1035034

0
1035034

0
1035034

0
1035034

1035034

0
1035034

0
1035034

0
1 035 034

1035034

0
1035034

0
1035034

1 035 034

Fajlagos dij szamitasa

6. Begydjtott hulladék
mennyisége tonnaban

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

37 274

7. Fajlagos dij, Ft/kg (5/6)

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

27,77

Ertékcsbkkenés beépitésének elle

nérzése

8. Koltségek és raforditdsokbdl
(1. sor) a dijba beépitett
értékcsdkkenés dsszege

9. A 8. sorbdl az Uj beruhazas
dijba beépitett éves
értékcsokkenésének Gsszege

1106 546

128 376

99 395

102 506

105 750

109 135

112 666

109 065

113 688

118 511

123 541

124 428

125 354

126 319

127 326

10. Az Uj beruhdazas éves
értékcsékkenése

2424 028

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

170 475

11. A meglévd eszkdzok éves
értékcsékkenése

12. Az Gj beruhazas
értékcsdokkenésének dijba
torténd beépitésének aranya
(9/10), %

75

58

60

62

64

66

64

67

70

72

73

74

74

75
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6.2.2.2.-2. tablazat: A teherviseloképességi vizsgalat eredménye

jévedelmek aranya, also tized

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Egy haztartasra jut6 eves hulladek 29920 30713 30949 31188 31428 31670 31914 32159 32407 32656 32908 33161 33417 33674 33933
kiadas (AFA-val), Ft/év
Balatonalmadi
J.Ef\}’ezzlz:;;ta;;z\f”to eves netto 2 178 000|2 178 000|2 178 000]2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,37%|  1,41%| 1,42%| 1,43%| 1,44%| 1,45%| 1,47%| 1,48%| 1,49%| 1,50%| 1,51%| 1,52%| 1,53%| 1,55%| 1,56%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 5 ;10| 3g105|  3,84%| 3,87%| 3,00%| 3,93%| 3,96%| 3,09%| 4,02%| 4,05%| 4,08%| 412%| 4,15%| 4,18%| 4,21%
jovedelmek aranya, alsé tized
Balatonfoldvari
J.Ef\}’ez:fgitaé;z\f“to eves netto 2 109 0002 109 000|2 109 000{2 109 000|2 109 000|2 109 0002 109 000|2 109 000[2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000
Lakossagi hulladek kiadasok és netto 1,42%|  1,46%| 1,47%| 1,48%| 1,49%| 1,50%| 1,51%| 1,52%| 1,54%| 1,55%| 1,56%| 1,57%| 1,58%| 1,60%| 1,61%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 5 g30, | 3.9405|  3,97%| 4,00%| 4,03%| 4,06%| 4,09%| 4,12%| 4,15%| 4,18%| 4,22%| 4,25%| 4,28%| 4,32%| 4,35%
jovedelmek aranya, alsé tized
Enyingi
J.Ef\}'ez:fgitaé;z\f“to eves netto 2 596 0002 596 000|2 596 000{2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000[2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000
Lakossagi hulladek kiadasok és netto 1,15%|  1,18%| 1,19%| 1,20%| 1,21%| 1,22%| 1,23%| 1,24%| 1,25%| 1,26%| 1,27%| 1,28%| 1,29%| 1,30%| 1,31%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 5 110, 3 5005|  32200| 3,25%| 3,27%| 3,30%| 3,32%| 3,35%| 3,37%| 3,40%| 3,43%| 3,45%| 3,48%| 3,51%| 3,53%
jovedelmek aranya, alsé tized
Siofoki
J.Ef\}’ezzlz:;;ta;;z\f”to eves netto 2 352 000|2 352 000|2 352 000]2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000{2 352 000|2 352 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,27%|  1,31%|  1,32%]|  1,33%| 1,34%| 1,35%| 1,36%| 1,37%| 1,38%| 1,39%| 1,40%| 1,41%| 1,42%| 1,43%| 1,44%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 3 jpo0 | 35300l  3560| 3,58%| 3,61%| 3,64%| 3,67%| 3,70%| 3,72%| 3,75%| 3,78%| 3,81%| 3,84%| 3,87%| 3,90%
jovedelmek aranya, alsé tized
Tamasi
J.Ef\}’ezzlz:;;ta;;z\f”to eves netto 2 015 000|2 015 000|2 015 000]2 015 0002 015 000|2 015 000|2 015 000|2 015 000|2 015 000|2 015 0002 015 0002 015 000|2 015 000{2 015 000|2 015 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,48%| 1,52%| 1,54%| 1,55%| 1,56%| 1,57%| 1,58%| 1,60%| 1,61%| 1,62%| 1,63%| 1,65%| 1,66%| 1,67%| 1,68%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 4 100l 4 1006  4,15%|  4,18%| 4,22%| 4,25%| 4,28%| 4,31%| 4,35%| 4,38%| 4,41%| 4,45%| 4,48%| 4,52%| 4,55%
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2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Egy haztartasra jut6 eves hulladek 34195 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458 34458
kiadas (AFA-val), Ft/év
Balatonalmadi
J.Ef\}’ezzlz:;;ta;;z\f”to eves netto 2 178 000|2 178 000|2 178 000]2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000]|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000|2 178 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,57%| 1,58%| 1,58%| 1,58%| 1,580%| 1,58%| 1,58%| 1,58%| 1,58%| 1,58%| 1,58%| 1,580%| 1,58%| 1,58%| 1,58%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 4 5400 4 5806 4,28%|  4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%| 4,28%
jovedelmek aranya, alsé tized
Balatonfoldvari
J.Ef\}’ez:fgitaé;z\f“to eves netto 2 109 0002 109 000|2 109 000{2 109 000|2 109 000|2 109 0002 109 000|2 109 000[2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000|2 109 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,62%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63%| 1,63% 1,63%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 4 gg00 | 4 4005 4,420  4,42%| 4,42%| 4,42%|  442%|  4,42%| 442%| 4,42%|  4,42%|  442%| 442%| 442%|  4,42%
jovedelmek aranya, alsé tized
Enyingi
J.Ef\}'ez:fgitaé;z\f“to eves netto 2 596 0002 596 000|2 596 000{2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000[2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000|2 596 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,32%|  1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%| 1,33%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 3 ceo | 35900 3,590|  3,500| 3,50%| 3,50%| 3,50%| 3,50%| 3,500%| 3,50%| 3,50%| 3,50%| 3,50% 3,50%| @3,50%
jovedelmek aranya, alsé tized
Siofoki
J.Ef\}’ezzlz:;;ta;;z\f”to eves netto 2 352 000|2 352 000|2 352 000]2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000|2 352 000{2 352 000|2 352 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,45%|  1,47%|  1,47%|  1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%| 1,47%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 3 939, 39600  3.96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%| 3,96%
jovedelmek aranya, alsé tized
Tamasi
J.Ef\}’ezzlz:;;ta;;z\f”to eves netto 2 015 000|2 015 000|2 015 000]2 015 0002 015 000|2 015 000|2 015 000|2 015 000|2 015 000|2 015 0002 015 0002 015 000{2 015 000{2 015 000|2 015 000
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto 1,70%|  1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%| 1,71%
jovedelmek aranya, atlagosan
Lakossagi hulladek kiadasok €s netto | 4 soop | 4 6206 4,620  4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%| 4,62%

jévedelmek aranya, also tized
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44. tablazat: Pénziigyi bevételek
(Megjegyzés: A projekt m(ikodése 2014. masodik félévében indul, a 2013. év nem tartalmaz adatot)

* A koordindld szervezettdl kapott bevétellel egy itt.

234

eFt Jelen- 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10.év | 11.év | 12. év | 13.év | 14.év | 15. év | 16. év
érték | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2 027 | 2028

tl)'e\t':t”ealdek atveteli dijbol szarmazo | 4 5g, 534 11 900| 30 920| 38078 45202| 52560 59886| 67267| 74705| 82200 89753| 97 365| 105035 112 764| 120 552| 128 401

1.1. lakossagtol 1247910| 11 018] 28 608] 35231] 41905 48 630] 55408| 62 237] 69 119] 76 054] 83 042] 90 085 97 181| 104 332| 111 538 118 800

1.2. nem lakossagtol (intézményi)| 100 850 801| 2312| 2847 3387] 3930] 4478 5030 5586] 6146] 6711] 7280 7854] 8432] 9014] 9601

1.3. be nem hajthatd kévetelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gz'é'vr';ss’zdé”’t’gf;tz}'fg ertekesiteseboll 4 148 51| 139 418| 274 659| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091 276 091| 276 091 276 091| 276 091 276 091
3. Energiahasznositasbdl szarmazé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
4. A koordinald szervezett6l kapott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
5. Eqyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Osszes bevétel (1+2+3+4+5) |5 140 582|151 327|305 579|314 169|321 383|328 651|335 977|343 358(350 796|358 291|365 844|373 456|381 126|388 855|396 643|404 492
* A koordindld szervezett6l kapott bevétellel egyitt.

eFt Jelen- 17.év | 18.év | 19.év | 20.év | 21.év | 22. év | 23.év | 24.év | 25.év | 26.év | 27.év | 28. év | 29. év | 30. év
érték [ 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2 042

é'e\t':tlsd“ atveteli dijbol szarmazo | 4 564 534| 136 309| 136 309| 136 309| 136 309| 136 309| 136 309| 136 309 136 309| 136 309| 136 309| 136 309 136 309| 136 309| 136 309

1.1. lakossagtdl 1247910 126 117| 126 117] 126 117] 126 117] 126 117] 126 117| 126 117] 126 117] 126 117| 126 117] 126 117| 126 117]| 126 117] 126 117

1.2. nem lakossagtel (intézményi)| 100 850] 10 192 10 192] 10192| 10192] 10 192] 10 192] 10192] 10192 10192] 10 192| 10192 10 192] 10 192] 10192

1.3. be nem hajthatd kévetelés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
;é'\ﬂ";f‘:zdé”‘l;::f;tg}'fg ertekesiteseboll 4 048 851| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091
3. Energiahasznositasbdl szarmazé
bovétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. A koordindld szervezettdl kapott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bevétel
5. Eqyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Osszes bevétel (1+2+3+4+5) |5 140 582|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400




45. tablazat: A megtériilési mutatok EU tamogatas nélkiili esetben

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év | 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
eFt 2013 2014 2 015 2016 2017 2018 2019 2 020 2021 2 022 2023 2 024 2 025 2 026 2027

1. Pénzlgyi beruhazasi koltség 1259 000 1858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzugyi Uzemeltetési és fenntartdsi koltség 0 150 227| 282 840( 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
3. Pénzugyi potlasi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 193 000 0 0 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 1 259 000 2 008 727|282 840|284 024|284 024(284 024|284 024(284 024|284 024|284 024|284 024| 477 024|284 024| 284 024|284 024
5. Pénziigyi mlikodési bevétel 0 151 327| 305 579| 314 169| 321 383| 328 651| 335 977 343 358( 350 796| 358 291| 365 844| 373 456 381 126| 388 855| 396 643
6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételi pénzaram 5+6 (1] 151 327|305 579|314 169(321 383|328 651|335 977|343 358(350 796|358 291|365 844| 373 456|381 126| 388 855|396 643
8. Pénzugyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nett6 6sszes pénziigyi pénzaram 7+8-4 (-1 259 000(-1 857 400| 22 739| 30 145| 37 359 44 627| 51 953| 59 334 66 772| 74 267| 81 820(|-103 568 97 102| 104 831|112 619
10. Pénziigyi netto jelenérték FNPV/beruhazas (FNPV/C) -2 558 956
11. Pénziigyi belsé megtériilési rata FRR/beruhazas (FRR/C) -4,26%

Megnevezés 16. év 17. év 18. év | 19. év 20. év 21. év 22, év 23.év | 24.év | 25. év | 26. év | 27. év | 28. év | 29. év | 30. év

eFt 2028 2029 2030 | 2031 2 032 2033 2 034 2035 ( 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042

1. Pénzugyi beruhdzasi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzlgyi Uzemeltetési és fenntartdsi koltség 284 024 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024] 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024
3. Pénzligyi potlési koltség 0| 1602000 0 0 0 0| 305000 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 284 024 1 886 024(284 024|284 024| 284 024|284 024| 589 024|284 024 (284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024(284 024
5. Pénzlgyi mlkodési bevétel 404 492 412 400| 412 400| 412 400 412 400| 412 400( 412 400( 412 400| 412 400]| 412 400| 412 400| 412 400| 412 400( 412 400| 412 400
6. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételi pénzaram 5+6 404 492 412 400({412 400(412 400| 412 400(412 400/ 412 400|412 400{412 400|412 400(412 400|412 400(412 400|412 400({412 400
8. Pénzligyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 298 950
9. Nettoé 6sszes pénziigyi pénzaram 7+8-4 [120 468|-1 473 624|128 376(128 376| 128 376|128 376(-176 624|128 376(128 376|128 376|128 376(128 376|128 376|128 376|427 326
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46. tablazat: A megtériilési mutatok a projektgazda altal befektetett toke megtériilésére

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év | 11. év 12. év 13. év 14. év 15. év
eFt 2013 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. Pénziigyi tizemeltetési és fenntartasi koltség 0 150 227| 282 840| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
2. Pénziigyi pétlasi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 193 000 0 0 0
3. Kiadasi pénzaram 1+2 0| 150 227|282 840|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024| 477 024|284 024| 284 024|284 024
4. Pénziigyi bevétel 0 151 327| 305 579 314 169| 321 383| 328 651| 335 977| 343 358 350 796| 358 291 365 844| 373 456| 381 126| 388 855| 396 643
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bevételi pénzaram 4+5 0| 151 327|305 579|314 169|321 383|328 651|335 977|343 358|350 796|358 291|365 844| 373 456(381 126| 388 855|396 643
7. Pénzugyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Onerd 494 164 729 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g' Netté Ssszes pénziigyi pénzaram 6+7-8-| .94 164| -728372| 22739| 30 145| 37 359| 44 627| 51 953| 59 334| 66 772| 74 267| 81 820|-103 568| 97 102| 104 831|112 619
10. Pénziigyi nett6 jelenérték FNPV/t6ke (FNPV/K) -806 479
11. Pénziigyi bels6 megtériilési rata FRR/t6ke (FRR/K) -0,84%
Megnevezés 16. év 17. év 18. év | 19. év 20. év 21. év 22, év 23.év | 24.év | 25. év | 26. év | 27. év | 28. év | 29. év | 30. év
eFt 2028 2029 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042
1. Pénziigyi lizemeltetési és fenntartsi koltség | 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024 284 024| 284 024
2. Pénziigyi pétlasi koltség o[ 1602000 0 0 0 o| 305 000 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Kiadasi pénzaram 1+2 284 024| 1 886 024|284 024|284 024 284 024|284 024| 589 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024
4. Pénzigyi bevétel 404 492 412 400| 412 400| 412 400 412 400| 412 400| 412 400| 412 400| 412 400| 412 400| 412 400| 412 400| 412 400 412 400 412 400
5. Egyéb bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Bevételi pénzaram 4+5 404 492 412 400|412 400{412 400| 412 400(412 400| 412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400|412 400[412 400
7. Pénziigyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 298 950
8. Onerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g' Netté Gsszes pénziigyi pénzaram 6+7-8-|,,, 465|_1 473 624|128 376|128 376| 128 376|128 376|-176 624|128 376|128 376|128 376|128 376|128 376|128 376|128 376|427 326
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50. tablazat: Projekt pénziigyi fenntarthatésaga - fejlesztési kiilonbozet

Megnevezés 1. év 2, év. 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12, év 13. év 14. év 15. év

eFt 2013 2014 2 015 2 016 2017 2018 2019 2 020 2021 2022 2023 2024 2 025 2 026 2 027
1. Pénzigyi beruhazasi koltség 1 259 000| 1 858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzlgyi Uzemeltetési és karbantartasi 0 150 227 282 840 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024
3. Pénzugyi pétldsi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 000 0 0 0
4. Hiteltérlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hitel kamaténak torlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 1 259 000(2 008 727| 282 840| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 477 024| 284 024| 284 024| 284 024
7. Pénzugyi bevétel 0 151 327| 305579| 314 169| 321 383| 328651 335977 343 358| 350796| 358 291| 365 844 373 456 381 126 388 855 396 643
8. EU tdmogatas 764 836( 1 129 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 494 164 729 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Kézponti kéltségvetés hozzajarulasa 134 971 199 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sajat forrds (12+13) 359 193 530 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Onerd (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 109 193 530 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forras 109 193 530 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénziigyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 1 259 000|2 009 827| 305 579| 314 169| 321 383| 328 651| 335 977| 343 358| 350 796| 358 291| 365 844 373 456| 381 126/ 388 855| 396 643
18. Nett6 dsszes pénziigyi pénzaram 17- 0 1100 22 739 30 145 37 359 44 627 51 953 59 334 66 772 74 267 81 820| -103 568 97 102| 104831 112619
19. Netté halmozott pénziigyi pénzaram 0 1100 23 839 53 984 91 343| 135 970| 187 923| 247 257| 314 029| 388 296| 470 117| 366 549| 463 651| 568 482| 681 101

Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22, év 23. év 24, év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év

eFt 2 028 2 029 2 030 2031 2 032 2033 2 034 2 035 2 036 2 037 2038 2039 2 040 2 041 2 042
1. Pénzigyi beruhazasi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénziigyi Uzemeltetési és karbantartasi 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024 284 024
3. Pénzlgyi potlasi kéltség 0f 1602 000 0 0 0 0 305 000 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Hiteltorlesztés 0 0 72 184 75 295 78 540 81 924 85 455 107 277 111 901 116 723 20 588 21 475 22 400 23 366 24 373
5. Hitel kamatédnak torlesztése 0 0 28 982 25 871 22 626 19 241 15 711 19 311 14 688 9 866 4 835 3 948 3023 2 057 1050
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 284 024|1 886 024| 385 190 385 190( 385 190 385 190 690 190| 410613| 410 613| 410 613| 309 447| 309 447| 309 447| 309 447| 309 447
7. Pénzlgyi bevétel 404 492 412 400 412 400 412 400 412 400 412 400 412 400 412 400| 412 400| 412 400] 412400 412 400| 412 400 412 400 412 400
8. EU tdmogatds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 0 672 500 0 0 0 0 169 000 0 0 0 0 0 0 0 0
10. K6zponti koltségvetés hozzajaruldsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sajat forras (12+13) 0 672 500 0 0 0 0 169 000 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Onerd (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 0 672 500 0 0 0 0 169 000 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 672 500 0 0 0 0 169 000 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénziigyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 404 492(1 084 900| 412 400( 412 400| 412 400| 412 400 581 400| 412 400| 412 400| 412 400( 412 400| 412 400| 412 400| 412 400| 412 400
18. Netté Osszes pénziigyi pénzaram 17- 120 468| -801 124 27 211 27 211 27 211 27 211| -108 789 1788 1788 1788| 102953| 102 953| 102 953| 102 953| 102 953
19. Netté halmozott pénziigyi pénzaram 801 569 446 27 656 54 867 82 078| 109 289 500 2 288 4 076 5863| 108 817| 211 770| 314 724| 417 677| 520 630
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6.2.5.2.-2. tablazat: Projekt pénziigyi fenntarthatosaga be nem hajthato kovetelések esetén - teljes kdltség

Megnevezés 1. év 2. év. 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év 12, év 13. év 14. év 15. év
eFt 2013 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2 021 2022 2023 2 024 2 025 2 026 2027

1. Pénzligyi beruhazasi koltség 1 259 000| 1858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzligyi izemeltetési és karbantartasi 0 564 344| 1112 437| 1114 993| 1114 993| 1114 993| 1114 993| 1114 993| 1114993| 1114993 1114 993| 1114 993| 1114993| 1 114993| 1 114 993
3. Pénzigyi potlasi koltség 0 17 000 103 000 72 000 133 000 508 000 11 000 81 000 71 000 613 000 50 000 194 000 73 000 562 000 135 000
4. Hiteltérlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Hitel kamatdnak torlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 1 259 000|2 439 844|1 215 437|1 186 993|1 247 993|1 622 993|1 125 993|1 195 993(1 185 9931 727 993(1 164 993|1 308 993|1 187 993|1 676 993|1 249 993
7. Pénziigyi bevétel 0 648 840 1 300893| 1309 773| 1316 770| 1323 821| 1330926 1338 086| 1345301| 1352571 1359898 1367 281| 1374721 1382218| 1389 773
8. EU tdmogatas 764 836| 1129 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 494 164 729 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Kézponti koltségvetés hozzajaruldsa 134 971 199 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sajat forras (12+13) 359 193 530 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Onerd (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 109 193 530 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forras 109 193 530 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénzugyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 1 259 000|2 507 340(1 300 893(1 309 773|1 316 770|1 323 821|1 330 926(1 338 0861 345 301|1 352 571|1 359 898|1 367 281|1 374 721|1 382 218|1 389 773
18. Nett6 6sszes pénziigyi pénzaram 17- 0| 67496| 85456| 122780 68 777| -299 172| 204 933| 142 093| 159 308| -375422| 194 905| 58 288| 186 728| -294 775 139 780
19. Nett6é halmozott pénziigyi pénzaram 0 67 496 152 952| 275 732| 344 509 45 337| 250 270| 392 363| 551671 176 249| 371 153| 429 441| 616 169| 321394| 461 174
7. Pénziigyi bevétel 0] 662678| 1328783| 1337877| 1345091| 1352359| 1359684| 1367 066| 1374 504| 1381999| 1389 552| 1397 163| 1404 834| 1412 563| 1420 351

7.1 Szolgéltatési dijbevétel 0] 461271| 929645 936803| 944017 951285 958610| 965992 973430| 980925| 988478 996 089| 1003 760| 1 011 489| 1019 277

7.2 Ertékesitési bevétel 0| 201407| 399138 401074 401074| 401074 401074 401074| 401074| 401074 401074| 401074 401074 401074| 401074
7.a. Be nem hajthatd kovetelések: 3% 0 13 838 27 889 28 104 28 321 28 539 28 758 28 980 29 203 29 428 29 654 29 883 30 113 30 345 30 578
7'. Pénzligyi bevétel be nem hajthat6 koév. utdn 0 648 840| 1 300893| 1309 773| 1316 770| 1323 821| 1330926 1338 086| 1345301| 1352571| 1359898 1367 281| 1374 721| 1382218| 1389 773
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Megnevezés 16. év 17. év 18. év 19. év 20. év 21. év 22, év 23. év 24. év 25. év 26. év 27. év 28. év 29. év 30. év
eFt 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 2 033 2 034 2035 2036 2037 2038 2 039 2 040 2041 2042

1. Pénziigyi beruhazasi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Pénzligyi lizemeltetési és karbantartasi 1114993 1114993 1114 993| 1114 993| 1114 993| 1114 993 1114 993| 1114993 1114 993| 1114993 1114993| 1114993 1114 993| 1114 993| 1114993
3. Pénzlgyi potlasi koltség 28 000| 1 654 000 64 000 151 412 151 412 151 412 456 412 151 412 151 412 151 412 151 412 151 412 151 412 151 412 151 412
4. Hiteltorlesztés 0 0 118 992 124 120 129 469 135 049 140 869 47 524 49 572 51 708 53 936 56 261 0 0 0
5. Hitel kamatanak torlesztése 0 0 27 947 22 819 17 470 11 891 6 071 11 162 9114 6 977 4 749 2 425 0 0 0
6. Kiadasi pénzaram 1+2+3+4+5 1142 993|2 768 9931 325 933|1 413 344|1 413 344|1 413 344| 1 718 344|1 325 090|1 325 090|1 325 090| 1 325 090|1 325 090({1 266 405|1 266 405(1 266 405
7. Pénzlgyi bevétel 1 397 386| 1405 057 1405 057| 1405057 1405057| 1405057 1405057 1405057| 1405057 1405057] 1405057 1405057| 1405057| 1405057| 1405057
8. EU tdmogatas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Nemzeti hozzajarulds (10+11) 0 648 500 0 0 0 0 259 000 0 0 0 0 0 0 0 0
10. K6zponti koltségvetés hozzajaruldsa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Sajat forras (12+13) 0 648 500 0 0 0 0 259 000 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Onerd (készpénz, munkaerd hozzajarulas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Idegen forras (14+15) 0 648 500 0 0 0 0 259 000 0 0 0 0 0 0 0 0
14, Hitel 0 648 500 0 0 0 0 259 000 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Egyéb idegen forrds 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Pénziigyi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bevételi pénzaram 7+8+9+16 1 397 386|2 053 5571 405 057|1 405 057|1 405 057|1 405 057| 1 664 057|1 405 057|1 405 057|1 405 057| 1 405 057|1 405 057(1 405 057|1 405 057(1 405 057
18. Nettdé &sszes pénziigyi pénzaram 17- | 254 393| -715 436 79 124 -8 287 -8 287 -8 287| -54 287 79 967 79 967 79 967 79967 79967| 138652 138 652| 138 652
19. Nett6 halmozott pénziigyi pénzaram 715 567 131 79 255 70 968 62 680 54 393 105 80 072| 160 040| 240 007 319 974| 399941| 538593 677 245| 815898
7. Pénzlgyi bevétel 1428 200| 1436 108| 1436 108| 1436 108| 1436 108 1436 108 1436 108| 1436 108| 1436 108| 1436 108| 1436108 1436 108| 1436 108| 1436 108| 1436 108

7.1 Szolgaltatasi dijbevétel 1027 126] 1035 034| 1 035034| 1035 034| 1035034 1035034 1035034| 1035034| 1035034 1035034 1035034 1035034] 1035034| 1035034 1035034

7.2 Ertékesitési bevétel 401 074 401 074] 401 074| 401 074] 401 074] 401074 401 074| 401 074| 401074 401074 401 074| 401 074| 401074 401074] 401074
7.a. Be nem hajthat6 kovetelések: 3% 30 814 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051 31 051
7'. Pénzugyi bevétel be nem hajthatd kév. utdn| 1 397 386| 1 405 057| 1 405 057| 1405 057| 1405 057 1405 057| 1405057| 1405057 1405057 1405057| 1405057 1405057| 1405057| 1405057| 1405057
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A kozgazdasagi koltség-haszon elemzés részletes tablazatai

51. tablazat: A kozgazdasagi koltségek becslésének eredményei

eFt Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év | 11.év | 12.év | 13.év | 14. év | 15. év
2013 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. Beruhazasi koltség 2 863 139] 1 259 000] 1 858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartasi koltség | 3 737 497 o] 150 227] 282 840| 284 024| 284 024] 284 024] 284 024] 284 024] 284 024| 284 024] 284 024 284 024] 284 024] 284 024] 284 024
3. Potlasi koltség 840 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 193 000 0 0 0
4. Mlkodési koltséq Gsszesen (2+3) 4 577 648 o] 150 227] 282 840| 284 024] 284 024] 284 024 284 024] 284 024] 284 024| 284 024] 284 024 477 024] 284 024] 284 024] 284 024
5. Maradvanyérték 59 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Osszes koltség (1+4-5) 7 380 804|1 259 000]2 008 727|282 840|284 024]284 024|284 024|284 024|284 024|284 024]284 024|284 024|477 024|284 024|284 024|284 024
eFt Jelenérték | 16. év 17. év 18.év | 19.év | 20.év | 21.év | 22.év | 23.év | 24.év | 25.év | 26.év | 27.év | 28.év | 29. év | 30. év
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2 042
1. Beruhazasi koltség 2 863 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Uzemeltetési és karbantartasi koltséq | 3 737 497| 284 024] 284 024] 284 024] 284 024 284 024] 284 024 284 024] 284 024] 284 024] 284 024] 284 024] 284 024] 284 024 284 024] 284 024
3. Potlasi koltség 840 151 0] 1602 000 0 0 0 0] 305 000 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Mlk5dési koltség osszesen (2+3) 4 577 648 284 024] 1 886 024| 284 024] 284 024| 284 024] 284 024] 589 024] 284 024| 284 024] 284 024] 284 024] 284 024] 284 024| 284 024 284 024
5. Maradvanyérték 59 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 298 950
6. Osszes koltség (1+4-5) 7 380 804|284 024|1 886 024|284 024|284 024|284 024|284 024|589 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024]-14 926
52, tablazat: A hasznok 0sszegzése (Ft)
eFt Jelenérték 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10. év | 11.év | 12.év | 13.év | 14.év | 15. év
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2 027
L. Nyersanyag megtakaritas a 3 468 996 0| 110 919| 240 099| 267 149| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 a16| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416
hul];adek hasznositasaval
2. Uveghazhatasu gazok 1461 944 o| 38451 86959 90355 93269| 96184| 99 099| 102 013| 104 928| 107 843| 110 757| 113 672 116 587| 119 501| 122 416
[(_lbocsatasanak csbkkenése
Osszes haszon 4 930 940 0/149 369]327 058[357 504|360 685|363 600|366 514|369 429|372 344|375 258|378 173|381 088|384 002|386 917|389 832
eFt Jelenérték | 16.év | 17.év | 18. év | 19.év | 20.év | 21.év | 22.év | 23.év | 24. év | 25.év | 26. év | 27. év | 28. év | 29. év | 30. év
2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2 041 | 2 042
1. Nyersanyag megtakaritas a 3468 996| 267 416| 267 416| 267 416| 267 a16| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416| 267 416
hul];adek hasznositasaval
2. Uveghazhatasu gazok 1461 944| 125 331| 128 245| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160| 131 160
[(_lbocsatasanak csbkkenése
Osszes haszon 4 930 940[392 746|395 661|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576|398 576
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6.3.3.-1. tablazat: A kbzgazdasagi mutatok szamitasa

Megnevezés 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 6. év 7. év 8. év 9. év 10.év | 11.év | 12.év | 13. év | 14. év | 15. év
eFt 2013 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

1. Kézgazdasagi beruhazasi koltség 1259 000 1 858 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iélffggazc'“égi Uizemeltetési és fenntartasi 0 150 227| 282 840| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
3. Kbzgazdasagi pétlasi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o[ 193 000 0 0 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 1 259 000| 2 008 727(282 840|284 024|284 024|284 024|284 024(284 024|284 024|284 024|284 024|477 024|284 024|284 024|284 024
5. Kozgazdasagi mikoédési bevétel 0 139 418| 274 659| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091
6. Gazdasagi hasznok 0 149 369| 327 058| 357 504| 360 685| 363 600| 366 514 369 429| 372 344| 375 258| 378 173| 381 088| 384 002| 386 917 389 832
7. Bevételi pénzaram 5+6 o| 288787|601717|633 595(636 776|639 691|642 605|645 520|648 435|651 349|654 264|657 179|660 093|663 008|665 923
8. K6zgazdasagi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Notto dsszes kdzgazdasagi pénzaram |y 759 000|-1 719 940318 877|349 571|352 752|355 667358 581361 496|364 411|367 325|370 240|180 155|376 069|378 984381 899
10. Kbzgazdasagi nettd jelenérték ENPV 1177 060
11. K6zgazdasagi bels6 megtériilési rata ERR 9,22%

Megnevezés 16. év 17. év 18.év | 19.év | 20.év | 21.év | 22.év | 23.év | 24.év | 25.év | 26. év | 27. év | 28. év | 29.év | 30. év

eFt 2028 2029 2030 [ 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042

1. Kbzgazdasagi beruhazasi koltség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
iéjl'::;;awasa'gi Uzemeltetési és fenntartasi 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024| 284 024
3. Kdzgazdasagi pétiasi koltség ol 1602000 0 0 0 o| 305 000 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Kiadasi pénzaram 1+2+3 284 024| 1 886 024(284 024|284 024|284 024|284 024|589 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024|284 024
5. Kbzgazdasagi miksdési bevétel 276 091 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091| 276 091
6. Gazdasagi hasznok 392 746 395 661| 398 576| 398 576 398 576| 398 576| 398 576 398 576| 398 576| 398 576| 398 576| 398 576| 398 576| 398 576| 398 576
7. Bevételi pénzaram 5+6 668 837| 671752674 667(674 667|674 667|674 667|674 667|674 667|674 667|674 667|674 667|674 667|674 667|674 667|674 667
8. Kdzgazdasagi maradvanyérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o| 298 950
3;_:?:‘6 Bsszes kézgazdasagi pénzaram |34, g13|.1 214 272(390 643|390 643|390 643|390 643| 85 643|390 643|390 643|390 643|390 643|390 643|390 643|390 643|689 593
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